DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Nit 899999718-9

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000002040 **29 Diciembre 2025**

Beneficiario: 5M CONSTRUCCIONES SAS **Nit o Cédula: 901867578-4**

CONCEPTO

PAGO NO. 1 - CO NO. 169-2025 - MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA-CUNDINAMARCA. FACTURA NO. FV 5M-5 & FACTURA NO. FV 5M-9. PERIODO 28 SEPTIEMBRE 2025 A 29 NOVIEMBRE 2025.

ORDEN PAGO: 001603 - 29/12/2025

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**54,296,008.88**	**VALOR IVA**	**0.00 % 0.00**	**VALOR TOTAL**	**54,296,008.88**
- ANTICIPO	**0.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**9,545,317.00**	**A CANCELAR**	44,750,691.88

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 88/100 M/CTE

MOVIMIENTO BANCARIO

Cuenta No	Descripción	Banco/Cheque	Base	Valor
3-3149-000660-3	Fondo De Seguridad Ciudadana	40.0 0000000000nd - 29/12/2025	44,750,691.88	44,750,691.88
				44,750,691.88

CONTABLE

Código	Descripción	Tercero	Base	Descuento
BR - 0.08%	Bomberil Reteica	899999718.9 Municipio De Nocaima	54,296,008.88	43,437.00
59 - 4.00%	Estampilla Adulto Mayor 4% Acuerdo 20-2	899999718.9 Municipio De Nocaima	54,296,008.88	2,171,840.00
JF - 2.00%	Estampilla Para La Justicia Familiar	899999718.9 Municipio De Nocaima	54,296,008.88	1,085,920.00
55 - 1.00%	Estampilla Procultura	899999718.9 Municipio De Nocaima	54,296,008.88	542,960.00
12 - 5.00%	Fondo De Seguridad Municipal	899999718.9 Municipio De Nocaima	54,296,008.88	2,714,800.00
24 - 2.00%	Ret. Contratos De Obra (mantenimiento O	800197268.4 Dian	54,296,008.88	1,086,000.00
68 - 1.00%	Reteica Por Contratos De Obra (10*1000 I	899999718.9 Municipio De Nocaima	54,296,008.88	542,960.00
56 - 2.50%	Tasa Pro Deporte Y Recreacion	899999718.9 Municipio De Nocaima	54,296,008.88	1,357,400.00
				9,545,317.00

PRESUPUESTO

Código	Descripción	Fuente Financiacion	Registro	Valor
2.3.2.02.01.003.4	Brindar El Servicio De Apoyo Financiero	135.0 1.3.3.4.01 R.b. Contribució	827.01	20,000,000.00
2.3.2.02.02.008.4	Prestar El Servicio De Dotación Para La	135.0 1.3.3.4.01 R.b. Contribució	994.01	16,794,928.55
2.3.2.02.02.008.4	Prestar El Servicio De Dotación Para La	135.0 1.3.3.4.01 R.b. Contribució	827.02	17,501,080.33
				54,296,008.88

CONTABILIZACION - TESORERIA

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito

Felipe

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA
SECRETARÍA DE HACIENDA
Nit 899999718-9

COMPROBANTE DE EGRESO No: 0000002040 **29 Diciembre 2025**

Beneficiario: 5M CONSTRUCCIONES SAS **Nit o Cédula: 901867578-4**

CONCEPTO

PAGO NO. 1 - CO NO. 169-2025 - MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA-CUNDINAMARCA. FACTURA NO. FV 5M-5 & FACTURA NO. FV 5M-9. PERIODO 28 SEPTIEMBRE 2025 A 29 NOVIEMBRE 2025.

ORDEN PAGO: 001603 - 29/12/2025

LIQUIDACION

VALOR BRUTO	**54,296,008.88**	**VALOR IVA**	**0.00 % 0.00**	**VALOR TOTAL**	**54,296,008.88**
- ANTICIPO	**0.00**	**- OTROS DESCUENTOS**	**9,545,317.00**	**A CANCELAR**	44,750,691.88

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 88/100 M/CTE

CONTABILIZACION - TESORERIA

Código	Descripción	Tercero	Dedito	Crédito
11100504030	3-3149-000660-3 - Fondo De Seguridad Ciu	901867578.4 5m Construcciones Sas	0.00	44,750,691.88
24010101	Bienes Y Servicios	901867578.4 5m Construcciones Sas	44,750,691.88	
			44,750,691.88	44,750,691.88

Felipe