REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.05

| | | |
|---|---|---|
| *CONTRATISTA* | CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S - CEPROCOL | Hoja 1 de 11 |
| *NIT* | *900.634.127-2* | |
| *REPRESENTANTE LEGAL* | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 370/2025* |
| *C.C.:* | *1.092.357.087 DE VILLA DEL ROSARIO* | |
| SUPERVISOR: | ***ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*** ***Secretaria de planeación e Infraestructura*** | |
| RESOLUCIÓN: | *Nº 2963 del 01/12/2025* | |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

### A. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | 370 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **CONTRATISTA:** | CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S - CEPROCOL |
| **NIT:** | 900.634.127-2 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ |
| **C.C:** | 1.092.357.087 DE VILLA DEL ROSARIO |
| **OBJETO:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ORIENTADO A LA CONSOLIDACIÓN DE NEGOCIOS VERDES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA |
| **VALOR CONTRATO:** | TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($35.000.000,00) |
| **PLAZO PACTADO:** | VEINTE (20) DIAS CALENDARIO |
| **FECHA DE LEGALIZACION:** | 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE INICIO:** | 02 DEDICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 21 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA RECIBO FINAL** | 22 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DEL INFORME** | 29 DE DICIEMBRE DE 2025 |

### B. ASPECTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 artículo 83, la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados.

Sobre el cumplimiento del objeto del contrato de prestación de servicios No. 370 de 27 de noviembre de 2025, cuyo Objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ORIENTADO A LA CONSOLIDACIÓN DE NEGOCIOS VERDES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**; conforme a lo mencionado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.05

| | | |
|---|---|---|
| *CONTRATISTA* | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S - CEPROCOL* | *Hoja 2 de 11* |
| *NIT* | *900.634.127-2* | |
| *REPRESENTANTE LEGAL* | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 370/2025* |
| *C.C.:* | *1.092.357.087 DE VILLA DEL ROSARIO* | |
| SUPERVISOR: | ***ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*** ***Secretaria de planeación e infraestructura*** | |
| RESOLUCIÓN: | *Nº 2963 del 01/12/2025* | |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**

anteriormente se ejerció la supervisión de cada una de las actividades contempladas.

De acuerdo con lo anterior y luego de haber supervisado la ejecución del contrato de prestación de servicios N° 370 de 2025, la Supervisión garantiza el cumplimiento de las actividades, dado que, durante su ejecución, la supervisión verificó la entrega de las actividades de acuerdo con las especificaciones técnicas, revisión del informe, registro fotográfico y demás anexos presentados por lo cual se reciben a satisfacción el contrato en mención.

Los aspectos generales de Supervisión ejercidos:

- Proyectar las diferentes actas (inicio, recibo, suspensiones, reinicio, liquidación etc.) del contrato.
- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del contrato asegurando que el contratista se ciña a los plazos, términos y condiciones previstas en el contrato y en los documentos de este.
- Exigir al contratista la calidad de los elementos a entregar, de acuerdo con las especificaciones y su respectiva oferta.
- Efectuar el seguimiento permanente de la ejecución del contrato en sus diferentes etapas exigiendo al contratista las informaciones que estime pertinentes para el cabal cumplimiento de sus funciones como supervisor.
- Solicitar al contratista las respectivas ampliaciones de las garantías según cláusula sexta del presente contrato, teniendo en cuenta el acta de inicio, reinicio o liquidación y verificar que cumpla con los amparos y plazos establecidos en la misma.
- Expedir la certificación de recibido a satisfacción a más tardar el día de vencimiento del plazo de entrega y las demás, inherentes a sus funciones propias de su cargo, las señaladas en la Ley 80 de 1993 y según la reglamentación establecida para el efecto por el Municipio.
- Cumplir con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el cual establece el término de la publicación de los documentos que se generen durante la ejecución del contrato.

**C. INFORME VIGILANCIA ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO**

**A.** El día 27 de noviembre de 2025, se celebró entre el municipio de Saravena y la empresa CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S - CEPROCOL, el Contrato de Prestación de Servicios No. 370 del 2025, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ORIENTADO A LA CONSOLIDACIÓN DE NEGOCIOS VERDES EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, por un valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00) MCTE** y un plazo de ejecución de **VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO.**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.05

| | | |
|---|---|---|
| *CONTRATISTA* | CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S - 'CEPROCOL | Hoja 3 de 11 |
| *NIT* | *900.634.127-2* | |
| *REPRESENTANTE LEGAL* | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 370/2025* |
| *C.C.:* | *1.092.357.087 DE VILLA DEL ROSARIO* | |
| SUPERVISOR: | ***ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*** ***Secretaria de planeación e infraestructura*** | |
| RESOLUCIÓN: | *Nº 2963 del 01/12/2025* | |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**

**B.** Mediante Resolución No. 2963 del 2025, el municipio de Saravena a través de la Oficina Asesora Jurídica designó la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios No. 370 del 2025 a la funcionaria **ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO**, quien se desempeña como **SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA,** para ejercer la vigilancia y control de la ejecución.

**C.** El día 02 de diciembre del 2025 las siguientes partes, a saber la funcionaria **ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO**, por parte del municipio de Saravena en calidad de supervisora; y la señora **ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ**, en calidad de representante legal de la empresa Centro Profesionales de Colombia S.A.S - CEPROCOL, acordaron dar inicio a la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 370 del 2025, mediante la suscripción del Acta de Inicio, una vez cumplidos los respectivos requisitos de perfeccionamiento del contrato, conforme a las obligaciones de las partes suscritas.

**D.** El día 22 de diciembre del 2025, entre las partes mencionadas en el literal inmediatamente anterior, se suscribió el acta de Recibo Final del Contrato de Prestación de Servicios No. 370 del 2025, certificando que las actividades se ejecutaron en su totalidad, conforme a las especificaciones técnicas y las exigencias referidas en los aspectos administrativo, técnico, financiero y jurídico. Cabe aclarar que las actividades fueron ejecutadas dentro del plazo contractual establecido; no obstante, el acta de recibo final se suscribe el día hábil siguiente a la fecha de terminación del contrato.

## D. INFORME DE VIGILANCIA TÉCNICA DEL CONTRATO

En ejercicio de mi función delegada mediante la Resolución 2963 del 01/12/2025, me consta la ejecución y cumplimiento del 100 % de los bienes y servicios contenidos en la **CLÁUSULA SEGUNDA RELACIÓN DE CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS.**

Para el ítem 1.1 "Seguimiento a los planes de mejoramiento", en ejercicio de las funciones de supervisión, se verificó y constató el adecuado desarrollo de la actividad mediante la revisión del informe técnico elaborado por la profesional Elizabeth Garrido Alzate, así como de las listas de asistencia con enfoque diferencial correspondientes a cada una de las visitas realizadas a los catorce (14) beneficiarios del proyecto y el registro fotográfico, documentos que evidencian la ejecución conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato. La profesional responsable de la actividad se encuentra vinculada a la nómina de la empresa contratista.

Para el ítem 2.1 "Talleres", en ejercicio de las funciones de supervisión, se verificó el correcto desarrollo y cumplimiento de la actividad mediante la revisión de los siguientes soportes: (i)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.05

| | | |
|---|---|---|
| *CONTRATISTA* | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S - CEPROCOL* | Hoja 4 de 11 |
| *NIT* | *900.634.127-2* | |
| *REPRESENTANTE LEGAL* | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 370/2025* |
| *C.C.:* | *1.092.357.087 DE VILLA DEL ROSARIO* | |
| SUPERVISOR: | ***ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*** ***Secretaria de planeación e infraestructura*** | |
| RESOLUCIÓN: | *Nº 2963 del 01/12/2025* | |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**

informe presentado por la profesional Elizabeth Garrido Alzate, listas de asistencia con enfoque diferencial, registro fotográfico y paz y salvo por el servicio prestado; y (ii) informe presentado por el tecnólogo Aldemar Cáceres Gil, quien estuvo a cargo de la dirección de dos (2) talleres, acompañado de las listas de asistencia con enfoque diferencial, registro fotográfico, contrato N.º 01 de 2025, planilla de seguridad social y paz y salvo por el servicio prestado, documentos que evidencian la ejecución conforme a lo establecido contractualmente.

Adicionalmente, en calidad de supervisora, realicé visitas durante el desarrollo de los talleres, lo que permitió constatar la adecuada ejecución de las actividades, la participación de los beneficiarios y el cumplimiento de los contenidos, metodología y tiempos definidos en las especificaciones técnicas del contrato.

A continuación, se relaciona la información de la seguridad social de las personas vinculadas para el proyecto.

**VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.**

Seguridad social de la profesional **Elizabeth Garrido Alzate:**

| ÍTEM | MES | No PLANILLA | PAGO SALUD | PAGO PENSIÓN | PAGO ARL | CCF | SENA | I.C.B. F | PAGO SEGURIDAD SOCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DICIEMBRE | 9496404678 | $ 118.700 | $151.900 | $10.000 | $39.600 | $19.800 | $29.700 | $396.700 |

Contratación del tecnólogo **Aldemar Cáceres Gil:**

| No. Del contrato | TECNÓLOGO CONTRATADO | VALOR CANCELADO | FECHA DE CANCELACIÓN |
|---|---|---|---|
| 01 de 2025 | Aldemar Cáceres Gil | $ 3.200.000.00 | 19 de diciembre de 2025 |
| VALOR TOTAL CANCELADO | | $ 3.200.000.00 | |

Seguridad social del tecnólogo Aldemar Cáceres Gil:

| ÍTEM | MES | No PLANILLA | PAGO SALUD | PAGO PENSIÓN | PAGO ARL | PAGO SEGURIDAD SOCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DICIEMBRE | 6000452297 | $178,000 | $227.800 | $7.500 | $413.300 |

Para el ítem 2.2 "Tablet", en ejercicio de las funciones de supervisión, se verificó y constató el cumplimiento de la actividad mediante la revisión de los siguientes soportes: (i) Acta de ingreso a almacén municipal N.° 149 del 11 de diciembre de 2025; (ii) Actas de salida de almacén municipal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.05

| | | |
|---|---|---|
| *CONTRATISTA* | CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S - CEPROCOL | Hoja 5 de 11 |
| *NIT* | *900.634.127-2* | |
| *REPRESENTANTE LEGAL* | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 370/2025* |
| *C.C.:* | *1.092.357.087 DE VILLA DEL ROSARIO* | |
| SUPERVISOR: | ***ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*** ***Secretaria de planeación e infraestructura*** | |
| RESOLUCIÓN: | *Nº 2963 del 01/12/2025* | |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**

N°. 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 y 384 del 11 de diciembre de 2025; y (iii) registro fotográfico, los cuales evidencian la correcta recepción, control y entrega de los bienes, conforme a lo establecido contractualmente.

Para el ítem 3.1 "Kit de apoyo", en ejercicio de las funciones de supervisión, se verificó y constató el cumplimiento de la actividad a través de la revisión de los siguientes soportes: (i) Acta de ingreso a almacén municipal N.° 149 del 11 de diciembre de 2025, (ii) Acta de salida de almacén N.° 370 del 11 de diciembre de 2025, así como las planillas de entrega con enfoque diferencial y el registro fotográfico correspondiente, los cuales evidencian la recepción, custodia y entrega de los bienes conforme a lo establecido contractualmente. Adicionalmente, en calidad de supervisora, realicé acompañamiento al contratista durante la entrega de los kits de apoyo en el marco del desarrollo de los talleres, constatando que dicha entrega se efectuó a los beneficiarios del proyecto de manera oportuna y conforme a lo previsto en las especificaciones técnicas del contrato.

Para el ítem 3.2 "Refrigerio", en ejercicio de las funciones de supervisión, se verificó y constató el cumplimiento de la actividad mediante la revisión de los siguientes soportes: (i) certificado de manipulación de alimentos del proveedor, (ii) planillas de asistencia con enfoque diferencial, (iii) registro fotográfico y (iv) paz y salvo por el servicio prestado, documentos que evidencian la adecuada prestación del servicio conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato.

Finalmente, para el ítem 3.3 "Hidratación", en ejercicio de las funciones de supervisión, se verificó y constató el cumplimiento de la actividad mediante la revisión de los siguientes soportes: (i) Acta de ingreso a almacén municipal N.° 149 del 11 de diciembre de 2025, (ii) Acta de salida de almacén municipal N.° 370 del 11 de diciembre de 2025, (iii) listas de asistencia con enfoque diferencial y (iv) registro fotográfico, documentos que evidencian la correcta recepción, control y entrega de los elementos, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato.

Una vez verificados los soportes del expediente del contrato de prestación de servicios No. 370 del 2025, confirmo que la empresa **CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S - CEPROCOL** identificada con NIT 900.634.127-2 representada legalmente por la señora ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 1.092.357.087 de Villa del Rosario, en calidad de Contratista; cumplió con las actividades, cantidades y especificaciones técnicas contempladas en la **CLÁUSULA SEGUNDA. RELACIÓN DE CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS** y el cumplimiento de entrega de los bienes y servicios contratados, conforme a los establecido en la **CLÁUSULA TERCERA – FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES** del contrato referido. A continuación, se relacionan las actas de almacén municipal.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.05

| | | |
|---|---|---|
| *CONTRATISTA* | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S - CEPROCOL* | *Hoja 6 de 11* |
| *NIT* | *900.634.127-2* | |
| *REPRESENTANTE LEGAL* | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 370/2025* |
| *C.C.:* | *1.092.357.087 DE VILLA DEL ROSARIO* | |
| SUPERVISOR: | ***ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*** ***Secretaria de planeación e infraestructura*** | |
| RESOLUCIÓN: | *Nº 2963 del 01/12/2025* | |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

| ACTAS DE ALMACEN | | |
|---|---|---|
| Acta de entrada de almacén | No. 149 | fecha del 11/12/2025 |
| Acta de salida de almacén | No. 370 | fecha del 11/09/2025 |
| Acta de entrada de almacén | No. 371 | fecha del 11/12/2025 |
| Acta de entrada de almacén | No. 372 | fecha del 11/12/2025 |
| Acta de entrada de almacén | No. 373 | fecha del 11/12/2025 |
| Acta de entrada de almacén | No. 374 | fecha del 11/12/2025 |
| Acta de entrada de almacén | No. 375 | fecha del 11/12/2025 |
| Acta de entrada de almacén | No. 376 | fecha del 11/12/2025 |
| Acta de entrada de almacén | No. 377 | fecha del 11/12/2025 |
| Acta de entrada de almacén | No. 378 | fecha del 11/12/2025 |
| Acta de entrada de almacén | No. 379 | fecha del 11/12/2025 |
| Acta de entrada de almacén | No. 380 | fecha del 11/12/2025 |
| Acta de entrada de almacén | No. 381 | fecha del 11/12/2025 |
| Acta de entrada de almacén | No. 382 | fecha del 11/12/2025 |
| Acta de entrada de almacén | No. 383 | fecha del 11/12/2025 |
| Acta de entrada de almacén | No. 384 | fecha del 11/12/2025 |

Adicional a esto en el expediente se anexo la certificación de cumplimiento del área ambiental a cargo de la profesional de apoyo **Adriana Angarita Triana de fecha 22 de diciembre** donde se relaciona la ejecución y cumplimento de todas las actividades establecidas en el contrato en 370 del 2025, realizadas entre el 02 y el 21 de diciembre 2025, conforme las especificaciones técnicas del contrato, los lineamientos del Ministerio de Ambiente y CORPORINOQUIA.

Dichas acciones comprendieron: El seguimiento de los planes de mejoramientos suscritos entre los representantes legales y la autoridad ambiental en el marco del proceso de certificación como negocios verdes, la realización de talleres, la entrega de tablets, kit de apoyo, refrigerios e hidratación los cuales fueron entregados de acuerdo con las especificaciones técnicas. Como se evidencia en el informe denominado "Seguimiento planes de mejoramiento", los informes de los talleristas, las actas del almacén Municipal, listas de asistencia con enfoque diferencial y el registro fotográfico.

Con relación al informe denominado "Seguimiento a los planes de mejoramiento", será remitido por esta supervisión a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (CORPORINOQUIA), con el propósito que sirva como insumo técnico para el análisis de la pertinencia de adelantar la actualización de la ficha de verificación, en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de esta manera contribuir en el proceso de certificación de negocios verdes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.05

| | | |
|---|---|---|
| *CONTRATISTA* | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S - CEPROCOL* | *Hoja 7 de 11* |
| *NIT* | *900.634.127-2* | |
| *REPRESENTANTE LEGAL* | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 370/2025* |
| *C.C.:* | *1.092.357.087 DE VILLA DEL ROSARIO* | |
| SUPERVISOR: | ***ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*** ***Secretaria de planeación e infraestructura*** | |
| RESOLUCIÓN: | *Nº 2963 del 01/12/2025* | |

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

Dentro del expediente se evidencia el pago de seguridad social del representante legal del Centro Profesionales de Colombia S.A.S – CEPROCOL como se relaciona a continuación:

| ÍTEM | MES | No PLANILLA | PAGO SALUD | PAGO PENSIÓN | PAGO ARL | CCF | SENA | I.C.B. F | PAGO SEGURIDAD SOCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVIEMBRE | 9496338342 | $ 250.000 | $320.000 | $20.900 | $80.000 | $40.000 | $60.000 | $770.900 |
| 2 | DICIEMBRE | 9496645150 | $ 250.000 | $320.000 | $20.900 | $80.000 | $40.000 | $60.000 | $770.900 |

## E. INFORME VIGILANCIA FINANCIERA Y CONTABLE CONTRATO

En calidad de Supervisora del Contrato de prestación de servicios No. 370 de 27 de noviembre de 2025, designado mediante la Resolución N° 2963 del 01/12/2025; CENTRO PROFESIONALES DECOLOMBIA SAS – CEPROCOL; en calidad de Contratista; se verifico el expediente del proceso en mención con la siguiente información presupuestal:

| RUBRO | DESCRIPCION | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.009.32.01.01.01 | Servicio De Asistencia Técnica Para La Consolidación De Negocios Verdes | Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos | $35.000.000,00 |

La información presupuestal del contrato está subordinadas a las apropiaciones presupuestales del Municipio de Saravena de la actual vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

### BALANCE FINANCIERO

El día 22 de diciembre de 2025, se suscribió el acta de recibo final entre ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO y la señora ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ, en calidad de representante legal de la empresa CENTRO PROFESIONALES DECOLOMBIA SAS – CEPROCOL, contratista del presente contrato. En calidad de supervisor, ambas partes acordaron una ejecución física y presupuestal del 100% del valor del contrato, y procedimos a firmar el siguiente balance:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor del Proyecto** | $35.000.000,00 | | |
| **Valor ejecutado** | | $35.000.000,00 | |
| Pago Pendiente por cancelar | | | $35.000.000,00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$35.000.000,00** | **$35.000.000,00** | **$35.000.000,00** |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.05

| | | |
|---|---|---|
| *CONTRATISTA* | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S - CEPROCOL* | *Hoja 8 de 11* |
| *NIT* | *900.634.127-2* | |
| *REPRESENTANTE LEGAL* | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 370/2025* |
| *C.C.:* | *1.092.357.087 DE VILLA DEL ROSARIO* | |
| SUPERVISOR: | ***ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*** ***Secretaria de planeación e infraestructura*** | |
| RESOLUCIÓN: | *Nº 2963 del 01/12/2025* | |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**

Finalmente, en el expediente se evidencia la Factura electrónica de venta No. CEPR-42 de fecha 11/12/2025, con Código CUFE: **bc5dd1822ba713975260140139d80838e744a72a8b4ad92853f26f7e845311830cd7c84759183d6dc436946d709720a2**, por valor de **$18.109.000,00** y la factura No. CEPR-44 de fecha 23/11/2025 con código CUFE: **f2ea5c1af81a595181a1b304e8ba0f39cd5d51cfa7c9f90fda0b48300ed2e06cff527484c20ff78a485e9d91f7cc7253**, por un valor de **$16.891.000,00**. emitidas por el Contratista, para un valor total de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 35.000.000,00), por concepto de pago Final de las actividades contempladas en el Contrato de prestación de servicios No. 370 DE 2025.

**F. ALCANCE INFORME JURÍDICO DEL CONTRATO**

Que, en atención a la **CLÁUSULA DECIMA TERCERA** del Contrato de prestación de servicios No. 370 de 27 de noviembre 2025, se constituyeron las garantías por el contratista a favor del **MUNICIPIO DE SARAVENA**, *que ampararan los riesgos exigidos en el proceso en mención*, El contratista Presentó el Presentó el **anexo 0 póliza** Anexo 0 de la Póliza N° CMT-100019606, del 27/11/2025, para cubrir la garantía única de Cumplimiento.

| **POLIZA CUMPLIMIENTO CMT-100019606Anexo: 0** | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIPCION DEL AMPARO** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** | **VALOR AFIANZADO** |
| **SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:** Por el 10% del valor del contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del Contrato y cuatro (04) meses más hasta la liquidación del contrato. | 27/11/2025 | 16/04/2026 | $3.500.000,00 |
| **SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONESLABORALES:** Por un valor equivalente al cinco por ciento (05%) del valor del contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del contrato y tres (03) años más. | 27/11/2025 | 16/12/2028 | 1.750.000,00 |
| **SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO:** Por un equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del Contrato y cuatro (04) meses más hasta la liquidación del contrato. | 27-11-2025 | 16-04-2026 | $7.000.000,00 |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.05

| | | |
|---|---|---|
| *CONTRATISTA* | CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S - CEPROCOL | Hoja 9 de 11 |
| *NIT* | *900.634.127-2* | |
| *REPRESENTANTE LEGAL* | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 370/2025* |
| *C.C.:* | *1.092.357.087 DE VILLA DEL ROSARIO* | |
| SUPERVISOR: | ***ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*** ***Secretaria de planeación e infraestructura*** | |
| RESOLUCIÓN: | *Nº 2963 del 01/12/2025* | |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**

## ANEXO 2 – SEGÚN ACTA DE INICIO

| POLIZA CUMPLIMIENTO N° CMT-100019606 Anexo: 2 | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIPCION DEL AMPARO** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** | **VALOR AFIANZADO** |
| **SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:** Por el 10% del valor del contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del Contrato y cuatro (04) meses más hasta la liquidación del contrato. | 02/12/2025 | 21-04-2026 | $3.500.000,00 |
| **SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONESLABORALES:** Por un valor equivalente al cinco por ciento (05%) del valor del contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del contrato y tres (03) años más. | 02-12-2025 | 21-12-2028 | 1.750.000,00 |
| **SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO:** Por un equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del Contrato y cuatro (04) meses más hasta la liquidación del contrato. | 02-12-2025 | 21-04-2026 | $7.000.000,00 |

## ANEXO 3 – SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL

| POLIZA CUMPLIMIENTO N° CMT-100019606 Anexo: 3 | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIPCION DEL AMPARO** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** | **VALOR AFIANZADO** |
| **SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:** Por el 10% del valor del contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del Contrato y cuatro (04) meses más hasta la liquidación del contrato. | 02/12/2025 | 22-04-2026 | $3.500.000,00 |
| **SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONESLABORALES:** Por un valor equivalente al cinco por ciento (05%) del | 02-12-2025 | 22-12-2028 | 1.750.000,00 |

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.05

| | | |
|---|---|---|
| *CONTRATISTA* | CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S - CEPROCOL | Hoja 10 de 11 |
| *NIT* | *900.634.127-2* | |
| *REPRESENTANTE LEGAL* | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 370/2025* |
| *C.C.:* | *1.092.357.087 DE VILLA DEL ROSARIO* | |
| SUPERVISOR: | ***ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*** ***Secretaria de planeación e infraestructura*** | |
| RESOLUCIÓN: | *Nº 2963 del 01/12/2025* | |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| valor del contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del contrato y tres (03) años más. | | | |
| **SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO:** Por un equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. Este amparo deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del Contrato y cuatro (04) meses más hasta la liquidación del contrato. | 02-12-2025 | 22-04-2026 | $7.000.000,00 |

## G. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

En representación del Municipio se ejercieron las labores de supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica por la Secretaria de Planeación e Infraestructura, la cual garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales, dado que durante su ejecución, realizó el seguimiento y control sobre las actividades propuestas en los ítems en mención y el cumplimiento de las metas, el desarrollo de actividades, la idoneidad del **Contrato de prestación de servicios No. 370 del 27 de noviembre de 2025**; la revisión del informe, la seguridad social y demás requisitos esenciales para la liquidación del mismo.

Como soporte del proceso se tiene en cuenta los siguientes documentos:

- Acta de Recibo Final.
- Actualización de las garantías exigidas debidamente ampliada y aprobada, si hubiese lugar.
- Presentación del Informe Detallado por parte del Contratista y sus respectivos soportes
- Registro Fotográfico Impreso a Color, debidamente rotulado.
- Actas de entrada y salida de almacén municipal
- Pago de Seguridad Social Integral del representante legal y/o cada uno de integrantes de proponente plural (cuando aplique)
- Si el pago del personal se realiza por nomina anexar: Soportes de pago de seguridad social, afiliación, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF, caja de compensación familiar y nóminas.
- Si el personal es subcontratado anexar: Copia del contrato con sus respectivos pagos de seguridad social integral (salud, pensión, ARL)
- Certificado de paz y salvo del personal contratado
- Factura electrónica y/o cuenta de cobro
- Certificación bancaria

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
**MUNICIPIO DE SARAVENA**
**NIT: 800102799-6**

TRD 102.12.05

| | | |
|---|---|---|
| *CONTRATISTA* | *CENTRO PROFESIONALES DE COLOMBIA S.A.S - CEPROCOL* | *Hoja 11 de 11* |
| *NIT* | *900.634.127-2* | |
| *REPRESENTANTE LEGAL* | *ANGIE TATIANA MENDOZA GONZALEZ* | *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 370/2025* |
| *C.C.:* | *1.092.357.087 DE VILLA DEL ROSARIO* | |
| SUPERVISOR: | ***ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO*** ***Secretaria de planeación e infraestructura*** | |
| RESOLUCIÓN: | *Nº 2963 del 01/12/2025* | |

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**

- Planilla con enfoque diferencial
- Trazador presupuestal
- Acta de liquidación

Una vez realizado el control y seguimiento de las actividades contratadas se evidencio el alcance del objeto contractual ejecutado en 100% y recibido a entera satisfacción por la Supervisión técnica.

Que según el Balance Financiero del Contrato de prestación de servicios No. 370 de 27 de noviembre de 2025, concluye que el Municipio de Saravena, le adeuda a CENTRO PROFESIONALES DECOLOMBIA SAS – CEPROCOL, en calidad de contratista; la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 35.000.000,00) MCTE;** por el concepto del pago total de las actividades, del Contrato de Prestación De Servicios No. 370 de 27 de noviembre de 2025.

Se suscribe,

**ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO**
Supervisión Técnica
Resolución No. 2963 del 01/12/2025

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: HASBLEIDY YAMILE ORTIZ VILLAMIZAR<br>Cargo: Aux.administrativo | Digitó y proyectó | Firma |