

"UN CAMBIO CON VISIÓN DE FUTURO" 2024-2027

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA

2,025

24/12/2025

Alcalde
2024-2027

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-001: Sedes educativas con mantenimiento-2201062. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Sedes mantenidas	Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las sedes educativas del municipio, garantizando espacios adecuados y seguros para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Sedes mantenidas	3.00	3.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-002: Beneficiarios de la alimentación escolar-2201028. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Beneficiarios de la alimentación escolar	A través de la Secretaría General y de Gobierno se coordinó la ejecución del programa de alimentación escolar, garantizando cobertura a los estudiantes beneficiarios y asegurando la calidad nutricional de los alimentos suministrados en las instituciones educativas del municipio.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Beneficiarios de la alimentación escolar	380.00	380.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-003: Beneficiarios de transporte escolar-2201029. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Beneficiarios de transporte escolar	Se implementó el programa de transporte escolar, garantizando la operación de rutas seguras y confiables para estudiantes de zonas rurales y urbanas de difícil acceso, asegurando su asistencia oportuna y continua a las instituciones educativas durante todo el calendario académico.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Beneficiarios de transporte escolar	150.00	150.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-004: Sedes educativas con dotaciòn (material didactico, tecnologia, menaje y de mobiliario)-2201070. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Ambientes de aprendizaje dotados	Se dotaron las sedes educativas con menaje y mobiliario, fortaleciendo las condiciones de aprendizaje y garantizando espacios adecuados para el desarrollo pedagógico, la innovación y la permanencia escolar en todos los niveles educativos del municipio.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Ambientes de aprendizaje dotados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-005: Servicio educativo (servicios publicos)-2201071. Responsable de la meta: **Tesoreria General**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Establecimientos educativos en operación	Desde la Tesorería Municipal se gestionaron y administraron los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento continuo de los establecimientos educativos oficiales, asegurando que contaran con las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas durante toda la vigencia	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Establecimientos educativos en operación	11.00	11.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-006: Transferencias del SGP al sector educativo - Garantizando servicio educativo para NNA y P vulnerable.-2201071. Responsable de la meta: **Tesoreria General**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Establecimientos educativos con recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- en operación	Desde la Tesorería Municipal se destinaron y controlaron los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones –SGP–, garantizando la operación de los establecimientos educativos beneficiados, así como el cumplimiento de los lineamientos normativos para su adecuada ejecución	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Establecimientos educativos con recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- en operación	2.00	2.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-008: Escuelas de padres apoyadas en el marco de reconocimiento y protecciòn familiar-2201067. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Escuelas de padres apoyadas	Por medio de la Secretaría de Gobierno se realizaron escuelas de padres para el fortalecimiento del entorno familiar y la convivencia.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Escuelas de padres apoyadas	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-009: Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo-2201034. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo	A través de la Secretaría de Educación se implementaron estrategias para la promoción del bilingüismo dirigidas a estudiantes de las instituciones educativas oficiales.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo	20.00	20.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-010: Programa de apoyo académico en las pruebas Saber-2201073. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Simulacros realizados	Desde la Secretaría de Educación se implementaron programas de apoyo académico para fortalecer las competencias de los estudiantes en las pruebas Saber.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Simulacros realizados	35.00	35.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-011: Beneficiafios programa de apoyo acceso a educacion superior o media-2202063. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria	A través de la Secretaría de Educación se otorgaron apoyos económicos y acompañamiento institucional a estudiantes para facilitar su acceso y permanencia en la educación media y superior.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso a la educación superior o terciaria	4.00	4.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-013: Programas de salud pública, referenciados en el plan territorial de salud y enmarcados en el plan nacional decenal de salud 2022-2032- incluye atención integral en salud a población vulnerable. Corresponde el 70%-1905019. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Estrategias de promoción de la salud implementadas	Se desarrollaron programas de salud pública enmarcados en el Plan Territorial de Salud y articulados con el Plan Nacional Decenal de Salud 2022-2032, alcanzando el 70% de la meta proyectada. Se incluyó atención integral a población vulnerable, con acciones de promoción, prevención y fortalecimiento de la salud comunitaria.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Estrategias de promoción de la salud implementadas	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-014: Gestion territorial de Salud Pública - corresponde el 30%-1905054. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)


Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Estrategias de promoción de la salud implementadas	Se ejecutaron acciones de gestión territorial en salud pública correspondientes al 30% de la meta prevista, con seguimiento epidemiológico, coordinación con entidades del sector salud y actividades de intervención comunitaria para el mejoramiento de las condiciones sanitarias.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Estrategias de promoción de la salud implementadas	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-015: Campañas de prevención de enfermedades generadas por por animales (zoonosis), vectores de contaminación en el aire y el agua.-1905024. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas	Se realizaron campañas de prevención de enfermedades zoonóticas y de control de vectores transmisores de contaminación en el aire y el agua, mediante jornadas educativas, control sanitario y acciones de sensibilización comunitaria.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-019: Unidad movil medicalizada y ambulancia adquiridas-1906033. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Unidades móviles para la atención médica adquiridas y dotadas	Se adquirió una ambulancia, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema de salud municipal ante emergencias, traslados asistenciales y atención oportuna a la población en situación de riesgo o vulnerabilidad.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Unidades móviles para la atención médica adquiridas y dotadas	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-020: Personas afiliadas al régimen subsidiado, con inclusiòn de P. vulnerable, NNA, victimas.-1906044. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Personas afiliadas al régimen subsidiado	Se realizó la afiliación y mantenimiento de la cobertura del régimen subsidiado para población vulnerable, incluyendo niños, niñas, adolescentes, víctimas del conflicto y personas en riesgo social, garantizando su acceso continuo y gratuito a los servicios de salud.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Personas afiliadas al régimen subsidiado	3,052.00	3,052.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-021: Servicio de auditoria, evaluaciòn y seguimiento al programa de regimen subsidiado-1903052. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Documentos de evaluación realizados	Se prestó el servicio de auditoría, evaluación y seguimiento al régimen subsidiado de salud, verificando la correcta afiliación, permanencia y calidad en la prestación de los servicios a los beneficiarios.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Documentos de evaluación realizados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-022: Servicio de procesamiento, tratamiento y control fisico quimico del acueducto-4003009. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto	Se ejecutó el procesamiento, tratamiento y control físico-químico del agua en el sistema de acueducto municipal, asegurando su potabilización conforme a la normatividad vigente y protegiendo la salud de los usuarios.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Usuarios conectados a la red de servicio de acueducto	116.00	116.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-023: Acueductos optimizados-4003017. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Red de distribución optimizada	Se realizaron acciones de optimización en los sistemas de acueducto del municipio, mejorando la captación, conducción y distribución del agua potable. Estas intervenciones permitieron aumentar la eficiencia del servicio, garantizar la continuidad en el suministro y mejorar la calidad del agua entregada a la comunidad.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Red de distribución optimizada	2.00	2.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-024: Convenio con Plan departamental de Aguas PDA-4003008. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Número de proyectos	Se gestionó y ejecutó el convenio con el Plan Departamental de Aguas (PDA), fortaleciendo los proyectos de infraestructura para mejorar la cobertura, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Número de proyectos	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-026: Alcantarillado optimizado-4003002. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Alcantarillados optimizados	Se ejecutaron obras de mejoramiento y optimización en los sistemas de alcantarillado del municipio, incluyendo la reparación y ampliación de redes, el mantenimiento de colectores y la construcción de nuevas conexiones domiciliarias. Estas acciones permitieron fortalecer la capacidad del sistema, reducir los riesgos de inundación y mejorar las condiciones sanitarias de la población.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Alcantarillados optimizados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-027: Planta de Tratamiento de aguas potable optimizada-4003017. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Plantas de tratamiento de agua potable optimizadas	Se realizaron intervenciones técnicas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) del municipio, orientadas a optimizar su funcionamiento mediante la modernización de equipos, limpieza de sedimentadores, mantenimiento de filtros y ajuste de los sistemas de dosificación. Estas acciones garantizaron una mejor calidad del agua suministrada a la comunidad y el cumplimiento de los estándares sanitarios vigentes.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Plantas de tratamiento de agua potable optimizadas	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-029: Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS implementado-4003022. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado	Se implementó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), desarrollando acciones de separación en la fuente, recolección selectiva, aprovechamiento, disposición final adecuada y campañas de educación ambiental para la comunidad.	


Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-030: Programa de mejoramiento y o construccion de vivienda, con inclusiòn de población vulnerable.-4001032. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda	Se ejecutó el programa de mejoramiento de vivienda dirigido a familias en condición de vulnerabilidad, priorizando hogares con bajos ingresos, personas con discapacidad y víctimas del conflicto armado. Las acciones incluyeron la entrega de materiales de construcción, adecuación de espacios habitacionales, mejoras en techos, pisos y baños, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida y la dignidad de las familias beneficiadas.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda	5.00	5.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-031: Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de acueducto-4003047. Responsable de la meta: **Tesoreria General**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	Desde la Tesorería Municipal se asignaron y desembolsaron subsidios al consumo para usuarios de los servicios públicos domiciliarios, con el fin de apoyar a los hogares en condición de vulnerabilidad y garantizar el acceso continuo a estos servicios esenciales	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Usuarios beneficiados con subsidios al consumo	116.00	116.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-032: Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de alcantarillado-4003047. Responsable de la meta: **Tesoreria General**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de alcantarillado	Desde la Tesorería Municipal se otorgaron subsidios al consumo del servicio de alcantarillado, destinados a reducir la carga económica de los hogares beneficiarios, priorizando a la población de menores ingresos y asegurando la continuidad del servicio	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de alcantarillado	116.00	116.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-033: Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de aseo-4003047. Responsable de la meta: **Tesoreria General**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de aseo	Desde la Tesorería Municipal se entregaron subsidios al consumo del servicio de aseo, con el objetivo de apoyar a los usuarios más vulnerables y promover la sostenibilidad del sistema de recolección y disposición de residuos en el municipio	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de aseo	116.00	116.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-034: Estrategia de selección en la fuente de residuos solidos, implementada-4003021. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Personas asistidas técnicamente	Se implementó la estrategia de selección en la fuente de residuos sólidos, promoviendo la separación desde los hogares y establecimientos, apoyada con campañas pedagógicas, acompañamiento comunitario y fortalecimiento del sistema de recolección diferenciada.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Personas asistidas técnicamente	100.00	100.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-035: Estudios y diseños del sector agua potable y saneamiento, realizados-4003006. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Documentos de planeación elaborados	Se elaboraron estudios y diseños técnicos en el sector de agua potable y saneamiento básico, orientados a la optimización y ampliación de la cobertura, así como a la mejora de la calidad del servicio.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Documentos de planeación elaborados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-038: Escuelas deportivas implementadas - con inclusiòn de P. vulnerable, NNA, victimas.-4301007. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Escuelas deportivas implementadas	Por medio del Instituto de Deportes o la Secretaría de Gobierno se implementaron escuelas deportivas para promover la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo de habilidades deportivas en niños, niñas y jóvenes del municipio.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Escuelas deportivas implementadas	4.00	4.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-039: Programa de incentivos a deportistas con articulos deportivos entregados-4301001. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Artículos deportivos entregados	Por medio de la Secretaría de Gobierno se ejecutó un programa de incentivos a deportistas mediante la entrega de artículos deportivos, con el fin de fortalecer su participación y desempeño en actividades competitivas y recreativas. A la fecha se han entregado 47 incentivos.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Artículos deportivos entregados	100.00	100.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-040: Servicio de organización de eventos deportivos sostenibles: Juegos comunales, festival ciclistico, senderos caldenses, rutas seguras y otros.-4301032. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Personas beneficiadas	Desde la Secretaría de Gobierno se organizó y apoyó la realización de eventos deportivos sostenibles como el Festival Ciclístico y los Juegos Comunales, promoviendo la integración social, el deporte recreativo y el uso responsable del espacio público.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Personas beneficiadas	2.00	2.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-041: Escenarios deportivos y recreativos mejorados-4301013. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Parques recreativos mejorados	Se mejoraron escenarios deportivos y recreativos mediante obras de mantenimiento, adecuación e instalación de equipamiento, garantizando condiciones óptimas para la práctica segura de actividades físicas, culturales y recreativas.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Parques recreativos mejorados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-043: Usuarios atendidos con servicio de biblioteca-3301085. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Usuarios atendidos	A través de la Secretaría de Educación y Cultura se prestó el servicio de biblioteca municipal, atendiendo a usuarios con actividades de lectura, consulta, apoyo escolar y promoción cultural.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Usuarios atendidos	400.00	400.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-046: Personas capacitadas en escuelas artisticas-3301087. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Personas capacitadas	Por medio de la Secretaría de Gobierno se implementaron escuelas de formación artística en áreas como música, danza, teatro y artes plásticas, beneficiando a niños, niñas, jóvenes y adultos del municipio.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Personas capacitadas	60.00	60.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-047: Actividades de promoción de la cultura realizados-3301074. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas	Se desarrollaron diversas actividades de promoción cultural orientadas al fortalecimiento de la identidad local, la preservación del patrimonio y el fomento del talento artístico. Se realizaron eventos, muestras folclóricas, festivales de música y danza, así como talleres de formación artística dirigidos a niños, jóvenes y adultos, promoviendo la participación comunitaria y el acceso a espacios de expresión cultural.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas	2.00	2.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-048: Consejos de la cultura apoyados-3301074. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Consejos apoyados	Desde la Secretaría de Gobierno se brindó apoyo técnico y logístico a los Consejos Municipales de Cultura para fortalecer su participación, gestión y articulación en los procesos culturales del municipio.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Consejos apoyados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-050: Asistencias técnicas en gestión cultural realizadas (fondo seguridad social 20%)-3301074. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Encuentros realizados	Se realizaron asistencias técnicas en gestión cultural, financiadas con recursos del 20 % del Fondo de Seguridad Social, orientadas al fortalecimiento de los procesos administrativos, organizativos y de formulación de proyectos culturales, contribuyendo al desarrollo y sostenibilidad del sector cultural del municipio.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Encuentros realizados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-051: Asistencias técnicas en gestión cultural realizadas (seguridad social 10%)-3301074. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **0.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	0%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Encuentros realizados	Se realizaron asistencias técnicas en gestión cultural, financiadas con recursos del 10 % destinados a seguridad social, orientadas al fortalecimiento de capacidades administrativas, organizativas y de gestión de los actores culturales del municipio.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Encuentros realizados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-052: Celebración Dia del campesino-4301038. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Eventos recreativos comunitarios realizados	Por medio de la Secretaría de Gobierno se organizó y realizó la celebración del Día del Campesino, como reconocimiento a su labor, con actividades culturales, recreativas y entrega de incentivos.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Eventos recreativos comunitarios realizados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-053: Adultos mayores atendidos con servicios integrales-4104040. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Adultos mayores atendidos con servicios integrales/apoyo centro vida	A través de la Secretaría de Gobierno se brindó atención integral a personas adultas mayores mediante servicios de recreación, salud, alimentación, apoyo psicosocial y espacios de integración social.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Adultos mayores atendidos con servicios integrales/apoyo centro vida	310.00	310.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-054: Adultos mayores atendidos en albergue, mediante convenio-4104008. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Adultos mayores atendidos con servicios integrales/apoyo centro vida	Por medio de la Secretaría de Gobierno se gestionó y ejecutó un convenio con institución de atención geriátrica para brindar albergue y atención integral a adultos mayores en condición de vulnerabilidad.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Adultos mayores atendidos con servicios integrales/apoyo centro vida	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-055: Celebración del dia del adulto mayor-4104008. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Adultos mayores atendidos con servicios integrales/apoyo centro vida	Desde la Secretaría de Gobierno se realizó la celebración del Día del Adulto Mayor, como acto de reconocimiento a su trayectoria de vida, con actividades culturales, recreativas y entrega de incentivos.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Adultos mayores atendidos con servicios integrales/apoyo centro vida	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-056: Niños y niñas con servicio de atención integral (implementaciòn politicas publicas de NNA, erradicaciòn trabajo infantil y protecciòn al adolescente trabajador)-4102001. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

		Evidencia
Actividad del PA Niños y niñas atendidos en Servicio integrales	**Informe de ejecución** A través de la Secretaría de Gobierno se implementaron acciones para la atención integral de niños, niñas y adolescentes, en el marco de las políticas públicas de infancia y adolescencia, con énfasis en la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador.	

Resumen de ejecución del PA


Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Niños y niñas atendidos en Servicio integrales	350.00	350.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-057: Niños y niñas atendidos con servicio integrales en educación inicial, cuidado calificado, salud, nutrición, protección y acompañamiento familiar. (articulo 204 de la ley 1098 de 2006 - ley 2306 de 2003-4102001. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

		Evidencia
Actividad del PA Niños y niñas atendidos con servicio integrales en salud	**Informe de ejecución** Por medio de la Secretaría de Gobierno se articularon y ejecutaron acciones orientadas a garantizar la atención integral a niños y niñas de primera infancia, en cumplimiento del artículo 204 de la Ley 1098 de 2006 y la Ley 2306 de 2023, mediante estrategias de educación inicial, cuidado calificado, salud, nutrición, protección y acompañamiento familiar.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Niños y niñas atendidos con servicio integrales en salud	350.00	350.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-058: Convenios con casa Marco Fidel Suarez y Cespa-4102038. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidios en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia	Por medio de la Secretaría de Gobierno se gestionaron y ejecutaron convenios con la Casa Marco Fidel Suárez y el CESPA, con el fin de garantizar la atención especializada a adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley o en situación de vulnerabilidad, en el marco del restablecimiento de derechos y prevención de reincidencia.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidios en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia	2.00	2.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-059: Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales-4104020. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales	Se brindaron servicios integrales a personas con discapacidad, a través de acciones de atención social, acompañamiento institucional, orientación para el acceso a programas y articulación intersectorial, con el fin de promover la inclusión social, el ejercicio de derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de esta población.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales	120.00	120.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-060: Personas con discapacidad con servicio de certificaciòn de discapacidad.-1905040. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Personas con servicio de certificación de discapacidad	Desde la Secretaría de Gobierno se coordinó y facilitó el acceso al servicio de certificación de discapacidad para personas en condición de discapacidad, en articulación con el sector salud, como requisito para el acceso a programas y beneficios sociales.	


Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Personas con servicio de certificación de discapacidad	10.00	10.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-062: Personas victimas con ayuda humanitaria inmediata ley 1448 de 2011-4101025. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)


Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Personas víctimas con ayuda humanitaria	Se brindó ayuda humanitaria inmediata a personas víctimas del conflicto armado, en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, mediante la atención oportuna y la articulación con las entidades competentes para garantizar la protección y el restablecimiento de derechos de la población afectada.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Personas víctimas con ayuda humanitaria	10.00	10.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-064: Fortalecer la Mesa de Participación de Victimas con apoyo logístico, técnico y financiero ley 1448 de 2011-4101038. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Mesas de participación en funcionamiento	Se fortaleció la Mesa de Participación de Víctimas mediante la provisión de apoyo logístico, en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011. Se desarrollaron jornadas de capacitación, acompañamiento institucional y espacios de concertación que permitieron mejorar la incidencia de las víctimas en la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Además, se garantizó su participación efectiva en los comités municipales y en la articulación con entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).	MUNICIPIO DE CALDAS BOYACÁ CALDAS ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Mesas de participación en funcionamiento	10.00	10.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-065: Unidades productivas de victimas, apoyadas-4103057. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Unidades productivas capitalizadas	Se realizó la entrega formal de insumos y herramientas productivas a personas víctimas, con acompañamiento institucional de la administración municipal, fortaleciendo la generación de ingresos, la autonomía económica y la estabilización socioeconómica, en concordancia con los enfoques de reparación integral y restitución de derechos en el municipio de Caldas.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Unidades productivas capitalizadas	10.00	10.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-066: Programa para brindar auxilio funerario a la pobllacion victima del conflicto armado-4101027. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Programas subsidiados en asistencia funeraria	Se implementó el programa para brindar auxilio funerario a la población víctima del conflicto armado, garantizando apoyo económico y logístico a las familias en situación de vulnerabilidad.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Programas subsidiados en asistencia funeraria	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-067: Capacitar en politicas, medidas de autoproteccion, y oferta institucional a las personas victimas del conflicto armando ley 1448/2011-4101007. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Victimas informadas sobre oferta institucional	Se desarrollaron jornadas de capacitación dirigidas a las personas víctimas del conflicto armado, orientadas a fortalecer el conocimiento sobre las políticas públicas de atención y reparación integral, las medidas de autoprotección y la oferta institucional disponible en el marco de la Ley 1448 de 2011. Estas actividades incluyeron talleres presenciales, acompañamiento psicosocial y la difusión de material pedagógico, promoviendo el empoderamiento ciudadano y la garantía de los derechos de la población víctima en el territorio municipal.	


Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Victimas informadas sobre oferta institucional	40.00	40.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-068: Actualizar e implementa los planes de contingencia prevención, protección y sistema de información.-4101046. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Documento elaborado	Se adelantó la actualización e implementación de los planes de contingencia para la prevención, protección y atención a la población víctima del conflicto armado, fortaleciendo el sistema de información municipal para el seguimiento a casos y alertas tempranas. Se realizaron reuniones interinstitucionales con las entidades del SNARIV, capacitaciones al personal encargado y simulacros de respuesta ante emergencias, garantizando una mayor articulación y capacidad de reacción frente a posibles situaciones de riesgo y vulneración de derechos.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Documento elaborado	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-069: Realizar la conmemoración del día de la solidaridad con las víctimas del conflicto armado con un acto simbólico anual-4101068. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Eventos Realizados	Desde la Secretaría de Gobierno se realizó la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, mediante un acto simbólico llevado a cabo el 9 de abril, con el fin de dignificar a las víctimas y promover una cultura de paz y memoria histórica.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Eventos Realizados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-070: Socializar las rutas de acceso a la justicia para el restablecimiento de los derechos a la poblacion victima del conflicto armado-4101023. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Solicitudes Tramitadas	Se realizaron jornadas de socialización de las rutas de acceso a la justicia dirigidas a la población víctima del conflicto armado, con el propósito de promover el restablecimiento de sus derechos y el conocimiento de los mecanismos institucionales de atención, reparación y restitución. Las actividades incluyeron talleres comunitarios, espacios pedagógicos y acompañamiento jurídico básico, en articulación con la Personería Municipal, la Unidad para las Víctimas y la Defensoría del Pueblo, fortaleciendo la capacidad de gestión y empoderamiento de las víctimas frente a la oferta estatal.	MUNICIPIO DE CALDAS BOYACÁ CALDAS ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Solicitudes Tramitadas	5.00	5.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-071: Niños y niñas atendidos en Servicio tradicionales-4102002. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Niños y niñas atendidos en Servicio tradicionales	Desde la Secretaría de Gobierno se garantizó la atención a niños y niñas en servicios tradicionales de primera infancia, mediante la articulación con entidades operadoras, asegurando cuidado, acompañamiento familiar, nutrición, salud y actividades pedagógicas.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Niños y niñas atendidos en Servicio tradicionales	170.00	170.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-072: Semana de la juventud - jovenes capacitados-4102045. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Personas capacitadas	Se desarrolló la Semana de la Juventud, realizando jornadas de capacitación, actividades culturales, recreativas y formativas dirigidas a jóvenes, fortaleciendo sus capacidades, liderazgo y participación en los espacios sociales y comunitarios del municipio.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Personas capacitadas	9.00	9.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-073: Jovenes capacitados en plataforma juveniles - digitales-4102045. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Adolescentes atendidos	Se capacitaron jóvenes en el uso de plataformas juveniles digitales, fortaleciendo sus competencias tecnológicas, comunicativas y de participación, con el fin de promover la inclusión digital y el acceso a herramientas virtuales para el desarrollo personal y comunitario.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Adolescentes atendidos	20.00	20.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-074: Dia de la Niñez y exaltaciòn del juego-4102045. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Jóvenes atendidos	Se llevó a cabo el Día de la Niñez con actividades lúdicas, recreativas y culturales para la exaltación del juego y la protección de los derechos de niños y niñas.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Jóvenes atendidos	150.00	150.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-075: Servicio de fortalecimiento de la mujer rural y la familia-4102043. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Número de familias	Se ejecutó el servicio de fortalecimiento de la mujer rural y la familia, a través de programas de capacitación, acompañamiento social y promoción de iniciativas productivas, contribuyendo al liderazgo femenino y al bienestar familiar en las zonas rurales.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Número de familias	50.00	50.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-076: Servicios que amparan los derechos humanos de la población LGTBIQ+-4502038. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Servicio de promoción de la garantía de derechos	Se prestaron servicios orientados a la protección y garantía de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, mediante actividades de sensibilización, jornadas de orientación y acceso a programas de inclusión social e institucional.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Servicio de promoción de la garantía de derechos	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-077: Plan de turismo con enfoque sostenible formulado-3502047. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Documentos de planeación elaborados	Se llevó a cabo la formulación del Plan de Turismo con enfoque sostenible para el municipio, orientado al aprovechamiento responsable de los recursos naturales, culturales y patrimoniales. El proceso incluyó la identificación de potencialidades turísticas locales, diagnóstico participativo con actores del sector, formulación de líneas estratégicas de sostenibilidad y promoción, y la integración de criterios ambientales y sociales	MUNICIPIO DE CALDAS BOYACÁ CALDAS ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Documentos de planeación elaborados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-078: Formulacion de la Politica Publica de Turismo-3502047. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Documentos de planeación elaborados	Se adelantó el proceso de formulación de la Política Pública de Turismo, mediante espacios de socialización y participación con actores institucionales y comunitarios, orientados a definir lineamientos, estrategias y acciones para el fortalecimiento del desarrollo turístico sostenible del municipio de Caldas.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Documentos de planeación elaborados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-079: Eventos de promoción de turismo sostenible desarrollados-3502046. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Servicio de promoción turística	Se desarrollaron eventos de promoción del turismo sostenible orientados a posicionar los atractivos naturales, culturales y gastronómicos del municipio. Estas actividades incluyeron ferias, rutas ecoturísticas, muestras artesanales y jornadas de sensibilización ambiental, con la participación activa de prestadores de servicios turísticos, productores locales y comunidad en general.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Servicio de promoción turística	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-080: Campaña de alumbrado navideño realizada-3502046. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Eventos de promoción realizados	Se realizó la campaña de alumbrado navideño en el municipio, mediante la instalación y puesta en funcionamiento de iluminación decorativa en espacios públicos, promoviendo la integración comunitaria, el turismo local y el embellecimiento del entorno urbano durante la temporada decembrina.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Eventos de promoción realizados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-082: Predios rurales privados con procesos de legalización-1704014. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)


Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Predios de pequeña propiedad privada rural formalizados	Se adelantaron procesos de legalización de predios rurales privados, con el acompañamiento técnico y jurídico de la administración municipal. Estas acciones permitieron regularizar la tenencia de la tierra, brindando seguridad jurídica a las familias campesinas y facilitando su acceso a programas de desarrollo rural, créditos agropecuarios y subsidios de vivienda. El proceso incluyó la verificación catastral, levantamiento topográfico y gestión ante entidades competentes, promoviendo la formalización y el ordenamiento territorial en el sector rural.	MUNICIPIO DE CALDAS BOYACÁ CALDAS ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Predios de pequeña propiedad privada rural formalizados	5.00	5.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-084: Productores agropecuarios capacitados en proyectos productivos-1702010. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	Se capacitó a productores agropecuarios en formulación, ejecución y gestión de proyectos productivos, fortaleciendo sus capacidades técnicas y de comercialización para incrementar la competitividad y sostenibilidad de sus actividades.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	100.00	100.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-085: Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria-1708041. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)


Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria	Se brindó servicio de extensión agropecuaria a productores, con asistencia técnica personalizada, transferencia de tecnología y acompañamiento en buenas prácticas agrícolas y pecuarias.	

Resumen de ejecución del PA


Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria	500.00	500.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-086: Animales mejorados genéticamente-1708018. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Animales mejorados genéticamente	Se ejecutaron programas de mejoramiento genético de animales, incorporando técnicas de selección, inseminación artificial y uso de reproductores de alta calidad para incrementar la productividad ganadera.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Animales mejorados genéticamente	250.00	250.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-087: Animales mejorados corporalmente-1708018. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Animales mejorados genéticamente	Se implementaron programas de mejoramiento corporal de animales, optimizando su condición física y productiva a través de planes de alimentación, suplementación y manejo sanitario especializado.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Animales mejorados genéticamente	1,500.00	1,500.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-088: Asociaciones agropecuarias fortalecidas-1702011. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Asociaciones fortalecidas	Se fortalecieron asociaciones agropecuarias mediante capacitación, asistencia técnica, gestión de recursos y apoyo en procesos de formalización y comercialización.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Asociaciones fortalecidas	2.00	2.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-091: Programa de apoyo a productores para la participación en ferias y mercados campesinos-1702038. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Productores apoyados para la participación en mercados campesinos	Se apoyó a productores agropecuarios en su participación en ferias y mercados campesinos, facilitando transporte, logística, promoción y espacios para la comercialización directa de sus productos.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Productores apoyados para la participación en mercados campesinos	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-094: Hogares con poblaciòn vulnerable apoyados en huertas caseras sostenibles-1702007. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Pequeños productores apoyados	Se brindó apoyo a hogares con población vulnerable para el establecimiento y mantenimiento de huertas caseras sostenibles, suministrando insumos, capacitación técnica y seguimiento para asegurar su productividad.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Pequeños productores apoyados	15.00	15.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-096: Via terciaria rehabilitada con mantenimiento rutinario-2402045. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Vía terciaria rehabilitada	Se rehabilitó la red de vías terciarias mediante labores de mantenimiento rutinario, garantizando su transitabilidad y mejorando la conectividad entre las zonas rurales y urbanas.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Vía terciaria rehabilitada	100.00	100.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-099: Estudios y diseños del sector, realizados-2402105. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Estudios y diseños del sector, realizados	Se realizaron estudios y diseños técnicos en el sector de infraestructura vial, como base para la ejecución de obras que mejoren la movilidad y el acceso.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Estudios y diseños del sector, realizados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-100: Vía terciaria mejorada con construcción de obras de infraestructura vial-2402041. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Vía terciaria mejorada	Se mejoró la vía terciaria mediante la construcción de obras de infraestructura vial, priorizando tramos críticos, optimizando la movilidad rural y fortaleciendo la conectividad entre veredas y el casco urbano.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Vía terciaria mejorada	3.00	3.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-101: Servicio de alumbrado publico en funcionamiento-2102069. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Lámparas de alumbrado público en funcionamiento	Se garantizó el funcionamiento continuo del servicio de alumbrado público, asegurando iluminación adecuada en calles, parques y espacios públicos.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Lámparas de alumbrado público en funcionamiento	40.00	40.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-102: Red de alumbrado publico con mantenimiento-2102011. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Redes de alumbrado público con mantenimiento	Se ejecutó mantenimiento preventivo y correctivo a la red de alumbrado público, asegurando su operatividad y prolongando la vida útil de los equipos instalados.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Redes de alumbrado público con mantenimiento	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-103: Unidades de generación de energia alternativa instaladas-2102060. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				


Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas	Se instalaron unidades de generación de energía alternativa mediante la ejecución del Contrato de obra para la implementación del sistema fotovoltaico de apoyo para el acueducto de la vereda de Quipe del municipio de Caldas, Boyacá, contribuyendo a la eficiencia energética, la sostenibilidad ambiental y la continuidad en la prestación del servicio de acueducto en el sector rural.	


Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas	10.00	100.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-105: Sistema de Gestión MIPG Actualizado-4599023. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Sistema de Gestión implementado	Se actualizó el Sistema de Gestión MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), implementando acciones de mejora continua en los procesos administrativos y de gestión pública.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Sistema de Gestión implementado	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-106: Actividades de apoyo a las JAC y Juntas Administradoras de Acueducto-4502001. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	Se desarrollaron actividades de apoyo a las Juntas de Acción Comunal (JAC) y a las Juntas Administradoras de Acueducto, mediante acompañamiento técnico, fortalecimiento organizativo y apoyo institucional, con el fin de mejorar la gestión comunitaria y la prestación de los servicios básicos en el municipio.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-107: Apoyo ConSejo Territorial de Planeacion-4502001. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Espacios de participación promovidos	Se brindó apoyo al Consejo Territorial de Planeación mediante jornadas de capacitación en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), fortaleciendo sus capacidades técnicas y su participación en los procesos de planeación y seguimiento de la gestión municipal.	

Resumen de ejecución del PA


Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Espacios de participación promovidos	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-108: Servicio de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC´s con inteligencia artificial implementado-2301024. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Centros de Acceso Comunitario en zonas urbanas y/o rurales y/o apartadas funcionando	Se implementó el servicio de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) mediante la puesta en funcionamiento de un chat box con herramientas de inteligencia artificial, facilitando la atención ciudadana, el acceso a información institucional y la modernización de los servicios digitales del municipio.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Centros de Acceso Comunitario en zonas urbanas y/o rurales y/o apartadas funcionando	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-109: Rendición de cuentas realizadas-4502001. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Rendicion de cuentas realizadas	Se realizaron jornadas de rendición de cuentas, con espacios participativos de socialización de la gestión, resultados e inversión municipal ante la comunidad y los entes de control.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Rendicion de cuentas realizadas	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-110: Procesos electorales realizados-4502025. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
procesos electorales realizados	Se realizaron los procesos electorales correspondientes al Consejo Municipal de Juventud, así como la consulta del Pacto Histórico, garantizando la organización, logística y el acompañamiento institucional necesarios para el ejercicio democrático y la participación activa de la ciudadanía, en especial de los jóvenes, en los espacios de representación y toma de decisiones.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
procesos electorales realizados	2.00	2.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-111: Convenios con INPEC realizados-1206004. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Establecimientos de reclusión territoriales que cuentan con la planta de custodia y vigilancia mínima requerida	Se realizó la gestión y suscripción de convenios interadministrativos con el INPEC, previa solicitud y emisión de concepto técnico de viabilidad, con el fin de articular acciones institucionales para la prestación de servicios y el fortalecimiento de la seguridad, en el marco de la cooperación entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y el municipio de Caldas	

INPEC

104 – CPMS CHI -

Chiquinquirá Boyacá 06 de octubre de 2025 2025IE0205327

Señor:
Inspector Jefe Andrés Rincón Hernández
Coordinador Grupo de apoyo Seguridad Electrónica
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de concepto Técnico, Municipio de Caldas Boyacá, para CPMS Chiquinquirá- Boyacá.

Cordial Saludo,

En el marco de lo establecido en la Circular N°000006 del 19 de marzo de 2020, la Resolución N°002827 del 30 de marzo de 2023, emanadas por la Dirección General INPEC y demás normas concordantes, de manera respetuosa solicito a su despacho emita Concepto Técnico respecto a la viabilidad de los elementos relacionados en la ficha técnica. Este convenio interadministrativo de integración de servicios se espera suscribir con el municipio de Caldas - Boyacá, para CPMS Chiquinquirá - Boyacá.

Atentamente,

Howard Cecil Sáenz Carvajal
Director Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Chiquinquirá

Anexo: carta intención, ficha técnica -carta de justificación
Revisó: Dra. Yenifer Paola Vargas Gamboa Sub Directora CPMS Chiquinquirá
Elaboró: Dg. Hernández Rojas Holman-Convenios-CPMS CHIQ
Archivo: Convenios 2025
Fecha: 06/10/2025

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Establecimientos de reclusión territoriales que cuentan con la planta de custodia y vigilancia mínima requerida	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-113: Planes Integrales de Seguridad y Convivencia - implementado-4501026. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Planes Integrales de Seguridad y Convivencia -PISCC con enfoque de género elaborados	Se implementaron los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia, articulando acciones interinstitucionales para la prevención y control de la violencia.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Planes Integrales de Seguridad y Convivencia -PISCC con enfoque de género elaborados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-114: Cuerpos de bomberos disponibles mediante convenio para la prevención y control de emergencias-4503035. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Cuerpos de bomberos disponibles para la prevención y control de incendios en la entidad territorial	Se mantuvo la disponibilidad operativa del Cuerpo de Bomberos mediante convenio, para la prevención y control de incendios, atención de emergencias y actividades de capacitación comunitaria.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Cuerpos de bomberos disponibles para la prevención y control de incendios en la entidad territorial	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-115: Personas apoyadas con ayuda humanitaria (riesgos y desastres)-4503028. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Personas apoyadas con ayudas humanitarias	Se cuenta con el CDP correspondiente para la ejecución del apoyo humanitario a personas afectadas por riesgos y desastres.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Personas apoyadas con ayudas humanitarias	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-116: Plan de gestión del riesgo de desastres formulado-4503023. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Documentos de planeación elaborados	Se formuló el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, identificando amenazas, vulnerabilidades y capacidades, y definiendo estrategias para la prevención, reducción y manejo de emergencias.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Documentos de planeación elaborados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-117: Programa de cobro coactivo ejecutado-4599002. Responsable de la meta: **Tesoreria General**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado	Desde la Tesorería Municipal se implementó y ejecutó el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, cumpliendo con los parámetros establecidos por la normativa vigente y adoptando medidas para fortalecer la estabilidad económica del municipio	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado	30.00	30.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-118: Espacios de integración de oferta pública generados-4599029. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Espacios de integración de oferta pública generados	Se generaron espacios de integración de la oferta pública, facilitando el acceso de la comunidad a programas y servicios institucionales.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Espacios de integración de oferta pública generados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-119: Servicio de asistencia técnica Y apoyo a la gestión-4599029. Responsable de la meta: **Secretaría de Gobierno**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Se prestó servicio de asistencia técnica y apoyo a la gestión institucional, mejorando la eficiencia y efectividad de los procesos administrativos.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-121: Implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimentos PSMV-3201013. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados	Se implementa el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio, en articulación con la autoridad ambiental competente, garantizando la gestión adecuada de las aguas residuales y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Documentos de lineamientos técnicos para para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas elaborados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-122: Programa CAMPOLIMPIO - Jornadas de recolección de empaques y envases de agroquímicos, generados por actividades agropecuarias-3201009. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Programas de recolección de residuos pos consumo con seguimiento	Se implementó el programa CAMPOLIMPIO mediante jornadas de recolección de empaques y envases de agroquímicos generados por actividades agropecuarias, promoviendo prácticas responsables en el manejo de residuos peligrosos, protegiendo fuentes hídricas y reduciendo los riesgos ambientales y de salud pública en las comunidades rurales.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Programas de recolección de residuos pos consumo con seguimiento	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-123: Apoyo al establecimiento de negocios verdes sostenibles-3201003. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%


Ejecución del Plan de Acción (PA)

		Evidencia
Actividad del PA Negocios verdes consolidados	**Informe de ejecución** Se brinda apoyo técnico y acompañamiento a iniciativas locales orientadas al establecimiento de negocios verdes sostenibles, promoviendo prácticas productivas responsables con el medio ambiente y el uso eficiente de los recursos naturales, en articulación con la autoridad ambiental y el sector productivo.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Negocios verdes consolidados	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-124: Plantaciones forestales realizadas - INICIATIVA SGR-3202006. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Actividad del PA Plantaciones forestales realizadas	**Informe de ejecución** Se realizaron plantaciones forestales en el marco de la Iniciativa SGR, mediante la ejecución del contrato “Adquisición de individuos arbóreos de especies nativas para el cumplimiento de obligaciones compensatorias e implementación de estrategias de restauración ecológica, reforestación y conservación de ecosistemas en áreas prioritarias del municipio de Caldas, Boyacá”, contribuyendo a la recuperación ambiental, la protección de ecosistemas estratégicos y la mitigación de impactos ambientales.	

Alcaldía Municipal de Caldas
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
CERTIFICADO DE VIABILIDAD No. 2025-162
NIT. 891801796-4

FM - 751
Versión: 1.0
Fecha: 2025-01-01

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (BPIM)

El Suscrito Secretaría de Planeación e Infraestructura Física, luego de verificar la información correspondiente

CERTIFICA:

1 - Información general		
	Fecha: 21/11/2025	**Ref.:** dd789d17
Dependencia que solicita	Secretaría de Planeación y Obras Públicas	
Responsable que solicita	JORGE IVÁN OVALLE CASTILLO	
Objeto: ADQUISICIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS DE ESPECIES NATIVAS PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES COMPENSATORIAS E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, REFORESTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS EN ÁREAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÁ.		

2 - Información financiera					
Valor total				**10,600,000.00**	
Rec. propios	0.00	**SGP Salud**	0.00	**Cof. Departamental**	0.00
SGP Educación	0.00	**SGP Deporte**	0.00	**SGP Cultura**	0.00
SGP LI	10,000,000.00	**SGP Alim. escolar**	0.00	**SGP APSB**	0.00
SGP LD	600,000.00	**SGP Mun. Riber.**	0.00	**SGR**	0.00
Rec. Crédito	0.00	**Cof. Nacional**	0.00	**Otros**	0.00


Código de rubro	Nombre del Rubro	Valor
2.3.2.02.02.009.06.04	2.3.2.02.02.009.06.04 - Servicio de reforestación de ecosistemas y mejoramiento de predios ambientales	10,000,000.00
2.3.2.02.02.009.06.04	2.3.2.02.02.009.06.04 - Servicio de reforestación de ecosistemas y mejoramiento de predios ambientales	600,000.00

3 - Información Plan de Desarrollo Territorial			
Dimensión	**Sector**	**Programa**	**Producto**
LE.4 - AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y GESTION DEL RIESGO	32 - Ambiente y desarrollo sostenible	3202 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	3202006 - Plantaciones forestales aisladas
Meta	MP-125: Plantaciones forestales con cerca protectora	**Indicador**	320200601
Proyecto	BPIN - 20250000000135 - Mejoramiento de la calidad ambiental en el municipio de Caldas Boyacá		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Plantaciones forestales realizadas	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-125: Plantaciones forestales con cerca protectora-3202006. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**				

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Plantaciones forestales aisladas	Se ejecutaron plantaciones forestales con instalación de cerca protectora, en el marco del contrato “Adquisición de individuos arbóreos de especies nativas para el cumplimiento de obligaciones compensatorias e implementación de estrategias de restauración ecológica, reforestación y conservación de ecosistemas en áreas prioritarias del municipio de Caldas, Boyacá”, garantizando la protección de las áreas intervenidas, la supervivencia de las especies plantadas y el fortalecimiento de los procesos de restauración y conservación ambiental.	

Alcaldía Municipal de Caldas
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
CERTIFICADO DE VIABILIDAD No. 2025-162

FM - 751
Versión: 1.0
Fecha: 2025-01-01

NIT: 891801796-4

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (BPIM)

El Suscrito Secretaria de Planeación e Infraestructura Física, luego de verificar la información correspondiente

CERTIFICA:

1 - Información general			
Fecha: 21/11/2025		Ref.: dd789d17	
Dependencia que solicita	Secretaria de Planeación y Obras Publicas		
Responsable que solicita	JORGE IVÁN OVALLE CASTILLO		
Objeto: ADQUISICIÓN DE INDIVIDUOS ARBÓREOS DE ESPECIES NATIVAS PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES COMPENSATORIAS E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, REFORESTACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS EN ÁREAS PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÁ.			

2 - Información financiera				Valor total	10,600,000.00		
Rec. propios	0.00	SGP Salud	0.00	Cof. Departamental	0.00		
SGP Educación	0.00	SGP Deporte	0.00	SGP Cultura	0.00		
SGP LI	10,000,000.00	SGP Alim. escolar	0.00	SGP APSB	0.00		
SGP LD	600,000.00	SGP Mun. River.	0.00	SGR	0.00		
Rec. Crédito	0.00	Cof. Nacional	0.00	Otros	0.00		
Código de rubro		Nombre del Rubro		Valor			
2.3.2.02.02.009.06.04	2.3.2.02.02.009.06.04	Servicio de reforestación de ecosistemas y mejoramiento de predios ambientales		10,000,000.00			
2.3.2.02.02.009.06.04	2.3.2.02.02.009.06.04	Servicio de reforestación de ecosistemas y mejoramiento de predios ambientales		600,000.00			

3 - Información Plan de Desarrollo Territorial			
Dimensión	Sector	Programa	Producto
LE.4 - AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y GESTION DEL RIESGO	32 - Ambiente y desarrollo sostenible	3202 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos	3202006 - Plantaciones forestales aisladas
Meta	MP-125: Plantaciones forestales con cerca protectora	Indicador	320200601
Proyecto	BPIN - 2025000000041135 - Mejoramiento de la calidad ambiental en el municipio de Caldas Boyacá		

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Plantaciones forestales aisladas	5.00	5.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-128: Actividades de divulgaciòn, capacitación y sensibilizaciòn para adopciòn del POMCA-3203034. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Proyectos para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico formulados	Se realizaron actividades de divulgación, capacitación y sensibilización para promover la adopción del POMCA (Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas), con participación de comunidades y actores clave.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Proyectos para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico formulados	2.00	2.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-130: Reservorios como medida de adaptación al cambio climático, construido-3206003. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados	Se construyeron reservorios de agua como medida de adaptación al cambio climático, para garantizar el abastecimiento en épocas de sequía y fortalecer la resiliencia de productores agropecuarios.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados	35.00	35.00	100.00 %	100.00 %	100 %

	Alcaldía Municipal de Caldas 891801796-4 04 (PA Vigencia) del 24/12/2025	FM -701 Versión 1 Ejecución PDT

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-131: Estufas ecoeficientes instaladas, en el marco de negocios verdes - INICIATIVA SGR-3206017. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Estufas ecoeficientes móviles instaladas	Se instalaron estufas ecoeficientes en el marco de la iniciativa de negocios verdes SGR, reduciendo el consumo de leña, mejorando la calidad del aire en los hogares y protegiendo el medio ambiente.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Estufas ecoeficientes móviles instaladas	50.00	50.00	100.00 %	100.00 %	100 %

Ejecución Detallada de las Metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) para la vigencia 2025

META		Avance Físico	Avance Financiero	Avance PA Simple	Avance PA Ponder
MP-132: Proyectos de educación ambiental implementados-3202014. Responsable de la meta: **Secretaría de Planeación y Obras Públicas**	El Avance físico de la meta es de **100.00 %,** Avance financiero de la meta: **0.00 %,** el avance de la gestión de la meta, según el Plan de Acción (PA), en promedio simple es de **100 %** y en promedio ponderado es de **100 %.**	100%	0%	100%	100%

Ejecución del Plan de Acción (PA)

Actividad del PA	Informe de ejecución	Evidencia
Documento con plan de educación ambiental elaborado	Se implementaron proyectos de educación ambiental mediante jornadas de limpieza de quebradas en articulación con las instituciones educativas, promoviendo la sensibilización ambiental, el cuidado de los recursos hídricos y la participación activa de niños, niñas y jóvenes en acciones de protección del entorno natural.	

Resumen de ejecución del PA

Actividad del PA	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Ejec.	Pond.	% Ejec Pond
Documento con plan de educación ambiental elaborado	1.00	1.00	100.00 %	100.00 %	100 %