MUNICIPIO DE PALESTINA
FORMATO:
ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL 0 LIQUIDACIÓN
DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA PARCIAL NO. 1

CONTRATO DE:	Interventoria			**Nº:**	ESECTS-CON-CD-CINT-345	**AÑO:**	2025		**VALOR CONTRATO:**		**$ 20,896,603.75**
DEPENDENCIA:	LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CAMILO TRUJILLO SILVA DE PALESTINA-HUILA			**ACTA Nº.**	1	**HOJA**	1	**DE**	1	**PLAZO**	**PLAZO ADICIONAL**	**ADICIONAL**
CONTRATISTA:	INVERSIONES ALFA LEÓN S.A.S			**FECHA DE TERMINACION DEL ACTA**	**DIA**	**MES**	**AÑO**					
SUPERVISOR:	TALIA YISETH COY BOHORQUEZ				22	12	2025			DOS Y MEDIO (2.5 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2025		0.00
INICIACIÒN	**Nº**	**SUSPENSIÒN**	**REINICIO**	**OBJETO:**	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y EL ROBLE DE LA ESE CAMILO TRUJILLO SILVA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA"						**V.R. TOTAL**
21/oct/2025	Nº 1	DD/MM/AA	DD/MM/AA									
	Nº 2	DD/MM/AA	DD/MM/AA									**20,896,603.75**
	Nº 3	DD/MM/AA	DD/MM/AA									

	CONDICIONES ORIGINALES							**MODIFICACIONES**			**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL**	**CANT.**	**DEDICACION HOMBRE/MES**	**TIEMPO**	**VALOR PARCIAL**	**+/-**	**CANT.**	**V/TOTAL**	**CANT. %**	**V/TOTAL**	**CANT. %**	**V/TOTAL**
1	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL -PERSONAL PROFESIONAL -LA EZPERANZA												
1.1	Ingeniero Director de Interventoría Arquitecto o ingeniero	$ 2,374,240	1	100%	2.5	$ 5,935,598.85				90%	$ 5,342,038.96	0.9	$ 5,342,038.96
				SUBTOTAL		$ 5,935,598.85				$	5,342,039	$	5,342,039
				FACTOR MULTIPLICADOR	1.70	$ 10,103,576.36				$	9,093,219	$	9,093,219
ITEM	**DESCRIPCION**	**SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL**	**CANT.**	**DEDICACION HOMBRE/MES**	**TIEMPO**	**VALOR PARCIAL**							
1	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL -PERSONAL PROFESIONAL - EL ROBLE												
1.1	Ingeniero Director de Interventoría Arquitecto o ingeniero	$ 2,536,254	1	100%	2.5	$ 6,340,634.11				90%	$ 5,706,570.70	90%	$ 5,706,570.70
				SUBTOTAL		$ 6,340,634.11					$ 5,706,570.70		$ 5,706,570.70
				FACTOR MULTIPLICADOR	1.70	$ 10,793,027.39				$	9,713,724.65	$	9,713,724.65
TOTAL COSTO DIRECTO INCLUYE IVA						**$ 20,896,603.75**			**$ 0.00**		**$ 18,806,943**		**$ 18,806,943**
BASE						**$ 17,560,171**					**$ 15,804,154**		**$ 15,804,154**
IVA			**19%**			**$ 3,336,433**			**$ 0.00**		**$ 3,002,789.28**		**$ 3,002,789**
VALOR TOTAL						**$ 20,896,603.75**			**$ 0.00**		**$ 18,806,943.37**		**$ 18,806,943.37**

NOTA: Si Presenta Costos Por Municipios - Justificar y Anexar Soporte y Previo VoBo del Supervisor y/o Interventor.

fecha de la presente acta 22/12/2025

ALFONSO VARGAS MOLANO
Rep legal Inversiones Alfa Leon s.a.s
Contratista

TALIA YISETH COY BOHORQUEZ
T.A. CONTRATACIÓN
Supervisor

	REVISÒ	**APROBÒ**
NOMBRE Y FIRMA	**PAULA XIMENA CORTES VANEGAS**	**TALIA YISETH COY BOHORQUEZ**
CARGO	APOYO T.A. CONTRATACION	T.A. CONTRATACIÓN