DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
56192d1b4e1c4979d4b3fcd6d925dcf104ecd24c4f8e0dbc4d8da00a940edbaa92159acbf2a0454f730bb118d01ac6b9

Número de Factura: FE-42
Fecha de Emisión: 16/10/2025
Fecha de Vencimiento: 16/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRES
Nombre Comercial: CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRES
Nit del Emisor: 811022551
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Girardota
Dirección: VDA SAN ANDRES
Teléfono / Móvil: 6045962451
Correo: concejocomunitariosanandres@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE GIRARDOTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Girardota
Dirección: CR 15 6-35
Teléfono / Móvil: 4054200
Correo: alcaldia@girardota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0002	SERVICIOS NO GRAVADOS	94	1,00	$ 131.908.188,22	$ 0,00	$ 0,00					$ 131.908.188,22

Notas Finales

"FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO, LA IDENTIDAD ÉTNICA Y CULTURAL, EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA Y LA GARANTÍA DE LOS DEREC HOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, A TRAVÉS DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA E SCUELA RURAL MERCEDES ABREGO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"SE SOLICITA EL PAGO SEGUN ESTOS CONCEPTOS : VALOR DE OBRA Y PROFESIONALES $119.336.545,22= Y RECURSOS DE FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO $12.571.643=.
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
16/10/2025 11:04:21
Documento validado por la DIAN:
16/10/2025 11:04:21
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	131908188.22
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	131908188.22
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	131908188.22
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 131908188.22

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	131.908.188,22
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	131.908.188,22
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	131.908.188,22
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP** $131.908.188,22

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096570112 Rango desde: 39 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-08-04

ALCALDÍA DE GIRARDOTA

CONTRATO DE OBRA	CD002 DE 2025
OBJETO:	FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO, LA IDENTIDAD ÉTNICA Y CULTURAL, EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, A TRAVÉS DE LAS OBRAS DE "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESCUELA RURAL MERCEDES ABREGO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA"
VALOR INICIAL:	$ 317.898.389,00
PLAZO INICIAL (DÍAS):	90
PRORROGA N°01	30
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA
SUPERVISIÓN:	JULIANA ANDREA ALZATE LOPEZ
INTERVENTORIA:	MUNICIPIO DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRES NIT.811.022.551-3
FECHA DEL CONTRATO:	17/06/2025
FECHA DE INICIO:	17/06/2025

CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTE GIRARDOTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	PRESUPUESTO OFICIAL				ACTA DE COBRO N°01		ACTA DE COBRO N°02		ACUMULADO	
		UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	VR. UNITA	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	CAPITULO 1: DEMOLICIÓNES Y RETIROS	SUB TOTAL			$ 2.888.880,00		$ 0,00		$ 2.888.880,00		$ 2.888.880,00
1.1	INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde (Sarán) con altura de 2,1m tacos de madera común para fijación vertical puestos mínimo cada 2 m y para apuntalamiento mínimo cada 10m y cada cambio de dirección, arranque y terminación, elemento de fijación y anclaje en concreto de fundación preparado en obra de 17 MPa con diámetro aproximado de 0,3m y profundidad aproxima de 0,3 m, alambre tensor parte inferior y superior. incluye suministro, transporte, instalación, traslados, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. Las excavaciones se pagara en su respectivo ítem.	ml	80	$ 36.111	$ 2.888.880	0,00	$ -	80	$ 2.888.880,00	80,0	$ 2.888.880,00
2	CAPITULO 2: DEMOLICIÓNES Y RETIROS	SUB TOTAL			$ 19.668.901,00		$ 15.384.356,82		$ 4.276.121,80		$ 19.668.901,00
2.1	RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. Incluye el cargue, transporte, botada de fieltro, tablilla, alfardas, canoas, bajantes cargueras y soleras, cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables (teja de barro, alfardas, cargueras) o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Su medida es en proyección horizontal.	m2	266	$ 48.970	$ 13.026.020	266,00	$ 13.026.020	0	$ -	266,0	$ 13.026.020,00
2.2	DEMOLICIÓN DE REVOQUE, espesores entre 0.03 y 0.06 m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	469	$ 10.398	$ 4.876.662	159,09	$ 1.654.218	309,10	$ 3.214.021,80	469,0	$ 4.876.662,00
2.3	RETIRO DE APARATOS SANITARIOS. Incluye el cargue, transporte, botada o recuperación de aparatos sanitarios,. Incluye botada en botaderos oficiales y la recuperación de los materiales aprovechables y/o su transporte hasta la bodega o el sitio que indique la interventoría.	und	1	$ 43.293,00	$ 43.293	1,00	$ 43.293	0	$ -	1,0	$ 43.293,00

2.4	RETIRO DE CANOAS, RUANAS, BAJANTES y TUBERÍAS. Incluye el cargue, transporte, botada escombros en botaderos oficiales, recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	und	73	$ 5.032,00	$ 367.336	73,00	$ 367.336	0	$ -	73,0	$ 367.336,00
2.5	RETIRO DE PUERTAS Y REJAS (marco y ala) metálicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega o el sitio que lo indique la interventoría. Ancho variable desde 0,60 a 1.20 m	und	8	$ 30.750,00	$ 246.000	0,00	$ -	8	$ 246.000,00	8,0	$ 246.000,00
2.6	RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA. Incluye el retiro, cargue y transporte de los materiales, recuperación de los materiales aprovechables como tubería, malla eslabonada y alambre de púas y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría, demolición de concreto, cargue, transporte y botada de escombros provenientes de este retiro en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	m2	20	$ 40.805,00	$ 816.100	0,00	$ -	20	$ 816.100,00	20,0	$ 816.100,00
2.7	RETIRO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES. Incluye cargue, transporte, botada en botaderos oficiales y recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	und	27	$ 10.870,00	$ 293.490	27,00	$ 293.490	0	$ -	27,0	$ 293.490,00
3	**CAPITULO 3: EXCAVACIONES**	**SUB TOTAL**			**$ 1.363.068,00**		**$ 0,00**		**$ 1.363.068,00**		**$ 1.363.068,00**
3.1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.3 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado ni demolición de roca.	m3	12	$ 113.589,00	$ 1.363.068	0,00	$ -	12,00	$ 1.363.068,00	12,0	$ 1.363.068,00
4	**CAPITULO 4: CUBIERTA**	**SUB TOTAL**			**$ 123.519.301,00**		**$ 101.565.828,80**		**$ 21.853.472,20**		**$ 123.519.301,00**
4.1	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, incluye suministro, transporte, cambio de alfardas en mal estado de 3" x 5" en abarco, cambio de viga cumbre de 4" x 8" y vigas principales de 4" x 8" pertenecientes a la estructura en madera abarco, tablilla en sapan machimbrada e inmunizada, impermeabilización en frío con tela asfáltica tipo permofit o equivalente. Incluye mortero de pega 1:5 para cada teja, acabado en barniz y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Medido a lo largo de la pendiente. Incluye colocación de teja, estructura, cargueras y todo lo necesario para su correcta construcción.	m2	295	$ 337.801,00	$ 99.651.295	266,00	$ 89.855.066,00	29,00	$ 9.796.229,00	295,0	$ 99.651.295,00
4.2	Suministro, transporte y COLOCACIÓN DE CANOA EN "U" EN LAMINA GALVANIZADA calibre 22, desarrollo 0,8 m. con soldadura autógena. Incluye embudos en el mismo material de la canoa, soportes, tornillos autoperforantes, anticorrosivo epóxico por ambas caras, acabado con esmalte en la cara inferior a la vista y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño de cubierta.	ml	100	$ 144.509,00	$ 14.450.900	43,20	$ 6.242.788,80	56,80	$ 8.208.111,20	100,0	$ 14.450.900,00

4.3	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-VENTILACIÓN con un DIÁMETRO DE 3", para bajantes de aguas lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	76	$ 37.581,00	$ 2.856.156	0,00	$ -	76,00	$ 2.856.156,00	76,0	$ 2.856.156,00
4.4	Suministro, transporte y colocación de RUANA EN LÁMINA GALVANIZADA calibre 22 con longitud desarrollo mínimo 60 cm. Incluye canchada de muro, faja de revoque impermeabilizada, con filete., pintura anticorrosiva y a base de aceite, pestaña de 5 cm, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. Según diseño de cubierta.	ml	16	$ 62.061,00	$ 992.976	0,00	$ -	16,00	$ 992.976,00	16,0	$ 992.976,00
4.5	Suministro transporte y aplicación de INMUNIZANTE, IMPERMEABILIZANTE Y BARNIZ , sobre cubierta en madera, incluye dos manos o las necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro, transporté y aplicación de inmunizante de madera incoloro y tapa poros para obtener una adecua superficie para aplicar el barniz , aplicación de barniz dos manos o las necesarias para obtener una superficie homogénea.	m2	179	$ 31.106,00	$ 5.567.974	179,00	$ 5.567.974	0	$ -	179,0	$ 5.567.974,00
5	CAPITULO 5: REVOQUE Y PINTURA	SUB TOTAL			$ 39.707.625,00		$ 22.831.820,00		$ 16.450.755,00		$ 39.707.625,00
5.1	Colocación de REVOQUE CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO con Sika 1 o equivalente, EN MUROS, se desde obtener una superficie homogénea ideal para ser pintada o estucada, suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	469	$ 42.505	$ 19.934.845	180,00	$ 7.650.900	279	$ 11.858.695,00	469,0	$ 19.934.845,00
5.2	Aplicación de pintura anticorrosiva, sobre elementos metálicos, dos mano o las necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye rejas, ventas y puertas. Incluye suministro, transporté y adecuación de la superficie a intervenir, hasta obtener una superficie pareja y homogénea.	m2	355	$ 18.386	$ 6.527.030	355,00	$ 6.527.030	0	$ -	355,0	$ 6.527.030,00
5.3	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación del supervisor.	m2	750	$ 17.661	$ 13.245.750	490,00	$ 8.653.890	260	$ 4.591.860,00	750,0	$ 13.245.750,00
6	CAPITULO 6: CARPINTERIA METALICA/MADERA	SUB TOTAL			$ 8.629.679,00		$ 0,00		$ 8.629.679,00		$ 8.629.679,00
6.1	Suministro e instalación REJA METALICA Batiente de 1,3 m x 2,30 m en tubería cuadrada de 1" x 1" calibre 16, separaciones cada 12 cm con tubos verticales cuadrados de 1" x 1", marco en tubería metálica calibre 14", 400 x 200 mm con división central, recibidores en Angulo de 1" x 1/4".1/8" para fijación de bisagras tipo capsula . Incluye el suministro y transporte de todos los materiales, chapa de la marca Yale o similar, pintura anticorrosiva, pasador y todos los demás elementos para su correcta instalación.	und	1,0	$ 1.394.510,00	$ 1.394.510	0,00	$ -	1,00	$ 1.394.510,00	1,0	$ 1.394.510,00

6.2	Suministro e instalación de Puerta (marco y ala) de 0,60 x 2 m en lamina calibre 18 troquelada según diseño, entamborada, batiente+ pintura anticorrosiva, acabado en pintura poliuretano color oscuro + líneas troqueladas según diseño + manija + cerradura para baño ref 5302 tipo Yale o su equivalente y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	und	4,0	$ 910.167,00	$ 3.640.668	0,00	$ -	4,00	$ 3.640.668,00	4,0	$ 3.640.668,00
6.3	Suministro e instalacion de Puerta (marco y ala) de 0,80 x 2,1 m en lamina calibre 18 troquelada según diseño, entamborada, batiente+ pintura anticorrosiva, acabado en pintura poliuretano color oscuro + líneas troqueladas según diseño + manija + cerradura para baño ref 5302 tipo Yale o su equivalente y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	3,0	$ 1.198.167,00	$ 3.594.501	0,00	$ -	3	$ 3.594.501,00	3,0	$ 3.594.501,00
7	**CAPITULO 7: CERRAMIENTO**	**SUB TOTAL**			**$ 8.612.148,00**		**$ 0,00**		**$ 8.612.148,00**		**$ 8.612.148,00**
7.1	Suministro, transporte y colocación de MALLA ESLABONADA calibre 12 similar a la existente para remplazos parciales. Incluye retiro de malla eslabonada en mal estado, alambre para su sujeción, grapas galvanizadas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	40	$ 38.901,00	$ 1.556.040	0,00	$ -	40	$ 1.556.040,00	40,0	$ 1.556.040,00
7.2	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA de calibre 12 con ojo de 2 1/4"x 2 1/4", H=2,5m . Incluye alambre para su sujeción, grapas galvanizadas, tubería galvanizada calibre 16, separados 2m, con piza maya en concreto de 17 MPa en y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. se deberá sujetar la malla en la parte superior con una varilla o barra de acero soldada y Los postes se colocarán verticalmente aceptándose, como máximo, una desviación de 50mm respecto de la vertical y se deberán apuntalar en los cambios de dirección y en los finales del cerramiento.	ml	20	$ 242.694,00	$ 4.853.880	0,00	$ -	20,00	$ 4.853.880,00	20,0	$ 4.853.880,00
7.3	CONCRETO DE 15 x 20 x 40 cm, ESPESOR DE 15 cm, DOBELAS de 15 x 15 cm cada 2 m en concreto de 21 MPa. Incluye el suministro y transporte del bloque, mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m, trabas, remates de enrases. Todos los cortes serán realizados a máquina. Incluye el suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, formaleta, completa, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye acero de refuerzo.	m2	12	$ 183.519,00	$ 2.202.228	0,00	$ -	12,00	$ 2.202.228,00	12,0	$ 2.202.228,00
8	**CAPITULO 8: APARATOS SANITARIOS**	**SUB TOTAL**			**$ 2.981.904,00**		**$ 0,00**		**$ 2.981.904,00**		**$ 2.981.904,00**
8.1	MANTENIMIENTO GENERAL, incluye desmonte e instalación del sanitario, limpieza de tuberías y reparación de la grifería del tanque garantizando un correcto funcionamiento. No incluye sanitario.	und	4	$ 196.116,00	$ 784.464	0,00	$ -	4,00	$ 784.464,00	4,0	$ 784.464,00
8.2	Instalación de SANITARIO INTEGRAL (línea Acuacer o equivalente) color BLANCO, bajo consumo 6lt, diseño de dos piezas, taza redonda, incluye el suministro y transporte del sanitario, sifón esmaltado, grifería antisifón, anillo abierto, abasto metálico, válvula de regulación metálica con manguera flexible, brida de fijación, tapón roscado y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	2	$ 730.194,00	$ 1.460.388	0,00	$ -	2,00	$ 1.460.388,00	2,0	$ 1.460.388,00
8.3	MANTENIMIENTO GENERAL, DESMONTE y REINSTALACIÓN DE LAVAMANOS de colgar o sobreponer. Incluye transporte interno, silicona antihongos, acoples, grifería, abasto, tapones y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	und	4	$ 184.263,00	$ 737.052	0,00	$ -	4,00	$ 737.052,00	4,0	$ 737.052,00

9	CAPITULO 9: INSTALACIONES ELÉCTRICAS	SUB TOTAL			$ 20.572.187,00		$ 0,00		$ 20.572.187,00		$ 20.572.187,00
9.1	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble con polo a tierra 15 A, .LEV ref 5320, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto PVC, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega PVC, tornillos, conductores de cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 4 m).	und	28	$ 133.336,00	$ 3.733.408	0,00	$ -	28	$ 3.733.408,00	28,0	$ 3.733.408,00
9.2	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor sencillo de alumbrado 15 A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, ducto PVC, cajas 4"x4" con tapa suplemento, adaptadores, curvas, pega PVC, conductores 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 4 m).	und	8	$ 102.267,00	$ 818.136	0,00	$ -	8,00	$ 818.136,00	8,0	$ 818.136,00
9.3	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor doble de alumbrado. TIPO LEV referencia ref 5224 según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL por ducto PVC. Incluye el interruptor, tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, conductores de cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, ducto PVC, adaptadores terminal, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 4 m).	und	3	$ 119.467,00	$ 358.401	0,00	$ -	3,00	$ 358.401,00	3,0	$ 358.401,00
9.4	Suministro, transporte e instalación de luminaria HERMETICA LED TALVIK 40W/IP65 120 cm, Cuerpo central en Aluminio con un Revestimiento reforzado de oxido anódico para evitar la corrosión y facilitar una rápida disipación de calor y Difusor opalizado en Policarbonato resistente a rayones. Flujo de la Luminaria 5.600 Lm/Temperatura de Color 4.000°K, Tensión de alimentación 100...277V±10%, frecuencia de entrada 50/60Hz, Factor de potencia de la luminaria > 0,90, Distorsión armónica de corriente = 20%, Eficacia = 140 Lm/W, CRI = 80%, vida útil 50.000 hrs. Certificada RETILAP. INCLUYE Cable encauchetado 3x14 AWG(promedio de 100 cm), clavija con polo a tierra, prensaestopa, elementos de fijación según norma NRS-10, ANDAMIOS CERTIFICADOS y demás accesorios para su correcta instalación. La luminaria completa debe cumplir las últimas disposiciones del RETILAP y el RETIE se debe entregar curva fotométrica certificada del fabricante	und	28	$ 222.464,00	$ 6.228.992	0,00	$ -	28,00	$ 6.228.992,00	28,0	$ 6.228.992,00
9.5	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 3/4". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Suministró, transporte e instalación de tubería metálica EMT diámetro 3/4". Incluye adaptadores, uniones, curvas, grapas doble ala, resanes en mortero 1:5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	und	25	$ 24.464,00	$ 611.600	0,00	$ -	25,00	$ 611.600,00	25,0	$ 611.600,00

9.6	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye obra civil, pega PVC mas limpiador, curvas, adaptadores, resanes en mortero 1:5 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	8	$ 14.107,00	$ 112.856	0,00	$ -	8,00	$ 112.856,00	8,0	$ 112.856,00
9.7	Suministro, transporte e instalación de salida para tomacorriente doble de sobreponer monofásica tipo nema 5-15r con polo a tierra tipo gfci , (color blanco), incluye marquillado, toma, tubería EMT, uniones, curvas, cableado, elementos de conexión y demás elementos necesarios para la instalación de este ítem	und	1	$ 122.080,00	$ 122.080	0,00	$ -	1,00	$ 122.080,00	1,0	$ 122.080,00
9.8	Suministro transporte e instalación de acometida en cable 3 N°12 AWG Cu LSZH-CT Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	ml	450	$ 10.362,00	$ 4.662.900	0,00	$ -	450,00	$ 4.662.900,00	450,0	$ 4.662.900,00
9.9	Construcción de caja de inspección y/o empalme de 40x40x40 cm en concreto de 17.5 MPa, medidas internas (L=40cm). Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, tapa y herraje y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según normas técnicas de EEPP de Medellín. La excavación, llenos y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo.	m3	1	$ 394.996,00	$ 394.996	0,00	$ -	1,00	$ 394.996,00	1,0	$ 394.996,00
9.10	Suministro e instalación de puesta a tierra según norma NC-RA6-010 de epm con varilla copperweld 250 micras de 2.4 metros(1 electrodo) que cumpla ntc 2206. incluye excavación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	und	1	$ 2.763.221,00	$ 2.763.221	0,00	$ -	1,00	$ 2.763.221,00	1,0	$ 2.763.221,00
9.11	Suministro, transporte y colocación de soldadura para Conexión al acero de refuerzo. Incluye soldadura exotérmica de 115, soldadura eléctrica y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	7	$ 109.371,00	$ 765.597	0,00	$ -	7,00	$ 765.597,00	7,0	$ 765.597,00
10	**CAPITULO 10: APANTALLAMIENTO**	**SUB TOTAL**			**$ 1.416.582,00**		**$ 0,00**		**$ 1.416.582,00**		**$ 1.416.582**
10.1	Suministro, transporte e instalación de Punta captora en aluminio redondeada en un extremo. Longitud 60 cm, diámetro 16 mm. Incluye base y conexión para conductor. Ref 101 Alu-600-DX o equivalente.	und	4	$ 124.220,00	$ 496.880	0,00	$ -	4	$ 496.880,00	4,0	$ 496.880,00
10.2	Suministro, transporte e instalación de alambrón en aluminio 8 mm (instalado expuesto sobre cubierta).	ml	50	$ 7.157,00	$ 357.850	0,00	$ -	50	$ 357.850,00	50,0	$ 357.850,00
10.3	Suministro, transporte e instalación de bajantes sistema de apantallamiento en tubería metálica galvanizada en caliente "IMC" 1", con alambrón en aluminio 8 mm. Incluye boquillas, grapas doble ala y accesorios necesarios para su correcta instalación. Según diseño.	und	4	$ 140.463,00	$ 561.852	0,00	$ -	4,00	$ 561.852,00	4,0	$ 561.852,00

11	CAPITULO 11: CONCRETOS	SUB TOTAL			$ 1.941.158,00		$ 0,00		$ 1.941.158,00		$ 1.941.158,00
11.1	Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN y DADOS DE FUNDACIÓN en concreto de 21 MPa. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta completa, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. No incluye acero de refuerzo, según diseño.	m3	2,0	$ 970.579,00	$ 1.941.158	0,00	$ -	2	$ 1.941.158,00	2,0	$ 1.941.158,00
12	CAPITULO 12: ACERO	SUB TOTAL			$ 1.818.622,00		$ 0,00		$ 1.818.622,00		$ 1.818.622,00
12.1	Suministro, transporte, figuración e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO 420 MPa fy=4200 kf/cm2, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre,certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación según diseños.	Kg	226	$ 8.047,00	$ 1.818.622	0,00	$ -	226	$ 1.818.622,00	226,0	$ 1.818.622,00
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 232.354.458,00		$ 139.882.005,62		$ 92.775.635,00		$ 232.354.458,00
TOTAL OTROS FACTORES (AIU) O (IVA) CUANDO APLIQUE	UTILIDAD	5,0%			$ 11.617.723,00	5,00%	$ 6.994.100,28	5,00%	$ 4.638.781,75	5,00%	$ 11.617.723,00
VALOR TOTAL DE LA OBRA COSTO DIRECTO + AU					$ 243.972.181,00		$ 146.876.105,90		$ 97.414.416,75		$ 243.972.181,00
RETENCIÓN Y ESTAMPILLAS 13,5%					$ 32.936.244,00	13,50%	$ 19.828.274,30	13,50%	$ 13.150.946,26	13,50%	$ 32.936.244,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO ($):					$ 276.908.425,00		$ 166.145.055,00		$ 110.763.370,00		$ 276.908.425,00

RESUMEN

OBRAS CONTRACTUALES		VALOR ANTICIPO	VALOR ACTA 1		VALOR ACTA 2		ACUMULADO ACTA 1 + ACTA 2
COSTO TOTAL DIRECTO	$ 232.354.458	$ 110.763.370	$ 166.145.055		$ 110.763.370,00		$ 276.908.425,00
UTILIDAD ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 5%	$ 11.617.723	TOTAL RESTANDO EL ANTICIPO	$ 55.381.685				
RETENCIÓN Y ESTAMPILLAS 13,5%	$ 32.936.244	VALOR EJECUTADO OBRA ACTA 1	$ 55.381.685	VALOR EJECUTADO OBRA ACTA 2	$ 110.763.370,00		
TOTAL COSTO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	$ 276.908.425						
PROFESIONALES PARA ACTIVIDADES DIRECTIVAS Y ADMINISTRATIVAS	$ 22.132.500	PAGO PROFESIONALES	$ 13.000.000	RESTANTE PROFESIONALES	$ 9.132.500,00		$ 22.132.500,00
FORTALECIMIENTO GOBIERNO PROPIO	$ 18.857.464	PAGO GOBIERNO PROPIO	$ 6.285.821	RESTANTE GOBIERNO PROPIO	$ 12.571.643,00		$ 18.857.464,00
VALOR TOTAL	$ 317.898.389	VALOR PAGADO ACTA 1	$ 75.226.831	VALOR A PAGAR ACTA 2	$ 131.908.188,22		$ 317.898.389,00

Monica Foronda

MONICA MARCELA FORONDA MESA
Representante legal
CONCEJO COMUNITARIO SAN ANDRES

JAL

JULIANA ANDREA ALZATE LOPEZ
SUPERVISORA DELEGADA
SECEREATRIA DE INFRAESTRUCTURA

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39358854		FORONDA MESA MONICA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 66B 63- 13	GIRARDOTA-ANTIOQUIA	3013762621	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1784730552	9491845870	I	2025/09/11	2025/09/17	BANCOLOMBIA	6	$442,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$900	$0	$228,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$900	$0	$228,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$200	$0	$34,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$200	$0	$34,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$700	$0	$178,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$700	$0	$178,700
TOTAL				1	$440,500	$1,800	$0	$442,300

PLANILLA PAGADA

2025/09/17 04:31 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39358854		FORONDA MESA MONICA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 66B 63- 13	GIRARDOTA-ANTIOQUIA	3013762621	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1856385040	9493263949	I	2025/10/14	2025/10/16	BANCOLOMBIA	2	$441,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$300	$0	$228,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$300	$0	$228,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$100	$0	$34,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$100	$0	$34,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$300	$0	$178,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$300	$0	$178,300
TOTAL				1	$440,500	$700	$0	$441,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/10/16 09:37 AM

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	191.156.39.175
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9491845870
Valor:	442,300
Período de pago:	2025-08
No Transacción (CUS):	1784730552
Fecha:	2025/09/17
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9491845870
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	191.88.56.211
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9493263949
Valor:	441,200
Período de pago:	2025-09
No Transacción (CUS):	1856385040
Fecha:	2025/10/16
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9493263949
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.