ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONVENIO		CONVENIO No.	FECHA
COVENIO DE ASOCIACION		019	18 DE JUNIO DEL 2025
OBJETO	SERVICIOS DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO INTEGRAL OCUPACIONAL - CIO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE		

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT:	800.012.873-7
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CIO 2025
NIT:	901956932-0
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA MILENA CORTES MALAGON
C.C.	53.118.821 de Bogota D.C
VALOR DEL CONTRATO	$453.262.460,50 (Aporte del Municipio: $423.750.460,50 y Aporte de la Union Temporal $29.512.000.00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$ 211.875.230
ADICIONAL EN VALOR No 0x	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$453.262.460,50 (Aporte del Municipio: $423.750.460,50 y Aporte de la Union Temporal $29.512.000.00
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE JUNIO DEL 2025
PLAZO	SEIS (6) MESES
PRORROGA No 0X	N/A
PLAZO FINAL	SEIS (6) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE DICIEMBRE DEL 2025
% AVANCE FINANCIERO	77,18%
% AVANCE FISICO	77,18%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	N/A
INTERVENTORÍA	N/A N/A
SUPERVISIÓN	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
FECHA PRESENTE ACTA	22 DE DICIEMBRE DE 2025

En Tauramena, nos reunimos, DIANA MILENA CORTES MALAGON en calidad de contratista, WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL en calidad de Supervisor, tecnico, administrativo y financiero, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que el plazo de ejecución del contrato finalizó el día 19 de diciembre de 2025
2. El contratista hace entrega del producto objeto del presente contrato para su respectiva revision por parte de la interventoria **(N/A)**
3. Se deja constancia que una vez se revise el producto entregado por parte del contratista, y se realicen los ajustes a que haya lugar, se procedera a realizar el acta de recibo final. **(N/A)**
4. Que se requiere hacer los siguientes ajustes a la obra construida: xxxxxxxxxxx - xxxxx -xxxxx para proceder al recibo definitivo y posterior liquidacion del contrato. **(N/A)**
5. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

Por el contratista

DIANA MILENA CORTES MALAGON
Contratista