Canal TRO ISO 9001	**ACTA DE INICIO**	**Código:** A-GJ-P03-M01-F01
		Versión: 01
		Fecha: 2-09-2024

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS	
CONTRATO	**No.** 045	**FECHA: 21** DE NOVIEMBRE DE 2025
CONVENIO	**N/A**	**N/A**
OBJETO	***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE CONTENIDO AUDIOVISUAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1050-2025/ CO1.PCCNTR.7683836 DEL 20/03/2025, CON LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA"***	
CONTRATISTA	**DARK ENERGY S.A.S**	
CEDULA O NIT	NIT 901.308.294-0	
VALOR INICIAL:	***CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL VEINTE PESOS IVA INCLUIDOM/CTE ($43.800.020)***	
ANTICIPO	NO APLICA	
PLAZO INICIAL:	15 DIAS	
SUPERVISOR	**LINA VANESSA RAMIREZ GAMBOA**	
FECHA DE INICIO:	21-11-2025	
FECHA DE TERMINACION:	05-12-2025	
OFICINA GESTORA:	PRODUCCION Y PROGRAMACION	

SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA (DDMMAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	001332	18/11/2025	24502080502	RP	($43.800.020)
R.P.	001348	21/11/2025	24502080502	RP	($43.800.020)

En Floridablanca - Santander a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2025, en las instalaciones de la Televisión Regional del Oriente Canal TRO se reunieron **LINA VANESSA RAMIREZ GAMBOA**, en calidad de Supervisor del contrato y **DARK ENERGY S.A.S,** quien comparece en nombre propio y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta.

Canal TRO ISO 9001	**ACTA DE INICIO**	**Código:** A-GJ-P03-M01-F01
		Versión: 01
		Fecha: 2-09-2024

Para los contratos con anticipos, este se debe manejar en cuenta conjunta o en cuenta separada a nombre del contrato:

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de inicio del Contrato de Prestación de Servicio No. 045 del 21 de noviembre de 2025 y fijar como fecha de inicio a la ejecución del Contrato de Prestación de Servicio No. 045 el día 21 de noviembre de 2025.

2. Fijar como fecha de terminación del Contrato de Prestación de Servicio No. 045-2025 el día seis (06) del mes de diciembre de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2025.

DARK ENERGY S.A.S
CONTRATISTA

LinaVRAMIREZ26.
LINA VANESSA RAMIREZ GAMBOA
SUPERVISOR

Proyectó: Zulma Patricia Moreno S. /Ing. De Sistemas Contratista.