INFORME DE SUPERVISION PARA PAGO 02

NOMBRE CONTRATISTA:	ELVIA EDNNA LILIANA SUAREZ SAAVEDRA		
IDENTIFICACIÓN:	37.944.629		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4663	Responsabilidad DIAN: PN _X___ PJ ___	
	DECLARA:	SI _X___ NO___	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción.		
SUPERVISOR:	CAMILO JOSE BLANCO RANGEL – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SUMINISTRO		
NÚMERO DE CONTRATO	MC-SOC-2025-025	**FECHA:** 04/09/2025	
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER		
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo para la ejecución del contrato será de **TRES (03) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, termino dentro del cual, el CONTRATISTA deberá ejecutar a entera satisfacción del CONTRATANTE, el objeto del contrato, sin sobrepasar la vigencia 2025		
VALOR:	El valor del contrato será la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE** ($39.800.000,00), MCTE		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.8280316		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-00185	**FECHA:** 17/02/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-01161	**FECHA:** 05/09/2025	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo/Fte de financiación: SGP LIBRE INVERSION – OTROS SECTORES 2. Total gastos administración central 2.3 INVERSION 2.3.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES ACTIVOS 2.3.2.02.01 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES 2.3.2.02.01.003.02 LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACION E INNOVACION 2.3.2.02.01.003.02.24 TRANSPORTE 2.3.2.02.01.003.02.24.2402 Infraestructura red vial regional 2.3.2.02.01.003.02.24.2402.2402041. vía terciaria mejorada		

PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	96-44-101199377		
	COMPAÑÍA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
	FECHA EXPEDICIÓN:	04/09/2025		
	FECHA DE APROBACIÓN:	04/09/2025		
FORMA DE PAGO:	**EL MUNICIPIO DEL SOCORRO** pagara al contratista mediante **ACTAS PARCIALES** de acuerdo con las órdenes del suministro previa presentación del informe de ejecución del contrato, la factura y recibido a satisfacción por parte del supervisor del mismo; constancia de encontrarse a paz y salvo en seguridad social y/o parafiscales; certificación expedida por parte del supervisor designado y acta de liquidación final			
FECHA DE INICIO CONTRATO:	11/09/2025			
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	04/12/2025			
PERIODO DE COBRO	26/09/2025			
	04/12/2025			
APORTE A SALUD	PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
	NUMERO DE PLANILLA	35316543	35626221	
APORTE A PENSION	PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
	NUMERO DE PLANILLA	35316543	35626221	
APORTE A ARL	PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
	NUMERO DE PLANILLA	35316543	35626221	

ASPECTO TÉCNICO			
ACTIVIDADES CONTRACTUALES -ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL	OBSERVACIONES	VERIFICACIÓN
1.Suministro y transporte de triturado grueso Especificaciones: Gradación: según NTC 174 Pasa tamiz N°200 (menor o igual) 1% Módulo de finura M.F: 5.0 ≤ M.F ≤ 9.0 % de humedad: (menor o igual) ≤5% Densidad: (mayor o igual) 2450kg/m3 % de absorción: (menor o igual) ≤ 3%	Se evidencia el suministro de 86.50 m3 de triturado grueso destinado al mejoramiento vial en el municipio del Socorro. Dicho suministro se verifica mediante la memoria de cantidades anexa y el informe presentado por el contratista, los cuales soportan la recepción y disposición del material conforme a los requerimientos del proyecto.	NINGUNA	CUMPLE
2. Suministro y transporte de subbase Especificaciones: 60% gravilla 40% triturado	Se evidencia el suministro de 7 m3 de triturado grueso destinado al mejoramiento vial en el municipio del Socorro. Dicho suministro se verifica mediante la memoria de cantidades anexa y el informe presentado por el contratista, los cuales soportan la recepción y disposición del material conforme a los requerimientos del proyecto.	NINGUNA	CUMPLE

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$39.800.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$00,00	
VALOR ANTICIPO:		$ 00,00
PRIMER PAGO REALIZADO: Fecha: 12/12/2025		$22.945.471,00
SEGUNDO PAGO PRESENTE ACTA: Fecha: 23/12/2025		$16.834.011,00
VALOR POR COBRAR:		$ 20.518,00
SUMAS IGUALES	**$39.800.000,00**	**$39.800.000,00**

ASPECTO ADMINISTRATIVO		
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	FMCR41123	FECHA: 23/12/2025
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	SEGUNDO	
NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	2502500816912	FECHA: 05/12/2025

OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA: SI

Que se verifica el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social correspondientes al periodo de ejecución y cobro de la obra.

Que la estampilla N° 2502500816912 se liquidó inicialmente con base en la factura N° FMCR40853. Posteriormente, y debido a errores en los valores unitarios, dicha factura fue anulada y reemplazada por la factura N° FMCR41123. En virtud de lo anterior, se avala la estampilla correspondiente, teniendo en cuenta que el valor de la nueva factura es inferior y no genera modificación ni afectación al trámite administrativo.

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma por el supervisor en el Municipio del Socorro - Santander, el día: 23 de diciembre de 2025

Supervisor

CAMILO JOSE BLANCO RANGEL
Secretario de Infraestructura

CONTROL DE SUMINISTRO MATERIAL DE AFIRMADO

OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER	

NUMERO DE CONTRATO	MC-SOC-2025-025	SUPERVISOR	ING.CAMILO JOSE BLANCO RANGEL		
CONTRATISTA	ELVIA EDNNA LILIANA SUAREZ SAAVEDRA	LUGAR DE SUMINISTRO	MUNICIPIO SOCORRO	REVISO	
DESCRIPCION	SUMINISTRO DE SUBBASE	DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	M3

FECHA	DESCRIPCION	ENTREGA N°	DIMENSIONES		UNIDAD	TOTAL
			VIAJE	CANTIDAD (m3)		ACUMULADO
26/09/2025	SUBBASE	DES216987	1	7	m3	7
26/09/2025	TRITURADO GRUESO	DES217072	1	7	m3	7
26/09/2025	TRITURADO GRUESO	DES217108	1	7	m3	7
29/09/2025	TRITURADO GRUESO	DES217221	1	7	m3	7
30/09/2025	TRITURADO GRUESO	DES217291	1	7	m3	7
30/09/2025	TRITURADO GRUESO	DES217307	1	7	m3	7
1/10/2025	TRITURADO GRUESO	DES217345	1	7	m3	7
3/10/2025	TRITURADO GRUESO	DES217533	1	7	m3	7
6/10/2025	TRITURADO GRUESO	DES217647	1	7	m3	7
7/10/2025	TRITURADO GRUESO	DES217709	1	7	m3	7
11/10/2025	TRITURADO GRUESO	DES217957	1	7	m3	7
15/10/2025	TRITURADO GRUESO	DES218109	1	7	m3	7
20/10/2025	TRITURADO GRUESO	DES218305	1	7	m3	7
22/10/2025	TRITURADO GRUESO	DES218467	1	2,5	m3	2,5
					TOTAL	93,50

Ing. Camilo Jose Blanco Rangel
Secretario de Infraestructura


CONTROL DE SUMINISTRO MATERIAL DE AFIRMADO

OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER	

NUMERO DE CONTRATO	MC-SOC-2025-025	SUPERVISOR	ING.CAMILO JOSE BLANCO RANGEL		
CONTRATISTA	ELVIA EDNNA LILIANA SUAREZ SAAVEDRA	LUGAR DE SUMINISTRO	VEREDA LA CULEBRA	REVISO	
DESCRIPCION	SUMINISTRO DE SUBBASE	DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	M3

FECHA	DESCRIPCION	DIMENSIONES		TOTAL
		VIAJE	CANTIDAD (m3)	ACUMULADO
26/09/2025	SUBBASE	1	7	7
26/09/2025	TRITURADO GRUESO	1	7	7
26/09/2025	TRITURADO GRUESO	1	7	7
				21,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Ing. Camilo Jose Blanco Rangel
Secretario de Infraestructura

CONTROL DE SUMINISTRO MATERIAL DE AFIRMADO

OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER	

NUMERO DE CONTRATO	MC-SOC-2025-025	SUPERVISOR	ING.CAMILO JOSE BLANCO RANGEL		
CONTRATISTA	ELVIA EDNNA LILIANA SUAREZ SAAVEDRA	LUGAR DE SUMINISTRO	VEREDA ALTO DE REINAS	REVISO	
DESCRIPCION	SUMINISTRO DE SUBBASE	DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	M3

FECHA	DESCRIPCION	DIMENSIONES		TOTAL
		VIAJE	CANTIDAD (m3)	ACUMULADO
29/09/2025	TRITURADO GRUESO	1	7	7
30/09/2025	TRITURADO GRUESO	1	7	7
30/09/2025	TRITURADO GRUESO	1	7	7
TOTAL				21,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Ing. Camilo Jose Blanco Rangel
Secretario de Infraestructura


CONTROL DE SUMINISTRO MATERIAL DE AFIRMADO

OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER	

NUMERO DE CONTRATO	MC-SOC-2025-025	SUPERVISOR	ING.CAMILO JOSE BLANCO RANGEL		
CONTRATISTA	ELVIA EDNNA LILIANA SUAREZ SAAVEDRA	LUGAR DE SUMINISTRO	CARRERA 5 ENTRE 9 Y 11	REVISO	
DESCRIPCION	SUMINISTRO DE SUBBASE	SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	M3

FECHA	DESCRIPCION	DIMENSIONES		TOTAL
		VIAJE	CANTIDAD (m3)	ACUMULADO
1/10/2025	TRITURADO GRUESO	1	7	7
3/10/2025	TRITURADO GRUESO	1	7	7
TOTAL				14,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Ing. Camilo Jose Blanco Rangel
Secretario de Infraestructura


CONTROL DE SUMINISTRO MATERIAL DE AFIRMADO

OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER	

NUMERO DE CONTRATO	MC-SOC-2025-025	SUPERVISOR	ING.CAMILO JOSE BLANCO RANGEL		
CONTRATISTA	ELVIA EDNNA LILIANA SUAREZ SAAVEDRA	LUGAR DE SUMINISTRO	LA HOYA PARCELACION	REVISO	
DESCRIPCION	SUMINISTRO DE SUBBASE	SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	M3

FECHA	DESCRIPCION	DIMENSIONES		TOTAL
		VIAJE	CANTIDAD (m3)	ACUMULADO
6/10/2025	TRITURADO GRUESO	1	7	7
TOTAL				7,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Ing. Camilo Jose Blanco Rangel
Secretario de Infraestructura


CONTROL DE SUMINISTRO MATERIAL DE AFIRMADO

OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER	

NUMERO DE CONTRATO	MC-SOC-2025-025	SUPERVISOR	ING.CAMILO JOSE BLANCO RANGEL		
CONTRATISTA	ELVIA EDNNA LILIANA SUAREZ SAAVEDRA	LUGAR DE SUMINISTRO	SANTIAGO DE COMPOSTELA	REVISO	
DESCRIPCION	SUMINISTRO DE SUBBASE	SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	M3

FECHA	DESCRIPCION	DIMENSIONES		TOTAL
		VIAJE	CANTIDAD (m3)	ACUMULADO
7/10/2025	TRITURADO GRUESO	1	7	7
11/10/2025	TRITURADO GRUESO	1	7	7
15/10/2025	TRITURADO GRUESO	1	7	7
TOTAL				21,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Ing. Camilo Jose Blanco Rangel
Secretario de Infraestructura


CONTROL DE SUMINISTRO MATERIAL DE AFIRMADO

OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER	

NUMERO DE CONTRATO	MC-SOC-2025-025	SUPERVISOR	ING.CAMILO JOSE BLANCO RANGEL		
CONTRATISTA	ELVIA EDNNA LILIANA SUAREZ SAAVEDRA	LUGAR DE SUMINISTRO	BARRIO PUERTA DEL GOLPE	REVISO	
DESCRIPCION	SUMINISTRO DE SUBBASE	SUPERVISOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	M3

FECHA	DESCRIPCION	DIMENSIONES		TOTAL
		VIAJE	CANTIDAD (m3)	ACUMULADO
20/10/2025	TRITURADO GRUESO	1	7	7
22/10/2025	TRITURADO GRUESO	1	2,5	2,5
TOTAL				9,50

REGISTRO FOTOGRAFICO



Ing. Camilo Jose Blanco Rangel
Secretario de Infraestructura