ACTA DE RECIBO FINAL

NOMBRE CONTRATISTA:	ELVIA EDNNA LILIANA SUAREZ SAAVEDRA		
IDENTIFICACIÓN:	37.944.629		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4663	Responsabilidad DIAN: PN _X___ PJ ___	
	DECLARA:	SI _X___ NO___	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción.		
SUPERVISOR:	CAMILO JOSE BLANCO RANGEL – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SUMINISTRO		
NÚMERO DE CONTRATO	MC-SOC-2025-025	**FECHA:** 04/09/2025	
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER		
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo para la ejecución del contrato será de **TRES (03) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, termino dentro del cual, el CONTRATISTA deberá ejecutar a entera satisfacción del CONTRATANTE, el objeto del contrato, sin sobrepasar la vigencia 2025		
VALOR:	El valor del contrato será la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE** ($39.800.000,00), MCTE		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.8280316		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-00185	**FECHA:** 17/02/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-01161	**FECHA:** 05/09/2025	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo/Fte de financiación: SGP LIBRE INVERSION – OTROS SECTORES 2. Total gastos administración central 2.3 INVERSION 2.3.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES ACTIVOS 2.3.2.02.01 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES		

	2.3.2.02.01.003.02 LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACION E INNOVACION 2.3.2.02.01.003.02.24 TRANSPORTE 2.3.2.02.01.003.02.24.2402 Infraestructura red vial regional 2.3.2.02.01.003.02.24.2402.2402041. vía terciaria mejorada	
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	96-44-101199377
	COMPAÑÍA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
	FECHA EXPEDICIÓN:	04/09/2025
	FECHA DE APROBACIÓN:	04/09/2025
FORMA DE PAGO:	**EL MUNICIPIO DEL SOCORRO** pagara al contratista mediante **ACTAS PARCIALES** de acuerdo con las órdenes del suministro previa presentación del informe de ejecución del contrato, la factura y recibido a satisfacción por parte del supervisor del mismo; constancia de encontrarse a paz y salvo en seguridad social y/o parafiscales; certificación expedida por parte del supervisor designado y acta de liquidación final	
FECHA DE INICIO CONTRATO:	11/09/2025	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	04/12/2025	

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$39.800.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$00,00	
VALOR ANTICIPO:		$ 00,00
VALOR POR COBRAR:		$39.779.482,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		**$ 20.518,00**
SUMAS IGUALES	**$39.800.000,00**	**$39.800.000,00**

OBSERVACION EN LA PRESENTE ACTA: SI

Se certifica que, a fecha del 04 de diciembre de 2025, el suministro contratado ha sido recibido a satisfacción, cumpliendo al 100% con lo establecido en el objeto contractual. En este momento, se encuentra pendiente únicamente la entrega por parte del contratista de la documentación requerida para adelantar el trámite de pago y efectuar la liquidación del contrato de suministro MC-SOC-2025-025.

Los valores relacionados en el balance económico serán cobrados ante la Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista.

En constancia se firma la presente acta por los intervinientes, el día 04 de diciembre de 2025.

Supervisor

CAMILO JOSE BLANCO RANGEL
Secretario de Infraestructura

Contratista

ELVIA EDNNA LILIANA SUAREZ
CC. 37.944.629