INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO	**LP-014-2025 GRUPO 4**	**PROGRAMA CONTRATADO**	**A.T. C**	
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de Almuerzos para la población beneficiada del programa de Alimentación Escolar en las jornadas regular y unica de acuerdo con los lineamientos tecnicos administrativos del programa PAE en las Instituciones Educativas.			
		PERIODO DEL INFORME	**SEPTIEMBRE**	
VALOR ADICION N°1				
PLAZO ADICION N°1				
VALOR ADICION N°2				
PLAZO ADICION N°2				
PLAZO PRORROGA N°1				
PLAZO PRORROGA N°2				
PLAZO PRORROGA N°3				
NOMBRE ENTIDAD CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL ALIMENTANDO AL FUTURO**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**ALVARO**	
SUPERVISOR DEL CONTRATO			**NAVARRO**	

1. INFORME DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACION		ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIEN	CUMPLE/ NO CUMPLE/ NO APLICA PARA EL PERIODO	%DE AVANCE
EN ESTE APARTADO SE DEBERAN DILIGENCIAR LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL CONTRATISTA EN CADA UNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS				
OBLIGACIONES CONTRACTUALES				
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:				
1. Suscribir el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993	**Hemos cumplido con todos los requisitos relativos para dar inicio al contrato legalizado. El acta de inicio se encuentra en el aplicativo SECOP II firmado por nuestro representante legal y el supervisor del contrato**		**CUMPLE**	**20%**
2. Efectuar el cargue de los documentos a su cargo, en la Plataforma SECOP II	**En el SECOP se cargan todos los documentos requeridos tales como actas, pólizas, pago de impuestos, facturas, adiciones, prorrogas etc.**		**CUMPLE**	**20%**
3. Cumplir con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) y Parafiscales, durante la ejecución del contrato de acuerdo con la normatividad vigente, lo cual se deberá acreditar mediante certificación a la fecha expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, según sea el caso; esta certificación deberá estar acompañada por las planillas de pago	**Mensualmente realizamos aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, etc correspondiente a nuestros empleados, Se Emitirá una certificación de Parafiscales por nuestra Revisora Fiscal**	**ANEXO 1**	**CUMPLE**	**20%**
4. Mantener actualizados todos sus documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de algún cambio en su situación tributaria deberá presentar un nuevo RUT al área de cuentas de la Secretaría General y/o a la Oficina de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda	**Como contratista presentaremos el Rut. Y si se requiere de actualización les será notificado**	**ANEXO 2**	**CUMPLE**	
5. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo, así como las actividades específicas del estudio previo, pliego de condiciones, propuesta, anexos técnicos, anexo de condiciones contractuales, matriz de seguimiento del objeto contractual y todos los documentos que formen parte integral del contrato y que sean fuente de obligaciones, haciendo seguimiento permanente a la ejecución del contrato	**Como Compañía cumplimos con todas las actividades y obligaciones que se requiere en todos y cada uno de los documentos que forman parte integral del contrato**		**CUMPLE**	**20%**
6. Presentar al Supervisor los informes sobre el avance de ejecución del contrato con sus respectivos soportes, en las condiciones y plazos dispuestos por la entidad. El informe de gestión deberá contener los aspectos administrativos, legales, técnicos y de ejecución presupuestal; así como las evidencias que sustenten el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales	**Se presentan al Supervisor del contrato informes sobre el avance de ejecución, y se adjuntan los distintos soportes que sustentan el cumplimiento de las obligaciones**	**ANEXO 3**	**CUMPLE**	**20%**
7. Participar activamente en las reuniones programadas por la supervisión sean presenciales o virtuales, a las que sea convocado en virtud del contrato	**Participamos activamente de las invitaciones que nos realiza la SED ya sea a reuniones virtuales o presenciales, a talleres, mesa pública o mesa de trabajo que se presentan en el desarrollo del contrato**	**ANEXO 4**	**CUMPLE**	
8. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato	**Guardamos absoluta reserva relacionada con la información personal y delicada que se deriva del contrato. Solo se comparte con la interventoría listado de beneficiarios o niño a niño mensualmente para su respectiva verificación.**		**CUMPLE**	
9. Cancelar las estampillas distritales que se generen con la suscripción del presente contrato, en el término máximo de diez (10) días contados a partir de la suscripción, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario Distrital	**Se realiza pago de estampillas distritales al iniciar el contrato. y si se requiere de una adición de dinero en el mismo.**		**CUMPLE**	**20%**
10. Acatar las recomendaciones, instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por la supervisión, sean estas financieras, técnicas, administrativas, y/o legales, dentro del marco del cumplimiento del contrato y en el desarrollo de este	**Acatamos todas las recomendaciones dadas por el supervisor del contrato cuando el caso lo requiera**		**CUMPLE**	**20%**
11. Diligenciar la matriz de seguimiento de ejecución contractual, la cual forma parte integral del informe de ejecución, esta deberá contener los anexos, evidencias y/o productos que correspondan, frente al cumplimiento de cada obligación, de acuerdo a los lineamientos que sean impartidos por el supervisor, esta matriz deberá estar revisada y validada por el supervisor del contrato y por el equipo de profesionales de apoyo a la supervisión con su respectivo visto bueno, en todo caso la matriz deberá estar aprobada por el supervisor del contrato a fin de ser cargada en la Plataforma Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II	**Mensualmente se diligencia la matriz de seguimiento contractual, y es enviada a la supervisión del contrato para su respectiva revisión con anexos y evidencias de cumplimiento a las obligaciones**	**ANEXO 5**	**CUMPLE**	
12. Presentar las hojas de vida del equipo de trabajo, las cuales deberán cumplir con la formación académica, y las certificaciones de experiencia general y específicas, de conformidad con los criterios y metodología establecidas en los pliegos de condiciones que dieron origen al contrato. Sólo podrá aceptarse los cambios cuando el personal presentado sea de iguales o superiores características que él pretende relevar	**Contamos con un equipo de trabajo que cumple con la formación académica y experiencia exigida en el pliego de condiciones. Se presentan hojas de vida.**	**ANEXO 6**	**CUMPLE**	
13. Cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los pliegos de condiciones, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución del contrato	**Para garantizar la prestación del servicio en las IED cumplimos con un equipo humano profesional y capacitado para dicha labor. Este personal realiza acompañamiento en bodega y planta, IED y actividades que se requieran que tengan relación con el programa**	**ANEXO 6**	**CUMPLE**	**20%**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO	**LP-014-2025 GRUPO 4**	**PROGRAMA CONTRATADO**	**A.T. C**	
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de Almuerzos para la población beneficiada del programa de Alimentación Escolar en las jornadas regular y unica de acuerdo con los lineamientos tecnicos administrativos del programa PAE en las Instituciones Educativas.			
		PERIODO DEL INFORME	**SEPTIEMBRE**	
VALOR ADICION N°1				
PLAZO ADICION N°1				
VALOR ADICION N°2				
PLAZO ADICION N°2				
PLAZO PRORROGA N°1				
PLAZO PRORROGA N°2				
PLAZO PRORROGA N°3				
NOMBRE ENTIDAD CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL ALIMENTANDO AL FUTURO**	**REPRESENTANTE LEGAL**		**ALVARO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO				**NAVARRO**

1. INFORME DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACION		ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIEN	CUMPLE/ NO CUMPLE/ NO APLICA PARA EL PERIODO	%DE AVANCE
EN ESTE APARTADO SE DEBERAN DILIGENCIAR LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL CONTRATISTA EN CADA UNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS				
OBLIGACIONES CONTRACTUALES				
14. Solicitar al supervisor (en caso de ser necesario), durante la ejecución del contrato, cambios de personal de los equipos de trabajo, los cuales deberán cumplir con lo establecido en los pliegos de condiciones, estos cambios deberán ser aprobados por el supervisor del contrato	**Se solicitará al supervisor del contrato cambio de personal cuando la situación lo requiera**		**N/A**	**20%**
15. Cumplir con la proporción indicada en los pliegos de condiciones para la vinculación de equipo de trabajo local y de población vulnerable, según proceda, además de todas las condiciones a las que se haya comprometido en la propuesta		**ANEXO 7**	**CUMPLE**	
16. Cumplir con la entrega de los informes, junto con sus respectivos anexos y evidencias, de acuerdo con lo pactado en el contrato, pliego de condiciones y estudios previos, en los informes se deberá presentar el estado de ejecución y avances, los informes deberán ser remitidos vía correo electrónico, con la periodicidad pactada, en formato PDF, debidamente suscrito. En todo caso los informes serán requisitos para los pagos por el suministro entregado	**Se presentan al Supervisor del contrato informes sobre el avance de ejecución, y se adjuntan los distintos soportes que sustentan el cumplimiento de las obligaciones**	**ANEXO 3**	**CUMPLE**	
17. Atender oportunamente las novedades reportadas durante las visitas de supervisión a los comedores escolares y presentar la subsanación en el establecimiento educativo. Así mismo, deberá aportar los soportes correspondientes en el aplicativo Gecob en los tiempos establecidos para cada novedad	**Se da respuesta con evidencias de la subsanación por medio del aplicativo GECOB a las novedades reportadas por las nutricionionistas de la SED.**		**CUMPLE**	**20%**
18. Diseñar e implementar planes y acciones de mejora con base en las novedades reportadas durante las visitas de supervisión a los comedores escolares y presentar los soportes de ejecución junto con las facturas	**Se da respuesta con evidencias de la subsanación por medio del aplicativo GECOB a las novedades reportadas por las nutricionionistas de la SED.**		**CUMPLE**	**20%**
19. Realizar el pago oportuno al personal en misión del Programa de Alimentación Escolar	**Mensualmente realizamos aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, etc correspondiente a nuestros empleados, Se Emitirá una certificación de Parafiscales por nuestra Revisora Fiscal**	**ANEXO 8**	**CUMPLE**	
20. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato, las asignadas por el supervisor y todas aquellas que garanticen su cabal y oportuna ejecución	**Como contrattista estamos abiertos a recibir cualquier reporte o solicitud para mejora en la ejecución del contrato**		**CUMPLE**	**20%**
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y LEGALES **1. Considerando lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario y artículos 6 y 8 de la resolución 042 de 2020, si el contratista se encuentra obligado a realizar facturación electrónica, deberá presentar los documentos de cobro de conformidad a la normatividad previamente indicada**	**Nuestra compañía dando cumplimiento al artículo del estatuto tributario factura electronicamente.**	**ANEXO 3**	**CUMPLE**	**20%**
2. Suscribir el acta de liquidación	**NO APLICA PARA EL PERIODO**		**N/A**	
3. Constituir y mantener vigente las garantías que impone la celebración del presente Contrato, en los términos establecidos en el mismo	**Las garantias se mantienen vigentes desde el inicio hasta la finalización del presente contrato. Se ampliarán los plazos si se requiere.**	**ANEXO 9**	**CUMPLE**	**20%**
4. Cumplir con las normas SST	**Como compañía tenemos nuestro sistema de SST y lo hacemos cumplir usando dotación para evitar accidentes de trabajo**	**ANEXO 10**	**CUMPLE**	**20%**
5. El proveedor no publicará en la Plataforma SECOP II, las evidencias que contengan datos sensibles de los beneficiarios del programa, tratándose de menores de edad, con el propósito de asegurar el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 5 y 7° de la Ley 1581 de 2012. El proveedor deberá entregar estas evidencias al supervisor del contrato, el cual tendrá la custodia de las mismas, y las deberá poner a disposición de los organismos de control, judicial, o entidad pública que lo solicite, en el ejercicio de sus funciones misionales. La Ley 1581 de 2012, señala en su artículo 5° la definición de datos sensibles, "Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos"	**Se cargan en la plataforma SECOP II todas las evidencias de acuerdo a las obligaciones pactadas en el contrato, y todo aquel documento que forme parte integral de este. Nos abstendremos de publicar cualquier información que sea evidencia de datos sensibles de titulares de derecho.**		**CUMPLE**	
6. El proveedor deberá cargar en la plataforma SECOP II todas las evidencias a que haya lugar de acuerdo a las obligaciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte integral de este, y solo se abstendrá de hacerlo, en caso de que esta evidencia contenga datos sensibles de los titulares de derecho, niños, niñas y adolescentes, en aras de tutelar su integridad. El proveedor deberá entregar estas evidencias al supervisor del contrato, el cual tendrá la custodia de estas, y las deberá poner a disposición de los organismos de control, judicial, o entidad pública que lo solicite, en el ejercicio de sus funciones misionales	**Se cargan en la plataforma SECOP II todas las evidencias de acuerdo a las obligaciones pactadas en el contrato, y todo aquel documento que forme parte integral de este. Nos abstendremos de publicar cualquier información que sea evidencia de datos sensibles de titulares de derecho.**		**CUMPLE**	**20%**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO	**LP-014-2025 GRUPO 4**	**PROGRAMA CONTRATADO**	**A.T. C**	
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de Almuerzos para la población beneficiada del programa de Alimentación Escolar en las jornadas regular y unica de acuerdo con los lineamientos tecnicos administrativos del programa PAE en las Instituciones Educativas.			
		PERIODO DEL INFORME	**SEPTIEMBRE**	
VALOR ADICION N°1				
PLAZO ADICION N°1				
VALOR ADICION N°2				
PLAZO ADICION N°2				
PLAZO PRORROGA N°1				
PLAZO PRORROGA N°2				
PLAZO PRORROGA N°3				
NOMBRE ENTIDAD CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL ALIMENTANDO AL FUTURO**	**REPRESENTANTE LEGAL**		**ALVARO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO				**NAVARRO**

1. INFORME DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACION		ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIEN	CUMPLE/ NO CUMPLE/ NO APLICA PARA EL PERIODO	%DE AVANCE
EN ESTE APARTADO SE DEBERAN DILIGENCIAR LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL CONTRATISTA EN CADA UNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS				
OBLIGACIONES CONTRACTUALES				
7. Cumplir con las obligaciones laborales o contractuales del recurso humano que tenga a su disposición para la ejecución del contrato	**Como compañía cumplimos con todas y cada una de las obligaciones laborales que tenemos con nuestros empleados en misión del contrato**	**ANEXO 1**	**CUMPLE**	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS O TÉCNICAS **1. Garantizar el suministro del ciclo de menú durante la ejecución del programa; de acuerdo con la minuta patrón, planeador de menú, y demás documentos técnicos establecidos en el anexo técnico de alimentación saludable y sostenible establecidos por la Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla por tipo de modalidad de atención y nivel educativo**	**Se presenta ciclo de menú junto con la minuta patrón, planeador de menú, y demás documentos técnicos garantizando el suministro durante la ejecución del programa**	**ANEXO 11**	**CUMPLE**	**20%**
2. Realizar cambios de menú solo en caso de: falta de disponibilidad de un alimento, aprovechamiento de materia prima, de acuerdo con la lista de intercambios presentada en el ciclo de minutas, previa notificación y autorización del coordinador técnico de PAE de la Secretaría Distrital de Educación en los tiempos establecidos en el anexo de alimentación saludable de la ETC El operador debe presentar solicitud de cambios en la minuta a la ETC con 5 días de anticipación, para su revisión y aprobación	**Los cambios de menú unicamente se realizan cuando se necesita dar aprovechamiento de materia prima o falta de disponibilidad alguna de un componente, y así mismo se solicita aprobación a la SED para la siguiente modificación**	**ANEXO 12**	**CUMPLE**	
3. Mantener los espacios donde preparan alimentos, las áreas de trabajo y de almacenamiento, en condiciones de higiene y desinfección, en cumplimiento con las normas de salud vigentes	**En cada IED donde se atiende la modalidad comida caliente transportada, mantenemos espacios en condiciones aptas para distribución y consumo de la ración**	**ANEXO 13**	**CUMPLE**	
4. Efectuar visitas al lugar de preparación de los alimentos, con el fin de controlar e inspeccionar de manera permanente y con el propósito de cerciorarse del cumplimiento de los aspectos relativos a la calidad, normas de higiene, seguridad ocupacional y seguridad industrial, identificar las acciones que motiven las exigencias de planes de mejoramiento, para lo cual deberán dejar evidencias de acta, establecer plazos de implementación y criterios y métodos para su seguimiento	**Los Supervisores de campo diariamente realizan visitas de Supervisión a las Instituciones Educativas para garantizar una prestación de servicio dónde se dé cumplimiento a las normas de higiene y calidad, seguridad ocupacional e industrial**	**ANEXO 14**	**CUMPLE**	
5. Para efectos de revisión y control presentar la actualización de la programación del servicio (rutas de supervisión y entrega de alimentos) prestado con una periodicidad semanal	**Presentamos para efectos de revisión y control la programación del servicio con la ruta de la entrega de los alimentos**	**ANEXO 15**	**CUMPLE**	
6. Presentar las evidencias técnicas y/o administrativas (actas, formatos y otros) debidamente suscritas por los asistentes y las observaciones o novedades que se hayan sucedido, las cuales formarán parte integral de los documentos del contrato y de la supervisión	**Se presentarán evidecias técnicas y administrativas y observaciones que sucedan en la ejecución del contrato**	**ANEXO 16**	**CUMPLE**	**20%**
7. Aplicar de manera estricta todas las normas técnicas y reglamentaciones exigidas por la entidad y por los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional correspondiente al Programa de Alimentación Escolar	**Nuestra compañía trabaja de manera estricta en todas y cada una de las normas exigidas por la entidad y por los lineamientos del ministerio de educación**		**CUMPLE**	**20%**
8. Cumplir con todas las normas de higiene, seguridad ocupacional, seguridad industrial aplicables y en particular las contempladas en la oferta	**El personal manipulador de alimentos cumple con todas las normas de higiene y seeguridad ocupacional**	**ANEXO 17**	**CUMPLE**	**20%**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO	**LP-014-2025 GRUPO 4**	**PROGRAMA CONTRATADO**	**A.T. C**	
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de Almuerzos para la población beneficiada del programa de Alimentación Escolar en las jornadas regular y unica de acuerdo con los lineamientos tecnicos administrativos del programa PAE en las Instituciones Educativas.			
		PERIODO DEL INFORME	**SEPTIEMBRE**	
VALOR ADICION N°1				
PLAZO ADICION N°1				
VALOR ADICION N°2				
PLAZO ADICION N°2				
PLAZO PRORROGA N°1				
PLAZO PRORROGA N°2				
PLAZO PRORROGA N°3				
NOMBRE ENTIDAD CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL ALIMENTANDO AL FUTURO**	**REPRESENTANTE LEGAL**		**ALVARO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO				**NAVARRO**

1. INFORME DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACION		ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIEN	CUMPLE/ NO CUMPLE/ NO APLICA PARA EL PERIODO	%DE AVANCE
EN ESTE APARTADO SE DEBERAN DILIGENCIAR LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL CONTRATISTA EN CADA UNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS				
OBLIGACIONES CONTRACTUALES				
9. El operador debe realizar prueba organoléptica diariamente en presencia de un miembro del Comité Cae o persona encargada en la SDE y verificar el cumplimiento de horario establecido y aceptabilidad de los estudiantes. Así mismo, deberá reportar información en el formato de verificación. (todas las modalidades). Para el caso de la modalidad Comida caliente transportada realizar evaluación de características físicas y organolépticas de los componentes de la ración contratada (formato de verificación UAPA) en el proceso de producción y ensamble en planta de producción (realizada por supervisor de producción)	**Realizamos prueba organoleptica en las IED a cargo de un miembro del CAE o una persona asignada por la IED; y se deja registro de en los formatos de verificación**	**ANEXO 18**	**CUMPLE**	**20%**
10. Garantizar la permanencia mínima exigida del personal manipulador para la prestación del servicio de acuerdo con la modalidad contratada	**El personal manipulador de alimentos es asignado a la IED teniendo en cuenta los lineamientos técnicos asignados por la cobertura a atender**	**ANEXO 17**	**CUMPLE**	
11. Garantizar que el personal manipulador de alimentos cumpla con la normatividad sanitaria vigente, conozca el funcionamiento del PAE, principalmente en lo relacionado con las minutas patrón, la preparación de los alimentos, ciclos de menús, aspectos higiénico sanitarios para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, entrega de raciones, población focalizada, diligenciamiento de formatos, manejo de Kardex, Plan de Saneamiento Básico y transmisión correcta de la información que se solicite durante la operación del Programa	**El personal manipulador de alimentos cumple con la normativodad sanitaria vigente ya que presenta su certificado apto de BPM, tienen experienca en el programa de alimentación escolar, diligenciamiento de formatos, servidos, etc**	**ANEXO 17**	**CUMPLE**	
12. Garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos y utensilios, verificando que se utilicen de manera correcta y que se les realicen oportunamente los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con el plan establecido	**Nuestros equipos se encuentran monitoreados por técnicos que verifican el estado y funcionamiento del mismo para garantizar que los procesos de realicen de la mejor manera**	**ANEXO 19**	**CUMPLE**	
13. Realizar la calibración y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de acuerdo con las necesidades reportadas por las instituciones educativas, el supervisor, o el personal manipulador de alimentos. En caso de que no se realice el mantenimiento inmediato o se requiera retirar el equipo de la institución para su reparación, el operador deberá garantizar la disponibilidad permanente de un equipo de características similares que supla la función del equipo en reparación, de tal manera que no se interrumpa la prestación del servicio	**Garantizamos la existencia de equipos, menaje e implementos de aseo para la ejecución del programa**	**ANEXO 19**	**CUMPLE**	**20%**
14. Garantizar la existencia suficiente de equipos, menaje, implementos de aseo para la ejecución del programa e implementos de higiene del personal manipulador. En el caso que se llegue a presentar equipos faltantes en las unidades aplicativas o comedores escolares, es responsabilidad del contratista asumir la reposición de estas	**Garantizamos la existencia de equipos, menaje e implementos de aseo para la ejecución del programa**		**CUMPLE**	**20%**
15. El operador debe implementar en su Plan de Saneamiento básico el programa de Limpieza y desinfección, donde establezca los protocolos de limpieza y desinfección de áreas, equipo y menaje, garantizando los elementos e implementos de aseo completos para la labor a realizar y suficientes formatos para registro de actividad	**Contamos con un plan de saneamiento basico el cúal cuenta con un programa y procedimientos de limpieza y desinfección, de los cuales se realizan registros diarios en las IED.**	**ANEXO 20**	**CUMPLE**	**20%**
16. El operador deberá garantizar la implementación del programa de Control de Plagas y realizar cronograma donde especifique fechas de ejecución de las actividades, producto a utilizar, periodicidad, fichas técnicas del producto y deberá reportar información en el formato de verificación. Aplica para IED y bodegas (todas las modalidades)	**Contamos con un plan de saneamiento basico el cúal cuenta con un programa de control de plagas, el cual cuenta con un registro de avistamiento que es diligenciado una vez se observe plaga o roedor.**	**ANEXO 20**	**CUMPLE**	**20%**
17. El Operador en su programa de Disposición de Residuos sólidos y líquidos debe cumplir con el protocolo de Manejo de Residuos del Programa de Alimentación Escolar	**Contamos con un plan de saneamiento basico el cúal cuenta con un programa y procedimiento de residuos, de los cuales se realizan registros diarios en las IED.**	**ANEXO 20**	**CUMPLE**	
18. Utilizar las bodegas, plantas de ensamble y/o producción para el manejo exclusivo de alimentos, conforme a la normatividad sanitaria vigente y dotarlas mínimo con los siguientes equipos e instrumentos necesarios para controlar y garantizar las condiciones de calidad e inocuidad de los alimentos: equipos de refrigeración y congelación, balanzas, termómetros, carretillas transportadoras, canastillas y estibas. Dichos equipos e instrumentos deberán estar fabricados en materiales sanitarios y cumplir con las especificaciones establecidas en la normatividad vigente	**Utilizamos en nuestra bodega y planta de producción equipos e implemetos aptos para el alto volumen y calidad de alimentos que manejamos**	**ANEXO 19**	**CUMPLE**	**20%**
19. Elaborar un plan de capacitaciones y realizar la entrega de elementos de protección personal y dotación a los manipuladores de alimentos que emplee para la operación del programa	**Contamos con un plan de capacitación que es nuestra guia para saber que tema mensual debemos practicar con el personal manipuador de alimentos. Así mismo se le hace entrega de EPP para utilizar en la operación.**	**ANEXO 21**	**CUMPLE**	**20%**
20. Reemplazar al personal de los procesos de manipulación de alimentos, que por su estado de salud represente riesgo de contaminación, de acuerdo con las normas sanitarias vigentes	**El personal manipulador de alimentos que se encuentra en las IED cuenta con su apto medico que les permite realizar sin inconvenientes la actividad.**		**N/A**	
21. Implementar en los comedores escolares o puntos de servicios estrategias de promoción de adecuadas prácticas alimentarias y nutricionales, dirigida a toda la comunidad educativa	**En las IED nuestro personal Supervisor se encarga de publicar estrategias de adecuadas practicas alimentarias dirigidas a toda la comunidad educativa.**	**ANEXO 22**	**CUMPLE**	**20%**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO	**LP-014-2025 GRUPO 4**	**PROGRAMA CONTRATADO**	**A.T. C**	
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de Almuerzos para la población beneficiada del programa de Alimentación Escolar en las jornadas regular y unica de acuerdo con los lineamientos tecnicos administrativos del programa PAE en las Instituciones Educativas.			
		PERIODO DEL INFORME	**SEPTIEMBRE**	
VALOR ADICION N°1				
PLAZO ADICION N°1				
VALOR ADICION N°2				
PLAZO ADICION N°2				
PLAZO PRORROGA N°1				
PLAZO PRORROGA N°2				
PLAZO PRORROGA N°3				
NOMBRE ENTIDAD CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL ALIMENTANDO AL FUTURO**	**REPRESENTANTE LEGAL**		**ALVARO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO				**NAVARRO**

1. INFORME DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACION		ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIEN	CUMPLE/ NO CUMPLE/ NO APLICA PARA EL PERIODO	%DE AVANCE
EN ESTE APARTADO SE DEBERAN DILIGENCIAR LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL CONTRATISTA EN CADA UNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS				
OBLIGACIONES CONTRACTUALES				
22. Realizar la entrega de los víveres e insumos a los establecimientos educativos, en vehículos que posean la documentación reglamentaria y cumplir con los requisitos específicos de transporte por tipo de alimento, exigidos en la normatividad vigente	**Nuestros vehiculos transportadores cumplen con el protocolo de calidad y cuentan con su documentación reglamentaria exigidas en la normatividad vigente.**	**ANEXO 23**	**CUMPLE**	**20%**
23. El operador deberá elaborar un formato único de control y seguimiento para que los supervisores de campo monitoreen la operación en las instituciones	**Contamos con una lista de verificación que diligencian los supervisores una vez se encuentren en las IED realizando sus visitas de seguimiento.**	**ANEXO 24**	**CUMPLE**	**20%**
24. Realizar los recorridos de entrega de alimentos e insumos de limpieza y desinfección, en condiciones de calidad e inocuidad de los alimentos, de acuerdo con el plan de rutas establecido en la propuesta; la entrega de los alimentos e insumos debe ser acorde a los cupos atendidos, ciclos de menús, de niveles escolares y modalidad, no se permite el transporte de alimentos con otro tipo de productos	**Se realiza el recorrido de entrega de acuerdo al plan de ruta presentado en la licitación publica LP-002-2025 Grupo 4**	**ANEXO 25**	**CUMPLE**	
25. En los componentes de alimentos preparados y ensamblados de la minuta, colocar un rótulo en los contenedores (número de menú, nombre de preparación, hora, temperatura de ensamble, tiempo límite de consumo). Aplica para modalidad Comida caliente transportada	**Se realiza rotulación a los alimentos ensamblados que corresponden a la minuta diaria, con la información requerida**	**ANEXO 26**	**CUMPLE**	**20%**
26. Garantizar en la modalidad comida caliente transportada el uso de material de empaque amigable con el medio ambiente, utensilios para servido estandarizados, equipos de medición y equipos isotérmicos, en plantas de producción y ensambles que permitan conservar las características organolépticas y de inocuidad en los componentes de la ración durante su ensamble, transporte, distribución y entrega final a los beneficiarios	**Se está en gestión con un proveedor que nos supla la necesidad de este material para dar cumplimiento a la obligación**	**ANEXO 27**	**EN GESTION**	**20%**
27. Garantizar que, en los puntos de distribución, los utensilios para empaque individual, servido (porcionadores, pinzas, cucharones y cucharas de mango largo) y equipos mobiliarios e isotérmicos para mantener la temperatura adecuada de servido de los componentes de la ración CCT sean suficientes para la operación. Aplica para grupo 4	**En las IED se cuenta con menaje y utensilios para el servido y distribución de la racion. Los componentes son transportados con equipos isotérmicos que aseguran la temperatura, calidad e inocuidad del alimento**	**ANEXO 19**	**CUMPLE**	**20%**
28. El operador debe dotar de termómetros para control de temperatura de Equipos y Alimentos, llevar registro diario de actividad, capacitar al personal en mecanismo PEPS para rotación de alimentos. (aplica para Grupo 1,2 y 4)	**Se realiza entrega de termómetro para el control y registro de temperatura de alimentos y equipos**	**ANEXO 19**	**CUMPLE**	**20%**
29. El operador deberá elaborar cronograma de muestreo microbiológico y manual de trazabilidad de sus operaciones, estableciendo los PCC de sus procesos en la cadena de suministro de la ración de acuerdo con la modalidad, teniendo en cuenta la Guía de establecimiento de puntos de control y puntos crítico de control y plan de muestreo microbiológico de la ETC Barranquilla y lineamientos técnicos de la Res. 00335 de 2021 – Anexo técnico de Calidad e inocuidad	**Se realiza mensualmente toma de muestra a los alimentos y un manual de trazabilidad ya sea en la planta de producción o en las ieds**	**ANEXO 28**	**CUMPLE**	**20%**
30. Garantizar que los productos alimenticios que por sus características lo requieran, posean el registro sanitario, permiso sanitario o notificación sanitaria emitidos por el ente competente INVIMA, conforme a lo establecido en la normatividad vigente, de igual manera las fichas técnicas de los productos deben corresponder con las últimas actualizaciones al producto en su composición y las determinaciones de nutrientes establecidas en la normativa de etiquetado nutricional y frontal (resoluciones 810 de 2021-2492 de 2022 y 254 de 2023)	**Los productos alimenticios utiliados en nuestras preparaciones, cumplen con las caracteristicas exigidas tales cómo registro y permiso sanitario emitidos por el ente competente**	**ANEXO 29**	**CUMPLE**	**20%**
31. Entregar durante la ejecución del contrato, alimentos que cumplan con las condiciones de rotulado establecidas en la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan	**Los productos alimenticios utiliados en nuestras preparaciones, cumplen con las condiciones de rotulado establecidas en la resolución**	**ANEXO 29**	**CUMPLE**	**20%**
32. Realizar remisión de entrega de víveres en las IED para que el personal manipulador verifique, ciclos y cantidades enviadas para el caso de ración preparada en sitio o complementos alimentarios en el caso de la ración industrializada, en los formatos establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender de acuerdo con los cupos asignados para cada una. De estos formatos se debe dejar copia en los comedores escolares y reponer los faltantes de alimentos o las devoluciones de estos que no cumplan con las características establecidas en las fichas técnicas o normatividad vigente, en un tiempo no mayor a 24 horas después de evidenciarse el faltante o realizarse su rechazo. El formato de reposición o entrega de faltantes debe corresponder al establecido por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender	**NO APLICA**		**N/A**	
33. Cumplir con la entrega de los insumos para desarrollar las actividades de limpieza y desinfección	**A las IED enviamos implementos e insumos de aseo para garantizar la limpieza y desinfección de areas y el menaje que lo requiera.**	**ANEXO 25**	**CUMPLE**	**20%**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO	**LP-014-2025 GRUPO 4**	**PROGRAMA CONTRATADO**	**A.T. C**	
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de Almuerzos para la población beneficiada del programa de Alimentación Escolar en las jornadas regular y unica de acuerdo con los lineamientos tecnicos administrativos del programa PAE en las Instituciones Educativas.			
		PERIODO DEL INFORME	**SEPTIEMBRE**	
VALOR ADICION N°1				
PLAZO ADICION N°1				
VALOR ADICION N°2				
PLAZO ADICION N°2				
PLAZO PRORROGA N°1				
PLAZO PRORROGA N°2				
PLAZO PRORROGA N°3				
NOMBRE ENTIDAD CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL ALIMENTANDO AL FUTURO**	**REPRESENTANTE LEGAL**		**ALVARO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO				**NAVARRO**

1. INFORME DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACION		**ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIEN**	**CUMPLE/ NO CUMPLE/ NO APLICA PARA EL PERIODO**	**%DE AVANCE**
EN ESTE APARTADO SE DEBERAN DILIGENCIAR LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL CONTRATISTA EN CADA UNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS				
OBLIGACIONES CONTRACTUALES				
34. Efectuar seguimiento y registro de complementos alimentarios entregados y de estudiantes atendidos por cada institución educativa, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Secretaría Distrital de Educación para el pago, en los formatos diseñados por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender; así mismo, efectuar el seguimiento y registro diario de raciones, y entregarlo a la supervisión y/o interventoría del contrato, junto con el consolidado mensual de las raciones no entregadas donde se indiquen los recursos no ejecutados por este concepto	**Se realiza control diario de las raciones entregadas en cada IED Focalizada para la prestación del servicio de CCT, y registramos los beneficiarios que consumen nuestras raciones, así mismo entregamos consolidado de los movimientos realizados en las Instituciones Educativas de lo facturado en cada una de ellas.**	**ANEXO 30**	**CUMPLE**	
35. Realizar, registrar y reportar las compras locales mensuales de alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30% del valor total de los recursos destinados a la compra de alimentos	**Se registran y reportan las compras locales mensuales de alimentos. Se adjuntan facturas, y se registran en el formato de compras locales.**	**ANEXO 31**	**CUMPLE**	**20%**
36. Participar en los espacios de articulación que se definan por parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la ley 2046 de 2020	**De igual manera participamos en las actividades de articulación realizadas por La Mesa Tecnica Nacional de Compras públicas Locales de Alimentos.**	**ANEXO 31**	**CUMPLE**	**20%**
37. El contratista de grupo 1,2 y 4, deberá realizar diariamente y en los formatos establecidos por la Secretaría Distrital de Educación el reporte de pérdidas y desperdicios en las Instituciones educativas, conforme a la ley 1990 de 2019 y de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos de alimentación saludable establecido por parte de la Secretaría de Educación del Distrito de Barraquilla	**Realizamos diariamente en formatos esablecidos por la SED el reporte de desperdicios generados en las IED.**	**ANEXO 32**	**CUMPLE**	**20%**
38. Identificar y señalizar con avisos elaborados en material lavable y resistente las diferentes áreas que conforman el comedor escolar	**En las IED realizamos el proceso de identificación y señalización de áreas correspondientes al proceso realizado**	**ANEXO 33**	**CUMPLE**	
39. Elaborar y ubicar en lugar visible del comedor escolar un formato de visibilidad, el cual debe contener: número del contrato o convenio, fecha de suscripción del contrato o convenio, fecha de iniciación del servicio, minuta patrón y ciclos de menú, días de atención, número de raciones diarias – almuerzos, número de raciones de otros tipos de complementos, número de beneficiarios, línea de atención al ciudadano y correo electrónico que determine el ente territorial, para la atención de peticiones, quejas y reclamos	**Se publica en todas las Instituciones Educativas en un lugar visible el formato de visibilidad con toda la información correspondiente a las modalidades atendias.**	**ANEXO 34**	**CUMPLE**	**20%**
40. Asumir los costos asociados al suministro de las raciones cuando se presenten problemas por contingencias o emergencias en el Distrito de Barranquilla que afecten el normal desarrollo del programa de alimentación escola	**Asumimos como operador del grupo N°4 la responsabilidad de atender situaciones que se puedan presentar cómo contingencias o emergencias en el Distrito de Barranquilla**		**CUMPLE**	**20%**
41. Informar de inmediato por escrito a la entidad contratante, al supervisor o interventor y al Rector de la institución educativa, las diferencias identificadas, los daños o fallas frente a las condiciones de infraestructura y equipos que impidan el adecuado funcionamiento del Programa de acuerdo con lo establecido en esta Resolución	**Cualquier novedad que se presente será notificada a los entes mencionados**		**N/A**	
42. Apoyar las acciones, estrategias, actividades o programas para el fomento de hábitos de alimentación saludables siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Educación de la Entidad Territorial y/o del MEN	**Acompañamos y apoyamos las actividades desarrolladas por la SED para promover la participación ciudadana a travez de las mesas públicas, eventos de alimentación saludable, etc.**	**ANEXO 22**	**CUMPLE**	
43. El proveedor deberá cumplir con el equipo humano de Profesionales de seguimiento y monitoreo: Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá garantizar el personal idóneo, competente con experiencia en seguimiento a servicios de alimentación escolar, de acuerdo con el tipo de ración a suministrar para cada grupo, dicho equipo deberá realizar actividades de seguimiento en las bodegas de alimentos/plantas de producción y en las instituciones educativas con una periodicidad diaria y como mínimo en las cantidades señaladas para cada grupo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.2.3. "Especificaciones técnicas del objeto contractual", del presente estudio previo	**Contamos con un equipo de trabajo idoneo que cumple con la formación académica y experiencia relacionada a sus distintas funciones**	**ANEXO 6**	**CUMPLE**	**20%**
44. El proveedor deberá cumplir con el equipo humano de Personal manipulador de alimentos: Para el cumplimiento del objeto contractual, la relación mínima de manipuladores de alimentos necesarios por número de raciones atendidas bajo las diferentes modalidades del programa de Alimentación Escolar PAE, para cada grupo, de acuerdo con lo señalado en el numeral 3.2.3. "Especificaciones técnicas del objeto contractual", del presente estudio previo	**Para la prestación del servicio en las IED se tiene en cuenta el cupo o cobertura a atender para así poder realizar la asignación del personal que apoyará las diferentes actividades. Este personal se selecciona teniendo en cuenta experiencia, habilidades y sobretodo que cumpla con la normatividad vigente.**	**ANEXO 21**	**CUMPLE**	**20%**
45. Con relación a la permanencia del personal manipulador en las instituciones educativas, el operador deberá garantizar que estas se encuentren el tiempo suficiente para realizar las tareas de: recibo, almacenamiento, entrega de alimentos y manejo de residuos sólidos, en todo caso, la permanencia del personal de apoyo dependerá de la necesidad de cada IED y en los casos requeridos por la supervisión no podrá ser inferior a 4 horas continuas en cada jornada	**Garantizamos que el personal manipulador de alimentos en las IED esté desde el inicio hasta el final del servicio para que pueda realizar de manera correcta todos los procesos que requieren la operación**	**ANEXO 21**	**CUMPLE**	**20%**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO	**LP-014-2025 GRUPO 4**	**PROGRAMA CONTRATADO**	**A.T. C**	
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de Almuerzos para la población beneficiada del programa de Alimentación Escolar en las jornadas regular y unica de acuerdo con los lineamientos tecnicos administrativos del programa PAE en las Instituciones Educativas.			
		PERIODO DEL INFORME	**SEPTIEMBRE**	
VALOR ADICION N°1				
PLAZO ADICION N°1				
VALOR ADICION N°2				
PLAZO ADICION N°2				
PLAZO PRORROGA N°1				
PLAZO PRORROGA N°2				
PLAZO PRORROGA N°3				
NOMBRE ENTIDAD CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL ALIMENTANDO AL FUTURO**	**REPRESENTANTE LEGAL**		**ALVARO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO				**NAVARRO**

1. INFORME DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACION		ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIEN	CUMPLE/ NO CUMPLE/ NO APLICA PARA EL PERIODO	%DE AVANCE
EN ESTE APARTADO SE DEBERAN DILIGENCIAR LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL CONTRATISTA EN CADA UNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS				
OBLIGACIONES CONTRACTUALES				
46. Adicional al personal mencionado, el operador deberá garantizar aquel que requiera para la correcta y adecuada ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el territorio	**Garantizamos que el personal manipulador de alimentos en las IED esté desde el inicio hasta el final del servicio para que pueda realizar de manera correcta todos los procesos que requieren la operación**		**CUMPLE**	
47. De acuerdo con la variación de la matrícula reportada por las instituciones educativas en el sistema integrado de matrícula SIMAT, el supervisor del contrato podrá modificar las cantidades totales de cada tipo de ración y jornada, según sea el grupo, con la adecuada anticipación al operador. En este sentido el contratista deberá suministrar las cantidades de raciones por tipo y tiempo de servido en las diferentes IED focalizadas, de acuerdo con las actualizaciones de reportes de matrícula y asistencia notificados por el supervisor del contrato	**Suministramos cantidades de raciones por tipo y tiempo de servido en las diferentes IED focalizadas de acuerdo a la información suministrada por la SED.**	**ANEXO 30**	**CUMPLE**	**20%**
48. El proveedor garantizará que los vehículos aportados mantengan durante la ejecución del contrato, la calidad e inocuidad de los alimentos/raciones a entregar en las instituciones educativas de acuerdo con lo comprometido en su propuesta de suministro. (aplica para todos los grupos)	**Nuestros vehiculos transportadores cumplen con el protocolo de calidad y cuentan con su documentación reglamentaria exigidas en la normatividad vigente.**	**ANEXO 23**	**CUMPLE**	**20%**
49. El Contratista deberá cumplir con las obligaciones adquiridas mediante su propuesta, de acuerdo con los factores de evaluación y sus respectivos puntajes, teniendo en cuenta los criterios mediante los cuales fue evaluado y que contribuyeron para su selección de acuerdo con el puntaje obtenido, estos criterios son los que se encuentran señalados en el numeral 3.6.2. del presente estudio previo. Las obligaciones adquiridas incluyen las evidencias señaladas en el mismo ítem del presente estudio previo y/o las que señale el supervisor en la matriz de seguimiento del objeto contractual, la cual forma parte del informe de gestión del contratista y del supervisor. El supervisor verificará el cumplimiento de estas obligaciones adquiridas a través de la evidencia aportada por el contratista en su informe de gestión o a través de visita técnica en caso de ser necesario	**Como compañía cumplimos con todas las obligaciones adquiridas mediante la celebración de este contrato, y dentro de ellas las de asignación de puntaje para nuestra selección. En este caso no aplican para el periodo a facturar**	**ANEXO 35**	**CUMPLE**	
50. Conforme a lo establecido en el artículo 7 de la ley 2050 del 12 de agosto de 2020, si el contratista se encuentra obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad Vial deberá presentarlo al Supervisor o interventor del contrato, quien se encargará de verificar su cumplimiento y el de las demás normas en materia de seguridad vial	**Contamos con nuestro Plan Estratégico de Seguridad víal de Transito, es adjuntado como soporte.**	**ANEXO 36**	**CUMPLE**	**20%**
51. Entregar con cada informe de supervisión un anexo con los insumos, datos e información requeridos para el desarrollo de estrategias de comunicación y divulgación a la comunidad de las actividades ejecutadas en el contrato	**Mensualmente se presenta a la supervisión anexos de las obligaciones plasmadas en esta matriz. Cada carpeta representa los insumos utilizados y la información para la prestación del servicio diario de como operamos.**	**ANEXO 3**	**CUMPLE**	**20%**
52. Las demás actuaciones conforme a la normatividad vigente	**De acuerdo a la normatividad vigente, estaremos atentos a lo que se requiera para la ejecución del contrato**		**CUMPLE**	**20%**
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				

INFORME DE EJECUCION DE RECURSOS

Periodo de ejecución:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025						
Operador:	UT ALIMENTANDO AL FUTURO						
Contrato número:	**LP-014-2025 GRUPO 4**	**11,455,789,698**				**Días contratados:**	73
N°Complemento Alimentario AM/PM PAE REGULAR		**N° Almuerzos PAE REGULAR**					
N°Complemento Alimentario AM/PM PAE JORNADA ÚNICA		**N° Almuerzos PAE JORNADA ÚNICA**					
Fecha acta de inicio:	9-Sep-25						
Fecha elaboración informe:	22-Dec-25						

EJECUCIÓN DEL RECURSO	**Contrato**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**					**Total ejecutado a la fecha**	**% de Ejecución financiera**	**Total por ejecutar**
	$ 11,455,789,698	**$ 2,262,345,342**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**					**2,262,345,342**	**20%**	**$ 9,193,444,356**
N° Raciones entregadas Almuerzos PAE GRUPO A		33,943										**33,943**		
Costo Unitario Almuerzos PAE		**$ 7,595**	**$ 7,595**	**$ 7,595**	**$ 7,595**	**$ 7,595**	**$ 7,595**							**-**
Costo Total Raciones Almuerzos PAE		**$ 257,797,085**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**					**257,797,085**		**(257,797,085)**
N° Raciones entregadas Almuerzos PAE GRUPO B		18,637										**18,637**		
Costo Unitario Almuerzos PAE		**$ 8,057**	**$ 8,057**	**$ 8,057**	**$ 8,057**	**$ 8,057**	**$ 8,057**							
Costo Total Raciones Almuerzos PAE		**$ 150,158,309**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**					**150,158,309**		**(150,158,309)**
N° Raciones entregadas Almuerzos PAE GRUPO C		66,419										**66,419**		
Costo Unitario Almuerzos PAE		**$ 8,752**	**$ 8,752**	**$ 8,752**	**$ 8,752**	**$ 8,752**	**$ 8,752**							**-**
Costo Total Raciones Almuerzos PAE		**$ 581,299,088**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**					**581,299,088**		**(581,299,088)**
N° Raciones entregadas Almuerzos PAE GRUPO D		114,753										**114,753**		
Costo Unitario Almuerzos PAE		**$ 9,560**	**$ 9,560**	**$ 9,560**	**$ 9,560**	**$ 9,560**	**$ 9,560**							**-**
Costo Total Raciones Almuerzos PAE		**$ 1,097,038,680**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**					**1,097,038,680**		**(1,097,038,680)**
N° Raciones entregadas CAJM PAE GRUPO A		**16095**										**16,095**		
Costo Unitario CAJM PAE		**$ 6,824**	**$ 6,824**	**$ 6,824**	**$ 6,824**	**$ 6,824**	**$ 6,824**							
Costo Total Raciones CAJM PAE		**$ 109,832,280**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**					**109,832,280**		**(109,832,280)**
N° Raciones entregadas CAJM PAE GRUPO B		**8725**	**10617**	**6634**	**7995**	**$ 2,505**	**$ 420**					**36,896**		
Costo Unitario CAJM PAE		**$ 7,594**	**$ 7,594**	**$ 7,594**	**$ 7,594**	**$ 7,594**	**$ 7,594**							
Costo Total Raciones CAJM PAE		**$ 66,257,650**										**66,257,650**		**(66,257,650)**
N° Raciones entregadas CAJM PAE GRUPO C														
Costo Unitario CAJM PAE		**$ 8,395**	**$ 8,395**	**$ 8,395**	**$ 8,395**	**$ 8,395**	**$ 8,395**							
Costo Total Raciones CAJM PAE		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**					-		
Costo Total Raciones CCT PAE	**$ 11,455,789,698**	**$ 2,262,383,092**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**				**2,262,383,092**	**20%**	**9,193,406,606**

INFORMACIÓN SOBRE EL ANTICIPO	**Valor anticipo**											
Amortización mensual anticipo												
Saldo por amortizar		$ 0	$ 0									
DESCUENTOS												
Por complementos faltantes		$ 37,750										**37,750**
Raciones sin costo de facturacion												**$** -
Total		**$ 37,750**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 37,750**

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN: BARRANQUILLA

FECHA: **AÑO 2025**

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA

DATOS GENERALES

OPERADOR	**UNION TEMPORAL ALIMENTANDO AL FUTURO**	**NIT OPERADOR**	901985108-1
CONTRATO N°	**LP-014-2025 GRUPO 4**	**VALOR CONTRATO**	**$ 11,455,789,698**
N° RACIONES CONTRATADOS			
COMPLEMENTO ALIMENTARIO JM/JT		**ALMUERZOS**	
FECHA DE EJECUCIÓN	**Desde** **9/9/2025**	**Hasta**	**9/30/2025**

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante Legal de la entidad Contratista, certifica que se entregaron la siguiente cantidad de raciones, en las fechas señaladas y de acuerdo con la siguiente distribución:

DEPARTAMENTO **ATLANTICO** **MUNICIPIO** **CÓDIGO DANE MUNICIPIO** **108078000011**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED TECNICA CRUZADA SOCIAL	ALM TC GRUPO A	68	16	1,088	68	16		1,088	7,595	8,263,360
	ALM TC GRUPO B								8,057	0
	ALM TC GRUPO C								8,752	0
	ALM TC GRUPO D								9,560	0
TOTAL		**68**		**1,088**	**68**			**1,088**		**8,263,360**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED EL CAMPITO	ALM TC GRUPO A								7,595	
	ALM TC GRUPO B								8,057	
	ALM TC GRUPO C	79	3	237	79	3		237	8,752	2,074,224
	ALM TC GRUPO D	141	16	2,256	141	16		2,256	9,560	21,567,360
TOTAL		**220**		**2,493**	**220**			**2,493**		**23,641,584**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA	ALM TC GRUPO A								7,595	
	ALM TC GRUPO B								8,057	
	ALM TC GRUPO C	261	13	3,393	261	13		3,393	8,752	29,695,536
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D			0	0	0		0	9,560	0
	ALM TC GRUPO D	594	13	7,722	594	13		7,722	9,560	73,822,320
TOTAL		**855**		**11,115**	**855**			**11,115**		**103,517,856**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED TÉCNICA NACIONAL DE COMERCIO 1	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C	320	13	4,160	320	13		4,160	8,752	36,408,320
	ALM TC GRUPO C	120	1	120	120	1		120	8,752	1,050,240
	ALM TC GRUPO C	250	1	250	250	1		250	8,752	2,188,000
	ALM TC GRUPO D		1	0	0	1		0	9,560	0
	ALM TC GRUPO D	180	14	2,520	180	14		2,520	9,560	24,091,200
IED TÉCNICA NACIONAL DE COMERCIO 4	ALM TC GRUPO A	180	16	2,880	180	16		2,880	7,595	21,873,600
	ALM TC GRUPO B	38	16	608	38	16		608	8,057	4,898,656
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D			0	0	0		0	9,560	0
TOTAL		**1,088**		**10,538**	**1,088**			**10,538**		**90,510,016**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED TECNICO EL SANTUARIO	ALM TC GRUPO A	89	15	1,335	89	15		1,335	7,595	10,139,325
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D			0	0	0		0	9,560	0
	ALM TC GRUPO D	279	15	4,185	279	15		4,185	9,560	40,008,600
TOTAL		**368**		**5,520**	**368**			**5,520**		**50,147,925**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED DE CARRIZAL	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C	42	3	126	42	3		126	8,752	1,102,752
	ALM TC GRUPO D	92	16	1,472	92	16		1,472	9,560	14,072,320
TOTAL		**134**		**1,598**	**134**			**1,598**		**15,175,072**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED BETANIA NORTE 1	ALM TC GRUPO A			0	0			0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0			0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C	90	12	1,080	90			1,080	8,752	9,452,160
	ALM TC GRUPO C	353	4	1,412	353			1,412	8,752	12,357,824
	ALM TC GRUPO C			0	0			0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D			0	0			0	9,560	0
	ALM TC GRUPO D			0	0			0	9,560	0
	ALM TC GRUPO D	147	16	2,352	147			2,352	9,560	22,485,120
IED BETANIA NORTE 2	ALM TC GRUPO A	204	16	3,264	204			3,264	7,595	24,790,080
	ALM TC GRUPO B	146	16	2,336	146			2,336	8,057	18,821,152
	ALM TC GRUPO C			0	0			0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D			0	0			0	9,560	0
TOTAL		**940**		**10,444**	**940**			**10,444**		**87,906,336**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED DE EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS	ALM TC GRUPO A								7,595	
	ALM TC GRUPO B								8,057	
	ALM TC GRUPO C	91	14	1,274	91	14		1,274	8,752	11,150,048
	ALM TC GRUPO D	49	14	686	49	14		686	9,560	6,558,160
TOTAL		**140**		**1,960**	**140**			**1,960**		**17,708,208**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED TECNICO JESUS MAESTRO	ALM TC GRUPO A								7,595	
	ALM TC GRUPO B								8,057	
	ALM TC GRUPO C								8,752	
	ALM TC GRUPO D	133	16	2,128		16		2,128	9,560	20,343,680
TOTAL		**133**		**2,128**	**133**			**2,128**		**20,343,680**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED MADRES CATOLICAS	ALM TC GRUPO A								7,595	
	ALM TC GRUPO B								8,057	
	ALM TC GRUPO C								8,752	
	ALM TC GRUPO D			0	0	0		0	9,560	0
	ALM TC GRUPO D	77	13	1,001	77	13		1,001	9,560	9,569,560
TOTAL		**77**		**1,001**	**77**			**1,001**		**9,569,560**

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED PARA EL DESARROLLO HUMANO MARIA CANO 5	ALM TC GRUPO A	252	16	4,032	252	16		4,032	7,595	30,623,040
	ALM TC GRUPO B	229	16	3,664	229	16		3,664	8,057	29,520,848
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D								9,560	
IED PARA EL DESARROLLO HUMANO MARIA CANO 4	ALM TC GRUPO A	81	16	1,296	81	16		1,296	7,595	9,843,120
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D			0	0	0		0	9,560	0
TOTAL		**562**		**8,992**	**562**			**8,992**		**69,987,008**

DATOS GENERALES				
OPERADOR	UNION TEMPORAL ALIMENTANDO AL FUTURO		NIT OPERADOR	901985108-1
CONTRATO N°	LP-014-2025 GRUPO 4		VALOR CONTRATO	$ 11,455,789,698
N° RACIONES CONTRATADOS				
COMPLEMENTO ALIMENTARIO JM/JT			ALMUERZOS	
FECHA DE EJECUCIÓN	Desde	9/9/2025	Hasta	9/30/2025

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante Legal de la entidad Contratista, certifica que se entregaron la siguiente cantidad de raciones, en las fechas señaladas y de acuerdo con la siguiente distribución:

DEPARTAMENTO	ATLANTICO	MUNICIPIO				CÓDIGO DANE MUNICIPIO	108078000011

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED JUAN JOSE RONDON	ALM TC GRUPO A								7,595	
	ALM TC GRUPO B								8,057	
	ALM TC GRUPO C	81	1	81	81	1		81	8,752	708,912
	ALM TC GRUPO D	73	3	219	73	3		219	9,560	2,093,640
	ALM TC GRUPO D	124	4	496	124	4		496	9,560	4,741,760
TOTAL		278		796	278			796		7,544,312

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED SAN JOSE	ALM TC GRUPO A								7,595	
	ALM TC GRUPO B								8,057	
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D			0	0	0		0	9,560	0
	ALM TC GRUPO D	200	14	2,800	200	14		2,800	9,560	26,768,000
TOTAL		200		2,800	200			2,800		26,768,000

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED SALVADOR SUAREZ SUAREZ	ALM TC GRUPO A								7,595	0
	ALM TC GRUPO B								8,057	0
	ALM TC GRUPO C	89	16	1,424	89	16		1,424	8,752	12,462,848
	ALM TC GRUPO D	128	16	2,048	128	16		2,048	9,560	19,578,880
TOTAL		217		3,472	217			3,472		32,041,728

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED HOGAR MARIANO	ALM TC GRUPO A	102	15	1,530	102	15		1,530	7,595	11,620,350
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D	240	15	3,600	240	15		3,600	9,560	34,416,000
TOTAL		342		5,130	342			5,130		46,036,350

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED SAGRADO CORAZON DE JESUS	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D	72	15	1,080	72	15		1,080	9,560	10,324,800
TOTAL		72		1,080	72			1,080		10,324,800

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED KARL PARRISH	ALM TC GRUPO A								7,595	
	ALM TC GRUPO B								8,057	
	ALM TC GRUPO C								8,752	
	ALM TC GRUPO D			0	0	0		0	9,560	0
	ALM TC GRUPO D	220	15	3,300	220	15		3,300	9,560	31,548,000
TOTAL		220		3,300	220			3,300		31,548,000

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED TECNICA MEIRA DEL MAR	ALM TC GRUPO A								7,595	
	ALM TC GRUPO B								8,057	
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D	307	16	4,912	307			4,912	9,560	46,958,720
	ALM TC GRUPO D			0	0	0		0	9,560	0
TOTAL		307		4,912	307			4,912		46,958,720

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED INSTITUTO TECNICO DE COMERCIO BARRANQUILLA	ALM TC GRUPO A	240	1	240	240	1		240	7,595	1,822,800
	ALM TC GRUPO A	350	9	3,150	350	9		3,150	7,595	23,924,250
	ALM TC GRUPO A	300	6	1,800	300	6		1,800	7,595	13,671,000
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C								8,752	
	ALM TC GRUPO D								9,560	
		890		5,190	890			5,190		39,418,050

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED TECNICA BILINGUE JORGE NICOLAS ABELLO	ALM TC GRUPO A	45	15	675	45	15		675	7,595	5,126,625
	ALM TC GRUPO B	105	15	1,575	105	15		1,575	8,057	12,689,775
	ALM TC GRUPO C	213	15	3,195	213	15		3,195	8,752	27,962,640
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D			0	0	0		0	9,560	0
	ALM TC GRUPO D			0	0	0		0	9,560	0
	ALM TC GRUPO D	87	15	1,305	87	15		1,305	9,560	12,475,800
TOTAL		450		6,750	450			6,750		58,254,840

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED DEL DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL DEL CARIBE	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B								8,057	0
	ALM TC GRUPO C	58	4	232	58	4		232	8,752	2,030,464
	ALM TC GRUPO D	79	16	1,264	79	16		1,264	9,560	12,083,840
TOTAL		137		1,496	137			1,496		14,114,304

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED COSTA CARIBE	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D			0	0	0		0	9,560	0
	ALM TC GRUPO D	120	16	1,920	120	16		1,920	9,560	18,355,200
TOTAL		120		1,920	120			1,920		18,355,200

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED JOSE MARIA VELAZ	ALM TC GRUPO A								7,595	0
	ALM TC GRUPO B								8,057	
	ALM TC GRUPO C								8,752	
	ALM TC GRUPO D	109	16	1,744	109	16		1,744	9,560	16,672,640
TOTAL		109		1,744	109			1,744		16,672,640

DATOS GENERALES					
OPERADOR	UNION TEMPORAL ALIMENTANDO AL FUTURO		NIT OPERADOR	901985108-1	
CONTRATO N°	LP-014-2025 GRUPO 4		VALOR CONTRATO	$ 11,455,789,698	
N° RACIONES CONTRATADOS					
COMPLEMENTO ALIMENTARIO JM/JT			ALMUERZOS		
FECHA DE EJECUCIÓN	Desde	9/9/2025	Hasta	9/30/2025	

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante Legal de la entidad Contratista, certifica que se entregaron la siguiente cantidad de raciones, en las fechas señaladas y de acuerdo con la siguiente distribución:

DEPARTAMENTO	ATLANTICO	MUNICIPIO			CÓDIGO DANE MUNICIPIO	108078000011

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED LOS LAURELES	ALM TC GRUPO A								7,595	0
	ALM TC GRUPO B								8,057	
	ALM TC GRUPO C	148	15	2,220	148	15		2,220	8,752	19,429,440
	ALM TC GRUPO D	68	15	1,020	68	15		1,020	9,560	9,751,200
TOTAL		216		3,240	216			3,240		29,180,640

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED LA ESPERANZA DEL SUR	ALM TC GRUPO A								7,595	0
	ALM TC GRUPO B								8,057	0
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D	130	16	2,080	130	16		2,080	9,560	19,884,800
TOTAL		130		2,080	130			2,080		19,884,800

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D	90	15	1,350		15		1,350	9,560	12,906,000
TOTAL		90		1,350	90			1,350		12,906,000

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED TECNICA METROPOLITANO DE BARRANQUILLA PARQUE EDUCATIVO	ALM TC GRUPO A								7,595	0
	ALM TC GRUPO B								8,057	0
	ALM TC GRUPO C									
	ALM TC GRUPO C	456	16	7,296	456	16		7,296	8,752	63,854,592
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D	194	16	3,104	194	16		3,104	9,560	29,674,240
TOTAL		650		10,400	650			10,400		93,528,832

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED TECNICA DE REBOLO 1	ALM TC GRUPO A			0	0			0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B	154	16	2,464	154			2,464	8,057	19,852,448
	ALM TC GRUPO C	197	16	3,152	197			3,152	8,752	27,586,304
	ALM TC GRUPO D	53	16	848	53			848	9,560	8,106,880
	ALM TC GRUPO D			0	0			0	9,560	0
IED TECNICA DE REBOLO 2	ALM TC GRUPO A	438	16	7,008	438			7,008	7,595	53,225,760
	ALM TC GRUPO A			0	0			0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0			0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C			0	0			0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D			0	0	0		0	9,560	0
TOTAL		842		13,472	842			13,472		108,771,392

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED DE FORMACION TECNICA DIVERSIFICADA ALBERTO ASSA	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C	119	16	1,904	119	16		1,904	8,752	16,663,808
	ALM TC GRUPO D	190	16	3,040	190	16		3,040	9,560	29,062,400
TOTAL		309		4,944	309			4,944		45,726,208

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED INOCENCIO CHINCA	ALM TC GRUPO A								7,595	0
	ALM TC GRUPO B								8,057	
	ALM TC GRUPO C								8,752	
	ALM TC GRUPO D			0	0	0		0	9,560	0
	ALM TC GRUPO D	370	14	5,180	370	14		5,180	9,560	49,520,800
TOTAL		370		5,180	370			5,180		49,520,800

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED OLGA EMILIANI	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO A	105	16	1,680	105	16		1,680	7,595	12,759,600
	ALM TC GRUPO B	172	16	2,752	172	16		2,752	8,057	22,172,864
	ALM TC GRUPO C	310	16	4,960	310	16		4,960	8,752	43,409,920
	ALM TC GRUPO D	213	16	3,408	213	16		3,408	9,560	32,580,480
TOTAL		695		12,800	695			12,800		110,922,864

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED VILLAS DE SAN PABLO	ALM TC GRUPO A								7,595	0
	ALM TC GRUPO B								8,057	
	ALM TC GRUPO C	776	12	9,312	776	12		9,312	8,752	81,498,624
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D			0	0	0		0	9,560	0
	ALM TC GRUPO D	324	12	3,888	324	12		3,888	9,560	37,169,280
TOTAL		1,100		13,200	1,100			13,200		118,667,904

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED LAS GARDENIAS	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D	160	16	2,560	160	16		2,560	9,560	24,473,600
TOTAL		160		2,560	160			2,560		24,473,600

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED SAN VICENTE DE PAUL	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C	68	14	952	68	14		952	8,752	8,331,904
	ALM TC GRUPO D	139	14	1,946	139	14		1,946	9,560	18,603,760
TOTAL		207		2,898	207			2,898		26,935,664

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED SANTA MAGDALENA SOFIA	ALM TC GRUPO A								7,595	0
	ALM TC GRUPO B								8,057	
	ALM TC GRUPO C	60	15	900	60	15		900	8,752	7,876,800
	ALM TC GRUPO D			0	0			0	9,560	0
	ALM TC GRUPO D	65	15	975	65	15		975	9,560	9,321,000
TOTAL		125		1,875	125			1,875		17,197,800

DATOS GENERALES				
OPERADOR	UNION TEMPORAL ALIMENTANDO AL FUTURO		NIT OPERADOR	901985108-1
CONTRATO N°	LP-014-2025 GRUPO 4		VALOR CONTRATO	$ 11,455,789,698
N° RACIONES CONTRATADOS				
COMPLEMENTO ALIMENTARIO JM/JT			ALMUERZOS	
FECHA DE EJECUCIÓN	Desde	9/9/2025	Hasta	9/30/2025

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante Legal de la entidad Contratista, certifica que se entregaron la siguiente cantidad de raciones, en las fechas señaladas y de acuerdo con la siguiente distribución:

DEPARTAMENTO	ATLANTICO	MUNICIPIO			CÓDIGO DANE MUNICIPIO	108078000011

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED MARIE POUSSEPIN	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D			0	0	0		0	9,560	0
	ALM TC GRUPO D	80	13	1,040	80	13		1,040	9,560	9,942,400
TOTAL		80		1,040	80			1,040		9,942,400

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED GOLDA MEIR	ALM TC GRUPO A				0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C	60	14	840	60	14		840	8,752	7,351,680
	ALM TC GRUPO D	110	14	1,540	110	14		1,540	9,560	14,722,400
TOTAL		170		2,380	170			2,380		22,074,080

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED LAS MERCEDES SAN PABLO	ALM TC GRUPO A	77	15	1,155	77	15		1,155	7,595	8,772,225
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D	190	15	2,850	190	15		2,850	9,560	27,246,000
TOTAL		267		4,005	267			4,005		36,018,225

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED TECNICA PABLO NERUDA	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C	418	14	5,852	418	14		5,852	8,752	51,216,704
	ALM TC GRUPO D			0	0	0		0	9,560	0
	ALM TC GRUPO D	190	14	2,660	190	14		2,660	9,560	25,429,600
TOTAL		608		8,512	608			8,512		76,646,304

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED LA MILAGROSA FE Y ALEGRIA	ALM TC GRUPO A								7,595	0
	ALM TC GRUPO B	96	11	1,056	96	11		1,056	8,057	8,508,192
	ALM TC GRUPO C	90	11	990	90	11		990	8,752	8,664,480
	ALM TC GRUPO D	147	11	1,617	147	11		1,617	9,560	15,458,520
TOTAL		333		3,663	333			3,663		32,631,192

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED CAMILO TORRES TENORIO	ALM TC GRUPO A	134	14	1,876	134	14		1,876	7,595	14,248,220
	ALM TC GRUPO B	72	14	1,008	72	14		1,008	8,057	8,121,456
	ALM TC GRUPO C	230	13	2,990	230	13		2,990	8,752	26,168,480
	ALM TC GRUPO D			0	0	0		0	9,560	0
	ALM TC GRUPO D	74	13	962	74	13		962	9,560	9,196,720
TOTAL		510		6,836	510			6,836		57,734,876

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
MARIA INMACULADA	ALM TC GRUPO A								7,595	0
	ALM TC GRUPO B								8,057	0
	ALM TC GRUPO C	35	3	105	35	3		105	8,752	918,960
	ALM TC GRUPO C	20	11	220	20	11		220	8,752	1,925,440
	ALM TC GRUPO D	75	3	225	75	3		225	9,560	2,151,000
	ALM TC GRUPO D	60	11	660	60	11		660	9,560	6,309,600
TOTAL		190		1,210	190			1,210		11,305,000

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
EVARDO TURIZO	ALM TC GRUPO A								7,595	0
	ALM TC GRUPO B								8,057	0
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D	228	16	3,648	228	16		3,648	9,560	34,874,880
TOTAL		228		3,648	228			3,648		34,874,880

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED EL PARAISO	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D	72	16	1,152	72	16		1,152	9,560	11,013,120
TOTAL		72		1,152	72			1,152		11,013,120

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED DEL CARIBE	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C	29	15	435	29	15		435	8,752	3,807,120
	ALM TC GRUPO D			0	0	0		0	9,560	0
	ALM TC GRUPO D	66	15	990	66	15		990	9,560	9,464,400
TOTAL		95		1,425	95			1,425		13,271,520

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED DAVID SANCHEZ JULIAO 1	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C	121	16	1,936	121	16		1,936	8,752	16,943,872
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D			0	0	0		0	9,560	0
IED DAVID SANCHEZ JULIAO 2	ALM TC GRUPO A								7,595	0
	ALM TC GRUPO B	102	16	1,632	102	16		1,632	8,057	13,149,024
	ALM TC GRUPO C	62	16	992	62	16		992	8,752	8,681,984
	ALM TC GRUPO D	102	16	1,632	102	16		1,632	9,560	15,601,920
TOTAL		387		6,192	387			6,192		54,376,800

DATOS GENERALES				
OPERADOR	UNION TEMPORAL ALIMENTANDO AL FUTURO		NIT OPERADOR	901985108-1
CONTRATO N°	LP-014-2025 GRUPO 4		VALOR CONTRATO	$ 11,455,789,698
N° RACIONES CONTRATADOS				
COMPLEMENTO ALIMENTARIO JM/JT			ALMUERZOS	
FECHA DE EJECUCIÓN	Desde	9/9/2025	Hasta	9/30/2025

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante Legal de la entidad Contratista, certifica que se entregaron la siguiente cantidad de raciones, en las fechas señaladas y de acuerdo con la siguiente distribución:

DEPARTAMENTO	ATLANTICO	MUNICIPIO		CÓDIGO DANE MUNICIPIO	108078000011

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDAD ES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	ALM TC GRUPO A	50	16	800	50	16		800	7,595	6,076,000
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D	94	16	1,504	94	16		1,504	9,560	14,378,240
TOTAL		144		2,304	144			2,304		20,454,240

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDAD ES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B	98	15	1,470	98	15		1,470	8,057	11,843,790
	ALM TC GRUPO C			0	0	0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D			0	0	0		0	9,560	0
TOTAL		98		1,470	98			1,470		11,843,790

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDAD ES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS	CAJM TC GRUPO A	195	15	2,925	195	15		2,925	6,824	19,960,200
	CAJM TC GRUPO A			0	0	0		0	6,824	0
	CAJM TC GRUPO B	105	15	1,575	105	15		1,575	7,594	11,960,550
	CAJM TC GRUPO B		1	0	0	1		0	7,594	0
TOTAL		300		4,500	300			4,500		31,920,750

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDAD ES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	CAJM TC GRUPO A	113	16	1,808	113	16		1,808	6,824	12,337,792
	CAJM TC GRUPO A			0	0	0		0	6,824	0
	CAJM TC GRUPO B	65	16	1,040	65	16		1,040	7,594	7,897,760
	CAJM TC GRUPO B			0	0	0		0	7,594	0
TOTAL		178		2,848	178			2,848		20,235,552

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDAD ES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
VILLAS DE SAN PABLO	CAJM TC GRUPO A	874	13	11,362	874	13		11,362	6,824	77,534,288
	CAJM TC GRUPO B	470	13	6,110	470	13		6,110	7,594	46,399,340
	CAJM TC GRUPO A			0	0	0		0	6,824	0
	CAJM TC GRUPO B			0	0	0		0	7,594	0
TOTAL		1,344		17,472	1,344			17,472		123,933,628

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDAD ES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED ESTER FORERO	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C			0		0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D	82	16	1,312				1,312	9,560	12,542,720
	ALM TC GRUPO D	77	1	77	77	1		77	9,560	736,120
TOTAL		159		1,389	159			1,389		13,278,840

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDAD ES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
SANTA MARIA	ALM TC GRUPO A	134	1	134	134	1		134	7,595	1,017,730
	ALM TC GRUPO B	72	1	72	72	1		72	8,057	580,104
	ALM TC GRUPO C	261	1	261	261	1		261	8,752	2,284,272
	ALM TC GRUPO C	230	1	230	230	1		230	8,752	2,012,960
	ALM TC GRUPO D	594	1	594	594	1		594	9,560	5,678,640
	ALM TC GRUPO D	74	1	74	74	1		74	9,560	707,440
TOTAL		1,365		1,365	1,365			1,365		12,281,146

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDAD ES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
CAÑAHUATE	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C			0		0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D	87	15	1,305				1,305	9,560	12,475,800
TOTAL		87		1,305	87			1,305		12,475,800

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDAD ES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED ALFREDO CORREA DE ANDREIS	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C	24	16	384		16		384	8,752	3,360,768
	ALM TC GRUPO D	42	16	672	42	16		672	9,560	6,424,320
TOTAL		66		1,056	66			1,056		9,785,088

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDAD ES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED ALFONSO LOPEZ	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C	59	16	944		16		944	8,752	8,261,888
	ALM TC GRUPO D	98	16	1,568	98	16		1,568	9,560	14,990,080
TOTAL		157		2,512	157			2,512		23,251,968

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS ATENDIDOS	NOVEDAD ES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED MURILLO	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C			0		0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D	91	16	1,456	91	16		1,456	9,560	13,919,360
TOTAL		91		1,456	91			1,456		13,919,360

DATOS GENERALES				
OPERADOR	UNION TEMPORAL ALIMENTANDO AL FUTURO		NIT OPERADOR	901985108-1
CONTRATO N°	LP-014-2025 GRUPO 4		VALOR CONTRATO	$ 11,455,789,698
N° RACIONES CONTRATADOS				
COMPLEMENTO ALIMENTARIO JM/JT			ALMUERZOS	
FECHA DE EJECUCIÓN	Desde	9/9/2025	Hasta	9/30/2025

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante Legal de la entidad Contratista, certifica que se entregaron la siguiente cantidad de raciones, en las fechas señaladas y de acuerdo con la siguiente distribución:

DEPARTAMENTO	ATLANTICO	MUNICIPIO			CÓDIGO DANE MUNICIPIO	108078000011

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DIAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED EDUARDO SANTOS	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C			0		0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D	73	16	1,168	73	16		1,168	9,560	11,166,080
TOTAL		73		1,168	73			1,168		11,166,080

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DIAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED JUAN ACOSTA SOLERA	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C			0		0		0	8,752	0
	ALM TC GRUPO D	218	15	3,270	218	15		3,270	9,560	31,261,200
TOTAL		218		3,270	218			3,270		31,261,200

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DIAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED DENIS HERRERA DE VILLA	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C	94	16	1,504		16		1,504	8,752	13,163,008
	ALM TC GRUPO D	180	16	2,880	180	16		2,880	9,560	27,532,800
TOTAL		274		4,384	274			4,384		40,695,808

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DIAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED JAVIER SANCHEZ 1	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C	59	14	826		14		826	8,752	7,229,152
	ALM TC GRUPO D	101	14	1,414	101	14		1,414	9,560	13,517,840
TOTAL		160		2,240	160			2,240		20,746,992

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	PROGRAMADO			ENTREGADO					
		N° RACIONES POR DÍA	N° DÍAS PROGRAMADOS	TOTAL RACIONES	N° RACIONES POR DÍA	N° DIAS ATENDIDOS	NOVEDADES	TOTAL RACIONES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
IED LAS NIEVES	ALM TC GRUPO A			0	0	0		0	7,595	0
	ALM TC GRUPO B			0	0	0		0	8,057	0
	ALM TC GRUPO C	230	1	230		1		230	8,752	2,012,960
	ALM TC GRUPO D	74	1	74	74	1		74	9,560	707,440
TOTAL		304		304	304			304		2,720,400

TOTAL	20,479		258,572	20,479			258,572		2,262,383,092

TOTAL RACIONES PROGRAMADAS	CANTIDAD RACIONES		
ALM CCT GRUPO A	33,943	7,595	257,797,085
ALM CCT GRUPO B	18,637	8,057	150,158,309
ALM CCT GRUPO C	66,419	8,752	581,299,088
ALM CCT GRUPO D	114,753	9,560	1,097,038,680
CAJM CCT GRUPO A	16,095	6,824	109,832,280
CAJM CCT GRUPO B	8,725	7,594	66,257,650
GRAN TOTAL	258,572		2,262,383,092

OBSERVACIONES

SE REALIZA DESCUENTO DE COMPLEMENTO FALTANTE POR $37.750

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN: **BARRANQUILLA**			Municipio: **BARRANQUILLA**			
FECHA:	DÍA		MES		AÑO	2025
ALVARO RENE NAVARRO						
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL						