FORMATO

SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

ACTO ADMINISTRATIVO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

X	ADICIÓN	X	PRÓRROGA

I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL.

2. Contrato No.: IDU-265-2020

3. Nombre del Contratista: NATTALIA ANGELICA ROMERO HERMOSILLA

4. Coordinador (a): SULLY MAGALIS ROJAS BAYONA

5. Objeto del Contrato: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR PROCESOS O PROYECTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN, ANÁLISIS, Y SEGUIMIENTO DE TEMAS RELACIONADOS CON DOCUMENTOS E INFORMACIÓN TÉCNICA APLICABLE A LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAL Y PUENTES A CARGO DE LA ENTIDAD.

6. Plazo Inicial Pactado: 0 Años 7 Meses 24 Dias 7. Fecha de Iniciación del contrato: 07/may./2020

9. Valor Inicial del Contrato: $ 58.960.000,00

II. INFORMACIÓN HISTÓRICA DEL CONTRATO

10. Relación de CRP:

No.	Fecha	Valor
1514	07/may./2020	$ 58.960.000,00

11. Contrato Adicional:

No.	Fecha	Valor

12. Suspensión o Ampliación de Suspensión

Acta No.	Plazo(dias)	Fecha

III. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

13. Valor Actual del Contrato: $ 58.960.000,00

14. Fecha Actual de Terminación del Contrato: 31/dic./2020

FORMATO	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	
ACTO ADMINISTRATIVO	

[X] ADICIÓN [X] PRÓRROGA

IV. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN

15. El presente documento tiene por objeto solicitar al Ordenador del Gasto una:

[X] Adición al contrato anteriormente citado de $ $ 20.636.000,00

[X] Prórroga al contrato anteriormente citado de 0 Años 3 Meses 0 Dias

16. Justificación por parte del Coordinador del Contrato:

Como parte de las actividades que ejecuta la Dirección Técnica Estratégica para la atención de sus funciones establecidas en el Artículo 10 del Acuerdo 002 de 2017, se encuentra la atención del procedimiento PR-IC-04 para la administración del sistema de especificaciones, alternativas innovadoras y gestión, que entre las actividades se desarrollan temas asociados a la ejecución de proyectos y el seguimiento y análisis de información sobre inventario y estado de la infraestructura estructural y puentes; en ese sentido en aras de satisfacer las necesidades del área que persisten y de dar continuidad a la prestación del servicio mientras se adelantan las acciones propias para garantizar el mismo durante la vigencia 2021, es necesario y oportuno prorrogar y adicionar el contrato, por el término de 3 meses y un valor de ($ 20.636.000).

V. GLOSA

17. Glosa:

VI. CONSTANCIA

18. Como constancia de lo anterior, se firma la presente solicitud bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y obligaciones contractuales desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá D. C. a los 28 días del mes de Octubre de 2020

1. Coordinador del Contrato		2. Contratista	
Firma:		Firma:	
Nombre:	SULLY MAGALIS ROJAS BAYONA	Nombre:	NATTALIA ANGELICA ROMERO HERMOSILLA
Cargo:	DIRECTORA TÉCNICA ESTRATÉGICA	C. C. No.:	33379800