INFORME Y CERTIFICACIÓN
DE SUPERVISIÓN FINAL 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO		ORDEN		CONVENIO	**X**
CONTRATO	**SP 100-12.03-015 del 07 de mayo de 2025**	De	**ASOCIACIÓN CON COOPERACIÓN**		
OBJETO DEL CONVENIO: AMPLIACIÓN EN LA COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LAS VEREDAS LAS CONFUSAS, MONTELORO, LA JOSEFINA, LA ARAUCA, Y LA ARABIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 40 POZOS SÉPTICOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CARGA CONTAMINANTE DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO S-CI-735-2024 CELEBRADO CON CORNARE					
Supervisor:	**DIANA YASMIN MORALES TORRES -** Departamento Administrativo de Planeación				
Contratista:	**EMPRESAS PUBLICAS DE SAN LUIS S.A.S. E.S.P. con NIT No. 890.984.376-5**				
Valor del Convenio	**DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ML ($231.556.680),** de los cuales el municipio de San Luis aportará en dinero un total de **DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ML ($226.556.680)** y **EMPRESAS PÚBLICAS DE SAN LUIS S.A.S. E.S.P.** aportará en especie un valor de **CINCO MILLONES DE PESOS ML ($5.000.000).**				
Plazo de ejecución	**7 MESES Y 14 DIAS**				
Fecha de ejecución inicial	Del 7 de mayo al 30 de junio de 2025				
Fecha Prorroga 1	Del 01 de julio al 30 de noviembre de 2025				
Fecha Prorroga 2	Del 01 de diciembre al 20 de diciembre de 2025				

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance - Balance Financiero del Convenio

Balance General del Convenio		Pagos realizados al conveniente			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor del Convenio	$ 231.556.680				
Valor adiciones	$0				
Aporte Municipio en Dinero	$ 226.556.680				
Aporte Empresas Públicas en especie	$ 5.000.000				
Valor pagado	$ 51.999.968				
Porcentaje ejecutado	100 %				
Valor causado que no se ha pagado	$ 174.556.712				
Valor total ejecutado	$ 231.556.680				
Valor saldo por ejecutar	$ 0				
Porcentaje por ejecutar	0 %				

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el convenio objeto de supervisión fueron realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el conveniente como por la entidad contratante.

Cumplimiento al objeto del convenio: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del contrato y en el periodo comprendido entre el 07 de mayo al 20 de diciembre de 2025, ha ejecutado las siguientes acciones.

ACTIVIDAD	*ITEM*	*CANTIDAD*	*VALOR UNITARIO*	*VALOR TOTAL*
I. EQUIPOS (Herramienta menor	Pozo séptico (Sistema séptico)	40	14.482	579.280
II. MATERIALES SUMINISTRO SISTEMA DE TRATAMIENTO CONFORMADO POR TANQUE SÉPTICO INTEGRADO CON FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA)	Pozo séptico (Sistema séptico)	40	3.151.986	126.079.440
III. TRANSPORTES	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	40	236.566	9.462.640
IV. MANO DE OBRA	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	40	362.056	14.482.240
V. INSTALACIÓN CAMPO DE INFILTRACIÓN (instalación sistema disposición del efluente conforme las opciones indicadas en los lineamientos)	Documentos de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico	40	835.188	33.407.520
VI. CAPACITACIÓN EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO	Pozo séptico (mantenimiento)	2	702.460	1.404.920
VII.VALLA PUBLICITARIA DEL CONVENIO	Señalética (vallas, señalizaciones relacionadas a la obra) unidad. (aplica para Saneamiento)	1	286.200	286.200
VIII. COSTOS INDIRECTOS	Costos indirectos (AU y otros impuestos para saneamiento rural)	40	1.021.362	40.854.480
TOTAL, COSTOS			6.331.255	226.556.720

Cumplimiento de la entrega: se ha dado cumplimiento a la totalidad de las actividades contempladas, las cuales fueron ejecutadas satisfactoriamente entre el 07 de mayo al 20 de diciembre de 2025 conforme a lo establecido en el convenio.

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al conveniente: El conveniente ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor.
Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se concluye que el conveniente ha dado cumplimiento a cabalidad con las actividades estipuladas en el marco del convenio, ejecutadas entre el 07 de mayo al 20 de diciembre de 2025. En virtud de lo anterior, y considerando que el conveniente ha presentado el informe de actividades correspondiente y los soportes de pago de seguridad social (parafiscales), **se autoriza el desembolso a su favor**.

San Luis, diciembre de 2025

Diana morales.

DIANA YASMIN MORALES TORRES
Directora del Departamento Administrativo de Planeación