CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CONTRATO NRO. [8728293-2025]

1. ASPECTOS GENERALES

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8728293
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(23/12/2025 12:28:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8728293
Objeto del contrato	8-9208-775 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE KITS CAMPESENA QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y APOYAR LA FORMACIÓN EN LOS CONTEXTOS RURALES DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN QUE EJECUTAN LAS METAS DE CAMPESENA.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ◉ No
Duración del contrato	7 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(24/12/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar *(30/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

1.1 Garantías contractuales

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	◉ Sí ○ No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	○ Sí ◉ No			
Seriedad de la oferta	○ Sí ◉ No			
Cumplimiento	◉ Sí ○ No			
☑ Cumplimiento del contrato				
◉ % del valor del contrato	20,00	**Fecha de vigencia (desde)**	5 días de tiempo transcurrido *(23/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
○ Valor de la garantía		**Fecha de vigencia (hasta)**	3/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
◉ % del valor del contrato	20,00	**Fecha de vigencia (desde)**	5 días de tiempo transcurrido *(23/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
○ Valor de la garantía		**Fecha de vigencia (hasta)**	5/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	○ Sí ◉ No			
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(23/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**Fecha de entrega de garantías:**	5 días de tiempo transcurrido *(24/12/2025 11:25:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18737078	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	31.966.480,40 COP	SEGUROS MUNDIAL	5/05/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	76.916.201,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	76.916.201,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	76.916.201,00 COP	100%	-

3. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El contrato suscrito y perfeccionado mediante la plataforma SECOP II, con fecha de inicio el 24 de diciembre de 2025 y finalización el 30 de diciembre de 2025, se encuentra vigente conforme a lo establecido en el documento contractual y los registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública.

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, y una vez revisada la justificación presentada por el contratista, se evidencian circunstancias que soportan la necesidad de realizar una prórroga en el plazo contractual.

El contratista expone como causas principales:

- **Limitación de inventarios:** Los proveedores encargados del suministro de los kits han manifestado no contar actualmente con el stock requerido para dar cumplimiento oportuno a las entregas, situación que ha generado retrasos en los tiempos inicialmente previstos para la adquisición de

los bienes. Esta condición obedece a factores de disponibilidad en la cadena de suministro, los cuales se ven afectados por cierres de inventario.

- **Temporada de fin de año:** Aunado a lo anterior, dicha situación se ve agravada por la temporada de fin de año (mes de diciembre), periodo en el cual muchas empresas reducen su capacidad operativa, presentan cierres temporales o disminuyen su personal, lo que impacta directamente la producción, despacho y entrega de los insumos requeridos.


En consecuencia, y con el fin de garantizar la correcta adquisición y entrega de los kits Campesena y el adecuado cumplimiento del objeto contractual, se considera procedente la ampliación del plazo hasta el 28 de febrero de 2026.

Lo anterior, con el propósito de permitir la culminación satisfactoria de las actividades pendientes, preservando los principios de eficiencia, responsabilidad y cumplimiento.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Ampliación del plazo de ejecución: hasta el 28 de febrero de 2026, para permitir la culminación adecuada de las obligaciones pactadas.

Para constancia se firma [29 diciembre 2025].



LUZ KARIME BULA TORRECILLA
Supervisor del contrato nro. [**8728293-2025**]