CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	2025.04.07.14.403
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Fecha 29/04/2025
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER EL PROYECTO CIUDADANO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROCEDA- PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA VEREDA LA MIEL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA, BAJO LA METODOLOGÍA PRISER.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		SECTRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MIEL
		CEDULA / NIT	811.013.904
VALOR INICIAL [$]:		$29.012.560 VEINTINUEVE MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS.	
PLAZO:		DOS (2) MESES	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.SLCNTR.14978617 en SECOPII	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: DEL 01 DE JUNIO AL 20 DE DICIEMBRE

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 1188	**Fecha: Día:** 29 **Mes: 04 Año: 2025**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI__ NO_X_	**Fecha: Día: Mes: Año:** (Fecha de expedición de la Póliza)
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: 30 Mes:04 Año: 2025	
Duración total del contrato:	DOS (2) MESES	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:** 30 **Mes:** 06 Año: 2025	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1	CO1.CTRMOD.19240736	DOS (2) MESES
2	CO1.CTRMOD.20053856	UN (1) MES Y CUATRO (4) DIAS
3	CO1.CTRMOD.20441643	DOS (2) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS

Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día: 20 Mes: 12 Año 2025

2.2. ADICIONES

Contrato adicional No:	Valor ($):
1	
2	
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números ($):

2.3. SUSPENSIONES

Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**
1	
2	

2.4. REANUDACIONES

Fecha reanudación:	**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1	
2	

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: ____X____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: ____X____

CUENTA	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta: 4-137-03-02025	Banco: BANCO AGRARIO

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor Convenio:	$ 29.012.560
2. Valor Cofinanciación (Para convenios): Municipio de La Ceja ($28.012.560) JAC VEREDA LA MIEL ($ 1.000.000)	$1.000.000
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$ 23.012.560
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo). Municipio: $ 28.012.560 JAC: $ 1.000.000	$29.012.560

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO_____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente

SI ___ NO _X_

No. Planilla:

Se revisó certificado firmado por el Revisor *Fiscal y/o Representante Legal de _ JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MIEL según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*

SI	NO
X	___

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad

SI ___ NOX ___

(Marque X)

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	100%

Descripción de la ejecución actual del Contrato

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Realizar reforestación con 800 especies nativas con el objetivo de enriquecer el Rio La Miel.	Se ejecutó una actividad de restauración ecológica mediante la siembra de 800 árboles nativos en áreas previamente priorizadas por su función de protección ambiental. Las especies seleccionadas fueron adaptadas al ecosistema local, contribuyendo a la recuperación de la cobertura vegetal, la protección del suelo y la regulación hídrica. La siembra se llevó a cabo en el predio del acueducto veredal, cuyo representante legal es el señor Manuel Antonio Tobón Ángel, predio ubicado en las coordenadas 5°57'48" N, 75°29'43" W, donde se establecieron 800 árboles.
2	Establecer cerco protector de 800 metros lineales utilizando estacones y alambre de púa para proteger áreas de conservación	La Junta de Acción Comunal realizó la instalación de 800 metros lineales de cerco protector en áreas de conservación de fuentes hídricas así: • Predio propiedad del acueducto veredal cuyo representante legal es el señor Manuel Antonio Tobón Ángel. 300 metros de cerco para protección de fuente hídrica que abastece el acueducto de la vereda La Miel. Predio ubicado el Romeral Alto propiedad del señor Luis Ramírez. 500 metros de cerco para protección de fuente hídrica con la cual se abastecen 14 familias de este sector, que no tienen acceso a conexión al acueducto veredal.
3	Implementar Huertas Agroecológicas para mejorar la seguridad alimentaria y la conservación de los recursos naturales.	Se implementaron 3 huertas agroecológicas con participación de la comunidad. Se capacitó a los beneficiarios en prácticas sostenibles, uso de abonos orgánicos y manejo integrado de plagas,

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>promoviendo la seguridad alimentaria y el aprovechamiento sostenible del suelo.
<table>
<tr><th>N°</th><th>Usuario</th><th>Cedula</th><th>Celular</th><th>Coo
Longitu</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Pedro Antonio Montoya del Rio</td><td>15375125</td><td>3125187765</td><td>75°29'57"V</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Carmen Tulia Valencia</td><td>21839263</td><td>3226530896</td><td>75°30'13"V</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Omar de Jesus López Bedoya</td><td>15386742</td><td>3185206172</td><td>75°29'27,8"</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Realizar 4 talleres de capacitación para consolidar un proceso de desarrollo comunitario para fomentar la gestión ambiental en el territorio con una duración de 2 horas distribuidas en sesiones teóricas y prácticas, en temas ambientales, huertas agroecológicas y protección de microcuencas.</td>
<td>En el marco del proceso de desarrollo comunitario orientado a fomentar la gestión ambiental en el territorio, se realizaron cuatro (4) talleres de capacitación, combinando sesiones teóricas y prácticas con una duración promedio de dos horas cada una. Estas jornadas estuvieron dirigidas a fortalecer las capacidades comunitarias en temas de educación ambiental, huertas agroecológicas y protección de microcuencas. A continuación, se describe el desarrollo de cada actividad:

1. Jornada de socialización del proyecto
La primera actividad correspondió a una jornada de socialización con la comunidad beneficiaria, previa al inicio de las intervenciones programadas.
Esta se llevó a cabo el 30 de abril de 2025 en la Escuela Rural Jesús María Piedrahita, vereda La Miel.
El funcionario municipal Juan Camilo Ramírez presentó los objetivos, alcances, responsabilidades y especificaciones técnicas del proyecto, incluyendo los costos, actividades a ejecutar y los aportes de cofinanciación por parte del municipio y de CORNARE.
Durante la jornada se explicó la metodología PRISER, destacando que su implementación permite desarrollar las actividades mediante convites comunitarios, garantizando que los recursos destinados a mano de obra queden en la Junta de Acción Comunal, para ser invertidos posteriormente en obras o acciones de beneficio colectivo.
A la socialización asistieron 28 personas, quienes expresaron su compromiso y disposición para participar activamente en el proceso.

2. Taller sobre Huertas Agroecológicas
El segundo taller se orientó al manejo sostenible del suelo, uso eficiente del agua y prácticas agroecológicas amigables con el ambiente. Se realizó el 24 de mayo de 2025, a las 2:00 p.m., en</td>
</tr>
</table>

la Escuela Rural Jesús María Piedrahita, con la

1 Informe de ejecución presentado por: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MIEL

2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la Entidad.

3 Registros fotográficos con ubicación georreferenciada y fecha, que evidencien el desarrollo de las actividades contractuales.

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El secretario de Desarrollo Económico y sostenibilidad ambiental, en calidad de ordenadores del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y el contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo.

ANDRÉS GALLEGO CHICA
Nombre del Ordenador del gasto

LINA MARIA MONTOYA TORO
Nombre del Supervisor y/o Interventor

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS CONVENIO 2025.04.07.14.403


➢ **Restauración con especies nativas en zonas de protección**





26/11/2025 07:59:08
5°57'48.439"N 75°29'42.77"W
26/11/2025 08:00:03
5°57'48.155"N 75°29'42.906"W
26/11/2025 08:03:25
5°57'48.224"N 75°29'43.378"W
26/11/2025 07:52:25
5°57'49.003"N 75°29'42.678"W
26/11/2025 08:04:10
5°57'48.105"N 75°29'43.584"W
26/11/2025 08:05:06
5°57'47.73"N 75°29'43.668"W



➢ **Cerco protector en zonas de conservación de fuentes de agua.**




26/11/2025 07:34:48
5°57'52.368"N 75°29'47.126"W
26/11/2025 07:34:02
5°57'52.389"N 75°29'47.044"W
26/11/2025 07:29:59
5°57'50.168"N 75°29'47.797"W
26/11/2025 07:30:18
5°57'50.55"N 75°29'47.771"W


26/11/2025 07:33:57
5°57'52.394"N 75°29'47.034"W
26/11/2025 07:30:41
5°57'50.794"N 75°29'47.509"W
26/11/2025 07:30:23
5°57'50.55"N 75°29'47.782"W
26/11/2025 07:30:04
5°57'50.172"N 75°29'47.799"W
26/11/2025 07:32:30
5°57'51.759"N 75°29'47.009"W
26/11/2025 07:32:27
5°57'51.71"N 75°29'47.022"W

➢ **Establecimiento de 3 huertas agroecológicas**

N°	Usuario	Cedula	Celular	Coordenada	
				Longitud	Latitud
1	Pedro Antonio Montoya del Rio	15375125	3125187765	75°29'57"W	5°57'38"N









N°	Usuario	Cedula	Celular	Coordenada	
				Longitud	Latitud
2	Carmen Tulia Valencia	21839263	3226530896	75°30'13"W	5°57'36"N









N°	Usuario	Cedula	Celular	Coordenada	
				Longitud	Latitud
3	Omar de Jesus López Bedoya	15386742	3185206172	75°29'27,8"W	5°56'34,9"N





- **Realizar 4 talleres de capacitación para consolidar un proceso de desarrollo comunitario para fomentar la gestión ambiental**

Taller 1 Jornada de socialización



Taller 2 sobre Huertas agroecológicas.



Taller 3 sobre la protección de microcuencas.



Taller 4 sobre protección de microcuencas con estudiantes.



- **Difusión del proyecto: póster en polietileno calibre 20 de 0.80**





- **Realizar capacitación en avistamiento de aves.**

Capacitación 1 sobre avistamiento con estudiantes de primaria:



Capacitación 2 avistamiento con estudiantes de preescolar:



capacitación 3 Salida pedagógica avistamiento de aves con niños de la vereda La Miel:



Lina María Montoya Toro
Supervisora