ACI Medellín AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA Creamos lazos con el mundo para el desarrollo	INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL / FINAL	Código: FR-GJU-13 Versión: 08 Vigencia: 04/07/2023

Parcial ☐ Final ☒

Nº	01

CONTRATO No:	029 de 2025	VALOR:	$4.777.135
CONTRATISTA:	Acciona Construcciones S.A.S.		
OBJETO:	Contratar el servicio de mano y de obra y materiales para realizar el resane, la pintura e instalación de adhesivos en las instalaciones de la Agencia de Cooperación e inversión de Medellín.		
FECHA DE INICIO:	24 de noviembre de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 de noviembre de 2025		
PERIODO A PAGAR:	Diciembre		

Natalia Andrea Laverde Torres en su calidad de supervisora por la A.C.I. AGENCIA DE COOPERACION E INVERSION DE MEDELLIN Y EL AREA METROPOLITANA, certifica que los productos y/o servicios entregados por EL CONTRATISTA y recibidos por la ACI Medellín, son los siguientes:

1. **INFORME TÉCNICO**

Javier Esteban Botero Gomez
29/12/2025, 16:08
Radicado: I29122025000309

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100 mt2	Suministro y aplicación de pintura tipo 1 sobre muros según especificaciones de colores. Incluye todos los elementos necesarios para su ejecución: retiro de adhesivos o vinilos en las paredes designadas por la entidad, el lijado y resane de superficies que presenten grietas, fisuras o imperfecciones, y la posterior aplicación de pintura según las especificaciones que indique la ACI Medellín. Los lugares intervenidos fueron: - 4 oficinas directores - 2 columnas - Sala de juntas - Muro pasillo instalaciones - Drywall lámparas		$2.390.623

2	9	Fabricación e instalación de vinilos decorativos en muros, de acuerdo con los diseños definidos por la entidad.		$1.623.776
			SUBTOTAL	**$4.014.399**
			IVA	**$762.736**
			IMPUESTO AL CONSUMO	
			VALOR TOTAL A PAGAR	**$4.777.135**

2. INFORME FINANCIERO

Nº Factura o Cuenta de Cobro	Valor	Nº Comprobante de egreso (pago)	Valor pagado
TOTAL			

Saldo del Contrato	$0
Ejecución financiera del contrato	100%

3. INFORME JURÍDICO

PRÓRROGA	No
SUSPENSIONES	No
ADICIÓN	No
OTROSÍ	No
REQUERIMIENTO(S) AL CONTRATISTA	No

Se verifica que EL CONTRATISTA se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales, conforme al documento anexo al presente informe.


Como supervisora certifico que los productos o servicios descritos en el presente informe han sido verificados y están conforme a las especificaciones del Contrato y recibidos a satisfacción dentro del plazo pactado.


Certifico:

Que los valores de la Factura No. 17 son correctos, por lo que autorizo efectuar el pago	☒
Que ya se han realizado todos los pagos, y se debe proceder con la liquidación del contrato	☒



Anexos:

Registro fotográfico:







Natalia laverde
Supervisora