PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8718586 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION REGIONAL TOLIMA - SENA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8718586 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 de Diciembre del 2025
OBJETO	Compra, instalación y puesta a punto de equipos destinados a la modernización de los ambientes de formación de energía fotovoltaicabajo el enfoque IAP y suministro de materiales de formación y otros equipos para el Centro de Industria y Construcción SENA Regional Tolima. Lote 2 - Materiales
CONTRATISTA	IMPOINTER S.A.S.
CC o NIT	900.701.630
LUGAR DE EJECUCIÓN	IBAGUE TOLIMA
FECHA DE INICIO	26 de Diciembre del 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	7 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 239.009.940
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de Diciembre del 2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 239.009.940
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Del 26 de Diciembre de 2025 al 26 de Diciembre de 2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO

NRO. DE PÓLIZA	55-44-101087116		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	24 DE DICIEMBRE DEL 2025		
FECHA APROBACIÓN	26 DE DICIEMBRE DEL 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	23/12/2025	30/06/2026	$23.900.994,00
Calidad y correcto funcionamiento	21/12/2025	30/12/2028	$23.900.994,00
Salarios y prestaciones sociales	23/12/2025	30/12/2028	$11.950.497.00
Calidad del servicio			

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. las obligaciones de la orden de compra son las contempladas en la clausula 12 del acuerdo marco de precios CCE-163-III AMP2020	**En trámite de ejecución**	**En trámite de ejecución**

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

[“No aplica”].

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
26/12/2025	**0**	**0**	**0**	$ 239.009.940	**0**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Planilla del periodo de Diciembre**	**Planilla Nro. 35581588**

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdoa la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El contrato No. CO1.PCCNTR.8718586 de 2025, cuyo objeto es la "Compra, instalación y puesta a punto de equipos destinados a la modernización de los ambientes de formación de energía fotovoltaica bajo el enfoque IAP y suministro de materiales de formación y otros equipos para el Centro de Industria y Construcción del SENA Regional Tolima. Lote 2 – Materiales", se encuentra actualmente en ejecución por parte del proveedor IMPOINTER S.A.S.

De acuerdo con la comunicación remitida por el proveedor, desde el momento de expedición del acta de adjudicación se emitieron las órdenes de compra correspondientes para la adquisición de los bienes. En el anexo soporte dado por el proveedor Impointer, da a conocer una notificación dada por el fabricante RADIANT PV EQUIPMENT, donde manifiesta la indisponibilidad temporal de algunos elementos (consumibles), situación atribuida a la alta demanda generada por el cierre de año, lo cual ha afectado la entrega oportuna de la totalidad de los productos.

El proveedor manifiesta que esta circunstancia es ajena a su voluntad, y que, pese a ello, se encuentra realizando de manera permanente las gestiones necesarias a través de su departamento de compras y logística para lograr la entrega de los elementos en el menor tiempo posible. Sin embargo, actualmente no se cuenta con certeza sobre la fecha exacta en la que el fabricante podrá despachar la totalidad de los bienes requeridos.

En atención a lo anterior, y con el fin de garantizar la correcta, completa y oportuna entrega de los productos, así como el cumplimiento integral del objeto contractual, se considera procedente autorizar una prórroga del plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2026, fecha estimada por el proveedor para la disponibilidad y entrega total de los elementos faltantes.

La ampliación del plazo permitirá culminar adecuadamente el proceso de suministro sin afectar la calidad de los bienes, asegurando su correcta destinación a los ambientes de formación del Centro de Industriay Construcción del SENA Regional Tolima.


Conforme a lo expuesto, se solicita al ordenador del gasto:

Autorizar la prórroga del plazo de ejecución de la Orden de Compra No. CO1.PCCNTR.8718586 de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.

7. OBSERVACIONES

- Se anexa correo del proveedor con justificación de la prorroga

Para constancia se firma 26 días de Diciembre de 2025





ALISSON ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Supervisor(a) del contrato

ANDRES FELIPE RIOS SABOGAL
Apoyo a la supervisión