1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO:	DE INTERVENTORÍA No. CIHCM424 DE 2023
OBJETO:	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN EL CENTRO POBLADO POTOSI DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y EN EL BARRIO CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA."*
CONTRATISTA:	ING. JAVIER BARRERO MOSSOS. C.C. 7.685.694 de Neiva-Huila
FECHA INICIO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023.
PLAZO EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal.
VALOR INICIAL CONTRATO:	OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 88.354.948) M/CTE.
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N°1:	28 DE DICIEMBRE DE 2023.
FECHA DE REINICIO N°1:	05 DE JUNIO DE 2024.
OTROSÍ No.1: 06/06/2024	Modificación a la Cláusula 4, Plazo del contrato – Vigencia Fiscal.
OTROSÍ No.2: 25/07/2024	**Prórroga:** CUARENTA Y OCHO (48) DÍAS CALENDARIO.
OTROSÍ No.3: 12/09/2024	**Prórroga:** CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO.
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:	25 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO N°2:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSÍ No.4: 08/11/2024	**Prórroga:** UN (1) MES.
OTROSÍ No.5: 18/11/2024	**Adicional:** NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOCIENTOS VEITIDOS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 9.414.222.47) M/CTE. IVA INCLUIDO.
VALOR TOTAL CONTRATO:	NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y

	NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 97.769.170.47) M/CTE. IVA INCLUIDO.
VALOR TOTAL EJECUTADO:	NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 97.769.170.47) M/CTE. IVA INCLUIDO.
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	**SEIS (06) MESES Y TRES (03) DÍAS CALENDARIO**, previa suscripción acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y legalización del contrato, sin superar la presente vigencia fiscal 2024.
VALOR NO EJECUTADO:	0
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2024
FECHA DEL ACTA:	15 de diciembre de 2024

2. HISTORIAL DE ACTAS DEL CONTRATO	
ACTA	FECHA
Acta de inicio	23 DE NOVIEMBRE DE 2023.
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No 1:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO N°1:	05 DE JUNIO DE 2024.
OTROSÍ No.1	06 DE JUNIO DE 2024
OTROSÍ No.2	25 DE JULIO DE /2024
OTROSÍ No.3	12 DE SEPTIEMBRE 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No.2	25 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO N°2	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSÍ No.4	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSÍ No.5	18 DE NOVIEMBRE
ACTA DE RECIBO	15 DE DICIEMBRE DE 2024

3. CONSIDERANDO

1. **FELIPE VICTORIA BARRAGÁN** en calidad de director de **INDERHUILA,** el Ingeniero **JAVIER BARRERO MOSSOS**, en calidad de contratista y la arquitecto **FELIPE ANDRES SALAS SANABRIA** en calidad de Apoyo a la Supervisión manifiestan que la interventoría cuyo objeto es "***INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN EL CENTRO POBLADO POTOSI DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA Y EN EL BARRIO***

CANAIMA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA" localizada en el municipio de Neiva-Huila y Villavieja-Huila, han sido ejecutadas en su totalidad, que lo ejecutado es responsabilidad del contratista de Obra e Interventoría en donde se ha ceñido a lo dispuesto de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas aprobadas y avaladas por la Interventoría y estas conservan el objeto, alcance y la localización del mismo y de acuerdo al cumplimiento del contrato de obra No. CLPIH417 del 2023 y CLPIH399-2023.

2. Que de acuerdo con el vencimiento del plazo contractual de obra No. CLPIH417 del 2023 y CLPIH399-2023, de igual manera se da por terminada la ejecución del Contrato de Interventoría No. **CIHCM424** de 2023.

3. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

4. ACUERDAN

1. Dar por terminado el contrato de Interventoría **CIHCM424 de 2023** como se detalla a continuación:

   Fecha de terminación: 15/12/2024

   Causa de terminación: Terminación de actividades de obra e interventoría.

2. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías, de conformidad con lo estipulado en el contrato.

3. El Interventor del contrato remitirá copia de la presenta acta de terminación al garante.

La presente acta se firma en Neiva-Huila a los 15 días del mes de diciembre del 2024.

FELIPE VICTORIA BARRAGAN
Director Inderhuila
Supervisor

JAVIER BARRERO MOSSOS
Interventor

Vo.Bo. Arq. FELIPE ANDRES SALAS.
Apoyo a la supervisión interventoría
Contratista Inderhuila

Vo.Bo. Daniela Rivera Garcia
Abogada Contratista Inderhuila

3/3