REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	mipg | Modelo Integrado de Planeación y Gestión INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F4-JA-PC5-1010 VERSIÓN: 6 FECHA: 23-12-2024

1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

ACTA PARCIAL [ ] NÚMERO 1 PERIODO: CUOTA N°.1

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Contrato / Convenio No.	630	*Fecha (dd/mm/aaaa):*	12 de Septiembre de 2025
Nombre completo del contratista:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTOMOTORS QUILICHAO SAS		
Documento de identificación:	900187639		
Nombre del supervisor:	JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ		
Unidad Administrativa:	Secretaria de Infraestructura y Equipamiento Municipal		
Objeto del contrato: REALIZAR LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA.			

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio						Fecha terminación					
Día	13	Mes	09	Año	2025	Día	31	Mes	12	Año	2025

Modificación(es) al contrato: *Elegir (X / NA)*					
Suspensión: *Elegir (X / NA)*	Día		Mes		Año	
Reanudación: *Elegir (X / NA)*	Día		Mes		Año	
Terminación anticipada: *Elegir (X / NA)*	Día		Mes		Año	
Prórroga o Adición: *Elegir (X / NA)*	Día		Mes		Año	

4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Número de CDP: 2025001417	Fecha de CDP: 14/08/2025	Valor: $ 4.888.707

Número de RP: 2025001679	Fecha de RP: 12/09/2025	Valor: $ 4.888.707
Diligenciar en caso de Adición en el contrato (solo si aplica)		
Número de CDP Adición:	Fecha de CDP Adición:	Valor:
Número de RP Adición:	Fecha de RP Adición:	Valor:

4.2 Informe Contable

Valor inicial del contrato: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS	$ 4.888.707
Adición:	$0
Valor Total del contrato	$ 4.888.707

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: (*marcar con X la selección correspondiente*)	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		

4.3 Información financiera:

• Ejecución

N°	Valor Total del Contrato / Convenio (A)	Valor Cuota /acta parcial para pago	Valor Acumulado de ejecución (B)	Saldo por Ejecutar (C=A-B)
1	$ 4.888.707	$ 4.888.707	$ 4.888.707	$ 0

• Pagos

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Alcaldía Municipal	mipg modelo integrado de planeación y gestión INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F4-JA-PC5-1010 VERSIÓN: 6 FECHA: 23-12-2024

N.°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago *(dd/mm/aaaa)*	Valor Acumulado de pagos (B)	Saldo por pagar (C=A-B)
1					

Información del pago de seguridad social: CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTOMOTORS QUILICHAO SAS

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N.° PIN	Referencia	Autorización
	9493063151		
	Operador	Pago	
	APORTES EN LINEA	$12.464.000	9493063151
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	08/10/2025	Pension septiembre	

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N.° PIN	Referencia	Autorización
	9494505463		
	Operador	Pago	
	APORTES EN LINEA	$12.464.000	9494505463
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	07/11/2025	Pension octubre	

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N.° PIN	Referencia	Autorización
	9496222472		
	Operador	Pago	
	APORTES EN LINEA	$12.464.000	9496222472
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	10/12/2025	Pension noviembre – Salud diciembre	

Observaciones al informe financiero y contable: se pondría este texto: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de ***Diciembre de 2025****, último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de*

conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de ***Diciembre de 2025****. En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar.*

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Durante la ejecución del contrato 630 de 2025 en el periodo del 13 de Septiembre hasta el 30 de Diciembre de 2025, el contratista de realizo la revisión técnico mecánica de los siguientes vehículos:

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			ACTA No.01 Y FINAL	
		UND	CANT.	V/UNITARIO	CANT.	V/TOTAL
1	OVR083 CAMIONETA LIVIANO -2010	1,00	$ 325.470	$ 325.470,00	1,0	$ 325.470,00
2	OVR053 VOLQUETA T PESADO -1988	1,00	$ 459.583	$ 459.583,00	1,0	$ 459.583,00
3	OVR085 VOLQUETA T PESADO 2010	1,00	$ 459.583	$ 459.583,00	1,0	$ 459.583,00
4	OVR087 VOLQUETA T PESADOS 2010	1,00	$ 459.583	$ 459.583,00	1,0	$ 459.583,00
5	OVR088 VOLQUETA T PESADO 2010	1,00	$ 459.583	$ 459.583,00	1,0	$ 459.583,00
6	OVR550 VOLQUETA T PESADO 2010	1,00	$ 459.583	$ 459.583,00	1,0	$ 459.583,00
7	OVR551 VOLQUETA T PESADO 2014	1,00	$ 459.583	$ 459.583,00	1,0	$ 459.583,00
8	OVR552 VOLQUETA T PESADO 2014	1,00	$ 459.583	$ 459.583,00	1,0	$ 459.583,00
9	OVR092 CAMNION DOBLE TROQUE	1,00	$ 459.583	$ 459.583,00	1,0	$ 459.583,00
10	WTP249 CAMION SENCILLO 2017	1,00	$ 459.583	$ 459.583,00	1,0	$ 459.583,00
11	MVT02 MOTOCICLETA 2007	1,00	$ 213.495	$ 213.495,00	1,0	$ 213.495,00
12	QLS81A MOTOCICLETA 2013	1,00	$ 213.495	$ 213.495,00	1,0	$ 213.495,00
	VALOR TOTAL DE CONSUMO					**4.888.707,00**

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	mipg | modelo integrado de planeación y gestión INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F4-JA-PC5-1010 VERSIÓN: 6 FECHA: 23-12-2024

Recibo a Satisfacción de Servicios: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, de los servicios prestados pactados por suministro para el contrato de obra N°*630 de 2025 fecha 15/12/2025*

Constancia de Paz y Salvo: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* El Contratista la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de Gestión documental como consta en el formato F2-DL-PC4-1050 Formato de Paz y Salvo Documental

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

(indicar las recomendaciones al contratista en caso de aplicar)

7. FIRMAS RESPONSABLES

JORGE ARMANDO VALERO HERNÁNDEZ
Supervisor del contrato

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, 27 de Diciembre de 2025.

Redactor/transcriptor: Daniela Passú Plaza -Ing Civil Apoyo a la supervisión.
Sub serie documental: contrato 630-2025