	PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-05-FO-06
ICANH	ACTA DE INICIO	VERSIÓN:	01
		FECHA:	06-05-2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO				
CONTRATO O CONVENIO No.	430-2025	**TIPO DE CONTRATO O CONVENIO**		PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MÍNIMA CUANTÍA	**FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN, ACEPTACIÓN DE OFERTA U ORDEN DE COMPRA**		14/10/2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	RH-ARQUITECTURA & C. S.A.S			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	NIT	**No.**	901.158.622-9	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FELIPE RHENALS ALMANZA			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C	**No.**	78.032.227	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR EL SERVICIO DE DISEÑO PAISAJÍSTICO, SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALES PARA LA ADECUACIÓN DEL JARDÍN VERTICAL, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LA PALMA DE CERA EN LA SEDE MISIONAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA – ICANH, UBICADA EN LA CALLE 12 NO 2 -41 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.			
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS $ 15.586.430 MTCE			
PLAZO DEL CONTRATO O CONVENIO	SESENTA (60) DÍAS			
No. DE CRP	179425	**FECHA DE EXPEDICIÓN**		15/10/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA	30/10/2025	**FECHA INICIAL VIGENCIA**		14/10/2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	JEYSON ALBERTO RODRIGUEZ PACHECO			
CARGO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	SECRETARIO GENERAL (E)			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	C.C.	**No.**	1.023.869.057	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	3 DE NOVIEMBRE DE 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DE 2025**			
OBSERVACIONES	**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ESTE PROCESO SERÁ DE **SESENTA (60) DÍAS** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, ES DECIR, EXPEDICIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS			

	EXIGIDAS, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y FISCALES, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE INICIO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ:

_____ **JOSÉ FELIPE RHENALS ALMANZA** **C.C. 78.032.227**	**FIRMA**
_____ **JEYSON ALBERTO RODRIGUEZ PACHECO** **C.C. 1.023.869.057**	**FIRMA**

Proyectó: Ferlein Molina Aley– Profesional Infraestructura - Secretaria General
Revisó: Lady Yessenia Riaño Upegui – Profesional del Área Funcional de Contratos y Convenios