Alcaldía de
**CÓMBITA**

**Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos**

## ACTA DE INICIO SAMC- 012- 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTE ACTA: DIEZ (10) DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | |
| CONTRATO No: | SAMC- 012- 2025 | | |
| REGISTRO PROYECTO No.: | 202500000003087 | | |
| CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE CÓMBITA | NIT. | 981.801.932-1 |
| CONTRATISTA: | INGENIERÍA Y MONTAJES JGR S.A.S. | NIT. | 900766664-2 |
| REPRESENTANTE LEGAL | JAIME ANDRÉS ROJAS CÁRDENAS | CC. | 4.084.120 DE CORRALES |
| SUPERVISOR: | RODRIGO FERNEY TORRES GARCÍA | | |
| OBJETO: DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE CÓMBITA – BOYACÁ | | | |
| VALOR: | SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($78.950.000) | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERA HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025. | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 27 DE DICIEMBRE DE 2025. | | |

Marque con una X el requisito que aplique para la legalización y ejecución del contrato:

| | REQUISITOS | SI | NO | N.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Garantías y su aprobación | X | | | |
| 2. | Publicación, si es el caso | X | | | |
| 3. | Expedición de RP | X | | | |
| 4. | Otros | X | | | |

Cuáles: ACTA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

POR EL MUNICIPIO,

Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCÍA
Secretario de infraestructura y servicios públicos
Supervisor

POR EL CONTRATISTA,

INGENIERÍA Y MONTAJES JGR S.A.S.
NIT 981.801.932-1
R/L JAIME ANDRÉS ROJAS CÁRDENAS
Cedula de ciudadanía: 4.084.120 DE CORRALES
Contratista

Scanned with CamScanner