	DEPARTAMENTO DEL HUILA	COD. FORMATO	FO–AMG-044
	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE	VERSIÓN	1
	NIT: 891.180.176 -1	FECHA APROBACIÓN	
	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL		

1. DATOS GENERALES

1.1 No.DE CONTRATO	277 DEL 20 DE DICIEMBRE	**1.2 AÑO**	2025
1.3 TIPO DE CONTRATO	PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA		
1.4 OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR AVALÚOS COMERCIALES Y ÁREAS DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA.		
1.5 CONTRATISTA	JAIRO ALONSO ESCOBAR TRUJILLO C.C.No. 12.197.211 GARZÓN HUILA		
1.6 REPRESENTANTE LEGAL	-		
1.7 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA		
1.8 VALOR	VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($26.400.000).		
1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO, SIN EXCEDER DE 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
1.10 FECHA DE INICIACIÓN	22 DE DICIEMBRE DE 2025	**1.11 FECHA DE TERMINACIÓN**	31 DE DICIEMBRE 2025
1.11 SUPERVISIÓN	PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		

2. DESARROLLO

En Gigante (H), a los veinticuatro (24) días del mes de Diciembre del año 2025, se reunieron el Alcalde, Contratista y Supervisor asignado, para dejar constancia por medio de la presente acta, se hizo entrega del informe final del Convenio Interadministrativo No.011 del 2025.

2.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RP EMITIDOS	2025001167	VALOR TOTAL	$16.400.0000
CÓDIGO APROPIACIÓN	2.3.02.02.007	DENOMINACIÓN	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING
FUENTE	260401-11/12 SGP OTROS SECTORES; 110201-R.B. LIBRE D IMPUESTOS		

2.2 CONTROL DE ABONOS Y PAGOS

FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
				SALDO INICIAL	$26.400.000
24-12-25		ÚNICO PAGO FINAL	$26.400.000		$0

2.3 GARANTÍAS

RIESGO	No. POLIZA	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	CHU-100065319	20/12/2025	05/07/2026
Prestaciones Sociales	CHU-100065319	20/12/2025	04/01/2029
Calidad del Servicio	CHU-100065319	20/12/2025	04/01/2028

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veinticuatro (24) días el mes de Diciembre del año 2025.

3. OBSERVACIONES FINALES

Se deja constancia que la fecha de terminación del Proceso de Selección mínima No.277 del 2025 sin exceder va hasta el 31 de Diciembre de 2025, pero el Contratista entregó los insumos el 24 de Diciembre 2025; es decir antes de la fecha de terminación.

4. RELACIÓN DE ANEXOS

Certificado de Supervisión
Planilla de salud
Factura Electrónica
Certificado de disponibilidad Presupuestal y Registro de disponibilidad Presupuestal.
Acta de Terminación
Acta de liquidación
Rut

5. FIRMAS

5.1 CONTRATISTA		5.2 SUPERVISOR -		5.3 ALCALDE
C.C.	12.197.211 GARZÓN HUILA	NOMBRE	**LUIS ENRIQUE TIERRADENTRO**	**JOSUE MANRIQUE MURCIA.**
		CARGO	Secretario de Planeación e Infraestructura	Alcalde Municipal
		No. C.C.	12.209.626 Gigante H.	