ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT. 891.800.466-4

MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
SECRETARÍA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
19 DIC 2025
Hora: 10:00 AM
Folios:
Recibe:

ACTA No. 02 RECIBO FINAL

CONTRATO No.	**562 DE 2025**
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y TUBERIA MECANICA PARA EL REFORZAMINETO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DEL MUNIICIPIO DE PUERTO BOYACÁ"
CONTRATISTA	DOMINGO ALBERTO GOMEZ MARTINO C.C 71193281 FERRETERIA FERROMETRO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ NIT. 891.800.466-4
SUPERVISOR DELEGADO	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES
FECHA ACTA 01 DE INICIO	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA 02 RECIBO FINAL	16 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA 03 DE LIQUIDACIÓN FINAL	16 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 100.000.000,00
VALOR ACTA 02 RECIBO FINAL	$ 99.999.543,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 99.999.543,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 99.999.543,00
VALOR SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 457,00

En el Municipio de puerto Boyacá a los dieciséis (16) días del diciembre del año 2025, se reunieron por una parte el ingeniero JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR, Secretario de Obras Públicas, supervisor delegado y el señor DOMINGO ALBERTO GOMEZ MARTINO, identificado con C.C 71193281, en calidad de contratista, con el fin de hacer entrega, recibo final y definitivo del objeto del contrato de la referencia, para lo cual se establece lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma final y oficial al Municipio de Puerto Boyacá la materia y objeto del presente contrato.

SEGUNDO: Que la actividad ejecutada se relaciona en el cuadro anexo el cual forma parte integral de la presente acta junto con un (01) folio que conforman la preacta.

Para constancia de lo anterior firman en Puerto Boyacá, por los que en ella intervinieron.

JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR
Supervisora Designada

DOMINGO ALBERTO GÓMEZ MARTINO
Contratista

Elaboró: Rita M. Reyes
Aprobó: Juan P. Salazar

ACTA N° 02 RECIBO FINAL 01

CONTRATO 562 DE 2025	**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
	SUPERVISOR: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y TUBERIA MECANICA PARA EL REFORZAMINETO DE PUENTES EN EL AREA RURAL DEL MUNIICIPIO DE PUERTO BOYACÁ	**CONTRATISTA:** DOMINGO ALBERTO GOMEZ MARTINO
	FECHA DE INICIO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2025
	VALOR DEL CONTRATO: $ 100,000,000.00
	FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRATADO				RECIBO FINAL		TOTAL EJECUTADO		SALDO POR EJECUTAR	
		UND	CANT	V.R UNITARIO	VR SUBTOTAL	CANT	VR SUBTOTAL	CANT	VR SUBTOTAL	CANT	VR SUBTOTAL
1	Soldadura 6011 x 1/8"	kg	1	$ 38,985.00	$ 38,985.00	61.5	$ 2,397,578	61.50	$ 2,397,578	-60.50	-$ 2,358,593.00
2	Soldadura 7018	kg	1	$ 28,270.00	$ 28,270.00	60	$ 1,696,200	60.00	$ 1,696,200	-59.00	-$ 1,667,930.00
3	Tiza industrial	und	1	$ 1,395.00	$ 1,395.00	11	$ 15,345	11.00	$ 15,345	-10.00	-$ 13,950.00
4	Vidrios transparentes (elementos de soldadura)	und	1	$ 1,303.00	$ 1,303.00	18	$ 23,454	18.00	$ 23,454	-17.00	-$ 22,151.00
5	Mangas para soldador	par	1	$ 17,913.00	$ 17,913.00	4	$ 71,652	4.00	$ 71,652	-3.00	-$ 53,739.00
6	Delantal de cuero para soldador	und	1	$ 29,027.00	$ 29,027.00	4	$ 116,108	4.00	$ 116,108	-3.00	-$ 87,081.00
7	Guantes para soldar	par	1	$ 36,767.00	$ 36,767.00	8	$ 294,136	8.00	$ 294,136	-7.00	-$ 257,369.00
8	Guantes de precision	par	1	$ 9,612.00	$ 9,612.00	12	$ 115,344	12.00	$ 115,344	-11.00	-$ 105,732.00
9	Guantes de carnaza	par	1	$ 9,356.00	$ 9,356.00	12	$ 112,272	12.00	$ 112,272	-11.00	-$ 102,916.00
10	Suministro disco de corte de 9"	und	1	$ 18,387.00	$ 18,387.00	16	$ 294,192	16.00	$ 294,192	-15.00	-$ 275,805.00
11	Suministro disco para pulir de 6"	und	1	$ 12,993.00	$ 12,993.00	14	$ 181,902	14.00	$ 181,902	-13.00	-$ 168,909.00
12	Suministro recarga botella de oxigeno	und	1	$ 247,983.00	$ 247,983.00	6	$ 1,487,898	6.00	$ 1,487,898	-5.00	-$ 1,239,915.00
13	Suministro recarga botella de gas	und	1	$ 164,627.00	$ 164,627.00	4	$ 658,508	4.00	$ 658,508	-3.00	-$ 493,881.00
14	Suministro grata trenzada 7"	und	1	$ 70,115.00	$ 70,115.00	4	$ 280,460	4.00	$ 280,460	-3.00	-$ 210,345.00
15	Marcadores industriales	und	1	$ 38,982.00	$ 38,982.00	2	$ 77,964	2.00	$ 77,964	-1.00	-$ 38,982.00
16	Laminas hr 1,80 m x0.86 m	und	1	$ 89,286.00	$ 89,286.00	50	$ 4,464,300	50.00	$ 4,464,300	-49.00	-$ 4,375,014.00
	ALQUILER DE MOTOSOLDADOR										
17	Alquiler de motosoldador	dia	1	$ 348,850.00	$ 348,850.00	0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 348,850.00
	SUMINISTRO DE TUBERIA										
18	Suministro de tubería de 14" x 5/16" de segunda mano	ml	1	$ 685,195.00	$ 685,195.00	114	$ 78,112,230	114.00	$ 78,112,230	-113.00	-$ 77,427,035.00
19	Suministro de tubería de 8" x 5/16" de segunda mano	ml	1	$ 400,000.00	$ 400,000.00	24	$ 9,600,000	24.00	$ 9,600,000	-23.00	-$ 9,200,000.00
20	Tuberia lisa 3" schedule-40 x 6 m	un	1	$ 732,987.00	$ 732,987.00	0	$ 0	0.00	$ 0	1.00	$ 732,987.00
	TOTAL				**$ 100,000,000.00**		**$ 99,999,543**		**$ 99,999,543**		**$ 457**

VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL	$ 100,000,000.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 100,000,000.00
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	$ 99,999,543.00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 457.00
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	100.00%
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	0.00%

DOMINGO ALBERTO GOMEZ MARTINO

JUAN PABLO SALAZAR SALAZAR