CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTINT028-2024

OBJETO: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°4600017525, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, CUYO OBJETO ES "ARTICULAR ACCIONES PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE ALIMENTOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS GENERADORAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE- ANTIOQUIA".

FECHA DE INICIO:	4/04/2025	**ACTA DE OBRA N°: 2**	FINAL
PLAZO:	5 meses	**VALOR PRESENTE ACTA:**	**166.454.099,10**
PLAZO ADICIONAL:	7 meses y 20 dias		
DURACION TOTAL:	12 meses y 20 dias	**PERIODO: desde 4 de abril de 2025 hasta 17 de diciembre de 2025**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025		
VALOR DEL CONTRATO:	$ 152.454.099,00	**CONTRATISTA:**	AMUNORTE
VALOR ADICIONAL:	$ 45.077.860,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 197.531.959**	**SUPERVISOR:**	RAUL IVAN MAZO VELASQUEZ SECRETARIO AGROAMBIENTAL Y DE TURISMO JULIAN ATEHORTUA MESA SUPERVISOR DE APOYO

		CONDICIONES CONTRACTUALES							ACTA 1		PRESENTE ACTA 2		OBRA ACUMULADA		DISPONIBILIDAD		
Item	Descripcion de la Actividad	Unidad	Cantidad por unidad	CANTIDAD TOTAL POR UNIDADES	Precio Unitario	PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO	ADICIÓN AL CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR POR EJECUTAR	VALOR TOTAL EJECUTADO
2,0	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS BAJO CONDICIONES PROTEGIDAS DE 40 M2**					**$ 84.965.312,00**	**0,00**					**84.965.312,00**		**84.965.312,0**		**$ 0,00**	**$ 84.965.312,00**
2,1	**MATERIALES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD POR UNIDAD**	**CANTIDAD TOTAL POR UNIDADES**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**		**CANTIDAD EJECUTADA Y ENTREGADA**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**VALOR TOTAL EJECUTADO**
2,1,1	**Guadua** Guadua 6 metros de largo, 9 cm diametro como minimo, proveniente de plantación	unidad	15	345	$ 23.500,00	$ 8.107.500		345	-	-	345	$ 8.107.500,00	345,00	$ 8.107.500,00	0,00	$ 0	$ 8.107.500
2,1,2	**PLÁSTICO PARA INVERNADERO CALIBRE 5** AGROLENE (Polietileno para invernaderos) Transparente ancho 6,1 calibre 6 x 1 metros Producto plástico de alta tecnología y con aditivos estabilizadores que los hace muy resistentes a los esfuerzos físicos y a la degradación por químicos y por los rayos ultravioleta (UV) de la luz solar, componentes presentes en los diferentes cultivos.	metro	18	414	$ 23.500,00	$ 9.729.000		414	-	-	414	$ 9.729.000,00	414,00	$ 9.729.000,00	0,00	$ 0	$ 9.729.000
2,1,3	**PLÁSTICO PARA INVERNADERO CALIBRE 7**	metro	50	1.150	$ 15.500,00	$ 17.824.724		1.150	-	-	1.150	$ 17.824.724,00	1150,00	$ 17.824.724,00	0,00	$ 0	$ 17.824.724
2,1,4	**PLÁSTICO TRAMPAS AMARRILLO**	metro	6	138	$ 2.200,00	$ 303.646		138	-	-	138	$ 303.646,00	138,00	$ 303.646,00	0,00	$ 0	$ 303.646
2,1,5	**PLÁSTICO TRAMPAS AZUL**	metro	6	138	$ 2.200,00	$ 303.646		138	-	-	138	$ 303.646,00	138,00	$ 303.646,00	0,00		$ 303.646
2,1,6	**TABLA DE MADERA COMÚN** Tabla de madera común 3mts de largo 1" de grueso, sin presencia de nudos ni daños, al igual que fisuras.	unidad	16	368	$ 22.000,00	$ 8.096.000		368	-	-	368	$ 8.096.000,00	368,00	$ 8.096.000,00	0,00	$ 0	$ 8.096.000
2,1,7	**VARILLA DE HIERRO** Varilla 1/2" (12mm) barras de acero de 6m de largo para uso como refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes	metros	6	138	$ 8.300,00	$ 1.145.446		138	-	-	138	$ 1.145.446,00	138,00	$ 1.145.446,00	0,00	$ 0	$ 1.145.446
2,1,8	**TUERCAS 3/8** Tipo: Tuerca -Medidas: 3/8pulg -Tipo de Cabeza: Hexagonal -Contenido: 6 -Material: Acero -Uso: Multiusos -Origen: Importado -73908	unidad	30	690	$ 220,00	$ 151.800		690	-	-	690	$ 151.800,00	690,00	$ 151.800,00	0,00	$ 0	$ 151.800
2,1,9	**ARANDELAS 3/8** Arandela Plana - Diametro: 3/8	unidad	30	690	$ 220,00	$ 151.800		690	-	-	690	$ 151.800,00	690,00	$ 151.800,00	0,00	$ 0	$ 151.800
2,1,10	**TORNILLO DE ENSAMBLE CAJA DE 2"** Tornillo autoperforante 6x 2". Ideal para trabajos en madera y drywall	caja	3	69	$ 10.800,00	$ 745.200		69	-	-	69	$ 745.200,00	69,00	$ 745.200,00	0,00	$ 0	$ 745.200
2,1,11	**GANCHOS COSEDORA INDUSTRIAL 5019** Grapa con acabado Galvanizado, puente interior de 10.3 mm y un laminado de 0.50x 1.5mm. Caja por 5.000 unidades	caja	1	23	$ 15.000,00	$ 345.000		23	-	-	23	$ 345.000,00	23,00	$ 345.000,00	0,00	$ 0	$ 345.000
2,1,12	**VARILLA ROSCADA 3/8** Tipo: Varilla Roscada • Medidas: 3/8pulgx1m • Contenido: 1 • Material: Acero • Uso: Multiusos • Origen: Importado	unidad	5	115	$ 7.601,00	$ 874.069		115	-	-	115	$ 874.069,00	115,00	$ 874.069,00	0,00	$ 0	$ 874.069
2,1,13	**GUAYA 1/8** Diámetro: 1/8" (3,18 mm), Construcción: 6 X 7, Alma: Yute Resistencia a la Ruptura: 694 Kg, Peso por Metro: 0,029 Kg.	metro	150	3.450	$ 2.200,00	$ 7.591.081		3.450	-	-	3.450	$ 7.591.081,00	3450,00	$ 7.591.081,00	0,00	$ 0	$ 7.591.081
2,1,14	**ALAMBRE USO FARNER**	kg	4	92	$ 12.000,00	$ 1.104.000		92	-	-	92	$ 1.104.000,00	92,00	$ 1.104.000,00	0,00	$ 0	$ 1.104.000
2,1,15	**ANCLAJE DE 1/2 COMPLETO** Anclaje de 1/2 completo (Varilla de 1/2" roscada en extremo, ojo, doble tuerca y bloque en fibra)	unidad	6	138	$ 35.000,00	$ 4.830.000		138	-	-	138	$ 4.830.000,00	138,00	$ 4.830.000,00	0,00	$ 0	$ 4.830.000
2,1,16	**SOGA PISADORA**	metro	30	690	$ 1.100,00	$ 759.000		690	-	-	690	$ 759.000,00	690,00	$ 759.000,00	0,00	$ 0	$ 759.000
2,1,17	**TENSOR TRABAJO PESADO 1/4X3-1/2-PULG** Dimensiones: Ancho 23 mm. Alto 3.5 pulgadas. Largo 10.24 mm. Especificaciones: Color Gris Plata. Material Acero Galvanizado	unidad	6	138	$ 16.800,00	$ 2.318.400		138	-	-	138	$ 2.318.400,00	138,00	$ 2.318.400,00	0,00	$ 0	$ 2.318.400
2,1,18	**TRANSPORTE - UN VIAJE** Transporte de los materiales hasta el sitio donde se realizará la instalación del invernadero además de todos los insumos.	unidad	1	23	$ 235.000,00	$ 5.405.000		23	-	-	23	$ 5.405.000,00	23,00	$ 5.405.000,00	0,00	$ 0	$ 5.405.000
2,1,19	**OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)** Oficial de construcción (incluye 65% prestaciones)	unidad	3	69	$ 220.000,00	$ 15.180.000		69	-	-	69	$ 15.180.000,00	69,00	$ 15.180.000,00	0,00	$ 0	$ 15.180.000

3,00	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIDAD PARA GALLINAS, POLLOS Y COMPOSTERAS.**					**28.409.508**	**-**	**-**	**-**	**-**		**28.428.552,00**		**28.428.552,0**		**$ 0,00**	**$ 28.428.552,00**
3,1	**MATERIALES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**CANTIDAD TOTAL POR UNIDADES**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**		**CANTIDAD TOTAL POR UNIDADES**	**CANTIDAD**	**VALOR**							
3,1,1	**TABLA DE MADERA COMÚN** Tabla de madera común 3mts de largo 1" de grueso, sin presencia de nudos ni daños, al igual que fisuras.	unidad	12	276	$ 22.000,00	$ 6.072.000,00		276	-	-	276	$ 6.072.000,00	276,00	$ 6.072.000,00	0,00	$ 0	$ 6.072.000
3,1,2	**MALLA GALLINERA** Malla plástica para galpón avícola con huecos de 1 pulgada y 1,80 m de alto x 50 m de largo	unidad	1	23	$ 65.900,00	$ 1.515.700,00		23	-	-	23	$ 1.515.700,00	23,00	$ 1.515.700,00	0,00	$ 0	$ 1.515.700
3,1,3	**ESTACÓN INMUNIZADO** Estacón de madera inmunizado de 2.5 metros de largo con diámetro de 9 cm	unidad	8	184	$ 27.000,00	$ 4.987.254,00		184	-	-	184	$ 4.987.254,00	184,00	$ 4.987.254,00	0,00	$ 0	$ 4.987.254
3,1,4	**ESTACÓN INMUNIZADO MEDIA MADERA** Cuarto de estacón de madera inmunizado de 2.5 metros extraído de estacón de 10"	unidad	6	138	$ 14.900,00	$ 2.056.200,00		138	-	-	138	$ 2.056.200,00	138,00	$ 2.056.200,00	0,00	$ 0	$ 2.056.200
3,1,5	**VARILLA MADERA**	unidad	4	92	$ 14.900,00	$ 1.370.800,00		92	-	-	92	$ 1.370.800,00	92,00	$ 1.370.800,00	0,00	$ 0	$ 1.370.800
3,1,6	**VARILLA MADERA**	unidad	4	92	$ 16.900,00	$ 1.554.800,00		92	-	-	92	$ 1.554.800,00	92,00	$ 1.554.800,00	0,00	$ 0	$ 1.554.800
3,1,7	**BISAGRA** Bisagra de 2"• Espesor: 1.55 mm • Cabeza: Plana • Incluye: Tornillo de cabeza • Tipo de Empaque: Blister.	unidad	4	92	$ 4.399,00	$ 404.754,00		92	-	-	92	$ 404.754,00	92,00	$ 404.754,00	0,00	$ 0	$ 404.754
3,1,8	**CLAVOS 3"**	unidad	3	69	$ 6.500,00	$ 448.477,00		69	-	-	69	$ 448.477,00	69,00	$ 448.477,00	0,00	$ 0	$ 448.477
3,1,9	**ZINC RIZADO** Hoja zinc rizado 1.5 x 3 m, calibre 26	unidad	3	69	$ 29.100,00	$ 2.007.023,00		69	-	-	69	$ 2.007.023,00	69,00	$ 2.007.023,00	0,00	$ 0	$ 2.007.023
3,1,10	**SOMBRILLAS DE AMARRE**	unidad	18	414	$ 600,00	$ 249.044,00		414	-	-	414	$ 249.044,00	414,00	$ 249.044,00	0,00	$ 0	$ 249.044
3,1,12	**TRANSPORTE - UN VIAJE** Transporte de los materiales hasta el sitio donde se realizará la instalación del invernadero además de todos los insumos.	unidad	0,5	11,5	$ 235.000,00	$ 2.702.500,00		12	-	-	12	$ 2.702.500,00	11,50	$ 2.702.500,00	0,00	$ 0	$ 2.702.500
3,1,13	**OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)** Oficial de construcción (incluye 65% prestaciones)	unidad	1	23	$ 220.000,00	$ 5.060.000,00		23	-	-	23	$ 5.060.000,00	23,00	$ 5.060.000,00	0,00	$ 0	$ 5.060.000
4,00	**INSUMOS REQUERIDOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA**					**39.060.235**	**-**	**-**	**-**	**-**		**39.060.235**		**$ 39.060.235,00**		**$ 0,00**	**$ 39.060.235,00**
4,1	**MATERIALES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**CANTIDAD TOTAL POR UNIDADES**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**		**CANTIDAD TOTAL POR UNIDADES**	**CANTIDAD**	**VALOR**							
4,1,1	**PENDÓN INFORMATIVO DE 1*1M FULL -COLOR** Lonas de 500g impresas en tinta eco solvente. Adecuada para exterior, resistente a las inclemencias del tiempo especial anuncios - promociones, pancartas, con ojales en cada una de las esquinas de las cuales se contará con cuerdas de 1 metro de largo. La impresión se deberá presentar color y deberá estar autorizada por la supervisión del convenio de acuerdo al manual de identidad del departamento de Antioquia.	unidad	1	23	$ 126.000,00	$ 2.898.000,00		23	-	-	23	$ 2.898.000,00	23,00	$ 2.898.000,00	0,00	$ 0,00	$ 2.898.000,00
4,1,2	**FERTILIZANTE ORGÁNICO COMPOSTADO**	unidad	8	184	$ 24.500,00	$ 4.508.000,00		184	-	-	184	$ 4.508.000,00	184,00	$ 4.508.000,00	0,00	$ 0,00	$ 4.508.000,00
4,1,3	**CAL ENMIENDA**	unidad	2	46	$ 24.500,00	$ 1.127.000,00		46	-	-	46	$ 1.127.000,00	46,00	$ 1.127.000,00	0,00	$ 0,00	$ 1.127.000,00
4,1,4	PLÁNTULA DE AGUACATE	unidad	4	92	$ 22.500,00	$ 2.070.000,00		92	-	-	92	$ 2.070.000,00	92,00	$ 2.070.000,00	0,00	$ 0,00	$ 2.070.000,00
4,1,5	PLÁNTULA DE NARANJA	unidad	4	92	$ 22.500,00	$ 2.070.000,00		92	-	-	92	$ 2.070.000,00	92,00	$ 2.070.000,00	0,00	$ 0,00	$ 2.070.000,00
4,1,6	COGOLLOS DE PLÁTANO	unidad	7	161	$ 3.687,00	$ 593.607,00		161	-	-	161	$ 593.607,00	161,00	$ 593.607,00	0,00	$ 0,00	$ 593.607,00
4,1,28	**PACA DE CASCARILLA DE ARROZ**	unidad	1	23	$ 30.100,00	$ 692.300,00		23	-	-	23	$ 692.300,00	23,00	$ 692.300,00	0,00	$ 0,00	$ 692.300,00
4,1,29	**SEMILLA DE CILANTRO MAGNUM**	unidad	1	23	$ 3.500,00	$ 80.500,00		23	-	-	23	$ 80.500,00	23,00	$ 80.500,00	0,00	$ 0,00	$ 80.500,00
4,1,30	**SEMILLA DE TOMATE CHONTO**	unidad	1	23	$ 3.500,00	$ 80.500,00		23	-	-	23	$ 80.500,00	23,00	$ 80.500,00	0,00	$ 0,00	$ 80.500,00
4,1,31	**SEMILLA DE REPOLLO VERDE**	unidad	1	23	$ 3.500,00	$ 80.500,00		23	-	-	23	$ 80.500,00	23,00	$ 80.500,00	0,00	$ 0,00	$ 80.500,00
4,1,32	**SEMILLA DE ZANAHORÍA** Cada variedad en bolsa de 10 gramos. Todas las semillas deben tener registro ICA vigente como Productor y/o comercializador, cumplir la Resolución 148 expedida por el ICA, % de germinación mayor del 90%, Pureza del 99%. Garantizar el % de germinación y que semillas provengas de lotes de producción del I semestre del 2024. Presentar resultado de prueba de germinación, no superior a 3 meses	unidad	1	23	$ 3.500,00	$ 80.500,00		23	-	-	23	$ 80.500,00	23,00	$ 80.500,00	0,00	$ 0,00	$ 80.500,00
4,1,33	**SEMILLA DE REMOLACHA CROSBY EGYPTHAN** Cada variedad en bolsa de 10 gramos. Todas las semillas deben tener registro ICA vigente como Productor y/o comercializador, cumplir la Resolución 148 expedida por el ICA, % de germinación mayor del 90%, Pureza del 99%. Garantizar el % de germinación y que semillas provengas de lotes de producción del I semestre del 2024. Presentar resultado de prueba de germinación, no superior a 3 meses.	unidad	1	23	$ 3.500,00	$ 80.500,00		23	-	-	23	$ 80.500,00	23,00	$ 80.500,00	0,00	$ 0,00	$ 80.500,00
4,1,34	**SEMILLA DE LECHUGA BATAVIA**	unidad	1	23	$ 3.500,00	$ 80.500,00		23	-	-	23	$ 80.500,00	23,00	$ 80.500,00	0,00	$ 0,00	$ 80.500,00
4,1,35	**SEMILLA DE HABICHUELA BLUE LAKE** Cada variedad en bolsa de 10 gramos. Todas las semillas deben tener registro ICA vigente como Productor y/o comercializador, cumplir la Resolución 148 expedida por el ICA, % de germinación mayor del 90%, Pureza del 99%. Garantizar el % de germinación y que semillas provengas de lotes de producción del I semestre del 2024. Presentar resultado de prueba de germinación, no superior a 3 meses.	unidad	1	23	$ 3.500,00	$ 80.500,00		23	-	-	23	$ 80.500,00	23,00	$ 80.500,00	0,00	$ 0,00	$ 80.500,00
4,1,36	**SEMILLA DE PEPINO COHOMBRO** Cada variedad en bolsa de 10 gramos. Todas las semillas deben tener registro ICA vigente como Productor y/o comercializador, cumplir la Resolución 148 expedida por el ICA, % de germinación mayor del 90%, Pureza del 99%. Garantizar el % de germinación y que semillas provengas de lotes de producción del I semestre del 2024. Presentar resultado de prueba de germinación, no superior a 3 meses.	unidad	1	23	$ 3.500,00	$ 80.500,00		23	-	-	23	$ 80.500,00	23,00	$ 80.500,00	0,00	$ 0,00	$ 80.500,00
4,1,37	**SEMILLA DE ARVEJA SANTA ISABEL**	unidad	1	23	$ 3.500,00	$ 80.500,00		23	-	-	23	$ 80.500,00	23,00	$ 80.500,00	0,00	$ 0,00	$ 80.500,00

4,1,38	**PLÁNTULAS DE HORTALIZAS VARIAS**	unidad	199	4.577	$ 300,00	$ 1.373.100,00		4.577	-	-	4.577	$ 1.373.100,00	4577,00	$ 1.373.100,00	0,00	$ 0,00	$ 1.373.100,00
4,1,39	**BANDEJA GERMINADORA**	unidad	4	92	$ 10.147,00	$ 933.547,00		92	-	-	92	$ 933.547,00	92,00	$ 933.547,00	0,00	$ 0,00	$ 933.547,00
4,1,40	**TANQUE PLÁSTICO DE 250 LTS.**	unidad	1	23	$ 286.780,00	$ 6.596.170,00		23	-	-	23	$ 6.596.170,00	23,00	$ 6.596.170,00	0,00	$ 0,00	$ 6.596.170,00
4,1,41	**ACCESORIOS DE ACOPLE**	unidad	1	23	$ 376.770,00	$ 8.665.710,00		23	-	-	23	$ 8.665.710,00	23,00	$ 8.665.710,00	0,00	$ 0,00	$ 8.665.710,00
4,1,42	**LLAVES.**	unidad	10	690	$ 3.511,00	$ 2.422.245,00		690	-	-	690	$ 2.422.245,00	690,00	$ 2.422.245,00	0,00	$ 0,00	$ 2.422.245,00
4,1,43	**SILLETAS**	metro	30	690	$ 571,00	$ 394.128,00		690	-	-	690	$ 394.128,00	690,00	$ 394.128,00	0,00	$ 0,00	$ 394.128,00
4,1,44	**TAPÓN**	unidad	30	690	$ 690,00	$ 476.238,00		690	-	-	690	$ 476.238,00	690,00	$ 476.238,00	0,00	$ 0,00	$ 476.238,00
4,1,45	**MANGUERA DE RIEGO DE CON PUNTOS CADA 10 CM**	unidad	100	2.300	$ 488,00	$ 1.122.170,00		2.300	-	-	2.300	$ 1.122.170,00	2300,00	$ 1.122.170,00	0,00	$ 0,00	$ 1.122.170,00
4,1,46	**MANGUERAS DE 1"**	unidad	30	690	$ 2.440,00	$ 1.683.232,00		690	-	-	690	$ 1.683.232,00	690,00	$ 1.683.232,00	0,00	$ 0,00	$ 1.683.232,00
4,1,47	**EQUIPO DE JARDINERÍA (PALIN, PALA, RASTRILLO)** Kit Jardinería 3 Pieza Trabajo Liviano UTH 64245236 • Incluye una pala cuchara (ancha), una pala trasplantadora (angosta) y un rastrillo cultivador. • Ideal para realizar trabajos en el jardín de su casa. • Fabricadas en plástico del alta durabilidad que proporciona mayor comodidad durante las tareas de jardinería. • Con indicadores de medición en centímetros y pulgadas Regadora en material: Plástico, Ancho x Altura: 34 cm x 15 cm con capaida para 8 litros , la salida de agua es en forma de ducha.	unidad	1	23	$ 30.883,00	$ 710.309,00		23	-	-	23	$ 710.309,00	23,00	$ 710.309,00	0,00	$ 0,00	$ 710.309,00
5.00	**MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL - CONVENIO CORANTIOQUIA**					**$ 9.000.000,00**	**$ 9.000.000,00**				**$ 9.000.000,00**		**$ 0**		**$ 9.000.000,00**		**$ 0**	**$ 0**
5,1	**MATERIALES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**CANTIDAD TOTAL POR UNIDADES**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**		**CANTIDAD TOTAL POR UNIDADES**	**CANTIDAD**	**TOTAL**							
5,1,1	BOMBA FUMIGADORA DE 20 LTS	unidad	1		$ 315.532,90	$ 315.532,9000	$ 315.532,90	$ 315.532,90	1	$ 315.532,90	0	-	1	315.532,90	0,00	0,00	$ 0,00
5,1,2	PLASTICO TRANSPARENTE CALIBRE 6 EN METROS	unidad	100		$ 18.098,10	$ 1.809.814,0000	$ 1.809.814,00	$ 1.809.810,00	100	$ 3.275.419.475.344,00	0	-	100	1.809.814,00	0,00	0,00	$ 0,00
5,1,3	POLISOMBRA 80% EN METROS	unidad	100		$ 4.527,30	$ 452.732,0000	$ 452.732,00	$ 452.730,00	100	$ 204.965.358.362,00	0	-	100	452.732,00	0,00	0,00	$ 0,00
5,1,4	BOLSA 4X8" CALIBRE 1; paquete X1000	unidad	1		$ 46.284,00	$ 46.284,0000	$ 46.284,00	$ 46.284,00	1	$ 2.142.208.656,00	0	-	1	46.284,00	0,00	0,00	$ 0,00
5,1,5	BOLSA 5X9" CALIBRE 2; paquete X1000	unidad	1		$ 72.006,20	$ 72.006,2000	$ 72.006,20	$ 72.006,20	1	$ 5.184.892.838,44	0	-	1	72.006,20	0,00	0,00	$ 0,00
5,1,6	BOLSA 12X20" CALIBRE 4; paquete X1000	unidad	1		$ 115.900,00	$ 115.900,0000	$ 115.900,00	$ 115.900,00	1	$ 13.432.810.000,00	0	-	1	115.900,00	0,00	0,00	$ 0,00
5,1,7	ESTACON CUADRADO DE MADERA PLASTICA DE 8X8X220 CM	unidad	50		$ 73.422,00	$ 3.671.104,0000	$ 3.671.104,00	$ 3.671.100,00	50	$ 13.476.989.894.404,00	0	-	50	3.671.104,00	0,00	0,00	$ 0,00
5,1,8	TABLA DE MADERA COMUN 3X20	unidad	35		$ 26.642,50	$ 928.938,5000	$ 928.938,50	$ 932.487,50	35	$ 866.223.535.969,75	0	-	35	928.938,50	0,00	0,00	$ 0,00
5,1,9	ABONO ORGANICO X 50 KG	unidad	20		$ 26.642,50	$ 532.851,0000	$ 532.851,00	$ 532.850,00	20	$ 283.929.655.351,00	0	-	20	532.851,00	0,00	0,00	$ 0,00
5,1,10	CAL AGRICOLA (DOLOMITA) 50 KG	unidad	20		$ 21.090,00	$ 421.800,0000	$ 421.800,00	$ 421.800,00	20	$ 177.915.240.000,00	0	-	20	421.800,00	0,00	0,00	$ 0,00
5,1,11	MICORRIZAS BULTO X 50 KG	unidad	7		$ 90.431,20	$ 633.019,4000	$ 633.019,40	$ 633.018,40	7	$ 400.712.927.757,96	0	-	7	633.019,40	0,00	0,00	$ 0,00
6.00	**ACCION SIGNIFICATIVA ACUEDUCTO VEREDAL CLARITAS**					**$ 1.077.860,00**	**$ 1.077.860,00**				**$ 1.077.860,00**		**$ 0,00**		**$ 1.077.860,00**		**$ 0,00**	**$ 0,00**
6,1	**MATERIALES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**		**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**		-	**CANTIDAD**	**TOTAL**				**TOTAL**				
6,1,1	ESTACON INMUNIZADO REDONDO DE MINIMO 7" X 2.20 ALTO	unidad	30		$ 25.000,00	$ 25.000,00	$ 750.000,00	30,00	30	$ 750.000,00	0	$ 0,00	$ 25.000,00	$ 750.000,00	30,00	$ 0	$ 0
6,1,2	ALAMBRE DE PUAS ROLLO POR 200 METROS CALIBRE 16.5	unidad	1		$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	1,00	1	$ 150.000,00	0	$ 0,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	1,00	$ 0	$ 0
6,1,3	GRAPA GALVANIZADA CAJA X 1KG 1 1/4 X 9"	unidad	2		$ 18.000,00	$ 18.000,00	$ 36.000,00	2,00	2	$ 36.000,00	0	$ 0,00	$ 18.000,00	$ 36.000,00	2,00	$ 0	$ 0
6,1,4	ARBOLES DE 15 A 20 CM DE ALTO LISTOS PARA TRANSPLANTAR EN CAMPO. (ESPECIES MADERABLES, NATIVAS Y FRUTRALES)	unidad	25		$ 5.674,40	$ 5.674,40	$ 141.860,00	25,00	25	$ 141.860,00	0	$ 0,00	$ 5.674,40	$ 141.860,00	25,00	$ 0	$ 0
7,0	**EL ACOMPAÑAMIENTO MENSUAL A LAS 23 FAMILIAS Y ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO.**					**$ 35.000.000,00**	**$ 35.000.000,00**			**$ 21.000.000,00**			**$ 14.000.000,00**		**$ 35.000.000,00**		**$ 0,00**	**$ 14.000.000,00**
7,1	**CANTIDAD DE BENEFICIARIOS A FORMAR Y ACOMPAÑAR**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	-	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**		-	**CANTIDAD**	**TOTAL**								
7,1,2	CANTIDAD DE MESES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS	Meses	10	10	$ 3.500.000,00		$ 35.000.000,00	10,00	6,00	$ 21.000.000,00	4	$ 14.000.000,00	10,00	$ 35.000.000,00	0,00	$ 0	$ 14.000.000
										ACTA 1		**PRESENTE ACTA FINAL**		**OBRA ACUMULADA**		**DISPONIBILIDAD**	
Item	**Descripcion de la Actividad**	**Unidad**	**Cantidad**		**Precio Unitario**	**PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO**	**ADICIÓN AL CONTRATO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**VALOR TOTAL A EJECUTAR**
VALOR DEL CONTRATO						**$ 152.454.099,00**	**$ 45.077.860,00**					**$ 0**		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
COSTO TOTAL						**$ 197.531.959,00**		**$ 197.531.959,00**		**$ 31.077.860,00**		**$ 166.454.099**		**$ 197.531.959,00**	-	**$ 0**	**$ 0**

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE
SUPERVISOIR

CORPORACION AFROPROGRESO
CONTRATISTA

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE
SUPERVISOR DE APOYO

PROYECTO:	**OBJETO: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°4600017525, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, CUYO OBJETO ES "ARTICULAR ACCIONES PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE ALIMENTOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS GENERADORAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE- ANTIOQUIA".**	**FECHA:**	**17/12/2025**
CONTRATO N°:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTINT028-2024**	**ACTA N°: 2**	**FINAL**
SUPERVISOR:	**RAUL IVAN MAZO VELASQUEZ SECRETARIO AGROAMBIENTAL Y DE TURISMO JULIAN ATEHORTUA MESA SUPERVI**	**HOJA N°: 3**	**1 de 1**
CONTRATISTA:	**AMUNORTE**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
2,0	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS BAJO CONDICIONES PROTEGIDAS DE 40 M2**					
2,1	**MATERIALES**					
2,1,1	Guadua Guadua 6 metros de largo, 9 cm diametro como minimo, proveniente de plantación	unidad	345,00	0,00	345,00	345,00
2,1,2	PLÁSTICO PARA INVERNADERO CALIBRE 5 AGROLENE (Polietileno para invernaderos) Transparente ancho 6,1 calibre 6 x 1 metros Producto plástico de alta tecnología y con aditivos estabilizadores que los hace muy resistentes a los esfuerzos físicos y a la degradación por químicos y por los rayos ultravioleta (UV) de la luz solar,	metro	414,00	0,00	414,00	414,00
2,1,3	PLASTICO PARA INVERNADERO CALIBRE 7 AGROLENE (Polietileno para invernaderos) Transparente ancho 1,5 calibre 5 x 1 metros Producto plástico de alta tecnología y con aditivos estabilizadores que los hace muy resistentes a los esfuerzos físicos y a la degradación por químicos y por los rayos ultravioleta (UV) de la luz solar, componentes presentes en los diferentes cultivos	metro	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00

2,1,4	PLÁSTICO TRAMPAS AMARILLO Fabricado con polietileno de baja densidad, los colores tradicionalmente fabricados son: amarillo, estos tonos son utilizados porque atraen sobre todo a lepidópteros (polillas), a dípteros (moscas)	metro	138,00	0,00	138,00	138,00
2,1,5	PLÁSTICO TRAMPAS AZUL fabricado con polietileno de baja densidad, los colores tradicionalmente fabricados son: azul, estos tonos son utilizados porque atraen sobre todo a lepidópteros (polillas), a dípteros (moscas)	metro	138,00	0,00	138,00	138,00
2,1,6	TABLA DE MADERA COMÚN Tabla de madera común 3mts de largo 1" de grueso, sin presencia de nudos ni daños, al igual que	unidad	368,00	0,00	368,00	368,00
2,1,7	VARILLA DE HIERRO Varilla 1/2" (12mm) barras de acero de 6m de largo para uso como refuerzo de concreto en	metros	138,00	0,00	138,00	138,00
2,1,8	TUERCAS 3/8 Tipo: Tuerca -Medidas: 3/8pulg -Tipo de Cabeza: Hexagonal -Contenido: 6 -Material: Acero -Uso:	unidad	690,00	0,00	690,00	690,00
2,1,9	ARANDELAS 3/8 Arandela Plana - Diametro: 3/8	unidad	690,00	0,00	690,00	690,00
2,1,10	TORNILLO DE ENSAMBLE CAJA DE 2"	caja	69,00	0,00	69,00	69,00
2,1,11	GANCHOS COSEDORA INDUSTRIAL 5019 Grapa con acabado Galvanizado, puente interior de 10.3 mm y un laminado de 0.50x 1.5mm. Caja	caja	23,00	0,00	23,00	23,00
2,1,12	VARILLA ROSCADA 3/8 Tipo: Varilla Roscada • Medidas: 3/8pulgx1m • Contenido: 1 • Material: Acero • Uso: Multiusos • Origen: Importado	unidad	115,00	0,00	115,00	115,00
2,1,13	GUAYA 1/8 Diámetro: 1/8" (3,18 mm), Construcción: 6 X 7, Alma: Yute Resistencia a la Ruptura: 694 Kg, Peso	metro	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00
2,1,14	ALAMBRE LISO FARNER Alambre liso 100% plástico de diámetro promedio de 3.0 mm (sección oval).Calibre: 12. Material: Mezcla de Polyester con otros polímeros y aditivos. Peso: 10.4 gr/m. Aprox. Resistencia a la ruptura: 250 – 270 Aprox. Tensión optima de instalación 1% del largo de instalación Aprox. Ancho	kg	92,00	0,00	92,00	92,00

2,1,15	ANCLAJE DE 1/2 COMPLETO Anclaje de 1/2 completo (Varilla de 1/2" roscada en extremo, ojo, doble tuerca y bloque en fibra)	unidad	138,00	0,00	138,00	138,00
2,1,16	SOGA PISADORA Especial para la construcción de invernaderos (instalación de poli sombra y plástico) su uso permite una mayor protección de filtraciones de agua y hongos ya que no es necesario hacer perforaciones, además cuenta con aditivo U.V que garantiza una mayor durabilidad. Ideal para el	metro	690,00	0,00	690,00	690,00
2,1,17	TENSOR TRABAJO PESADO 1/4X3-1/2-PULG Dimensiones: Ancho 23 mm. Alto 3.5 pulgadas. Largo 10.24 mm. Especificaciones: Color Gris Plata. Material Acero Galvanizado	unidad	138,00	0,00	138,00	138,00
2,1,18	TRANSPORTE - UN VIAJE Transporte de los materiales hasta el sitio donde se realizará la instalación del invernadero además de todos los insumos	unidad	23,00	0,00	23,00	23,00
2,1,19	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES) Oficial de construcción (incluye 65% prestaciones)	unidad	69,00	0,00	69,00	69,00



MEDIDA DE OBRA

SECTOR Y/O UBICACIÓN	**DIMENCIONES**				**TOTALES**				
LOCALIZACIÓN	Cantidad	Largo	Alto	Ancho	Volumen (kg)	Area (m2)	Unidades (un)	Long (m)	SUBTOTALES
Acta # 1									
2,1,1	15,00	6,00	6,00	0,1	0	0,54	15,00	6,00	8.107.500,0
2,1,2	18,00	6,10	6,10	6,1	0	37,21	18,00	6,10	9.729.000,0
2,1,3	50,00	5,10	5,10	5,1	0	26,01	50,00	5,10	17.824.724,0
2,1,4	6,00	1,00	0,00	0,4	0	0,40	6,00	1,00	303.646,0
2,1,5	6,00	1,00	0,00	0,4	0	0,40	6,00	1,00	303.646,0
2,1,6	16,00	3,00	0,00	0,0	0	0,03	16,00	3,00	8.096.000,0
2,1,7	6,00	6,00	0,00	0,0	0	0,00	6,00	6,00	1.145.446,0
2,1,8	30,00	0,00	0,00	0,4	0	0,00	30,00	0,00	151.800,0
2,1,9	30,00	0,00	0,00	0,4	0	0,00	30,00	0,00	151.800,0
2,1,10	3,00	0,00	0,00	0,0	0	0,00	3,00	0,00	745.200,0
2,1,11	1,00	0,00	0,00	0,0	0	0,00	1,00	0,00	345.000,0
2,1,12	5,00	1,00	0,00	0,4	0	0,00	5,00	1,00	874.069,0
2,1,13	150,00	0,00	0,00	3,2	0	0,00	150,00	0,00	7.591.081,0
2,1,14	4,00	0,00	0,00	3,0	0	35,84	4,00	0,00	1.104.000,0
2,1,15	6,00	10,24	3,50	0,2	0	0,00	6,00	10,24	4.830.000,0

2,1,16	30,00	0,00	0,00	0,0	0	35,84	30,00	0,00	759.000,0
2,1,17	6,00	10,24	3,50	0,2	0	0,00	6,00	10,24	2.318.400,0
2,1,18	1,00	0,00	0,00	0,0	0	0,00	1,00	0,00	5.405.000,0
2,1,19	3,00	0,00	0,00	0,0	0	0,00	3,00	0,00	15.180.000,0
				TOTALES					84.965.312,0






























MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE
SUPERVISOIR

CORPORACION AFROPROGRESO
CONTRATISTA


MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE
SUPERVISOR DE APOYO

PROYECTO:	**OBJETO: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°4600017525, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, CUYO OBJETO ES "ARTICULAR ACCIONES PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE ALIMENTOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS GENERADORAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE- ANTIOQUIA".**	**FECHA:**	**17/12/2025**
CONTRATO N°:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTINT028-2024**	**ACTA N°: 2**	**FINAL**
SUPERVISOR:	**RAUL IVAN MAZO VELASQUEZ SECRETARIO AGROAMBIENTAL Y DE TURISMO JULIAN ATEHORTUA MESA SUPERVI**	**HOJA N°: 4**	**1 de 1**
CONTRATISTA:	**AMUNORTE**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
3,00	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UNIDAD PARA GALLINAS, POLLOS Y COMPOSTERAS.**					
3,1	**MATERIALES**					
3,1,1	TABLA DE MADERA COMÚN	unidad	276,00	0,00	276,00	276,00
3,1,2	MALLA GALLINERA	unidad	23,00	0,00	23,00	23,00
3,1,3	ESTACÓN INMUNIZADO	unidad	184,00	0,00	184,00	184,00
3,1,4	ESTACÓN INMUNIZADO MEDIA MADERA	unidad	138,00	0,00	138,00	138,00
3,1,5	VARILLA MADERA	unidad	92,00	0,00	92,00	92,00
3,1,6	VARILLA MADERA	unidad	92,00	0,00	92,00	92,00
3,1,7	BISAGRA	unidad	92,00	0,00	92,00	92,00
3,1,8	CLAVOS 3"	unidad	69,00	0,00	69,00	69,00
3,1,9	ZINC RIZADO	unidad	69,00	0,00	69,00	69,00
3,1,10	SOMBRILLAS DE AMARRE	unidad	414,00	0,00	414,00	414,00
3,1,12	TRANSPORTE - UN VIAJE	unidad	11,50	0,00	11,50	11,50
3,1,13	OFICIAL (INCLUYE 65% PRESTACIONES)	unidad	23,00	0,00	23,00	23,00

MEDIDA DE OBRA									
SECTOR Y/O UBICACIÓN	**DIMENCIONES**				**TOTALES**				
LOCALIZACIÓN	Cantidad	Largo	Alto	Ancho	Volumen (kg)	Area (m2)	Unidades (un)	Long (m)	SUBTOTALES
Acta # 1									
3,1,1	12,00	3,00	0,00	1,00	0,00	3,00	12,00	0,00	6.072.000,0
3,1,2	1,00	50,00	1,80	1,00	0,00	50,00	1,00	1,80	1.515.700,0
3,1,3	8,00	2,50	0,00	0,90	0,00	2,25	8,00	0,00	4.987.254,0
3,1,4	6,00	2,50	0,00	0,10	0,00	0,25	6,00	0,00	2.056.200,0
3,1,5	4,00	3,00	0,02	0,02	0,00	0,06	4,00	0,02	1.370.800,0
3,1,6	4,00	3,00	0,03	0,02	0,00	0,06	4,00	0,03	1.554.800,0
3,1,7	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	404.754,0
3,1,8	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	448.477,0
3,1,9	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2.007.023,0
3,1,10	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	249.044,0
3,1,12	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	2.702.500,0
3,1,13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5.060.000,0
TOTALES									28.428.552,0











MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE
SUPERVISOIR

CORPORACION AFROPROGRESO
CONTRATISTA

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE
SUPERVISOR DE APOYO



PROYECTO:	**OBJETO: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°4600017525, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, CUYO OBJETO ES "ARTICULAR ACCIONES PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE ALIMENTOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS GENERADORAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE- ANTIOQUIA".**	**FECHA:**	**17/12/2025**
CONTRATO N°:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTINT028-2024**	**ACTA N°: 2**	**FINAL**
SUPERVISOR:	**RAUL IVAN MAZO VELASQUEZ SECRETARIO AGROAMBIENTAL Y DE TURISMO JULIAN ATEHORTUA MESA SUPERVIS**	**HOJA N°: 5**	**1 de 1**
CONTRATISTA:	**AMUNORTE**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
4,00	**INSUMOS REQUERIDOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA**					
4,1	**MATERIALES**					
4,1,1	PENDÓN INFORMATIVO DE 1*1M FULL -COLOR Lonas de 500g impresas en tinta eco solvente. Adecuada para exterior, resistente a las inclemencias del tiempo especial anuncios - promociones, pancartas, con ojales en cada una de las esquinas de las cuales se contará con cuerdas de 1 metro de largo. La impresión se deberá presentar color y deberá estar autorizada por la supervisión del convenio de acuerdo al manual	unidad	23,00	0,00	23,00	23,00
4,1,2	FERTILIZANTE ORGÁNICO COMPOSTADO Abono orgánico, es un producto para ser aplicado al suelo e impactar positivamente todas las características fisicoquímicas y biogénicas de este. Material orgánico de origen animal. Gallinaza,	unidad	184,00	0,00	184,00	184,00
4,1,3	CAL ENMIENDA Identificador del producto: enmienda al suelo Formulación: polvo espolvoreable Estado físico: sólido Presentación: 50 kg	undiad	46,00	0,00	46,00	46,00
4,1,4	PLÁNTULA DE AGUACATE	unidad	92,00	0,00	92,00	92,00
4,1,5	PLÁNTULA DE NARANJA	unidad	92,00	0,00	92,00	92,00
4,1,6	CORMOS DE PLÁTANO	unidad	161,00	0,00	161,00	161,00
4,1,28	PACA DE CASCARILLA DE ARROZ Paca de cascara de arroz empacada a presión debidamente sujetada y con peso de 60 kg.	unidad	23,00	0,00	23,00	23,00

4,1,29	SEMILLA DE CILANTRO MAGNUM Cada variedad en bolsa de 10 gramos. Todas las semillas deben tener registro ICA vigente como Productor y/o comercializador, cumplir la Resolución 148 expedida por el ICA, % de germinación mayor del 90%, Pureza del 99%. Garantizar el % de germinación y que semillas provengas de lotes de producción del l semestre del 2024.	unidad	23,00	0,00	23,00	23,00
4,1,30	SEMILLA DE TOMATE CHONTO Cada variedad en bolsa de 10 gramos. Todas las semillas deben tener registro ICA vigente como Productor y/o comercializador, cumplir la Resolución 148 expedida por el ICA, % de germinación mayor del 90%, Pureza del 99%. Garantizar el % de germinación y que semillas provengas de lotes de producción del l semestre del 2024.	unidad	23,00	0,00	23,00	23,00
4,1,31	SEMILLA DE REPOLLO VERDE Cada variedad en bolsa de 10 gramos. Todas las semillas deben tener registro ICA vigente como Productor y/o comercializador, cumplir la Resolución 148 expedida por el ICA, % de germinación mayor del 90%, Pureza del 99%. Garantizar el % de germinación y que semillas provengas de lotes de producción del l semestre del 2024.	unidad	23,00	0,00	23,00	23,00
4,1,32	SEMILLA DE ZANAHORÍA Cada variedad en bolsa de 10 gramos. Todas las semillas deben tener registro ICA vigente como Productor y/o comercializador, cumplir la Resolución 148 expedida por el ICA, % de germinación mayor del 90%, Pureza del 99%. Garantizar el % de germinación y que semillas provengas de lotes de producción del l semestre del 2024.	unidad	23,00	0,00	23,00	23,00
4,1,33	SEMILLA DE REMOLACHA CROSBY EGYPTHAN Cada variedad en bolsa de 10 gramos. Todas las semillas deben tener registro ICA vigente como Productor y/o comercializador, cumplir la Resolución 148 expedida por el ICA, % de germinación mayor del 90%, Pureza del 99%. Garantizar el % de germinación y que semillas provengas de lotes de producción del l semestre del 2024.	unidad	23,00	0,00	23,00	23,00
4,1,34	SEMILLA DE LECHUGA BATAVIA Cada variedad en bolsa de 10 gramos. Todas las semillas deben tener registro ICA vigente como Productor y/o comercializador, cumplir la Resolución 148 expedida por el ICA, % de germinación mayor del 90%, Pureza del 99%. Garantizar el % de germinación y que semillas provengas de lotes de producción del l semestre del 2024.	unidad	23,00	0,00	23,00	23,00

4,1,35	SEMILLA DE HABICHUELA BLUE LAKE Cada variedad en bolsa de 10 gramos. Todas las semillas deben tener registro ICA vigente como Productor y/o comercializador, cumplir la Resolución 148 expedida por el ICA, % de germinación mayor del 90%, Pureza del 99%. Garantizar el % de germinación y que semillas provengas de lotes de producción del l semestre del 2024.	unidad	23,00	0,00	23,00	23,00
4,1,36	SEMILLA DE PEPINO COHOMBRO Cada variedad en bolsa de 10 gramos. Todas las semillas deben tener registro ICA vigente como Productor y/o comercializador, cumplir la Resolución 148 expedida por el ICA, % de germinación mayor del 90%, Pureza del 99%. Garantizar el % de germinación y que semillas provengas de lotes de producción del l semestre del 2024.	unidad	23,00	0,00	23,00	23,00
4,1,37	SEMILLA DE ARVEJA SANTA ISABEL Cada variedad en bolsa de 10 gramos. Todas las semillas deben tener registro ICA vigente como Productor y/o comercializador, cumplir la Resolución 148 expedida por el ICA, % de germinación mayor del 90%, Pureza del 99%. Garantizar el % de germinación y que semillas provengas de lotes de producción del l semestre del 2024.	unidad	23,00	0,00	23,00	23,00
4,1,38	PLÁNTULAS DE HORTALIZAS VARIAS	unidad	4.577,00	0,00	4.577,00	4.577,00
4,1,39	BANDEJA GERMINADORA Bandeja para germinación de semillas en poliestireno. Esta bandeja te permite optimizar el espacio, puedes poner a germinar 288 semillas de lechuga crespa por ejemplo o flores y otras hortalizas en muy poco espacio. cada alvéolo tiene una profundidad de 3.7 cm y el tamaño total de la bandeja es de 54 x 27 cm.	unidad	92,00	0,00	92,00	92,00
4,1,40	TANQUE PLÁSTICO DE 250 LTS. Tanques para el almacenamiento de agua, conservación de alimentos, insumos agrícolas e industriales. Fabricados con doble capa de polietileno de media densidad 100%	unidad	23,00	0,00	23,00	23,00
4,1,41	ACCESORIOS DE ACOPLE Accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC	unidad	23,00	0,00	23,00	23,00
4,1,42	LLAVES. Válvula 16mm x 16 mm para Mangueras de 16 mm para manguera ideal para cerrar paso de agua o controlar el caudal de la misma fácil instalación para sistemas de riego	unidad	690,00	0,00	690,00	690,00

4,1,43	SILLETAS silletas de 16mm para SISTEMAS DE RIEGO para colocar en línea principal. para conectar manguera espigos de 16mm con estas silletas evitas la fuga de agua. Sirve para conectar los arrancadores, registros, manguera de 16mm.	metro	690,00	0,00	690,00	690,00
4,1,44	TAPÓN Tapón final cinta para cinta de riego ideal para surcos o líneas de siembra. Diseñado con tipo de bloqueo, los accesorios de bloqueo de cinta de goteo para riego por goteo son adecuados para cinta de goteo con emisor en el interior de un diámetro de 16 mm. Géneros de los conectores 16MM, cinta de riego, polipropileno.	unidad	690,00	0,00	690,00	690,00
4,1,45	MANGUERA DE RIEGO DE CON PUNTOS CADA 10 CM Cinta de goteo fabricada con polietileno original, 16 mm, calibre 8 mil, goteros de 0,75 litros por hora, separados cada 10 centímetros.	unidad	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
4,1,46	MANGUERAS DE 1" Manguera 1-pulg Polietileno 100mts, 150 psi	unidad	690,00	0,00	690,00	690,00
4,1,47	EQUIPO DE JARDINERÍA (PALIN, PALA, RASTRILLO) Kit Jardinería 3 Pieza Trabajo Liviano UTH 64245236 • Incluye una pala cuchara (ancha), una pala trasplantadora (angosta) y un rastrillo cultivador. • Ideal para realizar trabajos en el jardín de su casa. • Fabricadas en plástico del alta durabilidad que proporciona mayor comodidad durante las tareas de jardinería. • Con indicadores de medición en centímetros y pulgadas Regadora en material: Plástico, Ancho x Altura: 34 cm x 15 cm con capaida para 8 litros , la salida de agua es en forma de ducha.	unidad	23,00	0,00	23,00	23,00

MEDIDA DE OBRA

SECTOR Y/O UBICACIÓN	**DIMENCIONES**				**TOTALES**				
LOCALIZACIÓN	Cantidad	Largo	Alto	Ancho	Volumen (m3)	Area (m2)	Unidades (un)	Long (m)	SUBTOTALES
Acta # 1									
4,1,1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2.898.000,0
4,1,2	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	4.508.000,0
4,1,3	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1.127.000,0
4,1,4	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	2.070.000,0
4,1,5	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	2.070.000,0
4,1,6	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	593.607,0
4,1,28	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	692.300,0
4,1,29	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	80.500,0
4,1,30	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	80.500,0

4,1,31	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	80.500,0
4,1,32	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	80.500,0
4,1,33	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	80.500,0
4,1,34	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	80.500,0
4,1,35	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	80.500,0
4,1,36	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	80.500,0
4,1,37	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	80.500,0
4,1,38	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	1.373.100,0
4,1,39	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	933.547,0
4,1,40	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6.596.170,0
4,1,41	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	8.665.710,0
4,1,42	30,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,03	30,00	0,16	2.422.245,0
4,1,43	30,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,16	394.128,0
4,1,44	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	476.238,0
4,1,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.122.170,0
4,1,46	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	100,00	1.683.232,0
4,1,47	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	710.309,0
				TOTALES					39.060.256,0








































MUNICIPIO DE SAROLINA DEL PRINCIPE
SUPERVISOIR

CORPORACION AFROPROGRESO
CONTRATISTA


MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE
SUPERVISOR DE APOYO

PROYECTO:	**OBJETO: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°4600017525, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, CUYO OBJETO ES "ARTICULAR ACCIONES PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE ALIMENTOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS GENERADORAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE- ANTIOQUIA".**	**FECHA:**	**17/12/2025**
CONTRATO N°:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTINT028-2024**	**ACTA N°: 2**	**FINAL**
SUPERVISOR:	**RAUL IVAN MAZO VELASQUEZ SECRETARIO AGROAMBIENTAL Y DE TURISMO JULIAN ATEHORTUA MESA SUPERVISO**	**HOJA N°: 6**	**1 de 1**
CONTRATISTA:	**AMUNORTE**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
5.00	**MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL - CONVENIO CORANTIOQUIA**					
5,1	MATERIALES					
5,1,1	BOMBA FUMIGADORA DE 20 LTS	unidad	0,00	0,00	0,00	1,00
5,1,2	PLASTICO TRANSPARENTE CALIBRE 6 EN METROS	unidad	0,00	0,00	0,00	100,00
5,1,3	POLISOMBRA 80% EN METROS	unidad	0,00	0,00	0,00	100,00
5,1,4	BOLSA 4X8" CALIBRE 1; paquete X1000	unidad	0,00	0,00	0,00	1,00
5,1,5	BOLSA 5X9" CALIBRE 2; paquete X1000	unidad	0,00	0,00	0,00	1,00
5,1,6	BOLSA 12X20" CALIBRE 4; paquete X1000	unidad	0,00	0,00	0,00	1,00
5,1,7	ESTACON CUADRADO DE MADERA PLASTICA DE 8X8X220 CM	unidad	0,00	0,00	0,00	50,00
5,1,8	TABLA DE MADERA COMUN 3X20	unidad	0,00	0,00	0,00	35,00
5,1,9	ABONO ORGANICO X 50 KG	unidad	0,00	0,00	0,00	20,00
5,1,10	CAL AGRICOLA (DOLOMITA) 50 KG	unidad	0,00	0,00	0,00	20,00
5,1,11	MICORRIZAS BULTO X 50 KG	unidad	0,00	0,00	0,00	7,00

MEDIDA DE OBRA

SECTOR Y/O UBICACIÓN	DIMENCIONES				TOTALES				
LOCALIZACIÓN	Cantidad	Largo	Alto	Ancho	Volumen (m3)	Area (m2)	Unidades (un)	Long (m)	SUBTOTALES
Acta # 1									
5,1,1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1,00	0,00	0,0

5,1,2	100,00	6,00	0,00	0,00		0,0	0,00	100,00	6,00	0,0
5,1,3	100,00	0,00	0,00	0,00		0,0	0,00	100,00	0,00	0,0
5,1,4	1,00	0,00	0,00	0,00		0,0	0,00	1,00	0,00	0,0
5,1,5	1,00	0,00	0,00	0,00		0,0	0,00	1,00	0,00	0,0
5,1,6	1,00	0,00	0,00	0,00		0,0	0,00	1,00	0,00	0,0
5,1,7	50,00	220,00	8,00	8,00		0,0	1.760,00	50,00	220,00	0,0
5,1,8	35,00	20,00	0,00	3,00		0,0	60,00	35,00	20,00	0,0
5,1,9	20,00	0,00	0,00	0,00		0,0	0,00	20,00	0,00	0,0
5,1,10	20,00	0,00	0,00	0,00		0,0	0,00	20,00	0,00	0,0
5,1,11	7,00	0,00	0,00	0,00		0,0	0,00	7,00	0,00	0,0
				TOTALES						0

ANTES








30/11/2024 7:12:30 a. m.
Carolina


30/11/2024 7:12:04 a. m.
Carolina
Antioquia


30/11/2024 7:11:52 a. m.
Carolina


30/11/2024 7:13:36 a. m.
Carolina
















11/04/2025 12:50:38 p. m.
Carolina




30/11/2024 7:12:42 a. m.
Carolina


30/11/2024 7:12:53 a. m.
Carolina








30/11/2024 7:13:09 a. m.
Carolina


11/04/2025 12:38:07 p. m.
Carolina


11/04/2025 12:40:1
Carolina


11/04/2025 12:43:38 p. m.
Carolina




COMPOSTADO
COMPOSTADO
COMPOSTADO
29/04/2025 10:56:57 a. m.
Carolina





Antioquia

MUNICIPIO DE GAROLINA DEL PRINCIPE
SUPERVISOIR

CORPORACION AFROPROGRESO
CONTRATISTA

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE

SUPERVISOR DE APOYO

PROYECTO:	**OBJETO: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°4600017525, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, CUYO OBJETO ES "ARTICULAR ACCIONES PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE ALIMENTOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS GENERADORAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE- ANTIOQUIA".**	**FECHA:**	**17/12/2025**
CONTRATO N°:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTINT028-2024**	**ACTA N°: 2**	**FINAL**
SUPERVISOR:	**RAUL IVAN MAZO VELASQUEZ SECRETARIO AGROAMBIENTAL Y DE TURISMO JULIAN ATEHORTUA MESA SUPERVISOR**	**HOJA N°: 7**	**1 de 1**
CONTRATISTA:	**AMUNORTE**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
6.00	**ACCION SIGNIFICATIVA ACUEDUCTO VEREDAL CLARITAS**					
6,1	**MATERIALES**					
6,1,1	ESTACON INMUNIZADO REDONDO DE MINIMO 7" X 2.20 ALTO	unidad	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6,1,2	ALAMBRE DE PUAS ROLLO POR 200 METROS CALIBRE 16.5	unidad	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6,1,3	GRAPA GALVANIZADA CAJA X 1KG 1 1/4 X 9"	unidad	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6,1,4	ARBOLES DE 15 A 20 CM DE ALTO LISTOS PARA TRANSPLANTAR EN CAMPO. (ESPECIES MADERABLES, NATIVAS Y FRUTRALES)	unidad	0,00	0,00	0,00	5.674,40

MEDIDA DE OBRA

SECTOR Y/O UBICACIÓN	DIMENCIONES					TOTALES				
LOCALIZACIÓN	Cantidad	Largo	Alto	Ancho		Volumen (m3)	Area (m2)	Unidades (un)	Long (m)	SUBTOTALES
Acta # 1										
6,1,1	30,00	2,20	0,00	0,07		0,00	0,15	30,00	2,20	0,0
6,1,2	1,00	200,00	0,00	16,5		0,00	0,00	1,00	200,00	0,0
6,1,3	2,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2,00	0,00	0,0
6,1,4	25,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	25,00	0,00	0,0
TOTALES										0,0

Logística y transporte de materiales	Logística y transporte de materiales
	
Integración almuerzo con los integrantes del combite	Integración almuerzo con los integrantes del combite
	

Logística y transporte de materiales	Logística y transporte de materiales
	
Integración almuerzo con los integrantes del combite	Integración almuerzo con los integrantes del combite
	

	
Bocatoma antes	Bocatoma después
	

	
Bocatoma antes	Bocatoma después
	

	
Planta de tratamiento antes	Planta de tratamiento después
	
bocatoma antes	bocatoma después

	
Tanque de almacenamiento antes	Tanque de almacenamiento antes
	
Desarenadero antes	Desarenadero después





Desarenadero antes

Desarenadero después









Cercamiento antes

Cercamiento después







bocatoma antes




bocatoma después



Cercado de la bocatoma



Cercado de la bocatoma











Cercado de la bocatoma




Cercado de la bocatoma



Cercado de la bocatoma



Cercado de la bocatoma



Cercado de la bocatoma



Cercado de la bocatoma



Siembra de Arboles



Pintada de estacones











Siembra de Arboles	Siembra de Arboles
	








MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE
SUPERVISOIR



CORPORACION AFROPROGRESO
CONTRATISTA



MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE
SUPERVISOR DE APOYO


PROYECTO:	**OBJETO: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°4600017525, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, CUYO OBJETO ES "ARTICULAR ACCIONES PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE ALIMENTOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS GENERADORAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE- ANTIOQUIA".**	**FECHA:**	**17/12/2025**
CONTRATO N°:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTINT028-2024**	**ACTA N°: 2**	**FINAL**
SUPERVISOR:	**RAUL IVAN MAZO VELASQUEZ SECRETARIO AGROAMBIENTAL Y DE TURISMO JULIAN ATEHORTUA MESA SUPERVI**	**HOJA N°: 8**	**1 de 1**
CONTRATISTA:	**AMUNORTE**		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
7,0	**EL ACOMPAÑAMIENTO MENSUAL A LAS 23 FAMILIAS Y ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO.**					
7,1	**CANTIDAD DE BENEFICIARIOS A FORMAR Y ACOMPAÑAR**					
7,1,2	CANTIDAD DE MESES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS	Meses	10,00	0,00	4,00	10,00

MEDIDA DE OBRA

SECTOR Y/O UBICACIÓN	DIMENCIONES					TOTALES			
LOCALIZACIÓN	Cantidad	Largo	Alto	Ancho		Area (m2)		Unidades (un)	SUBTOTALES
Acta # 1									
7,1,2	10,00	-					0,00	10,00	14.000.000,0
TOTALES									14.000.000,0













CREACIONES
GLOBAL


GLOBAL














28/05/2025








































MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE
SUPERVISOIR

CORPORACION AFROPROGRESO
CONTRATISTA

MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE
SUPERVISOR DE APOYO









