MUNICIPIO DE
SAN VICENTE
DEL CAGUÁN
NIT: 800095785-2

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	040-SAMC-2025				
CONTRATO No	433	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.		
TIPO DE PERSONA	JURIDICA				
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA				
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA LERC ZOMAC S.A.S. NIT. 901690497-4 R.L. HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO				
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOCANAS POSETAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($330.614.756,00) M/CTE.				
NO DE CDP.	827	**FECHA DE EXPEDICION**	23/07/2025	**VALOR**	$330.614.756,00
NO DE RP	1149	**FECHA DE EXPEDICION**	30/09/2025	**VALOR**	$330.614.756,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA INICIO SIN QUE EXCEDA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.				
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
FECHA DE INICIO	10 – 10 – 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 – 12 – 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	26 – 12 – 2025				

GARANTÍA			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	**SEGÚN CONTRATO**	X	
	PRORROGA		
	VALOR		
	CESION		
	OTRA		
FECHA DE APROBACIÓN	02-10-2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	560-47-994000193624 ANEXO 0	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	01- 10- 2025

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	560-74-994000036028 ANEXO 0	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	01- 10- 2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Cumplimiento del contrato	$ 33.061.480	30-09-2025/30-04-2026	
Buen manejo del anticipo	$ 132.245.920	30-09-2025/30-04-2026	
Pago de salarios, prestaciones sociales y legales	$ 16.530.740	30-09-2025/30-12-2028	
Estabilidad y calidad de la obra	$ 33.061.480	5 años a partir del acta de entrega a satisfacción	
Responsabilidad Civil Extracontractua	$ 284.700.000,00	30-09-2025/30-12-2025	

GARANTÍA			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	**SEGÚN CONTRATO**	X	
	PRORROGA		
	VALOR		
	CESION		
	OTRA		
FECHA DE APROBACIÓN	23-10-2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	560-47-994000193624 ANEXO 1	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	22- 10- 2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	560-74-994000036028 ANEXO 1	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	22- 10- 2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
Cumplimiento del contrato	$ 33.061.480	10-10-2025/11-05-2026	
Buen manejo del anticipo	$ 132.245.920	10-10-2025/11-05-2026	
Pago de salarios, prestaciones sociales y legales	$ 16.530.740	10-10-2025/10-01-2029	
Estabilidad y calidad de la obra	$ 33.061.480	5 años a partir del acta de entrega a satisfacción	
Responsabilidad Civil Extracontractua	$ 284.700.000,00	10-10-2025/30-12-2025	

GARANTÍA			
MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN	**SEGÚN CONTRATO**	X	
	PRORROGA		
	VALOR		
	CESION		
	OTRA		
FECHA DE APROBACIÓN	29-12-2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	560-47-994000193624 ANEXO 2	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	29- 12- 2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S. A		

Proyectó Cristhian Camilo Rodríguez
Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.
Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$ 33.061.480	10-10-2025/11-05-2026
Buen manejo del anticipo	$ 132.245.920	10-10-2025/11-05-2026
Pago de salarios, prestaciones sociales y legales	$ 16.530.740	10-10-2025/10-01-2029
Estabilidad y calidad de la obra	$ 33.061.480	26-12-2025/26-12-2030

En la Alcaldía del municipio de de San Vicente del Caguán Caquetá el 29 de diciembre del 2025 nos reunimos [**LUIS TRUJILLO OSORIO**], mayor de edad y con domicilio en San Vicente del Caguán Caquetá, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. [17.672.500] expedida en [San Vicente del Caguán] – [Caquetá], en su calidad de Alcalde del Municipio de San Vicente del Caguán Caquetá, en uso de sus facultades contenidas en el artículo 315 de la constitución política, el art. 11, literal b) de la Ley 80 de 1993, la ley 136 de 1994, la ley 715 de 2001, y la ley 1551 de 2012, artículo 6, numeral 23, parágrafo 3°, actuando en nombre y representación legal del Municipio de San Vicente del Caguán Caquetá, con NIT N°800095785-2, quien para efectos de la presente liquidación se denomina el MUNICIPIO; por otra parte, [**YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ**], identificada con cedula de ciudadanía No. [1.075.290.461] expedida en [Neiva] – [Huila], en su calidad de supervisor según memorando del [22] de [octubre] del [2025]; por otra parte, la [CONSTRUCTORA LERC ZOMAC S.A.S] identificado(a) con NIT. [901690497-4] representada legalmente por [**HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO**] identificado(a) con cedula de ciudadanía No. [1.075.260.877] expedida en [Neiva] – [Huila], en su calidad de contratista, hemos convenido celebrar la presente acta de liquidación al Contrato de Obra No. 433 del 30 de septiembre del 2025 previa las siguientes consideraciones:

1) Que el Municipio de San Vicente del Caguán – Caquetá celebro el pasado 30 de septiembre del 2025 el Contrato de Contrato de obra No. 433, resultante de. Selección abreviada de menor cuantía N°040-SAMC-2025, con la **CONSTRUCTORA LERC ZOMAC S.A.S.**
2) **INFORMES:** Que con relación a la ejecución del contrato se emitieron lo siguientes informes de cumplimiento:

No de informe	Fecha de informe
1	29/12/2025

3) **BALANCE FINANCIERO:** Que con relación al contrato se emitió el siguiente balance financiero:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO.	$ 132.245.902,40		40%
ADICIÓN	N/A		N/A
PAGO RECIBO FINAL	**$ 330.614.756**	**10-10-2025 al 26-12-2025**	100%
VALOR AMORTIZAR DEL PRESENTE INFORME	$ 132.245.902,40		40%
VALOR NETO A GIRAR	$ 198.368.853,60		60%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00		0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 330.614.756	26-12-2025	100%

4) **SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social las partes se consideran a paz y salvo de conformidad con los informes de cumplimiento emitidos por el interventor.

Proyectó Cristhian Camilo Rodríguez
Elaboró Yudy Vanessa Rivas H.
Aprobó Yudy Vanessa Rivas H.

Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

5) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: De conformidad con los informes de interventoría, se considera que el contratista cumplió a satisfacción con el contrato.

Conforme a lo anterior las partes declaran.

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el contrato de Obra No 433 del 30 de septiembre del 2025 cuyo objeto consiste en la "CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOCANAS POSETAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ."

SEGUNDO: Ordénese la liberación de los saldos a favor de la entidad

TERCERO: Las partes se considerarán a paz y salvo una vez se hayan efectuados los pagos pendientes consignados en el balance financiero

Como constancia de lo anterior se firma a los 29 días de diciembre del 2025, en el Municipio de San Vicente del Caguán– Caquetá.

Por la entidad	Por la supervisión	Por el contratista
		Humberto Rodriguez C.
LUIS TRUJILLO OSORIO **ALCALDE**	**YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ**	**HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO** CONSTRUCTORA LERC ZOMAC S.A.S

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA