CONTRATO No: 064 DE 2025.

OBJETO: RECUPERACIÓN DE TALUDES SOBRE LA LADERA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SINÚ EN EL BARRIO SUCRE EN EL MUNICIPIO DE MONTER0A, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

VALOR: NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($98.487.024).

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES.

CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE CVS.

CONTRATISTA: MGD CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTERVENTOR: NO APLICA.

SUPERVISOR: KARLA TATIANA FRANCO USTA.

PORCENTAJE ANTICIPO: CUARENTA POR CIENTO (40%).

VALOR DEL ANTICIPO: TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($39.394.809).

FECHA DE ENTREGA ANTICIPO: RENUNCIÓ AL ANTICIPO.

FECHA DE INICIO: 29 DE OCTUBRE DE 2025.

En Montería, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del 2025, se reunieron los siguientes señores a saber: **DIANA CAROLINA VIEIRA CANO**, identificada con C.C. No 50.937.471, quien actúa en calidad de representante legal de la firma contratista **MGD CONSTRUCCIONES S.A.S.**; y **KARLA TATIANA FRANCO USTA**, identificada con C.C. No. 25.878.797, quien actúa en calidad de supervisora, con el fin de recibir y entregar respectivamente, de conformidad a los documentos adjuntos y de acuerdo a lo siguiente:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del contrato es de un 100%.

2. Las actividades recibidas a satisfacción por el supervisor son las indicadas a continuación:

Scanned with CamScanner

ITEM	DESCIPRCION	UNIDAD	CONTRATADO	EJECUTADO	ACUMULADO
1	Realizar establecimiento de franjas protectoras de pasto Vetiver para la estabilización de talud a mediano plazo	Und	44.000	44.000	44.000
2	Realizar establecimiento de árboles nativos para la conformación del bosque de galería	Und	160	160	160
3	Realizar establecimiento de árboles frutales, para el amortiguamiento y atracción de fauna Silvestre	Und	160	160	160
4	Realizar aislamiento del arreglo de bioingeniería - SbN	m	500	500	500

3. El resumen financiero del contrato es el siguiente:

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATO	ANTICIPO	V. ACTAS	AMORTIZ. ANTICIPO	ANTICIPO X AMORTIZAR	CUENTA X PAGAR	PAGADO	PRESUPUESTO NO EJECUTADO	SALDO
SUSCRIPCIÒN	28/10/2025	98.487.024	0	0	0	0	0	0	0	98.487.024
ANTICIPO	RENUNCIÓ	0	0	0	0	0	0	0	0	98.487.024
ACTA FINAL	29/12/2025	0	0	98.487.024	0	0	98.487.024	0	0	0
-	-	98.487.024	0	98.487.024	0	0	98.487.024	0	0	0

El valor bruto acta final es de **NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($98.487.024).**

El valor y el porcentaje de amortización del anticipo es de **CERO PESOS ($0) - (0%).**

El valor neto del acta final a pagar es de **NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($98.487.024).**

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
ANTICIPO	28/10/2025	30/06/2026	$39.394 809.60
CUMPLIMIENTO	28/10/2025	01/07/2026	$9.848.702,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	28/10/2025	31/12/2028	$9.848.702,40
ESTABILIDAD DE OBRA	SE AMPARA POR 2 AÑOS		$9.848.702,40
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A.	N/A.	N/A.
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	N/A.	N/A.	N/A.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/10/2025	31/12/2025	$284.700.000.00

Para constancia se firma en Montería a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año 2025.

Diana C. Vieira Co

DIANA CAROLINA VIEIRA CANO
Rep. Legal MGD CONSTRUCCIONES S.A.S.

KARLA TATIANA FRANCO USTA
Supervisora CVS

32

Scanned with CamScanner