ACTA DE RECIBO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-363 DE 2025.

OBJETO	REALIZAR ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA EN LOS TRAMOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CAUCE DEL RIO BUGALAGRANDE EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA.
CONTRATISTA	GRUPO EDIFICAR RG S.A.S.
RUT No.	900.531.031-1
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	05 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 64.998.749,91
ADICIONAL	N/A.
VALOR ADICIONAL	N/A.
FECHA ADICIONAL	N/A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 64.998.749,91
VIGENCIA DEL CONTRATO	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	09 DICIEMBRE 2025
AMPLIACION VIGENCIA DEL CONTRATO	N/A.
VIGENCIA TOTAL DEL CONTRATO	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.
AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	N/A.
PLAZO DE EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
RUBRO	2.3.2.02.02.008 – SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS
FECHA ACTA	29 DICIEMBRE 2025

El día 29 de diciembre de 2025, se reunieron el representante legal de la empresa GRUPO EDIFICAR RG S.A.S.,. y el ingeniero Wilson Ramírez Betancur Rodríguez, en su calidad de Supervisor del contrato para realizar la entrega y recibo de las obras objeto del contrato No. OP 363 de 2025; las actividades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción son las siguientes:

ITEM	UND	CANT
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE VALLA EN MATERIAL SINTÉTICO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE MONTAJE Y RETIRO A LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO)	UND	1
LEVANTAMIENTO TOPOBATIMÉTRICO (PERFIL Y SESIONES TRANSVERSALES CADA 50 METROS ANTES DE DESCOLMATACIÓN).	ML	200

ACTA DE RECIBO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. OP-363 DE 2025.

LEVANTAMIENTO TOPOBATIMÉTRICO (PERFIL Y SESIONES TRANSVERSALES CADA 50 METROS ANTES DE DESCOLMATACIÓN)	M2	200
EXCAVACIÓN A MÁQUINA SIN RETIRO DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CAUCE (200 ML* 26,6 M DE ANCHO PROMEDIO Y UN METRO DE PROFUNDIDAD)	M3	5320

Para constancia, se firma en Andalucía el día 29 de diciembre de 2025.

GRUPO EDIFICAR RG S.A.S.
Nit: 900.531.031-1
Rep. Legal Contratista

WILSON EDUARDO BETANCUR RODRIGUEZ
Secretario de infraestructura
Supervisor Contrato