AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN		
	Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento — DD: **17** / MM: **Diciembre** / AAAA: **2025**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **CONSORCIO SUMMAR 2025**
NIT/CC No.: **901.965.820-5**

Información Contractual

Contrato No.: 25000762 H4 DE 2025

Objeto del contrato: "53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

Fecha de suscripción: 15 / sep / 2025 (DD / MM / AAAA) — Fecha de terminación: 14 / dic / 2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 119.509.705,73	$ 59.517.788,27	$ 90.953.875,38	$ 88.073.618,62

Información para pago

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☐ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☑ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☐ OTRO:

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	FE3	16-dic-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ -
Valor total amortizado a la fecha	$ -
Amortización presente pago	$ -
Saldo pendiente de amortizar	$ -

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso
Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 351336078
Nombre entidad bancaria: BANCO DE BOGOTA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato


Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	5825
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización**
C-2403-0600-43-52104E-2403002-02	$ 28.555.831,00
Total a pagar:	**$ 28.555.831,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	36425
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización**
C-2403-0600-43-52104E-2403002-02	$ 59.517.788,00
Total a pagar:	**$ 59.517.788,00**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.



Firma:
Nombre: YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Cargo: BOMBERO AERONAUTICO
Dependencia: SEI/ Direccion Regional Aeronautica Oriente

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

CONSORCIO SUMMAR 2025

NIT: 901965820-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 24 1 191, Villavicencio, Meta, Colombia

Tel. 3115083756

Email. donovan.agudelo@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764101224334 válida desde 2025-11-06 hasta 2027-11-06 rango desde FE1 hasta FE200.

Nombre o Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT : 899999059
Dirección: av cl 26 103 15, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 2963456
Email: siifnacion.facturaelectronica@ministeriodehaciendo.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 18/01/2026
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE3**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **16:38:38-05:00**
FECHA FIRMADO: **17/12/2025 16:38:41**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	12	2025	18	01	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	COSTO DIRECTO CONTRATO DE OBRA CIVIL NUMERO 53600CO681 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MAQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO ACTA FINAL	EA	1,00	$72.818.205,00				0,00	$72.818.205,00
2	002	ADMINISTRACION 14%	EA	1,00	$10.194.549,00				0,00	$10.194.549,00
3	003	IMPREVISTOS 1%	EA	1,00	$728.182,00				0,00	$728.182,00
4	004	UTILIDAD 5%	EA	1,00	$3.640.910,00	IVA	19%	$691,773.00	0,00	$3.640.910,00

Notas:
#$24-12-00-700;25000762H4DE2025;yessica.buitrago@aerocivil.gov.co#$

SON: (ochenta y ocho millones setenta y tres mil seiscientos diecinueve pesos)
CUFE: 9ba74a876aa753ea1e3414d29d7ea5152ccf9311d0aae408ad1e3269ec2d7cb008a87f637e2771e9bce19c4830999667

Subtotal:	$87.381.846,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$691.773,00
Total:	$88.073.619,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.640.910,00	19,00%	$691.773,00

Firma Digital: CNtzQUGHwwf1KeC36EWMtB/q4f8E++9Sf2gw2bY+4o/j6jcSPsjaVD/CY5IRKT0R
I1lK3zqw6NntxjLOAKF4JAKV0XvktC0BNdj1wnyOd5Pgnkad6d
XhiEn7NJr4oxQW 3qoh+LSOgD7c/eZGAJ3pNDuMh4T5AOuf6GLHbsoW/pfb83H3jCk+gxT+WGoSXvj6 ply/eY/dMlom6wvaLGMFWd9FjuVWc1yJlXf
ycEONGw8qC5kGEsOjpfmAPCVb9qA9 CJAPoAnyJoescZlfn/maJpouQqu8p5XhSowwXXErshZFHs6n0CLGFEn849BpJDVZ ycV3BJIHsXcleosms5rb
Zg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INFORME ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA NO. 25000762 H4 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: "53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATISTA: CONSORCIO SUMMAR 2025

SUPERVISOR O INTERVENTOR: YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

PERIODO
06 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025

REVISIÓN

Objeto del Contrato:	"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."
Título de Documento:	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACTA RECIBO FINAL. DICIEMBRE 2025

APROBACIÓN


Responsable por la elaboración	Nombre:	**CONSORCIO SUMMAR 2025** **R.L: JESUS DAVID DIAZ CORTES**
	Firma:	
	Fecha:	14 DE DICIEMBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO DEL PRESENTE INFORME 4
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 5
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 6
3.2. CONTEXTO DE LA SITUACIÓN Y PROBLEMÁTICA. 6
3.3. ESTADO ADMINISTRATIVO 6
3.4. RELACION SEGURIDAD SOCIAL 7
3.5. LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 7
3.6. INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS 8
3.7. AVANCE FISICO 8
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 25000762 H4 DE 2025 8
4.1. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO. 8
5. INFORME DEL ESTADO FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL 14
5.1. VALOR DEL CONTRATO 14
5.2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESAL – CDP 14
5.3. AVANCE FINANCIERO 14
5.4. FORMA DE PAGO 14
6. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO 15
6.1. RELACIÓN ACTAS GENERADAS 15
6.2. CONTROL DE POLIZAS APROBADAS DEL CONTRATO DE OBRA 15
7. ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE CORTE PARCIAL NO. 01 17
8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO 24
9. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACIÓN EN LA OBRA 37
10. LABORATORIOS REALIZADOS 43
11. CONCLUSIONES 43

1. INTRODUCCIÓN

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL –AEROCIVIL, mediante invitación el 03 de junio de 2025, se dio apertura al proceso de mínima cuantía No. 25000762 H4 DE 2025., cuyo objeto es **"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."** una vez surtido todos los términos del proceso y de forma consecuente, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL mediante comunicado CCE-EICP-IDI-46 Anexo2, adjudicó al CONSORCIO SUMMAR 2025, representado legalmente por JESUS DAVID DIAZ CORTES, la ejecución de la Obra, por un valor de CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($ 119.509.705,73) y un tiempo de ejecución de dos (02) meses

El **CONSORCIO SUMMAR 2025** representado legalmente por el **Ing. JESUS DAVID DIAZ CORTES,** identificado con C.C. 7.179.331 de Tunja, en el contrato de obra de obra No 25000762 H4 - 2025 que tiene por objeto **"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."** en cumplimiento de las obligaciones contractuales, correspondientes, presenta el siguiente informe en el cual se evidencian las actividades desarrolladas y ejecutadas en el marco del contrato objeto de intervención.

En el presente informe acta de recibo final, se describen las actividades contractuales, ejecutadas por el contratista y supervisadas por parte de la supervisora encargada, en el periodo comprendido del 06 de noviembre de 2025 al 14 de diciembre de 2025 y el avance que se ha presentado hasta este periodo.

NUMERO DE INFORME	**INFORME DE PAGO No. 02**
FECHA DEL INFORME	**15 DE DICIEMBRE DE 2025**
PERIODO VERIFICADO	**06 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025**
SUPERVISOR/INTERVENTOR	**YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**100.00%**
VALOR DEL PRESENTE INFORME	**$ 88.073.619,00**

Tabla 1. Información general

2. OBJETIVO DEL PRESENTE INFORME

Presentar un Informe consolidado de las características y desarrollo del proyecto objeto del **Contrato de obra pública 25000762 H4 - 2025**, cuyo objeto es el **"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."**, que contiene los siguientes aspectos: Generalidades del Proyecto, descripción del proyecto, Condiciones del Contrato de obra civil; Control de pólizas contrato de obra civil, Organigrama general del proyecto, Seguimiento y Evaluación de los Planes y Especificaciones; Aspectos ambientales, Equipos y personal utilizado por el contratista, Programación de obra, Localización, Estado Financiero, entre otros. Lo anterior enmarcado entre la fecha de corte del presente informe.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

PROCESO DE CONTRATACIÓN NO.	25000762 H4 DE 2025
MODALIDAD DE CONTRATO	INVITACION PRIVADA
CONTRATANTE	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NIT CONTRATANTE	899.999.059-3
CONTRATISTA	CONSORCIO SUMMAR 2025
CONTRATO DE OBRA NO.	25000762 H4 DE 2025
NIT CONTRATISTA	901.965.820-5
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	JESUS DAVID DIAZ CORTES C.C 7.179.331 DE TUNJA
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA	CONSORCIOSUMMAR@GMAIL.COM
SUPERVISOR DESIGNADO POR LA ENTIDAD	YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
OBJETO DE CONTRATO:	"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS. M/CTE ($119.509.705,73).
FECHA DEL CONTRATO	02 DE JULIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01 (PRORROGA No. 01)	14 DE NOVIEMBRE DE 2025 (01 MES)
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 02 (ADICIONAL No. 01)	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR ADICIONAL	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS MCTE. ($ 59.517.788,27)
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($179.027.494,00)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE DICIEMBRE DE 2025

Tabla 2. Generalidades del contrato

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

El aeropuerto Vanguardia se encuentra en Villavicencio, municipio colombiano ubicado en el departamento del Meta. Tiene una extensión de 1328 km² y una población aproximada de 558.299 habitantes. Se encuentra a una altura de 467 m s. n. m., con temperaturas que oscilan entre los 23 y 32 °C. Dentro de su infraestructura aeroportuaria, se han identificado necesidades específicas relacionadas con el servicio de extinción de incendios y salvamento, esenciales para la seguridad operacional.

En este contexto, se ha determinado la reubicación del cuerpo de bomberos aeronáuticos dentro del aeropuerto, lo que exige la construcción de dos tanques de almacenamiento de agua con capacidad suficiente para garantizar la respuesta efectiva ante emergencias. La ausencia de estos tanques en la nueva ubicación podría comprometer la capacidad operativa del servicio de bomberos, afectando la seguridad aeroportuaria y el cumplimiento de los estándares internacionales de protección y respuesta ante incendios aeronáuticos.

La falta de esta infraestructura crítica podría derivar en una reducción de la categoría de salvamento y extinción de incendios del aeropuerto, limitando la operación de determinadas aeronaves y afectando la conectividad aérea de la región. Para evitar estas consecuencias, es fundamental desarrollar la infraestructura necesaria que permita mantener la prestación del servicio con los estándares de seguridad requeridos.

3.2. CONTEXTO DE LA SITUACIÓN Y PROBLEMÁTICA.

Considerando el diagnóstico actual y la necesidad de garantizar la operatividad continua del aeropuerto, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, como responsable de la seguridad operacional aeroportuaria, ha identificado la necesidad de contratar la construcción de dos tanques de almacenamiento de agua. Este proyecto asegurará que el servicio de extinción de incendios cuente con los recursos necesarios para responder a cualquier eventualidad, minimizando riesgos y garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente.

Esta intervención se encuentra alineada con las políticas del Plan de Acción de la Entidad, particularmente con el objetivo de fortalecer la infraestructura y los servicios aeroportuarios para responder a las necesidades del sector en un contexto ambientalmente sostenible. Asimismo, se enmarca en el cumplimiento del Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC), que establece los requisitos mínimos de seguridad para la operación de aeropuertos y aeródromos en el país.

Conscientes de la necesidad y requerimiento de mejorar la infraestructura de servicio de apoyo al cuerpo de bomberos aeronáuticos la unidad administrativa de aeronáutica civil. dispuso a través contrato de obra pública No. 25000762 H4 de 2025, la construcción de dos tanques de almacenamiento de agua.

3.3. ESTADO ADMINISTRATIVO

CARGO	NOMBRE
RESIDENTE DE OBRA	Nombre: **ORLANDO CORTES REYES** Profesión: Ingeniero civil

CARGO	NOMBRE
	Matricula profesional: **25228202443CND**
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	Nombre: **GIOVANNY ANDRES MARTINEZ** Profesión: Profesional en salud Ocupacional Matricula Profesional: **4772 11/01/2018**

Tabla 3. Profesionales del contrato 25000762 H4 de 2025

3.4. RELACION SEGURIDAD SOCIAL

RESIDENTE DE OBRA
JESUS DAVID DIAZ CORTES

N°	NOMBRE	No. DE CEDULA	CARGO	ARL	EPS	PENSION
1	ORLANDO CORTES REYES	79.483.825	RESIDENTE DE OBRA	SURA	SANITAS	PROTECCIÓN

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
DAYANA CUBIDES PEREZ

N°	NOMBRE	No. DE CEDULA	CARGO	ARL	EPS	PENSION
2	GIOVANNY ANDRES MARTINEZ	1.121.830.964	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR

3.5. LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Las obras que comprenden el desarrollo del **25000762 H4 - 2025**, cuyo objeto es el **"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."**, se ejecutaran el aeropuerto vanguardia del Municipio de Villavicencio, departamento del Meta.



Ilustración 1 Localización del aeródromo.

3.6. INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS

El contratista cuenta con una oficina ubicada en la calle 24 # 1 – 191 en el municipio de Villavicencio donde se coordina todos los aspectos administrativos del proyecto, y donde se atenderá al público en general.

3.7. AVANCE FISICO

En virtud de lo anterior, la ejecución de actividades refleja a la fecha un avance ejecutado de 100.00% a fecha del 14 de diciembre del 2025.

RESUMEN DE AVANCE	
TIEMPO DE EJECUCIÓN	NOVENTA (90) DÍAS
PORCENTAJE EJECUTADO	100.00%
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 01	$ 90.953.875,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA No. 02	$ 88.073.619,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 179.027.494,00

Tabla 4. Avance físico

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 25000762 H4 de 2025

4.1. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO.

Las obras que se tienen previstas para realizar se enmarcan en los siguientes puntos e ítems, es importante señalar que las cantidades de obra aquí presentadas corresponden a las pactadas en el contrato de obra N° 25000762 H4 DE 2025 designado al CONSORCIO SUMMAR 2025. A continuación, condiciones iniciales del contrato:

No.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA. INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	51,00	$ 3.150,00	$ 160.650,00
	SUBTOTAL				**$ 160.650,00**
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	9,71	$ 67.208,33	$ 652.592,92
2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	4,62	$ 38.133,33	$ 176.176,00
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	7,21	$ 1.583,33	$ 11.415,83
	SUBTOTAL				**$ 840.184,75**

No.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	**CONCRETOS**				
3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (2000 PSI)	M3	1,44	$ 602.583,33	$ 867.720,00
3.2	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,35	$ 939.041,67	$ 2.206.747,92
3.3	VIGA EN CONCRETO 24.1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,29	$ 1.001.750,00	$ 2.294.007,50
3.4	COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,33	$ 1.370.275,00	$ 4.563.015,75
3.5	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,92	$ 1.338.058,33	$ 5.245.188,67
3.6	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,71	$ 1.159.291,67	$ 6.619.555,42
3.7	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	39,00	$ 33.825,00	$ 1.319.175,00
	SUBTOTAL				**$ 23.115.410,25**
4	**ACEROS**				
4.1	ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	3319,95	$ 7.408,33	$ 24.595.296,25
4.2	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	355,60	$ 28.741,67	$ 10.220.536,67
4.3	Escalera tipo gato tanq.elev. (parales ang.2+1/2"x1/4", paso c/0.30m tub3/4", platin.arc.2"x1/4", 6platin.1+1/4"x3/16")	ML	4,50	$ 520.875,00	$ 2.343.937,50
	SUBTOTAL				**$ 37.159.770,42**
5	**CUBIERTAS**				
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	58,80	$ 83.791,67	$ 4.926.950,00
	SUBTOTAL				**$ 4.926.950,00**
6	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				
6.1	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40,00	$ 41.725,00	$ 1.669.000,00
6.2	ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10,00	$ 44.933,33	$ 449.333,33
6.3	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	2,00	$ 41.708,33	$ 83.416,67
6.4	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 419.283,33	$ 838.566,67

No.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.5	VALVULA CHEQUE CORTINA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 879.350,00	$ 1.758.700,00
6.6	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 10000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 12.216.933,33	$ 24.433.866,67
6.7	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 2000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 1.686.666,67	$ 3.373.333,33
	SUBTOTAL				**$ 32.606.216,67**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 98.809.182,08**
	ADMINISTRACION			**14%**	$ 13.833.285,49
	IMPREVISTOS			**1%**	$ 988.091,82
	UTILIDAD			**5%**	$ 4.940.459,10
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			**19%**	$ 938.687,23
	VALOR TOTAL				**$ 119.509.705,73**

Tabla 5. Condiciones iniciales

4.2. CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 02 (Adicional No. 01)

ITEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					VARIACION PRESENTE ACTA			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	+ / -	CANT.	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	**PRELIMINARES**									
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA. INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	51,00	$ 3.150,00	$ 160.650,00	+	1,50	$ 4.725,00	52,50	$ 165.375,00
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	9,71	$ 67.208,33	$ 652.592,92	+	1,35	$ 90.731,00	11,06	$ 743.324,00
2,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	4,62	$ 38.133,33	$ 176.176,00	+	0,08	$ 3.051,00	4,70	$ 179.227,00
2,3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	7,21	$ 1.583,33	$ 11.415,83	+	0,00	$ -	7,21	$ 11.416,00
3	**CONCRETOS**									
3,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (2000 PSI)	M3	1,44	$ 602.583,33	$ 867.720,00	+	0,00	$ -	1,44	$ 867.720,00
3,2	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,35	$ 939.041,67	$ 2.206.747,92	+	0,07	$ 65.733,00	2,42	$ 2.272.481,00
3,3	VIGA EN CONCRETO 24.1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,29	$ 1.001.750,00	$ 2.294.007,50	+	0,00	$ -	2,29	$ 2.294.008,00
3,4	COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,33	$ 1.370.275,00	$ 4.563.015,75	+	0,00	$ -	3,33	$ 4.563.016,00
3,5	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,92	$ 1.338.058,33	$ 5.245.188,67	+	0,00	$ -	3,92	$ 5.245.189,00
3,6	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,71	$ 1.159.291,67	$ 6.619.555,42	+	0,29	$ 336.195,00	6,00	$ 6.955.750,00
3,7	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	39,00	$ 33.825,00	$ 1.319.175,00	+	0,00	$ -	39,00	$ 1.319.175,00
4	**ACEROS**									
4,1	ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	3319,95	$ 7.408,33	$ 24.595.296,25	+	98,74	$ 731.499,00	3418,69	$ 25.326.795,00
4,2	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	355,60	$ 28.741,67	$ 10.220.536,67	+	563,34	$ 16.191.331,00	918,94	$ 26.411.867,00
4,3	Escalera tipo gato tanq.elev. (parales ang.2+1/2"x1/4", paso c/0.30m tub3/4", platin.arc.2"x1/4", 6platin.1+1/4"x3/16")	ML	4,50	$ 520.875,00	$ 2.343.937,50	+	0,00	$ -	4,50	$ 2.343.938,00
5	**CUBIERTAS**									

ITEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					VARIACION PRESENTE ACTA			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	+ / -	CANT.	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	58,80	$ 83.791,67	$ 4.926.950,00	+	93,15	$ 7.805.194,00	151,95	$ 12.732.144,00
6	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**									
6,1	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40,00	$ 41.725,00	$ 1.669.000,00	-	40,00	$ 1.669.000,00	0,00	$ -
6,2	ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10,00	$ 44.933,33	$ 449.333,33	-	10,00	$ 449.333,00	0,00	$ -
6,3	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	2,00	$ 41.708,33	$ 83.416,67	+	0,00	$ -	2,00	$ 83.417,00
6,4	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 419.283,33	$ 838.566,67	+	0,00	$ -	2,00	$ 838.567,00
6,5	VALVULA CHEQUE CORTINA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 879.350,00	$ 1.758.700,00	+	0,00	$ -	2,00	$ 1.758.700,00
6,6	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 10000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 12.216.933,33	$ 24.433.866,67	+	0,00	$ -	2,00	$ 24.433.867,00
6,7	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 2000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 1.686.666,67	$ 3.373.333,33	+	0,00	$ -	2,00	$ 3.373.333,00
				SUBTOTAL	$ 98.809.182,08			$ 27.346.792,00		$ 121.919.309,00
	ITEMS NO PREVISTOS									
7										
7,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M		$ 3.038		+	106,69	$ 324.134,00	106,69	$ 324.134,00
7,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		$ 67.208		+	25,85	$ 1.737.335,00	25,85	$ 1.737.335,00
7,03	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3		$ 116.131		+	8,31	$ 965.046,00	8,31	$ 965.046,00
7,04	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3		$ 38.133		+	20,52	$ 782.496,00	20,52	$ 782.496,00
7,05	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM		$ 1.583		+	356,34	$ 564.205,00	356,34	$ 564.205,00
7,06	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM		$ 1.583		+	494,77	$ 783.386,00	494,77	$ 783.386,00
7,07	CORTES PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.10 M)	M		$ 14.457		+	94,26	$ 1.362.686,00	94,26	$ 1.362.686,00

ITEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					VARIACION PRESENTE ACTA			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	+ / -	CANT.	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
7,08	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3		$ 394.309		+	2,70	$ 1.064.633,00	2,70	$ 1.064.633,00
7,09	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M		$ 10.453		+	13,98	$ 146.134,00	13,98	$ 146.134,00
7,10	DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M3		$ 265.192		+	0,42	$ 111.381,00	0,42	$ 111.381,00
7,11	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 PSI - 24,1 Mpa - MEZCLA EN OBRA, SUMNISTRO Y CONSTRUCCION	M3		$ 935.509		+	8,30	$ 7.764.724,00	8,30	$ 7.764.724,00
7,12	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION	M		$ 41.835		+	30,00	$ 1.255.040,00	30,00	$ 1.255.040,00
7,13	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U		$ 32.063		+	5,00	$ 160.316,00	5,00	$ 160.316,00
7,14	TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M		$ 94.128		+	76,69	$ 7.218.708,00	76,69	$ 7.218.708,00
7,15	ACCESORIO PVCP 4" SUMNISTRO E INSTALACION	U		$ 122.136		+	3,00	$ 366.409,00	3,00	$ 366.409,00
7,16	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO24.1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	U		$ 1.308.009		+	0,68	$ 889.446,00	0,68	$ 889.446,00
7,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓ NPUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	U		$ 602.382		+	1,00	$ 602.382,00	1,00	$ 602.382,00
				SUBTOTAL	$ -			$ 26.098.461,00		$ 26.098.461,00
	Total, costo directo (con AIU)				$ 118.571.018,50			$ 64.134.303,60		$ 177.621.324,00
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)				$ 118.571.019,00			$ 64.134.304,00		$ 177.621.324,00
	Total, costo directo (antes de AIU)				$ 98.809.182,08			$ 53.445.253,00		$ 148.017.770,00
*	Administración		14%		$ 13.833.285,49			$ 7.482.335,00		$ 20.722.488,00
*	Imprevistos		1%		$ 988.091,82			$ 534.453,00		$ 1.480.178,00
*	Utilidad		5%		$ 4.940.459,10			$ 2.672.263,00		$ 7.400.889,00
*	IVA sobre Utilidad		19%		**$ 938.687,23**			**$ 507.730,00**		**$ 1.406.169,00**
*	**Costo Total**				**$ 119.509.705,73**			**$ 64.642.034,00**		**$ 179.027.494,00**

5. INFORME DEL ESTADO FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

5.1. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es la suma de CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($ 119.509.705,73)

5.2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESAL – CDP

CDP No.	FECHA	DENOMINACIÓN	FUENTE	No. AFECTADO.	PRESUPUESTO ASIGNADO
5825	03 de junio de 2025	C-2403-0600-43-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN META	24-12-00-700 RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE	02-50006	$ 130.000.000,00
32425	19 de noviembre de 2025	C-2403-0600-43-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN META	24-12-00-700 RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE	02-50006	$ 59.517.788,00
TOTALES					$ 189.517.788,00

Tabla 6. CDP Contrato 25000762 H4 de 2025.

5.3. AVANCE FINANCIERO

A la fecha no se encuentra tramitando cobros parciales y/o anticipos.

CONCEPTO	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO (Anticipo a Fiducia)	VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	VALORES NETOS
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 179.027.494,00			
ANTICIPO CONTRATO INICIAL				
SALDO PAGADO ACTA PARCIAL No. 01				$ 90.953.875,00
SALDO POR PAGAR ACTA No 02				$ 88.073.619,00
SUMAS IGUALES	**$ 179.027.494,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 179.027.494,00**

Tabla 7. Relación de actas de pago parcial.

5.4. FORMA DE PAGO

La forma de pago establecida para el presente proceso corresponde precios unitarios a través de la suscripción de actas parciales hasta el total del presupuesto y se agotará mediante requerimientos periódicos hasta agotar el valor del contrato o hasta el vencimiento del plazo, lo primero que suceda.

6. INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO

6.1. RELACIÓN ACTAS GENERADAS

Desde la suscripción del contrato hasta la fecha de corte se han generado por parte del contratista y la entidad las siguientes actas:

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
CONTRATO	02/07/2025	Se suscribe Contrato No. 25000762 H4 de 2025 entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL (Contratante) y el Consorcio SUMMAR 2025 (Contratista), mediante plataforma transaccional SECOP II.
ACTA DE INICIO	15/09/25	Firma del Acta de Inicio del contrato No. 25000762 H4 de 2025 por parte del ingeniero JESUS DAVID DIAZ CORTES – Representante Legal Consorcio SUMMAR 2025 (Contratista) y por parte de la supervisión YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
ACTA PARCIAL No 01		Firma del Acta de parcial No. 01 del contrato No. 25000762 H4 de 2025 por parte del ingeniero JESUS DAVID DIAZ CORTES – Representante Legal Consorcio SUMMAR 2025 (Contratista) y CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL (Contratante)
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 01 (PRORROGA No. 01)	14/11/2025	Firma del Acta de modificación No. 01 del contrato No. 25000762 H4 de 2025 por parte del ingeniero JESUS DAVID DIAZ CORTES – Representante Legal Consorcio SUMMAR 2025 (Contratista) y CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL (Contratante)
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 02 (ADICIONAL No. 01)	27/11/2025	Firma del Acta de modificación No. 02 del contrato No. 25000762 H4 de 2025 por parte del ingeniero JESUS DAVID DIAZ CORTES – Representante Legal Consorcio SUMMAR 2025 (Contratista) y CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL (Contratante)

6.2. CONTROL DE POLIZAS APROBADAS DEL CONTRATO DE OBRA

Pólizas De Cumplimiento Según Suscripción Del Contrato.

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato de Obra (iniciales):

PÓLIZA DE CONFORMIDAD SEGÚN FIRMA DEL CONTRATO		
Póliza de Cumplimiento	30-40-101024438	
Póliza de Reps. Civil Extracontractual	100008463	
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Fecha de expedición.	29 de julio de 2025	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**

	Fecha Inicial	Fecha Final	
Cumplimiento del contrato	03/07/2025	03/01/2026	$ 23.901.941,20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/05/2023	17/07/2024	$ 23.901.941,20
Estabilidad y calidad de la obra	Ver nota aclaratoria*		$ 23.901.941,20
Predios, labores y operaciones	03/07/2025	03/09/2025	$ 284.700.000,00
Daño emergente y lucro cesante	03/07/2025	03/09/2025	$ 284.700.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	03/07/2025	03/09/2025	$ 284.700.000,00
Responsabilidad civil patronal	03/07/2025	03/09/2025	$ 284.700.000,00
Contratistas y subcontratistas	03/07/2025	03/09/2025	$ 284.700.000,00
Vehículos propios y no propios	03/07/2025	03/09/2025	$ 284.700.000,00

Tabla 8. Pólizas Iniciales

Nota aclaratoria: Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo (si ampara por cinco años)

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL

En el cuadro detallado de balance de obra se evidencian las actividades ejecutadas por el Contratista y las cantidades de obra, así mismo dichas actividades son descritas a continuación:

ÍTEM	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL
1	PRELIMINARES												
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA. INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	51,00	$ 3.150,00	$ 160.650,00	52,50	$ 165.375,00	51,00	$ 160.650,00	1,50	$ 4.725,00	52,50	$ 165.375,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	9,71	$ 67.208,33	$ 652.592,92	11,06	$ 743.324,00	9,71	$ 652.592,00	1,35	$ 90.732,00	11,06	$ 743.324,00
2,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	4,62	$ 38.133,33	$ 176.176,00	4,70	$ 179.227,00	4,62	$ 176.176,00	0,08	$ 3.051,00	4,70	$ 179.227,00
2,3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	7,21	$ 1.583,33	$ 11.415,83	7,21	$ 11.416,00	7,21	$ 11.416,00	-	$ 0,00	7,21	$ 11.416,00
3	CONCRETOS												

ÍTEM	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL
3,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (2000 PSI)	M3	1,44	$ 602.583,33	$ 867.720,00	1,44	$ 867.720,00	1,44	$ 867.720,00	-	$ 0,00	1,44	$ 867.720,00
3,2	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,35	$ 939.041,67	$ 2.206.747,92	2,42	$ 2.272.481,00	2,35	$ 2.206.748,00	0,07	$ 65.733,00	2,42	$ 2.272.481,00
3,3	VIGA EN CONCRETO 24.1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,29	$ 1.001.750,00	$ 2.294.007,50	2,29	$ 2.294.008,00	2,29	$ 2.294.008,00	-	$ 0,00	2,29	$ 2.294.008,00
3,4	COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,33	$ 1.370.275,00	$ 4.563.015,75	3,33	$ 4.563.016,00	3,33	$ 4.563.016,00	-	$ 0,00	3,33	$ 4.563.016,00
3,5	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,92	$ 1.338.058,33	$ 5.245.188,67	3,92	$ 5.245.189,00	3,92	$ 5.245.189,00	-	$ 0,00	3,92	$ 5.245.189,00
3,6	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,71	$ 1.159.291,67	$ 6.619.555,42	6,00	$ 6.955.750,00	5,71	$ 6.619.555,00	0,29	$ 336.195,00	6,00	$ 6.955.750,00
3,7	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	39,00	$ 33.825,00	$ 1.319.175,00	39,00	$ 1.319.175,00	0,00	$ 0,00	39,00	$ 1.319.175,00	39,00	$ 1.319.175,00
4	**ACEROS**												

ÍTEM	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL
4,1	ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	3.319,95	$ 7.408,33	$ 24.595.296,25	3.418,69	$ 25.326.795,00	3.319,95	$ 24.595.296,00	98,74	$ 731.499,00	3.418,69	$ 25.326.795,00
4,2	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	355,60	$ 28.741,67	$ 10.220.536,67	918,94	$ 26.411.867,00	0,00	$ 0,00	918,94	$ 26.411.867,00	918,94	$ 26.411.867,00
4,3	Escalera tipo gato tanq.elev. (parales ang.2+1/2"x1/4", paso c/0.30m tub3/4", platin.arc.2"x1/4", 6platin.1+1/4"x3/16")	ML	4,50	$ 520.875,00	$ 2.343.937,50	4,50	$ 2.343.938,00	0,00	$ 0,00	4,50	$ 2.343.938,00	4,50	$ 2.343.938,00
5	**CUBIERTAS**												
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	58,80	$ 83.791,67	$ 4.926.950,00	151,95	$ 12.732.144,00	0,00	$ 0,00	151,95	$ 12.732.144,00	151,95	$ 12.732.144,00
6	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**												
6,1	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2"	ML	40,00	$ 41.725,00	$ 1.669.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00

ÍTEM	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN												
6,2	ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10,00	$ 44.933,33	$ 449.333,33	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
6,3	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	2,00	$ 41.708,33	$ 83.416,67	2,00	$ 83.417,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 83.417,00	2,00	$ 83.417,00
6,4	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 419.283,33	$ 838.566,67	2,00	$ 838.567,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 838.567,00	2,00	$ 838.567,00
6,5	VALVULA CHEQUE CORTINA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 879.350,00	$ 1.758.700,00	2,00	$ 1.758.700,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.758.700,00	2,00	$ 1.758.700,00
6,6	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 10000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 12.216.933,33	$ 24.433.866,67	2,00	$ 24.433.867,00	2,00	$ 24.433.867,00	-	$ 0,00	2,00	$ 24.433.867,00
6,7	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 2000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS.	UN	2,00	$ 1.686.666,67	$ 3.373.333,33	2,00	$ 3.373.333,00	2,00	$ 3.373.333,00	-	$ 0,00	2,00	$ 3.373.333,00

ÍTEM	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN												
7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**												
7,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M		$ 3.038,09	$ 0,00	106,69	$ 324.134,00	0,00	$ 0,00	106,69	$ 324.134,00	106,69	$ 324.134,00
7,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		$ 67.208,33	$ 0,00	25,85	$ 1.737.335,00	0,00	$ 0,00	25,85	$ 1.737.335,00	25,85	$ 1.737.335,00
7,03	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3		$ 116.130,67	$ 0,00	8,31	$ 965.046,00	0,00	$ 0,00	8,31	$ 965.046,00	8,31	$ 965.046,00
7,04	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3		$ 38.133,33	$ 0,00	20,52	$ 782.496,00	0,00	$ 0,00	20,52	$ 782.496,00	20,52	$ 782.496,00
7,05	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM		$ 1.583,33	$ 0,00	356,34	$ 564.205,00	0,00	$ 0,00	356,34	$ 564.205,00	356,34	$ 564.205,00
7,06	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM		$ 1.583,33	$ 0,00	494,77	$ 783.386,00	0,00	$ 0,00	494,77	$ 783.386,00	494,77	$ 783.386,00

ÍTEM	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL
7,07	CORTES PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.10 M)	M		$ 14.456,67	$ 0,00	94,26	$ 1.362.686,00	0,00	$ 0,00	94,26	$ 1.362.686,00	94,26	$ 1.362.686,00
7,08	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3		$ 394.308,62	$ 0,00	2,70	$ 1.064.633,00	0,00	$ 0,00	2,70	$ 1.064.633,00	2,70	$ 1.064.633,00
7,09	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M		$ 10.453,05	$ 0,00	13,98	$ 146.134,00	0,00	$ 0,00	13,98	$ 146.134,00	13,98	$ 146.134,00
7,1	DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M3		$ 265.192,33	$ 0,00	0,42	$ 111.381,00	0,00	$ 0,00	0,42	$ 111.381,00	0,42	$ 111.381,00
7,11	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 PSI - 24,1 Mpa - MEZCLA EN OBRA, SUMNISTRO Y CONSTRUCCION	M3		$ 935.508,87	$ 0,00	8,30	$ 7.764.724,00	0,00	$ 0,00	8,30	$ 7.764.724,00	8,30	$ 7.764.724,00
7,12	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION	M		$ 41.834,66	$ 0,00	30,00	$ 1.255.040,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 1.255.040,00	30,00	$ 1.255.040,00
7,13	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U		$ 32.063,22	$ 0,00	5,00	$ 160.316,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 160.316,00	5,00	$ 160.316,00
7,14	TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M		$ 94.128,41	$ 0,00	76,69	$ 7.218.708,00	0,00	$ 0,00	76,69	$ 7.218.708,00	76,69	$ 7.218.708,00
7,15	ACCESORIO PVCP 4" SUMNISTRO E INSTALACION	U		$ 122.136,29	$ 0,00	3,00	$ 366.409,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 366.409,00	3,00	$ 366.409,00
7,16	MURO DE CONTENCIÓN EN	U		$ 1.308.009,00	$ 0,00	0,68	$ 889.446,00	0,00	$ 0,00	0,68	$ 889.446,00	0,68	$ 889.446,00

ÍTEM	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL
	CONCRETO24.1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN												
7,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓ NPUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	U		$ 602.381,59	$ 0,00	1,00	$ 602.382,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 602.382,00	1,00	$ 602.382,00
SUBTOTAL OBRAS + AIU					**$ 118.571.018,50**		**$ 177.621.324,00**		**$ 90.239.479,20**		**$ 87.381.844,80**		**$ 177.621.324,00**
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 98.809.182,08**		**$ 148.017.770,00**		**$ 75.199.566,00**		**$ 72.818.204,00**		**$ 148.017.770,00**
ADMINISTRACIÓN				$ 0,14	$ 13.833.285,49		$ 20.722.488,00		$ 10.527.939,00		$ 10.194.549,00		$ 20.722.488,00
IMPREVISTOS				$ 0,01	$ 988.091,82		$ 1.480.178,00		$ 751.996,00		$ 728.182,00		$ 1.480.178,00
UTILIDAD				$ 0,05	$ 4.940.459,10		$ 7.400.889,00		$ 3.759.978,00		$ 3.640.911,00		$ 7.400.889,00
VALOR TOTAL AIU				$ 0,20	$ 19.761.836,42		$ 29.603.554,00		$ 15.039.913,00		$ 14.563.641,00		$ 29.603.554,00
IVA				$ 0,19	$ 938.687,23		$ 1.406.169,00		$ 714.396,00		$ 691.773,00		$ 1.406.169,00
A. SUBTOTAL OBRAS					**$ 119.509.705,73**		**$ 179.027.494,00**		**$ 90.953.875,00**		**$ 88.073.619,00**		**$ 179.027.494,00**

Tabla 9. Cantidades parcial No. 01

8. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO

A continuación, se describen las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 06 de noviembre de 2025 y el 14 de diciembre de 2025, en cada uno de las actividades de los capítulos preliminares, excavaciones y rellenos, concretos, aceros e instalaciones hidráulicas.

CAP 1. PRELIMINARES

1.1. LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA. INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA. INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	52,50	52,50	100,00%
	 				
Observaciones: se realizó la localización y replanteo del área requerida para la cimentación de la estructura del tanque de almacenamiento cuya área es de 7.50m x 8.00m para un área total de 60.00m2					

CAP 2. EXCAVACIONES Y RELLENOS

2.1. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE.

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	11,06	11,06	100,00%
	 				
Observaciones: se realizó la excavación manual para cuatro zapatas y cuatro vigas de cimentación.					

2.2. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	4,70	4,70	100,00%





Observaciones: Se realizó el relleno con material de rio de tamaño máximo 3” en las excavaciones realizadas para la cimentación de la estructura.

2.3. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR.

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	7,21	7,21	100,00%





Observaciones: se realizó el transporte del material granular del ítem anterior utilizado para el relleno de las excavaciones de la cimentación.

CAP 3. CONCRETOS

3.1. SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (2000 PSI).

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (2000 PSI)	M3	1,44	1,44	100,00%
	 				
Observaciones: se realizó instalación de concreto solado de limpieza en el área de las zapatas y las vigas de cimentación.					

3.2. ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
3.2	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,42	2,42	100,00%
	 				
Observaciones: se realizó la instalación de concreto de 3500 psi para 4 zapatas.					

3.3. VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
3.3.	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,29	2,29	100,00%





Observaciones: se realizó la instalación de concreto de 3500 psi para cuatro vigas de cimentación, dos en cada dirección para el cierre perimetral de la cimentación.

3.4. COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
3.4	COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,33	3,33	100,00%





Observaciones: se realizó la instalación de concreto de 4000 PSI para 4 columnas.

3.5 VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
3.5	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,92	3,92	100,00%





Observaciones: se realizó la fundida de cuatro vigas y tres viguetas.

3.6. PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
3.6	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6,00	6,00	100,00%





Observaciones: se realizó la fundida de la placa maciza con espesor de 0.20m.

3.7. AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
3.7	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	39,00	39,00	100,00%
					
Observaciones: se realizó el alistado sobre la placa de concreto en un área de 6.00m x 6.50m con un espesor de 0.05m.					

CAP 4. ACEROS

4.1. ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
4.1	ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	3418,69	3418,69	100,00%
	 				
Observación: Se realizó el suministro, figurado y amarre del acero de refuerzo para zapatas, columnas, vigas y losa.					

4.2. ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
4.2	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	918,94	918,94	100,00%
					
Observación: Se realizó el suministro e instalación del acero estructural ASTM A-36 para el soporte de la cubierta que aislará internamente el área del cuarto de combustible.					

4.3. Escalera tipo gato tanq.elev. (parales ang.2+1/2"x1/4", paso c/0.30m tub3/4", platin.arc.2"x1/4", 6platin.1+1/4"x3/16")

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
4.3	Escalera tipo gato tanq.elev. (parales ang.2+1/2"x1/4", paso c/0.30m tub3/4", platin.arc.2"x1/4", 6platin.1+1/4"x3/16")	ML	4,50	4,50	100,00%
					
Observación: Se realizó instalación de 4.5m de escalera tipo gato para el acceso a los tanques.					

CAP 5. CUBIERTAS

5.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	151,95	151,95	100,00%
					
Observación: Se realizó instalación de cubierta en el perímetro de la estructura del tanque para el cerramiento del cuarto de combustibles.					

CAP 6. INSTALACIONES HIDRAULICAS

6.3. LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
6.3	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	2,00	2,00	100,00%
					
Observación: Se realizó la instalación de dos llaves de ½”					

6.4. VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
6.4	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	2,00	100,00%
					
Observación: Se realizó la instalación de dos válvulas de bola de 2-1/2".					

6.5. VALVULA CHEQUE CORTINA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
6.5	VALVULA CHEQUE CORTINA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	2,00	100,00%
					
Observación: Se realizó la instalación de dos válvulas de bola de 2-1/2".					

6.6. TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 10000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
6.6	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 10000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	2,00	100,00%
	 				
Observación: Se realizó el suministro de dos tanques con capacidad para 10.000 litros.					

6.7. TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 2000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
6.7	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 2000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	2,00	100,00%
	 				
Observación: Se realizó el suministro de dos tanques con capacidad para 2.000 litros.					

CAP 7. ITEMS NO PREVISTOS

7.01. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
7.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	106,69	106,69	100,00%
					
Observación: Se realizó localización y replanteo de la tubería del pozo séptico y de la red hidráulica					

7.02. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
7.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	25,85	25,85	100,00%
					
Observación: Se realizó excavación para la instalación de la tubería del pozo séptico y de la red hidráulica					

7.03. CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
7.03	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	8,31	8,31	100,00%
					
Observación: Se realizó instalación de arena para la base de la de la tubería del pozo séptico y de la red hidráulica					

7.04. RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
7.04	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	20,52	20,52	100,00%
					
Observación: Se rellenó la zanja realizada para la instalación tubería del pozo séptico y de la red hidráulica con material de rio para protección de la tubería.					

7.05. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
7.05	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	356,34	356,34	100,00%
					
Observación: Se rellenó el transporte del material granular (arena y material de rio) utilizados en las capas estructurales de la instalación de la tubería.					

7.06. TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
7.06	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	494,77	494,77	100,00%
					
Observación: Se realizó el transporte y disposición final de los escombros provenientes de las excavaciones y de las demoliciones realizadas.					

7.07. CORTES PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.10 M)

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
7.07	CORTES PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.10 M)	M	94,26	94,26	100,00%
					
Observación: Se realizó el corte del pavimento rígido de acuerdo al trazado necesario para la instalación de la tubería del pozo séptico y de la red hidráulica.					

7.08. DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
7.08	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	2,70	2,70	100,00%
					
Observación: Se realizó la demolición del pavimento rígido de acuerdo al trazado necesario para la instalación de la tubería del pozo séptico y de la red hidráulica.					

7.09. CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
7.09	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M	13,98	13,98	100,00%
					
Observación: Se realizó el corte del pavimento flexible rígido de acuerdo al trazado necesario para la instalación de la tubería del pozo séptico y de la red hidráulica.					

7.10. CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
7.10	DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M3	0,42	0,42	100,00%
					
Observación: Se realizó la demolición del flexible rígido de acuerdo al trazado necesario para la instalación de la tubería del pozo séptico y de la red hidráulica.					

7.11. PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 PSI - 24,1 Mpa - MEZCLA EN OBRA, SUMNISTRO Y CONSTRUCCION

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
7.11	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 PSI - 24,1 Mpa - MEZCLA EN OBRA, SUMNISTRO Y CONSTRUCCION	M3	8,30	8,30	100,00%
					
Observación: Se realizó la instalación de concreto para la reposición del pavimento demolido durante la instalación de la tubería del pozo séptico y de la red hidráulica, así mismo se realizó la placa de contrapiso en el cuarto de combustibles.					

7.12. TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
7.12	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION	M	30,00	30,00	100,00%
					
Observación: Se realizó la instalación de la tubería sanitaria PVC en un diámetro de 4” para la reubicación de la red del pozo séptico.					

7.13. ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
7.13	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	5,00	5,00	100,00%
					
Observación: Se realizó la instalación de la los accesorios de la tuberia sanitaria PVC en un diámetro de 4” para la reubicación de la red del pozo séptico.					

7.14. TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
7.14	TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	76,69	76,69	100,00%
					
Observación: Se realizó la instalación de la tubería de 4” de la acometida hidráulica que alimentará los tanques de almacenamiento.					

7.15. ACCESORIO PVCP 4" SUMNISTRO E INSTALACION

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
7.15	ACCESORIO PVCP 4" SUMNISTRO E INSTALACION	U	3,00	3,00	100,00%
					
Observación: Se realizó la instalación de los accesorios de 4” de la acometida hidráulica que alimentará los tanques de almacenamiento.					

7.16. MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO24.1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
7.16	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO24.1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	U	0,68	0,68	100,00%
					
Observación: Se realizó la construcción de muros perimetrales del tanque donde se almacenarán los posibles derrames de combustible.					

7.17. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NPUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN MODIFICATORIA	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCION
7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NPUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	U	1,00	1,00	100,00%
					
Observación: Se realizó la instalación de la puerta de acceso al cuarto de combustibles.					

9. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACIÓN EN LA OBRA

Se realiza el cerramiento perimetral preventivo delimitando el área de las actividades constructivas con la finalidad de informar a la comunidad la presencia de obras y evitar riesgos y/o peligros a los mismos consiguiendo mayor seguridad en la obra.

DOTACIÓN

A continuación, se realiza el listado de los implementos de dotación que han sido entregados al personal de trabajo que se encuentra en realización de actividades.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CARGO
Guantes	Residente, oficiales y obreros
Casco	Residente, oficiales y obreros
Gafas	Residente, oficiales y obreros
Camisa	Residente, oficiales y obreros
tapa oídos	Residente, oficiales y obreros

10. LABORATORIOS REALIZADOS

Para los concretos instalados en obra se realizó el suministro de concretos premezclados con la empresa CONCREMACK donde se realizaron laboratorios a los concretos, obteniendo los siguientes resultados.

Fecha	Código de| Producto	Muestra	Remisión	7 días (kg/cm2)	RC %R7	14 días (kg/cm2)	RC %R14
25/09/2025	1-280-28-125±25-G25	5842	26615	252	90	305	109
02/10/2025	1-280-28-125±25-G25	5858	26653	260	93	309	110
10/10/2025	1-280-28-150±25-G13	5877	26706	305	109	0	0

11. CONCLUSIONES

Se inició actividades el 15 de septiembre de 2025 y el contrato se encuentra en ejecución.

Durante el periodo que se establece en el presente informe, del 15 de septiembre de 2025 al 12 de diciembre de 2025 se reporta el cobro del 49.20% correspondiente a $ $ 88.073.619,00 IVA incluido.

En este periodo se ejecutaron las siguientes actividades:

- Localización, trazado y replanteo obra arquitectónica. incluye comisión topográfica, cartera y planos.
- Excavación manual en material común h = 0.00 - 2.00 m incluye cargue
- Relleno con material mixto de río sin procesar tamaño máx. 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación mecánica con equipo pesado
- Transporte de material granular
- Solado, limpieza en concreto 12.6 MPa (2000 psi)
- Zapata en concreto 24.1 MPa (3500 psi) mezcla en obra. suministro y construcción
- Viga en concreto 24.1 MPa (3500 psi) mezcla en obra. suministro y construcción
- Columna en concreto 27.6 MPa (4000 psi) mezcla en obra. suministro y construcción
- Viga aérea en concreto 27.6 MPa (4000 psi) mezcla en obra. suministro y construcción
- Placa de entrepiso maciza en concreto 27.6 MPa (4000 psi) mezcla en obra. suministro y construcción
- Afinado pisos mortero 1:4, e= 50 mm

- Acero de refuerzo fy=420mpa (4200kgf/cm2, 60.000 psi) incluye suministro, figurado, armado, colocación y amarre
- Estructuras en acero estructural astm a36 (fabricación, montaje y pintura)
- Escalera tipo gato tanq.elev. (parales ang.2+1/2"x1/4", paso c/0.30m tub3/4", platin.arc.2"x1/4", 6platin.1+1/4"x3/16")
- Suministro e instalación cubierta en teja termo acustica perfil trapezoidal color. No incluye estructura
- Tubería PVCP RDE 21 2-1/2" suministro e instalación
- Accesorio PVCP 2-1/2" suministro e instalación
- Llave terminal 1/2" tipo pesado grival
- Válvula de bola 2-1/2" suministro e instalación
- Válvula cheque cortina 2 1/2" suministro e instalación
- Tanque plástico para agua potable de 10000 litros. Incluye tubería y accesorios pvc de conexión de entrada y salida 1", flotador, cheque y válvulas. Suministro e instalación
- Tanque plástico para agua potable de 2000 litros. Incluye tubería y accesorios pvc de conexión de entrada y salida 1", flotador, cheque y válvulas. Suministro e instalación
- Localización y replanteo redes incluye comisión topográfica, cartera y planos
- Excavacion manual en material comun h = 0.00 - 2.00 m incluye cargue
- Camada en arena para cimentacion de tuberias
- Relleno con material mixto de río sin procesar tamaño max. 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación mecánica con equipo pesado
- Transporte de material granular
- Transporte disposición final de escombros y sobrantes
- Cortes pavimento rígido (concreto e= 0.10 m)
- Demolición pavimento rígido (concreto e= 0.15 m)
- Cortes pavimento flexible (carpeta asfaltica)
- Demolición pavimento flexible (carpeta asfaltica)
- Placa de contrapiso en concreto 3500 psi - 24,1 mpa - mezcla en obra, sumnistro y construccion
- Tuberia pvcs 4" suministro e instalacion

- Accesorio pvcs 4" suministro e instalación
- Tubería pvcp rde 21 4" suministro e instalación
- Accesorio pvcp 4" sumnistro e instalacion
- Muro de contención en concreto24.1 mpa (3500 psi) mezcla en obra. Suministro y construcción
- Suministro e instalación npuerta tablero corrido, incluye marco, cerradura lamina coll rolled cal 20; 2 x 0.90 m

A continuación, se relacionan los Documentos anexos que aplican para la presente modificatoria.

- ✓ Anexo 1. Memorias de cálculo.
- ✓ Anexo 2. Laboratorios.
- ✓ Anexo 3. Planillas de seguridad social.

JESUS DAVID DIAZ CORTES
Representante Legal
Consorcio SUMMAR 2025

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 8
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 8
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 10

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25000762 H4 DE 2025
Nombre del Contratista:	CONSORCIO SUMMAR 2025 NIT: 901.965.820-5
Periodo informe:	06 de noviembre de 2025 al 14 de diciembre de 2025
Nombre de Supervisor:	Yessica Katherine Buitrago Ortiz
Nombre del Interventor:	Na
Área perteneciente:	Dirección regional aeronáutica oriente

2. OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

No.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA. INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	51,00	$ 3.150,00	$ 160.650,00
	SUBTOTAL				**$ 160.650,00**
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	9,71	$ 67.208,33	$ 652.592,92
2.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	4,62	$ 38.133,33	$ 176.176,00
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	7,21	$ 1.583,33	$ 11.415,83
	SUBTOTAL				**$ 840.184,75**
3	**CONCRETOS**				
3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (2000 PSI)	M3	1,44	$ 602.583,33	$ 867.720,00
3.2	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,35	$ 939.041,67	$ 2.206.747,92
3.3	VIGA EN CONCRETO 24.1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,29	$ 1.001.750,00	$ 2.294.007,50
3.4	COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,33	$ 1.370.275,00	$ 4.563.015,75
3.5	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,92	$ 1.338.058,33	$ 5.245.188,67
3.6	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,71	$ 1.159.291,67	$ 6.619.555,42
3.7	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	39,00	$ 33.825,00	$ 1.319.175,00
	SUBTOTAL				**$ 23.115.410,25**

4	**ACEROS**				
4.1	ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	3319,95	$ 7.408,33	$ 24.595.296,25
4.2	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	355,60	$ 28.741,67	$ 10.220.536,67
4.3	Escalera tipo gato tanq.elev. (parales ang.2+1/2"x1/4", paso c/0.30m tub3/4", platin.arc.2"x1/4", 6platin.1+1/4"x3/16")	ML	4,50	$ 520.875,00	$ 2.343.937,50
	SUBTOTAL				**$ 37.159.770,42**
5	**CUBIERTAS**				
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	58,80	$ 83.791,67	$ 4.926.950,00
	SUBTOTAL				**$ 4.926.950,00**
6	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				
6.1	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40,00	$ 41.725,00	$ 1.669.000,00
6.2	ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10,00	$ 44.933,33	$ 449.333,33
6.3	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	2,00	$ 41.708,33	$ 83.416,67

No.	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.4	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 419.283,33	$ 838.566,67
6.5	VALVULA CHEQUE CORTINA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 879.350,00	$ 1.758.700,00
6.6	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 10000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 12.216.933,33	$ 24.433.866,67
6.7	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 2000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 1.686.666,67	$ 3.373.333,33
	SUBTOTAL				**$ 32.606.216,67**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 98.809.182,08**
	ADMINISTRACION			**14%**	$ 13.833.285,49
	IMPREVISTOS			**1%**	$ 988.091,82
	UTILIDAD			**5%**	$ 4.940.459,10
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			**19%**	$ 938.687,23
	VALOR TOTAL				**$ 119.509.705,73**

Tabla 5. Condiciones iniciales

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 02 (Adicional No. 01)

ITEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					VARIACION PRESENTE ACTA			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	+ / -	CANT.	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	**PRELIMINARES**									
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA. INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	51,00	$ 3.150,00	$ 160.650,00	+	1,50	$ 4.725,00	52,50	$ 165.375,00
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	9,71	$ 67.208,33	$ 652.592,92	+	1,35	$ 90.731,00	11,06	$ 743.324,00
2,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	4,62	$ 38.133,33	$ 176.176,00	+	0,08	$ 3.051,00	4,70	$ 179.227,00
2,3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	7,21	$ 1.583,33	$ 11.415,83	+	0,00	$ -	7,21	$ 11.416,00
3	**CONCRETOS**									
3,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (2000 PSI)	M3	1,44	$ 602.583,33	$ 867.720,00	+	0,00	$ -	1,44	$ 867.720,00
3,2	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,35	$ 939.041,67	$ 2.206.747,92	+	0,07	$ 65.733,00	2,42	$ 2.272.481,00
3,3	VIGA EN CONCRETO 24.1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,29	$ 1.001.750,00	$ 2.294.007,50	+	0,00	$ -	2,29	$ 2.294.008,00
3,4	COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,33	$ 1.370.275,00	$ 4.563.015,75	+	0,00	$ -	3,33	$ 4.563.016,00
3,5	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,92	$ 1.338.058,33	$ 5.245.188,67	+	0,00	$ -	3,92	$ 5.245.189,00
3,6	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,71	$ 1.159.291,67	$ 6.619.555,42	+	0,29	$ 336.195,00	6,00	$ 6.955.750,00
3,7	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	39,00	$ 33.825,00	$ 1.319.175,00	+	0,00	$ -	39,00	$ 1.319.175,00
4	**ACEROS**									
4,1	ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	3319,95	$ 7.408,33	$ 24.595.296,25	+	98,74	$ 731.499,00	3418,69	$ 25.326.795,00
4,2	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	355,60	$ 28.741,67	$ 10.220.536,67	+	563,34	$ 16.191.331,00	918,94	$ 26.411.867,00
4,3	Escalera tipo gato tanq.elev. (parales ang.2+1/2"x1/4", paso c/0.30m tub3/4", platin.arc.2"x1/4", 6platin.1+1/4"x3/16")	ML	4,50	$ 520.875,00	$ 2.343.937,50	+	0,00	$ -	4,50	$ 2.343.938,00
5	**CUBIERTAS**									

ITEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					VARIACION PRESENTE ACTA			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	+ / -	CANT.	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	58,80	$ 83.791,67	$ 4.926.950,00	+	93,15	$ 7.805.194,00	151,95	$ 12.732.144,00
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS									
6,1	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40,00	$ 41.725,00	$ 1.669.000,00	-	40,00	$ 1.669.000,00	0,00	$ -
6,2	ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10,00	$ 44.933,33	$ 449.333,33	-	10,00	$ 449.333,00	0,00	$ -
6,3	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	2,00	$ 41.708,33	$ 83.416,67	+	0,00	$ -	2,00	$ 83.417,00
6,4	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 419.283,33	$ 838.566,67	+	0,00	$ -	2,00	$ 838.567,00
6,5	VALVULA CHEQUE CORTINA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 879.350,00	$ 1.758.700,00	+	0,00	$ -	2,00	$ 1.758.700,00
6,6	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 10000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 12.216.933,33	$ 24.433.866,67	+	0,00	$ -	2,00	$ 24.433.867,00
6,7	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 2000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 1.686.666,67	$ 3.373.333,33	+	0,00	$ -	2,00	$ 3.373.333,00
				SUBTOTAL	$ 98.809.182,08			$ 27.346.792,00		$ 121.919.309,00
	ITEMS NO PREVISTOS									
7										
7,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M		$ 3.038		+	106,69	$ 324.134,00	106,69	$ 324.134,00
7,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		$ 67.208		+	25,85	$ 1.737.335,00	25,85	$ 1.737.335,00
7,03	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3		$ 116.131		+	8,31	$ 965.046,00	8,31	$ 965.046,00
7,04	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3		$ 38.133		+	20,52	$ 782.496,00	20,52	$ 782.496,00
7,05	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM		$ 1.583		+	356,34	$ 564.205,00	356,34	$ 564.205,00
7,06	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM		$ 1.583		+	494,77	$ 783.386,00	494,77	$ 783.386,00
7,07	CORTES PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.10 M)	M		$ 14.457		+	94,26	$ 1.362.686,00	94,26	$ 1.362.686,00

ITEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					VARIACION PRESENTE ACTA			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	+ / -	CANT.	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
7,08	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3		$ 394.309		+	2,70	$ 1.064.633,00	2,70	$ 1.064.633,00
7,09	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M		$ 10.453		+	13,98	$ 146.134,00	13,98	$ 146.134,00
7,10	DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M3		$ 265.192		+	0,42	$ 111.381,00	0,42	$ 111.381,00
7,11	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 PSI - 24,1 Mpa - MEZCLA EN OBRA, SUMNISTRO Y CONSTRUCCION	M3		$ 935.509		+	8,30	$ 7.764.724,00	8,30	$ 7.764.724,00
7,12	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION	M		$ 41.835		+	30,00	$ 1.255.040,00	30,00	$ 1.255.040,00
7,13	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U		$ 32.063		+	5,00	$ 160.316,00	5,00	$ 160.316,00
7,14	TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M		$ 94.128		+	76,69	$ 7.218.708,00	76,69	$ 7.218.708,00
7,15	ACCESORIO PVCP 4" SUMNISTRO E INSTALACION	U		$ 122.136		+	3,00	$ 366.409,00	3,00	$ 366.409,00
7,16	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO24.1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	U		$ 1.308.009		+	0,68	$ 889.446,00	0,68	$ 889.446,00
7,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓ NPUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	U		$ 602.382		+	1,00	$ 602.382,00	1,00	$ 602.382,00
				SUBTOTAL	$ -			$ 26.098.461,00		$ 26.098.461,00

	Total, costo directo (con AIU)		$ 118.571.018,50	$ 64.134.303,60	$ 177.621.324,00
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)		$ 118.571.019,00	$ 64.134.304,00	$ 177.621.324,00
	Total, costo directo (antes de AIU)		$ 98.809.182,08	$ 53.445.253,00	$ 148.017.770,00
*	Administración	14%	$ 13.833.285,49	$ 7.482.335,00	$ 20.722.488,00
*	Imprevistos	1%	$ 988.091,82	$ 534.453,00	$ 1.480.178,00
*	Utilidad	5%	$ 4.940.459,10	$ 2.672.263,00	$ 7.400.889,00
*	IVA sobre Utilidad	19%	**$ 938.687,23**	**$ 507.730,00**	**$ 1.406.169,00**
*	**Costo Total**		**$ 119.509.705,73**	**$ 64.642.034,00**	**$ 179.027.494,00**

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

El contratista cumplió con las actividades programadas correspondientes a localización, trazado y replanteo obra arquitectónica. incluye comisión topográfica, cartera y planos. excavación manual en material común h = 0.00 - 2.00 m incluye cargue
relleno con material mixto de río sin procesar tamaño max. 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación mecánica con equipo pesado
transporte de material granular
solado, limpieza en concreto 12.6 mpa (2000 psi
zapata en concreto 24.1 mpa (3500 psi) mezcla en obra. suministro y construcción
viga en concreto 24.1 mpa (3500 psi) mezcla en obra. suministro y construcción
columna en concreto 27.6 mpa (4000 psi) mezcla en obra. suministro y construcción
viga aérea en concreto 27.6 mpa (4000 psi) mezcla en obra. suministro y construcción
placa de entrepiso maciza en concreto 27.6 mpa (4000 psi) mezcla en obra. suministro y construcción
afinado pisos mortero 1:4, e= 50 mm
acero de refuerzo fy=420mpa (4200kgf/cm2, 60.000 psi) incluye suministro, figurado, armado, colocación y amarre
estructuras en acero estructural astm a36 (fabricación, montaje y pintura)
escalera tipo gato tanque elevado (parales ang.2+1/2"x1/4", paso c/0.30m tub3/4", platin.arc.2"x1/4", 6platin.1+1/4"x3/16")
suministro e instalación cubierta en teja termoacústica perfil trapezoidal color. no incluye estructura
tubería pvcp rde 21 2-1/2" suministro e instalación.
accesorio pvcp 2-1/2" suministro e instalación
llave terminal 1/2" tipo pesado grival
válvula de bola 2-1/2" suministro e instalación
válvula cheque cortina 2 1/2" suministro e instalación
tanque plástico para agua potable de 10000 litros. incluye tubería y accesorios pvc de conexión de entrada y salida 1", flotador, cheque y válvulas. suministro e instalación
tanque plástico para agua potable de 2000 litros. incluye tubería y accesorios pvc de conexión de entrada y salida 1", flotador, cheque y válvulas suministro e instalación.
localización y replanteo redes incluye comisión topográfica, cartera y planos
excavación manual en material común h = 0.00 - 2.00 m incluye cargue
camada en arena para cimentación de tuberías
relleno con material mixto de río sin procesar tamaño max. 3" suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación mecánica con equipo pesado
transporte de material granular
transporte disposición final de escombros y sobrantes
cortes pavimento rígido (concreto e= 0.10 m)
demolición pavimento rígido (concreto e= 0.15 m)
cortes pavimento flexible (carpeta asfaltica)
demolición pavimento flexible (carpeta asfaltica)
placa de contrapiso en concreto 3500 psi - 24,1 mpa - mezcla en obra, suministro y construcción
tubería pvcs 4" suministro e instalación
accesorio pvcs 4" suministro e instalación
tubería pvcp rde 21 4" suministro e instalación

accesorio pvcp 4" suministro e instalación
muro de contención en concreto24.1 mpa (3500 psi) mezcla en obra. suministro y construcción
suministro e instalación puerta tablero corrido, incluye marco, cerradura lamina coll rolled cal 20; 2 x 0.90 m
agua de 10000 ltrs, dos (2) tanques plásticos para agua de 2000 ltrs.
Del periodo entre el 06 de noviembre de 2025 al 14 de noviembre de 2025

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
Informe de avances 01	1	05/11/2025	SI	
Informe de liquidación	1	14/12/2025	SI	

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Ninguna

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Ninguna

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NA
2	Tipo de riesgo	NA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NA
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
	X
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
	X

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
	X
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
1	X	

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
2	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

b.

PERIODO	CONCEPTO	VALOR	ACUMULADO	PORCENTAJE
15 de septiembre al 05 de noviembre 2025	FE1	$ 90,953,875,38	$ 90,953,875	76,11%
06 de noviembre al 14 de diciembre de 2025	FE3	$ 88.073.619,00	$ 88.073.619,00	23.89%

c. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No DE INFORME	PERIODO	PORCENTAJE
1	15 de septiembre al 05 de noviembre de 2025	76,11%
2	06 de noviembre al 14 de diciembre de 2025	23.89%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
1127387180
SUPERVISOR

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	RESUMEN **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**		
	Clave: MSER-7.0-12-008	**Versión: 02**	**Fecha de aprobación: 31/07/2023**

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	**CONTRATO: 25000762 H4 DE 2025** **OBJETO: "53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."** **AEROPUERTO: VANGUARDIA** **PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES** **FECHA DE INICIACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025** **FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DE 2025** **PLAZO FINAL: TRES (03) MESES**	**VALOR INICIAL:** **$ 119.509.705,73** **VALOR ADICIONAL:** **$ 59.517.788,27** **VALOR FINAL :** **$ 179.027.494,00**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01** **CONTRATISTA:** CONSORCIO SUMMAR 2025 **INTERVENTOR:** N/A **SUPERVISOR:** YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ

El día 15 de diciembre de 2025, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto VANGUARDIA de la Ciudad de VILLAVICENCIO el Ingeniero JESUS DAVID DIAZ CORTES en representación del contratista consorcio SUMMAR 2025 y YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ, en representación de la supervisión , procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 06 de noviembre de 2025 al 14 de diciembre de 2025, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor inicial contrato		$ 119.509.705,73
2. Valor modificación No.1		$ 59.517.788,27
3. Valor total del contrato (1+2)		$ 179.027.494,00
4. Valor pagado del anticipo %	0%	$ -
5. Valor que resta por pagar (3-4)		$ 179.027.494,00
6. Valor presente acta		$ 88.073.619,00
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	$ -
8. Valor a pagar de la presente acta (6-7)		$ 88.073.619,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		$ 90.953.875,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		$ -
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		$ 179.027.494,00
12. Saldo por pagar del presente contrato		$ -
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		$ -
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**100,00%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

	RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1-	C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Mantenimiento	-
2-	C-2403-0600-43-52104E-2403002-02	Obra	88.073.619
3-	C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Adquisición equipos	-
4-	C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Rehabilitación y/o mejoramiento	-
TOTAL			88.073.619

AMORTIZACIÓN

C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Mantenimiento	-

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoría, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

NOMBRE
JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

NOMBRE
YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
BOMBERO AERONAUTICO
SUPERVISORA

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000762 H4 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO SUMMAR 2025 NIT: 901.965.820-5
OBJETO	"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS. M/CTE ($119.509.705,73).
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIÓN	UNO (01) MESES
CDP INICIAL	5285 03 de junio de 2025
CDP ADICIÓN	32425 19 de noviembre de 2025
RP INICIAL	39625 / 2025-08-15
RP ADICIÓN	62225 /2025-11-28
FECHA LEGALIZACIÓN	30 de julio de 2025

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Yessica Katherine Buitrago Ortiz Bombero Aeronáutico Supervisora

En la ciudad de **Villavicencio – Meta**, el **15/12/2025** se reunieron con el fin de recibir a satisfacción **las obras** objeto del presente contrato: **JESUS DAVID DIAZ CORTES C.C. 7.179.331**, obrando en calidad de representante legal del contratista **CONSORCIO SUMMAR 2025**; **YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ C.C. 1.127.387.180** supervisora designada o contratada por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

15 de septiembre de 2025

SUSPENSIONES:

N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:

N/A

PRÓRROGAS:

Modificatoria No. 01 Prórroga No. 01. por un tiempo de un (01) mes, contados a partir del 15 de noviembre de 2025, teniendo como nueva fecha de terminación el 14 de diciembre de 2025.

ADICIONES EN VALOR:

Modificatoria No. 02 Adición No. 01 en valor para la ejecución de mayores cantidades e ítems no previstos por un valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE ($59.517.788,00).

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

14 DE DICIEMBRE DE 2025 de acuerdo a la prórroga No. 01

ACTIVIDADES EJECUTADAS

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
1	**PRELIMINARES**								
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA. INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	51,00	$ 3.150,00	$ 160.650,00	52,50	$ 165.375,00	52,50	$ 165.375,00
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**								
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	9,71	$ 67.208,33	$ 652.592,92	11,06	$ 743.324,00	11,06	$ 743.324,00
2,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	4,62	$ 38.133,33	$ 176.176,00	4,70	$ 179.227,00	4,70	$ 179.227,00
2,3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	7,21	$ 1.583,33	$ 11.415,83	7,21	$ 11.416,00	7,21	$ 11.416,00
3	**CONCRETOS**								
3,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (2000 PSI)	M3	1,44	$ 602.583,33	$ 867.720,00	1,44	$ 867.720,00	1,44	$ 867.720,00
3,2	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,35	$ 939.041,67	$ 2.206.747,92	2,42	$ 2.272.481,00	2,42	$ 2.272.481,00
3,3	VIGA EN CONCRETO 24.1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,29	$ 1.001.750,00	$ 2.294.007,50	2,29	$ 2.294.008,00	2,29	$ 2.294.008,00
3,4	COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,33	$ 1.370.275,00	$ 4.563.015,75	3,33	$ 4.563.016,00	3,33	$ 4.563.016,00
3,5	VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa	M3	3,92	$ 1.338.058,33	$ 5.245.188,67	3,92	$ 5.245.189,00	3,92	$ 5.245.189,00

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
	(4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN								
3,6	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,71	$ 1.159.291,67	$ 6.619.555,42	6,00	$ 6.955.750,00	6,00	$ 6.955.750,00
3,7	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	39,00	$ 33.825,00	$ 1.319.175,00	39,00	$ 1.319.175,00	39,00	$ 1.319.175,00
4	**ACEROS**								
4,1	ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	3.319,95	$ 7.408,33	$ 24.595.296,25	3.418,69	$ 25.326.795,00	3.418,69	$ 25.326.795,00
4,2	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	355,60	$ 28.741,67	$ 10.220.536,67	918,94	$ 26.411.867,00	918,94	$ 26.411.867,00
4,3	Escalera tipo gato tanq.elev. (parales ang.2+1/2"x1/4", paso c/0.30m tub3/4", platin.arc.2"x1/4", 6platin.1+1/4"x3/16")	ML	4,50	$ 520.875,00	$ 2.343.937,50	4,50	$ 2.343.938,00	4,50	$ 2.343.938,00
5	**CUBIERTAS**								
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	58,80	$ 83.791,67	$ 4.926.950,00	151,95	$ 12.732.144,00	151,95	$ 12.732.144,00
6	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**								
6,1	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40,00	$ 41.725,00	$ 1.669.000,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00
6,2	ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10,00	$ 44.933,33	$ 449.333,33	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00
6,3	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	2,00	$ 41.708,33	$ 83.416,67	2,00	$ 83.417,00	2,00	$ 83.417,00
6,4	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 419.283,33	$ 838.566,67	2,00	$ 838.567,00	2,00	$ 838.567,00
6,5	VALVULA CHEQUE CORTINA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 879.350,00	$ 1.758.700,00	2,00	$ 1.758.700,00	2,00	$ 1.758.700,00

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
6,6	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 10000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 12.216.933,33	$ 24.433.866,67	2,00	$ 24.433.867,00	2,00	$ 24.433.867,00
6,7	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 2000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 1.686.666,67	$ 3.373.333,33	2,00	$ 3.373.333,00	2,00	$ 3.373.333,00
7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**								
7,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML		$ 3.038,09	$ 0,00	106,69	$ 324.134,00	106,69	$ 324.134,00
7,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	UN		$ 67.208,33	$ 0,00	25,85	$ 1.737.335,00	25,85	$ 1.737.335,00
7,03	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	UN		$ 116.130,67	$ 0,00	8,31	$ 965.046,00	8,31	$ 965.046,00
7,04	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	UN		$ 38.133,33	$ 0,00	20,52	$ 782.496,00	20,52	$ 782.496,00
7,05	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	UN		$ 1.583,33	$ 0,00	356,34	$ 564.205,00	356,34	$ 564.205,00
7,06	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	UN		$ 1.583,33	$ 0,00	494,77	$ 783.386,00	494,77	$ 783.386,00
7,07	CORTES PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.10 M)	UN		$ 14.456,67	$ 0,00	94,26	$ 1.362.686,00	94,26	$ 1.362.686,00

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
7,08	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	UN		$ 394.308,62	$ 0,00	2,70	$ 1.064.633,00	2,70	$ 1.064.633,00
7,09	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	UN		$ 10.453,05	$ 0,00	13,98	$ 146.134,00	13,98	$ 146.134,00
7,1	DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	UN		$ 265.192,33	$ 0,00	0,42	$ 111.381,00	0,42	$ 111.381,00
7,11	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 PSI - 24,1 Mpa - MEZCLA EN OBRA, SUMNISTRO Y CONSTRUCCION	UN		$ 935.508,87	$ 0,00	8,30	$ 7.764.724,00	8,30	$ 7.764.724,00
7,12	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN		$ 41.834,66	$ 0,00	30,00	$ 1.255.040,00	30,00	$ 1.255.040,00
7,13	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 32.063,22	$ 0,00	5,00	$ 160.316,00	5,00	$ 160.316,00
7,14	TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN		$ 94.128,41	$ 0,00	76,69	$ 7.218.708,00	76,69	$ 7.218.708,00
7,15	ACCESORIO PVCP 4" SUMNISTRO E INSTALACION	UN		$ 122.136,29	$ 0,00	3,00	$ 366.409,00	3,00	$ 366.409,00
7,16	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO24.1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	UN		$ 1.308.009,00	$ 0,00	0,68	$ 889.446,00	0,68	$ 889.446,00
7,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓ NPUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UN		$ 602.381,59	$ 0,00	1,00	$ 602.382,00	1,00	$ 602.382,00
SUBTOTAL OBRAS + AIU					**$ 118.571.018,50**		**$ 177.621.324,00**		**$ 177.621.324,00**
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 98.809.182,08**		**$ 148.017.770,00**		**$ 148.017.770,00**
ADMINISTRACIÓN				$ 0,14	$ 13.833.285,49		$ 20.722.488,00		$ 20.722.488,00
IMPREVISTOS				$ 0,01	$ 988.091,82		$ 1.480.178,00		$ 1.480.178,00
UTILIDAD				$ 0,05	$ 4.940.459,10		$ 7.400.889,00		$ 7.400.889,00
VALOR TOTAL AIU				$ 0,20	$ 19.761.836,42		$ 29.603.554,00		$ 29.603.554,00
IVA				$ 0,19	$ 938.687,23		$ 1.406.169,00		$ 1.406.169,00
A. SUBTOTAL OBRAS					**$119.509.705,73**		**$179.027.494,00**		**$179.027.494,00**

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($119.509.705,73) Incluido IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL: CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($119.509.705,73) Incluido IVA.

VALOR ADICIONAL: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS MCTE ($ 59.517.788,27) Incluido IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($179.027.494,00) Incluido IVA.

FORMA DE PAGO:

La forma de pago establecida para el presente proceso corresponde precios unitarios a través de la suscripción de actas parciales hasta el total del presupuesto y se agotará mediante requerimientos periódicos hasta agotar el valor del contrato o hasta el vencimiento del plazo, lo primero que suceda.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas, tramitadas y pagadas las siguientes actas:

NO. ACTA: Acta parcial No. 01.

VALOR BRUTO: NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 90.239.479,00)

VALOR IVA: SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE ($ 714.396,00)

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

VALOR TOTAL EJECUTADO: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($179.027.494,00) Incluido IVA.

VALOR PAGADO: NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 90.953.875,00)

VALOR PENDIENTE DE PAGO FINAL: OCHENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($ 88.073.619,00)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 119.509.705,73		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 59.517.788,27		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES			
VALOR TOTAL EJECUTADO		$179.027.494,00	
VALOR NO EJECUTADO		$0	
VALOR PAGADO			$ $ 90.953.875,00
VALOR DESCUENTOS			$ 0
VALOR PENDIENTE PAGO			$ $ 88.073.619,00
TOTALES	$ 179.027.494,00	$ 179.027.494,00	$ 179.027.494,00

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.


GARANTÍAS

En este ítem deben relacionarse las garantías contractuales y pos contractuales con sus novedades.

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula **DECIMA** del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.

(Para su validez, la presente acta de recibo final debe contar con la firma del representante legal del contratista y del supervisor o interventor).



JESUS DAVID DIAZ CORTES
R.L. CONSORCIO SUMMAR 2025



YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
SUPERVISORA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010 | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación: 16/08/2023**

ACTA PARCIAL No. 02

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
15/09/2025	15/12/2025

CONTRATO:	25000762 H4 DE 2025	**OBJETO:**	"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO "		
CONTRATISTA	CONSORCIO SUMMAR 2025	**R/L:**	JESUS DAVID DIAZ CORTES	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
SUPERVISOR	YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ	**R/L:**	N/A	15/09/2025	14/12/2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 02	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 119.509.705,73	$ 179.027.494,00	$ 90.953.875,00	$ 88.073.619,00	$ 179.027.494,00	$ 0,00	0,00%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	Vr PARCIAL	CANT	Vr PARCIAL	CANT	Vr PARCIAL	CANT	VALOR	%
1	PRELIMINARES															
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA. INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	51,00	$ 3.150,00	$ 160.650,00	52,50	$ 165.375,00	51,00	$ 160.650,00	1,50	$ 4.725,00	52,50	$ 165.375,00	-	$ 0,00	0%
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS															
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	9,71	$ 67.208,33	$ 652.592,92	11,06	$ 743.324,00	9,71	$ 652.592,00	1,35	$ 90.732,00	11,06	$ 743.324,00	-	$ 0,00	0%
2,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	4,62	$ 38.133,33	$ 176.176,00	4,70	$ 179.227,00	4,62	$ 176.176,00	0,08	$ 3.051,00	4,70	$ 179.227,00	-	$ 0,00	0%
2,3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	7,21	$ 1.583,33	$ 11.415,83	7,21	$ 11.416,00	7,21	$ 11.416,00	-	$ 0,00	7,21	$ 11.416,00	-	$ 0,00	0%
3	CONCRETOS															
3,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (2000 PSI)	M3	1,44	$ 602.583,33	$ 867.720,00	1,44	$ 867.720,00	1,44	$ 867.720,00	-	$ 0,00	1,44	$ 867.720,00	-	$ 0,00	0%
3,2	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,35	$ 939.041,67	$ 2.206.747,92	2,42	$ 2.272.481,00	2,35	$ 2.206.748,00	0,07	$ 65.733,00	2,42	$ 2.272.481,00	-	$ 0,00	0%
3,3	VIGA EN CONCRETO 24.1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,29	$ 1.001.750,00	$ 2.294.007,50	2,29	$ 2.294.008,00	2,29	$ 2.294.008,00	-	$ 0,00	2,29	$ 2.294.008,00	-	$ 0,00	0%
3,4	COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,33	$ 1.370.275,00	$ 4.563.015,75	3,33	$ 4.563.016,00	3,33	$ 4.563.016,00	-	$ 0,00	3,33	$ 4.563.016,00	-	$ 0,00	0%
3,5	VIGA AEREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,92	$ 1.338.058,33	$ 5.245.188,67	3,92	$ 5.245.189,00	3,92	$ 5.245.189,00	-	$ 0,00	3,92	$ 5.245.189,00	-	$ 0,00	0%
3,6	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN .	M3	5,71	$ 1.159.291,67	$ 6.619.555,42	6,00	$ 6.955.750,00	5,71	$ 6.619.555,00	0,29	$ 336.195,00	6,00	$ 6.955.750,00	-	$ 0,00	0%
3,7	APINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	39,00	$ 33.825,00	$ 1.319.175,00	39,00	$ 1.319.175,00	0,00	$ 0,00	39,00	$ 1.319.175,00	39,00	$ 1.319.175,00	-	$ 0,00	0%
4	ACEROS															
4,1	ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	3.319,95	$ 7.408,33	$ 24.595.296,25	3.418,69	$ 25.326.795,00	3.319,95	$ 24.595.296,00	98,74	$ 731.499,00	3.418,69	$ 25.326.795,00	-	$ 0,00	0%
4,2	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	355,60	$ 28.741,67	$ 10.220.536,67	918,94	$ 26.411.867,00	0,00	$ 0,00	918,94	$ 26.411.867,00	918,94	$ 26.411.867,00	-	$ 0,00	0%
4,3	Escalera tipo gato tanq,elev. (parales ang.2+1/2"x1/4", paso c/0.30m tub3/4", platin.an.2"x1/4", 6platin.1+1/4"x3/16")	ML	4,50	$ 520.875,00	$ 2.343.937,50	4,50	$ 2.343.938,00	0,00	$ 0,00	4,50	$ 2.343.938,00	4,50	$ 2.343.938,00	-	$ 0,00	0%
5	CUBIERTAS															
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	58,80	$ 83.791,67	$ 4.926.950,00	151,95	$ 12.732.144,00	0,00	$ 0,00	151,95	$ 12.732.144,00	151,95	$ 12.732.144,00	-	$ 0,00	0%
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS															
6,1	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40,00	$ 41.725,00	$ 1.669.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0%
6,2	ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10,00	$ 44.933,33	$ 449.333,33	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0%
6,3	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	2,00	$ 41.708,33	$ 83.416,67	2,00	$ 83.417,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 83.417,00	2,00	$ 83.417,00	-	$ 0,00	0%
6,4	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 419.283,33	$ 838.566,67	2,00	$ 838.567,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 838.567,00	2,00	$ 838.567,00	-	$ 0,00	0%
6,5	VALVULA CHEQUE CORTINA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 879.350,00	$ 1.758.700,00	2,00	$ 1.758.700,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.758.700,00	2,00	$ 1.758.700,00	-	$ 0,00	0%
6,6	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 10000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 12.216.933,33	$ 24.433.866,67	2,00	$ 24.433.867,00	2,00	$ 24.433.867,00	-	$ 0,00	2,00	$ 24.433.867,00	-	$ 0,00	0%
6,7	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 2000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 1.686.666,67	$ 3.373.333,33	2,00	$ 3.373.333,00	2,00	$ 3.373.333,00	-	$ 0,00	2,00	$ 3.373.333,00	-	$ 0,00	0%
7	ITEMS NO PREVISTOS															
7,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M		$ 3.038,09	$ 0,00	106,69	$ 324.134,00	0,00	$ 0,00	106,69	$ 324.134,00	106,69	$ 324.134,00	-	$ 0,00	0%
7,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		$ 67.208,33	$ 0,00	25,85	$ 1.737.335,00	0,00	$ 0,00	25,85	$ 1.737.335,00	25,85	$ 1.737.335,00	-	$ 0,00	0%
7,03	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3		$ 116.130,67	$ 0,00	8,31	$ 965.046,00	0,00	$ 0,00	8,31	$ 965.046,00	8,31	$ 965.046,00	-	$ 0,00	0%
7,04	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3		$ 38.133,33	$ 0,00	20,52	$ 782.496,00	0,00	$ 0,00	20,52	$ 782.496,00	20,52	$ 782.496,00	-	$ 0,00	0%
7,05	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM		$ 1.583,33	$ 0,00	356,34	$ 564.205,00	0,00	$ 0,00	356,34	$ 564.205,00	356,34	$ 564.205,00	-	$ 0,00	0%
7,06	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM		$ 1.583,33	$ 0,00	494,77	$ 783.386,00	0,00	$ 0,00	494,77	$ 783.386,00	494,77	$ 783.386,00	-	$ 0,00	0%
7,07	CORTES PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.10 M)	M		$ 14.456,67	$ 0,00	94,26	$ 1.362.686,00	0,00	$ 0,00	94,26	$ 1.362.686,00	94,26	$ 1.362.686,00	-	$ 0,00	0%
7,08	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3		$ 394.308,62	$ 0,00	2,70	$ 1.064.633,00	0,00	$ 0,00	2,70	$ 1.064.633,00	2,70	$ 1.064.633,00	-	$ 0,00	0%
7,09	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M		$ 10.453,05	$ 0,00	13,98	$ 146.134,00	0,00	$ 0,00	13,98	$ 146.134,00	13,98	$ 146.134,00	-	$ 0,00	0%
7,1	DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M3		$ 265.192,33	$ 0,00	0,42	$ 111.381,00	0,00	$ 0,00	0,42	$ 111.381,00	0,42	$ 111.381,00	-	$ 0,00	0%
7,11	PLACA DE CONTRAPSO EN CONCRETO 3500 PSI - 24.1 Mpa - MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3		$ 935.508,87	$ 0,00	8,30	$ 7.764.724,00	0,00	$ 0,00	8,30	$ 7.764.724,00	8,30	$ 7.764.724,00	-	$ 0,00	0%
7,12	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION	M		$ 41.834,66	$ 0,00	30,00	$ 1.255.040,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 1.255.040,00	30,00	$ 1.255.040,00	-	$ 0,00	0%
7,13	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U		$ 32.063,22	$ 0,00	5,00	$ 160.316,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 160.316,00	5,00	$ 160.316,00	-	$ 0,00	0%
7,14	TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M		$ 94.128,41	$ 0,00	76,69	$ 7.218.708,00	0,00	$ 0,00	76,69	$ 7.218.708,00	76,69	$ 7.218.708,00	-	$ 0,00	0%
7,15	ACCESORIO PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U		$ 122.136,29	$ 0,00	3,00	$ 366.409,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 366.409,00	3,00	$ 366.409,00	-	$ 0,00	0%
7,16	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO24.1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	U		$ 1.308.009,00	$ 0,00	0,68	$ 889.446,00	0,00	$ 0,00	0,68	$ 889.446,00	0,68	$ 889.446,00	-	$ 0,00	0%
7,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NPUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20: 2 X 0.90 M	U		$ 602.381,59	$ 0,00	1,00	$ 602.382,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 602.382,00	1,00	$ 602.382,00	-	$ 0,00	0%
	SUBTOTAL OBRAS + AIU				**$ 118.571.018,50**		**$ 177.621.324,00**		**$ 90.239.479,20**		**$ 87.381.844,80**		**$ 177.621.324,00**		**$ 0,00**	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 98.809.182,08**		**$ 148.017.770,00**		**$ 75.199.566,00**		**$ 72.818.204,00**		**$ 148.017.770,00**		**$ 0,00**	
	ADMINISTRACIÓN			14,00%	$ 13.833.285,49		$ 20.722.488,00		$ 10.527.939,00		$ 10.194.549,00		$ 20.722.488,00		$ 0,00	
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 988.091,82		$ 1.480.178,00		$ 751.996,00		$ 728.182,00		$ 1.480.178,00		$ 0,00	
	UTILIDAD			5,00%	$ 4.940.459,10		$ 7.400.889,00		$ 3.759.978,00		$ 3.640.911,00		$ 7.400.889,00		$ 0,00	
	VALOR TOTAL AIU			20,00%	$ 19.761.836,42		$ 29.603.554,00		$ 15.039.913,00		$ 14.563.641,00		$ 29.603.554,00		$ 0,00	
	IVA			19,00%	$ 938.687,23		$ 1.406.169,00		$ 714.396,00		$ 691.773,00		$ 1.406.169,00		$ 0,00	
	A. SUBTOTAL OBRAS				**$ 119.509.705,73**		**$ 179.027.494,00**		**$ 90.953.875,00**		**$ 88.073.619,00**		**$ 179.027.494,00**		**$ 0,00**	0,00%
	BOLSA DE MONTO AGOTABLE (en caso de aplicar componente)															
					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00				$ 0,00		$ 0,00	
	IVA			%	$ 0,00	%	$ 0,00	%	$ 0,00	%	$ 0,00	%	$ 0,00	%	$ 0,00	
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				0		0		0		0		0		0	
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (en caso de aplicar componente)															
					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	IVA			%	$ 0,00	%	$ 0,00	%	$ 0,00	%	$ 0,00	%	$ 0,00	%	$ 0,00	
	C. SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS				0		0		0		0		0		0	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

TOTAL PRESENTE ACTA				**$ 119.509.705,73**		**$ 179.027.494,00**		**$ 90.953.875,00**		**$ 88.073.619,00**		**$ 179.027.494,00**		**$ -**	0,00%			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				$ 119.509.705,73														
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO				$ 59.517.788,27														
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			100,00%	$ 179.027.494,00														
VALOR DE ANTICIPO			0,00%	$ 0,00														
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES			50,80%	$ 90.953.875,00														
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES			0,00%	$ 0,00														
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA			**73,70%**	**$ 88.073.619,00**														
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA			0,00%	$ 0,00														
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA			73,70%	$ 88.073.619,00														
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA			149,80%	$ 179.027.494,00														
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA			0,00%	$ 0,00														
SALDO POR EJECUTAR			0,00%	$ 0,00														
SALDO POR AMORTIZAR			0,00%	$ 0,00														

VALOR TOTAL EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVES PESOS MCTE

OBSERVACIONES:

NOMBRE
JESUS DAVID DIAZ CORTES
CONTRATISTA

NOMBRE
YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
SUPERVISORA

(I) : Es el número de orden consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada. Para los ítems no previstos se continúa con el consecutivo que corresponda
(II): Corresponde a las especificaciones generales y particulares de los ítems de pago contractuales para la ejecución del proyecto. Los ítems y especificaciones deben coincidir con los presentados en la propuesta económica motivo del contrato de obra.
(III): Corresponde a las condiciones originales, relacionándolas en el mismo orden de la propuesta económica aceptada
(IV): Corresponde a las nuevas condiciones del contrato, relacionando el acta de modificación formalizada.
(V): Corresponde a las cantidades totales ejecutadas hasta el acta anterior en cada una de las actividades
(VI): Corresponde a las cantidades ejecutadas en cada una de las actividades realizadas durante el periodo relacionado.
(VII): Corresponde a la cantidad total de cantidades que ha sido ejecutada hasta la fecha.
(VIII): Corresponde al saldo de cantidades según la diferencia entre las condiciones actualizadas y acumulado actual

Notas: Las cantidades pueden llevar hasta dos (2) números decimales.
Los valores no pueden llevar número decimales

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010 | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación: 16/08/2023**

ACTA PARCIAL No. 02

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
15/09/2025	15/12/2025

CONTRATO:	25000762 H4 DE 2025	**OBJETO:**	"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO "		
CONTRATISTA	CONSORCIO SUMMAR 2025	**R/L:**	JESUS DAVID DIAZ CORTES	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
SUPERVISOR	YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ	**R/L:**	N/A	15/09/2025	14/12/2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 02	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 119.509.705,73	$ 179.027.494,00	$ 90.953.875,00	$ 88.073.619,00	$ 179.027.494,00	$ 0,00	0,00%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	Vr PARCIAL	CANT	Vr PARCIAL	CANT	Vr PARCIAL	CANT	VALOR	%
1	PRELIMINARES															
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA. INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	51,00	$ 3.150,00	$ 160.650,00	52,50	$ 165.375,00	51,00	$ 160.650,00	1,50	$ 4.725,00	52,50	$ 165.375,00	-	$ 0,00	0%
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS															
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	9,71	$ 67.208,33	$ 652.592,92	11,06	$ 743.324,00	9,71	$ 652.592,00	1,35	$ 90.732,00	11,06	$ 743.324,00	-	$ 0,00	0%
2,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	4,62	$ 38.133,33	$ 176.176,00	4,70	$ 179.227,00	4,62	$ 176.176,00	0,08	$ 3.051,00	4,70	$ 179.227,00	-	$ 0,00	0%
2,3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	7,21	$ 1.583,33	$ 11.415,83	7,21	$ 11.416,00	7,21	$ 11.416,00	-	$ 0,00	7,21	$ 11.416,00	-	$ 0,00	0%
3	CONCRETOS															
3,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (2000 PSI)	M3	1,44	$ 602.583,33	$ 867.720,00	1,44	$ 867.720,00	1,44	$ 867.720,00	-	$ 0,00	1,44	$ 867.720,00	-	$ 0,00	0%
3,2	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,35	$ 939.041,67	$ 2.206.747,92	2,42	$ 2.272.481,00	2,35	$ 2.206.748,00	0,07	$ 65.733,00	2,42	$ 2.272.481,00	-	$ 0,00	0%
3,3	VIGA EN CONCRETO 24.1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,29	$ 1.001.750,00	$ 2.294.007,50	2,29	$ 2.294.008,00	2,29	$ 2.294.008,00	-	$ 0,00	2,29	$ 2.294.008,00	-	$ 0,00	0%
3,4	COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,33	$ 1.370.275,00	$ 4.563.015,75	3,33	$ 4.563.016,00	3,33	$ 4.563.016,00	-	$ 0,00	3,33	$ 4.563.016,00	-	$ 0,00	0%
3,5	VIGA AEREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,92	$ 1.338.058,33	$ 5.245.188,67	3,92	$ 5.245.189,00	3,92	$ 5.245.189,00	-	$ 0,00	3,92	$ 5.245.189,00	-	$ 0,00	0%
3,6	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN .	M3	5,71	$ 1.159.291,67	$ 6.619.555,42	6,00	$ 6.955.750,00	5,71	$ 6.619.555,00	0,29	$ 336.195,00	6,00	$ 6.955.750,00	-	$ 0,00	0%
3,7	APINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	39,00	$ 33.825,00	$ 1.319.175,00	39,00	$ 1.319.175,00	0,00	$ 0,00	39,00	$ 1.319.175,00	39,00	$ 1.319.175,00	-	$ 0,00	0%
4	ACEROS															
4,1	ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	3.319,95	$ 7.408,33	$ 24.595.296,25	3.418,69	$ 25.326.795,00	3.319,95	$ 24.595.296,00	98,74	$ 731.499,00	3.418,69	$ 25.326.795,00	-	$ 0,00	0%
4,2	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	355,60	$ 28.741,67	$ 10.220.536,67	918,94	$ 26.411.867,00	0,00	$ 0,00	918,94	$ 26.411.867,00	918,94	$ 26.411.867,00	-	$ 0,00	0%
4,3	Escalera tipo gato tanq,elev. (parales ang.2+1/2"x1/4", paso c/0.30m tub3/4", platin.an.2"x1/4", 6platin.1+1/4"x3/16")	ML	4,50	$ 520.875,00	$ 2.343.937,50	4,50	$ 2.343.938,00	0,00	$ 0,00	4,50	$ 2.343.938,00	4,50	$ 2.343.938,00	-	$ 0,00	0%
5	CUBIERTAS															
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	58,80	$ 83.791,67	$ 4.926.950,00	151,95	$ 12.732.144,00	0,00	$ 0,00	151,95	$ 12.732.144,00	151,95	$ 12.732.144,00	-	$ 0,00	0%
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS															
6,1	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40,00	$ 41.725,00	$ 1.669.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0%
6,2	ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10,00	$ 44.933,33	$ 449.333,33	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	0%
6,3	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	2,00	$ 41.708,33	$ 83.416,67	2,00	$ 83.417,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 83.417,00	2,00	$ 83.417,00	-	$ 0,00	0%
6,4	VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 419.283,33	$ 838.566,67	2,00	$ 838.567,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 838.567,00	2,00	$ 838.567,00	-	$ 0,00	0%
6,5	VALVULA CHEQUE CORTINA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 879.350,00	$ 1.758.700,00	2,00	$ 1.758.700,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.758.700,00	2,00	$ 1.758.700,00	-	$ 0,00	0%
6,6	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 10000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 12.216.933,33	$ 24.433.866,67	2,00	$ 24.433.867,00	2,00	$ 24.433.867,00	-	$ 0,00	2,00	$ 24.433.867,00	-	$ 0,00	0%
6,7	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 2000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 1.686.666,67	$ 3.373.333,33	2,00	$ 3.373.333,00	2,00	$ 3.373.333,00	-	$ 0,00	2,00	$ 3.373.333,00	-	$ 0,00	0%
7	ITEMS NO PREVISTOS															
7,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	M		$ 3.038,09	$ 0,00	106,69	$ 324.134,00	0,00	$ 0,00	106,69	$ 324.134,00	106,69	$ 324.134,00	-	$ 0,00	0%
7,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		$ 67.208,33	$ 0,00	25,85	$ 1.737.335,00	0,00	$ 0,00	25,85	$ 1.737.335,00	25,85	$ 1.737.335,00	-	$ 0,00	0%
7,03	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3		$ 116.130,67	$ 0,00	8,31	$ 965.046,00	0,00	$ 0,00	8,31	$ 965.046,00	8,31	$ 965.046,00	-	$ 0,00	0%
7,04	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3		$ 38.133,33	$ 0,00	20,52	$ 782.496,00	0,00	$ 0,00	20,52	$ 782.496,00	20,52	$ 782.496,00	-	$ 0,00	0%
7,05	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM		$ 1.583,33	$ 0,00	356,34	$ 564.205,00	0,00	$ 0,00	356,34	$ 564.205,00	356,34	$ 564.205,00	-	$ 0,00	0%
7,06	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM		$ 1.583,33	$ 0,00	494,77	$ 783.386,00	0,00	$ 0,00	494,77	$ 783.386,00	494,77	$ 783.386,00	-	$ 0,00	0%
7,07	CORTES PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.10 M)	M		$ 14.456,67	$ 0,00	94,26	$ 1.362.686,00	0,00	$ 0,00	94,26	$ 1.362.686,00	94,26	$ 1.362.686,00	-	$ 0,00	0%
7,08	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3		$ 394.308,62	$ 0,00	2,70	$ 1.064.633,00	0,00	$ 0,00	2,70	$ 1.064.633,00	2,70	$ 1.064.633,00	-	$ 0,00	0%
7,09	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M		$ 10.453,05	$ 0,00	13,98	$ 146.134,00	0,00	$ 0,00	13,98	$ 146.134,00	13,98	$ 146.134,00	-	$ 0,00	0%
7,1	DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M3		$ 265.192,33	$ 0,00	0,42	$ 111.381,00	0,00	$ 0,00	0,42	$ 111.381,00	0,42	$ 111.381,00	-	$ 0,00	0%
7,11	PLACA DE CONTRAPSO EN CONCRETO 3500 PSI - 24.1 Mpa - MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3		$ 935.508,87	$ 0,00	8,30	$ 7.764.724,00	0,00	$ 0,00	8,30	$ 7.764.724,00	8,30	$ 7.764.724,00	-	$ 0,00	0%
7,12	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION	M		$ 41.834,66	$ 0,00	30,00	$ 1.255.040,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 1.255.040,00	30,00	$ 1.255.040,00	-	$ 0,00	0%
7,13	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U		$ 32.063,22	$ 0,00	5,00	$ 160.316,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 160.316,00	5,00	$ 160.316,00	-	$ 0,00	0%
7,14	TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M		$ 94.128,41	$ 0,00	76,69	$ 7.218.708,00	0,00	$ 0,00	76,69	$ 7.218.708,00	76,69	$ 7.218.708,00	-	$ 0,00	0%
7,15	ACCESORIO PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U		$ 122.136,29	$ 0,00	3,00	$ 366.409,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 366.409,00	3,00	$ 366.409,00	-	$ 0,00	0%
7,16	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO24.1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	U		$ 1.308.009,00	$ 0,00	0,68	$ 889.446,00	0,00	$ 0,00	0,68	$ 889.446,00	0,68	$ 889.446,00	-	$ 0,00	0%
7,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NPUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20: 2 X 0.90 M	U		$ 602.381,59	$ 0,00	1,00	$ 602.382,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 602.382,00	1,00	$ 602.382,00	-	$ 0,00	0%
	SUBTOTAL OBRAS + AIU				**$ 118.571.018,50**		**$ 177.621.324,00**		**$ 90.239.479,20**		**$ 87.381.844,80**		**$ 177.621.324,00**		**$ 0,00**	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 98.809.182,08**		**$ 148.017.770,00**		**$ 75.199.566,00**		**$ 72.818.204,00**		**$ 148.017.770,00**		**$ 0,00**	
	ADMINISTRACIÓN			14,00%	$ 13.833.285,49		$ 20.722.488,00		$ 10.527.939,00		$ 10.194.549,00		$ 20.722.488,00		$ 0,00	
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 988.091,82		$ 1.480.178,00		$ 751.996,00		$ 728.182,00		$ 1.480.178,00		$ 0,00	
	UTILIDAD			5,00%	$ 4.940.459,10		$ 7.400.889,00		$ 3.759.978,00		$ 3.640.911,00		$ 7.400.889,00		$ 0,00	
	VALOR TOTAL AIU			20,00%	$ 19.761.836,42		$ 29.603.554,00		$ 15.039.913,00		$ 14.563.641,00		$ 29.603.554,00		$ 0,00	
	IVA			19,00%	$ 938.687,23		$ 1.406.169,00		$ 714.396,00		$ 691.773,00		$ 1.406.169,00		$ 0,00	
	A. SUBTOTAL OBRAS				**$ 119.509.705,73**		**$ 179.027.494,00**		**$ 90.953.875,00**		**$ 88.073.619,00**		**$ 179.027.494,00**		**$ 0,00**	0,00%
	BOLSA DE MONTO AGOTABLE (en caso de aplicar componente)															
					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00				$ 0,00		$ 0,00	
	IVA			%	$ 0,00	%	$ 0,00	%	$ 0,00	%	$ 0,00	%	$ 0,00	%	$ 0,00	
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				0		0		0		0		0		0	
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (en caso de aplicar componente)															
					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	IVA			%	$ 0,00	%	$ 0,00	%	$ 0,00	%	$ 0,00	%	$ 0,00	%	$ 0,00	
	C. SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS				0		0		0		0		0		0	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

TOTAL PRESENTE ACTA				**$ 119.509.705,73**		**$ 179.027.494,00**		**$ 90.953.875,00**		**$ 88.073.619,00**		**$ 179.027.494,00**		**$ -**	0,00%			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				$ 119.509.705,73														
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO				$ 59.517.788,27														
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			100,00%	$ 179.027.494,00														
VALOR DE ANTICIPO			0,00%	$ 0,00														
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES			50,80%	$ 90.953.875,00														
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES			0,00%	$ 0,00														
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA			**73,70%**	**$ 88.073.619,00**														
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA			0,00%	$ 0,00														
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA			73,70%	$ 88.073.619,00														
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA			149,80%	$ 179.027.494,00														
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA			0,00%	$ 0,00														
SALDO POR EJECUTAR			0,00%	$ 0,00														
SALDO POR AMORTIZAR			0,00%	$ 0,00														

VALOR TOTAL EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVES PESOS MCTE

OBSERVACIONES:

NOMBRE
JESUS DAVID DIAZ CORTES
CONTRATISTA

NOMBRE
YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
SUPERVISORA

(I) : Es el número de orden consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada. Para los ítems no previstos se continúa con el consecutivo que corresponda
(II): Corresponde a las especificaciones generales y particulares de los ítems de pago contractuales para la ejecución del proyecto. Los ítems y especificaciones deben coincidir con los presentados en la propuesta económica motivo del contrato de obra.
(III): Corresponde a las condiciones originales, relacionándolas en el mismo orden de la propuesta económica aceptada
(IV): Corresponde a las nuevas condiciones del contrato, relacionando el acta de modificación formalizada.
(V): Corresponde a las cantidades totales ejecutadas hasta el acta anterior en cada una de las actividades
(VI): Corresponde a las cantidades ejecutadas en cada una de las actividades realizadas durante el periodo relacionado.
(VII): Corresponde a la cantidad total de cantidades que ha sido ejecutada hasta la fecha.
(VIII): Corresponde al saldo de cantidades según la diferencia entre las condiciones actualizadas y acumulado actual

Notas: Las cantidades pueden llevar hasta dos (2) números decimales.
Los valores no pueden llevar número decimales

AERONAUTICA CIVIL

LEGALIZACION DE ADMINISTRACION E IMPREVISTOS

CONTRATO No 25000762 H4 (Numero de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripcion)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

VALOR DE OBRA	**$ 177.621.324,00**	
ADMINISTRACION	**$ 20.722.488,00**	**14%**
IMPREVISTOS	**$ 1.480.178,00**	**1%**

1, ADMINISTRACION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
SALARIO DIRECTOR	MES	1,00	$ 3.522.822,96	$ 3.522.822,96
SALARIO DE RESIDENTE DE OBRA	MES	1,00	$ 2.693.923,44	$ 2.693.923,44
SALARIO DE PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	1,00	$ 2.072.248,92	$ 2.072.248,92
POLIZAS		2%	$ 177.621.324,00	$ 3.552.426,48
RETENCION DE LA FUENTE		3%	$ 177.621.324,00	$ 5.328.639,72
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		2%	$ 177.621.324,00	$ 3.552.426,48
	TOTAL ADMISNITRACION			**$ 20.722.488,00**

2. IMPREVISTOS	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
JORNALES POR TEMPORADA DE LLUVIA Y QUE NO SE PUDO LABORAR	JORNAL	10,00	$ 148.017,80	$ 1.480.178,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
	TOTAL IMPREVISTOS			**$ 1.480.178,00**

OBSERVACIONES

ELABORÓ



(Firma)
(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
R.L. CONSORCIO SUMMAR 2025

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** **LIQUIDACIÓN IVA**		
	Clave: MSER-7.0-12-009	**Versión:** 02	**Fecha de aprobación:** 31/07/2023

CONTRATO No. **25000762 H4 DE 2025**

SUPERVISOR: **YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ**

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 177.621.324,00		
Porcentaje estimado para el A.I.U.		20%		
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto / 1 + % A. I.U.	177.621.324,00	148.017.770,00	$ 148.017.770,00	$ -
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		7.400.889,00	$ 7.400.889,00	$ -
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		1.406.169,00	$ 1.406.169,00	$ -
TOTAL IVA		1.406.169,00	1.406.169,00	$ -

JESUS DAVID DIAZ CORTES
CONSORCIO SUMMAR 2025
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
BOMBERO AERONAUTICO
SUPERVISOR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Villavicencio - Meta, 15 de diciembre de 2025

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NUMERO 25000762 H4 DE 2025DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL

CERTIFICA

Que JESUS DAVID DIAZ CORTES C.C. 7.179.331 cumplió a satisfacción la ejecución del contrato según Acta de Recibo Final y Acta de Liquidación, cuyo objeto es: "53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO.". Por lo tanto, solicito a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Regional Oriente, se realice el pago Final según factura:

FACTURA	VALOR
FE2	$ 88.073.619,00
TOTAL, A PAGAR	$ 88.073.619,00

Por un valor total de OCHENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS. MCTE IVA INCLUIDO ($ 88.073.619,00)

Igualmente certifico que se verifico y el contratista cumplió a entera satisfacción la ejecución total del objeto del contrato presentado y anexa los pagos de parafiscales cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones parafiscales.

Cordialmente



_____
YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
SUPERVISORA DE CONTRATO

25000762 H4 DE 2025

ANEXO 2

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 25000762 H4 DE 2025.

CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA en calidad de Director Aeronáutico Regional Oriente de LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL –AEROCIVIL según Resolución de nombramiento número 01744 del 21 de agosto del 2024, actuando en nombre y representación de LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, debidamente facultado, informa a CONSORCIO SUMMAR 2025 en adelante el "Contratista"), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al Proceso de Contratación de selección abreviada menor cuantía No. **25000762 H4 DE 2025.**

El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es 53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La Entidad está obligada a:

i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
ii) Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en este documento.
iii) Suministrar oportunamente al contratista toda la información que requiera razonablemente para el cumplimiento del objeto del contrato.

TERCERA. RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($ 119.509.705,73**) Incluido IVA.

QUINTA. FORMA DE PAGO: La forma de pago establecida para el presente proceso corresponde precios unitarios a través de la suscripción de actas parciales hasta el total del presupuesto y se agotará mediante requerimientos periódicos hasta agotar el valor del contrato o hasta el vencimiento del plazo, lo primero que suceda.

SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: La Entidad no entregará al Contratista Anticipo ni Pago Anticipado

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de DOS (02) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación.

El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la invitación.

OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Los recursos para atender el objeto de la presente contratación provienen del presupuesto de la Aeronáutica Civil, correspondiente a la presente vigencia fiscal de 2025, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF Nación No. 5825 expedido el 06 de marzo de 2025**.**

NOVENA. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del contrato está a cargo del funcionario que designe, el CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA, director regional Oriente.

DÉCIMA. GARANTÍAS: Son parte del contrato las garantías señaladas en la invitación y serán exigibles bajo las condiciones allí establecidas.

DÉCIMA PRIMERA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO previa coordinación con el supervisor del contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución se requiere que el contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente.

DÉCIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el contratista.
4. Las Garantías debidamente aprobadas
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato

En constancia se firma el presente contrato en la plataforma transaccional SECOP II.

NÚMERO DE CONTRATO	25000762 H4 -2025
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO SUMMAR 2025 – NIT: 901.965.820-2
OBJETO	53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO
VALOR	$ 119.509.705, 73 Iva Incluida
PLAZO	DOS (02) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio
CDP	130.000.000,00
RP	119.509.705,73
FECHA LEGALIZACIÓN	15 septiembre 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Yessica Katherine Buitrago Ortiz

Powered by CamScanner

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 61 ACTA DE INICIO			
Principio de procedencia: 3600.092	**Clave: GCON-1.0-12-003**	**Versión: 04**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página: 2 de 2**

En la ciudad de Villavicencio - Meta, el 15/09/2025 se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: JESUS DAVID DIAZ CORTES identificada con Cédula de Ciudadanía 7.169.331 de TUNJA, obrando en calidad de contratista y el FUNCIONARIO YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ identificado con Cédula de Ciudadanía 1.127.387.180 de PUERTO CARREÑO como supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

Contratista

Supervisor

Powered by CamScanner

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjhurtado	JOHANNA ANDREA HURTADO REINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-700	RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-04-11:02 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5825 de fecha 2025-03-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	36425	**Fecha Registro:**	2025-08-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-700 RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	119.509.705,73	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	119.509.705,73	**Saldo x Obligar:**	119.509.705,73

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901965820	**Razón Social:**	CONSORCIO SUMMAR 2025	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	351336078	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1121841332	**Nombre:**	CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL ORIENTE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	25000762 H4 DE 2025	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-08-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3612 AEROPUERTO VANGUARDIA. VILLAVICENCIO - META	C-2403-0600-43-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN META	Propios	20	CSF		119.509.705,73	0,00		
					Total:	119.509.705,73	0,00	119.509.705,73	119.509.705,73

Objeto:	53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
70000	UAEAC - RME - REG. META	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	119.509.705,73	119.509.705,73	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141190876837

(415)7707212489984(8020) 000014119087683 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 6 5 8 2 0	2	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO SUMMAR 2025

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 24 1 191

42. Correo electrónico consorciosummar@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 3 4 7 9 4 5 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 6 0 9						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	1	6	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 5

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DEVIA GAMBOA JACQUELINE

985. Cargo Analista IV

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141190876837

(415)7707212489984(8020) **000014119087683 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 6 5 8 2 0	2	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 6 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 5 0 6 0 9	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 0 6 0 9	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0	%
83. Nacional público	0 . 0	%
84. Nacional privado	0 . 0	%
85. Extranjero	0	%
86. Extranjero público	0 . 0	%
87. Extranjero privado	0 . 0	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141190876837

(415)7707212489984(8020) **000014119087683 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 6 5 8 2 0	2	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 6 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 9 3 3 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	CORTES	JESUS	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 6 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 6 0 8 5 0 5 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUTIERREZ	FLOREZ	JAIRO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141190876837

(415)7707212489984(8020) **000014119087683 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 6 5 8 2 0	2	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 8 9 9 1 2	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SUMMA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 6 0 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 2 9 1 8 6	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MATMAR CONSTRUCCIONES SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 5 0 6 0 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjhurtado	JOHANNA ANDREA HURTADO REINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-700	RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-06-10:05 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	5825	**Fecha Registro:**	2025-03-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-700 RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	130.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	130.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	130.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	5825	**Fecha Registro:**	2025-03-06	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
3612 AEROPUERTO VANGUARDIA. VILLAVICENCIO - META	C-2403-0600-43-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN META	Propios	20	CSF						
					Total:	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00

Objeto:	53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO.



Firma Responsable

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkhoyos	KAREN LICETH HOYOS PIAMBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-700	RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-19-5:36 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	32425	**Fecha Registro:**	2025-11-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-700 RME_DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	59.517.788,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	59.517.788,00	**Saldo x Comprometer:**	59.517.788,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	32925	**Fecha Registro:**	2025-11-19	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
3612 AEROPUERTO VANGUARDIA. VILLAVICENCIO - META	C-2403-0600-43-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN META	Propios	20	CSF						
					Total:	59.517.788,00	0,00	59.517.788,00	59.517.788,00	0,00

Objeto:	53600C0681 ADICION AL CONTRATO 25000762 H4 DE 2025 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO

Firma Responsable

Banco de Bogotá


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO SUMMAR 2025 identificado(a) con NITPJ 9019658202 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 351336078 desde el 21 de julio de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 05 de noviembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 1,1 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA. INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ÁREA TOTAL EN PLANTA DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TANQUES	7,50	7,00		1,00	52,50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**1,50**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**51,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**52,50**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 2,1 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
EXCAVACIÓN DE ZAPATAS	1,40	1,40	1,00	4,00	7,84
EXCAVACIÓN DE VIGAS DE AMARRE TIPO 100	4,20	0,50	0,35	2,00	1,47
EXCAVACIÓN DE VIGAS DE AMARRE TIPO 101	4,70	0,50	0,35	2,00	1,65
SOBRE EXCAVACION POR TUBERIA POZO SEPTICO	0,50	0,40	0,50	1,00	0,10
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**1,35**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**9,71**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**11,06**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 2,2 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
RELLENO PARA LAS ZAPATAS	1,40	1,40	0,70	4,00	5,49
(-) COLUMNAS	0,40	0,40	0,70	-4,00	-0,45
(-) VIGAS	0,50	0,30	0,35	-8,00	-0,42
SOBRE EXCAVACION POR TUBERIA POZO SEPTICO	0,40	0,40	0,50	1,00	0,08
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**0,08**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**4,62**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**4,70**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 2,3 **UNIDAD** M3/KM **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	F.EXPANSIÓN	KM	CANTIDAD	TOTAL
RELLENO PARA LAS ZAPATAS	4,62	1,20	1,30	1,00	7,21
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**7,21**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**7,21**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 3,1 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (2000 PSI)


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ZAPATAS	1,40	1,40	0,10	4,00	0,78
VIGA DE CIMENTACION	5,20	0,30	0,10	2,00	0,31
VIGA DE CIMENTACION	5,70	0,30	0,10	2,00	0,34
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**1,44**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**1,44**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 3,2 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ZAPATAS A1, A2, B2	1,40	1,40	0,30	3,00	1,76
ZAPATA B	1,50	1,45	0,30	1,00	0,65
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**0,07**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**2,35**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**2,42**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 3,3 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM VIGA EN CONCRETO 24.1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
VIGA 101	5,20	0,30	0,35	2,00	1,09
VIGA 100	5,70	0,30	0,35	2,00	1,20
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**2,29**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**2,29**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 3,4 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
COLUMNAS	0,40	0,40	5,20	4,00	3,33
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**3,33**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**3,33**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 3,5 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
VIGA 200	5,70	0,30	0,40	2,00	1,37
VIGA 201	5,20	0,30	0,40	2,00	1,25
VIGUETA 202	5,40	0,20	0,40	2,00	0,86
VIGUETA 203	5,50	0,20	0,40	1,00	0,44
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**3,92**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**3,92**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 3,6 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PLACA MACIZA E=0,20 m	2,64	1,88	0,20	4,00	3,97
PLACA MACIZA E=0,20 m	2,64	1,92	0,20	2,00	2,03
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**0,29**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**5,71**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**6,00**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 3,7 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PLACA DE ENTREPISO	6,50	6,00			39,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**39,00**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**39,00**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 4,1 **UNIDAD** KG **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ACERO DE REFUERZO FY=420MPA (4200KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	KG	CANTIDAD	TOTAL
ZAPATA			29,70	4,00	118,80
VIGA 100			63,30	2,00	126,60
VIGA 101			58,86	2,00	117,71
COLUMNA			323,65	4,00	1294,60
VIGA 200			239,28	2,00	478,56
VIGA 201			111,91	2,00	223,81
VIGUETA 202			104,12	2,00	208,24
VIGUETA 203			49,04	1,00	49,04
LOSA ENTREPISO			702,59	1,00	702,59
LOSA CONTRAPISO			87,95	1,00	87,95
MUROS DE TANQUE PARA DERRAME			10,79	1,00	10,79
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**98,74**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**3319,95**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**3418,69**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)
(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)
(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 4,2 **UNIDAD** KG **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	KG	CANTIDAD	TOTAL
ESTRUCTURA PARA TEJA DE CERRAMIENTO			918,94	1,00	918,94
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**918,94**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**918,94**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 4,3 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Escalera tipo gato tanq.elev. (parales ang.2+1/2"x1/4", paso c/0.30m tub3/4", platin.arc.2"x1/4", 6platin.1+1/4"x3/16")


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ESCALERA	4,50			1,00	4,50
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**4,50**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**4,50**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 5,1 **UNIDAD** M2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR. NO INCLUYE ESTRUCTURA


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TEJA CERRAMIENTO	6,50		6,15	2,00	79,95
TEJA CERRAMIENTO	6,00		6,15	2,00	73,80
(-) PUERTA	0,90		2,00	-1,00	-1,80
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**151,95**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**151,95**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 6,3 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
RED HIDRAULICA TANQUE				2,00	2,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**2,00**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**2,00**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 6,4 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM VALVULA DE BOLA 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
RED HIDRAULICA TANQUE				2,00	2,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**2,00**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**2,00**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 6,5 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM VALVULA CHEQUE CORTINA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
RED HIDRAULICA TANQUE				2,00	2,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**2,00**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**2,00**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 6,6 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 10000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALAC


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TANQUE CÓNICO DE 10000 LT EN POLIETILENO PARA AGUA POTABLE. CON TAPA				2,00	2,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**2,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**2,00**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)
(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)
(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 6,7 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 2000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACI


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TANQUE CÓNICO DE 2000 LT EN POLIETILENO PARA AGUA POTABLE. CON TAPA				2,00	2,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**2,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**2,00**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 7,0 **UNIDAD** M **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ALARGUE TUBERIA POZO SEPTICO	30,00			1,00	30,00
ACOMETIDA HIDRAULICA TANQUE	76,69			1,00	76,69
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**106,69**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**106,69**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)
(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)
(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 7,0 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
EXCAVACIÓN PARA DUCTERIA ALARGUE POZO SEPTICO	30,00	0,40	0,60	1,00	7,20
EXCAVACIÓN PARA CAJA NATURAL POZO SEPTICO	1,20	1,20	1,20	1,00	1,73
DUCTERIA DE HIDRANTE Y PASACALLE	9,13	0,40	0,45	1,00	1,64
DUCTERIA POR MATERA	35,00	0,40	0,60	1,00	8,40
DUCTERIA PASACALLE DIAGONAL	20,00	0,40	0,45	1,00	3,60
DUCTERIA AREA NIVEL +0,60 CASA	1,10	0,40	1,20	1,00	0,53
DUCTERIA POR MATERA	11,46	0,40	0,60	1,00	2,75
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**25,85**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**25,85**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 7,0 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
EXCAVACIÓN PARA DUCTERIA ALARGUE POZO SEPTICO	30,00	0,40	0,20	1,00	2,40
(-) VOLUMEN TUBO	30,00		0,05	-1,00	-0,11
DUCTERIA DE HIDRANTE Y PASACALLE	9,13	0,40	0,20	1,00	0,73
DUCTERIA POR MATERA	35,00	0,40	0,20	1,00	2,80
DUCTERIA PASACALLE DIAGONAL	20,00	0,40	0,20	1,00	1,60
DUCTERIA AREA NIVEL +0,60 CASA	1,10	0,40	0,20	1,00	0,09
DUCTERIA POR MATERA	11,46	0,40	0,20	1,00	0,92
(-) VOLUMEN TUBO SANITARIO 4"	76,69		0,03	-1,00	-0,11
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**8,31**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**8,31**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 7,0 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
EXCAVACIÓN PARA DUCTERIA ALARGUE POZO SEPTICO	30,00	0,40	0,50	1,00	6,00
DUCTERIA DE HIDRANTE Y PASACALLE	9,13	0,40	0,44	1,00	1,59
DUCTERIA POR MATERA	35,00	0,40	0,50	1,00	7,00
DUCTERIA PASACALLE DIAGONAL	20,00	0,40	0,40	1,00	3,20
DUCTERIA AREA NIVEL +0,60 CASA	1,10	0,40	1,00	1,00	0,44
DUCTERIA POR MATERA	11,46	0,40	0,50	1,00	2,29
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**20,52**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**20,52**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 7,1 **UNIDAD** M3/KM **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	VOLUMEN	F. EXPANSION	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
RELLENO PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	28,83	1,20	10,30	1,00	356,34
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**356,34**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**356,34**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 7,1 **UNIDAD** M3/KM **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	VOLUMEN	F. EXPANSION	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
RELLENO PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	40,03	1,20	10,30	1,00	494,77
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**494,77**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**494,77**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 7,1 **UNIDAD** M **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CORTES PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.10 M)


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO	30,00			2,00	60,00
CORTE CONCRETO ADOQUIN ANDEN	2,13			2,00	4,26
CORTE PAVIMENTO CONCRETO DIAGONAL	15,00			2,00	30,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**94,26**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**94,26**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 7,1 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO	30,00	0,40	0,15	1,00	1,80
DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO PASACALLE DIAGONAL	15,04	0,40	0,15	1,00	0,90
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**2,70**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**2,70**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 7,1 **UNIDAD** M **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE	6,99			2,00	13,98
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**13,98**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**13,98**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 7,1 **UNIDAD** M3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3500 PSI - 24,1 Mpa - MEZCLA EN OBRA, SUMNISTRO Y CONSTRUCCION


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PLACA EN CONCRETO REPOSICION CONCRETO POZO SEPTICO	30,00	0,40	0,15	1,00	1,80
PLACA EN CONCRETO REPOSICION CONCRETO ACOMETIDA HIDRAULICA	29,13	0,40	0,15	1,00	1,75
PLACA PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE	6,50	6,00	0,12	1,00	4,83
(-) COLUMNAS	0,40	0,40	0,12	-4,00	-0,08
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**8,30**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**8,30**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 7,1 **UNIDAD** M **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TUBO SANITARIO TIPO PESADO 4"	30,00			1,00	30,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**30,00**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**30,00**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 7,1 **UNIDAD** U **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACCESORIOS 4"				5,00	5,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**5,00**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**5,00**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 7,1 **UNIDAD** M **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
DUCTERIA PVC RDE21 2-1/2"	76,69			1,00	76,69
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**76,69**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**76,69**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 7,2 **UNIDAD** U **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM ACCESORIO PVCP 4" SUMNISTRO E INSTALACION


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ACCESORIO 2-1/2"				3,00	3,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**3,00**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**3,00**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 7,2 **UNIDAD** U **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO24.1 Mpa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TANQUE PARA DERRAMES	5,20	0,50	0,10	1,00	0,26
TANQUE PARA DERRAMES	1,20	0,50	0,10	2,00	0,12
TANQUE PARA DERRAMES	6,00	0,50	0,10	1,00	0,30	
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**0,68**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**0,68**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 25000762 H4 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MÁQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2025 **HASTA** 14/12/2025

ÍTEM N° 7,2 **UNIDAD** U **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** N/A

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SUMINISTRO E INSTALACIÓN NPUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M


CONTRATISTA CONSORCIO SUMMAR 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PUERTA DE ACCESO AREA COMBUSTIBLES				1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**1,00**
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					**0,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					**1,00**
TOTAL POR EJECUTAR					**0,00**

PLANO / ESQUEMA



FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) JESUS DAVID DIAZ CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

(Firma)

(Nombre) YESSICA KATHERINE BUITRAGO ORTIZ
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101065092	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	12	2025	15	09	2025	00:00	16	11	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO SUMMAR 2025	NIT: 901.965.820-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 24 1 191	VILLAVICENCIO, META	3133479458

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	5185214

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 25000762 H4 DE 2025, CUYO OBJETO ES: 53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MAQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO.

-

NOTA ACLARATORIA:
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (05) AÑOS QUE SERAN CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LA CUAL DEBERA SER REPORTADA OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA COMPAÑIA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/09/2025	16/04/2026	$35,805,498.80	$23,901,941.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/09/2025	16/12/2028	$35,805,498.80	$23,901,941.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$35,805,498.80	$23,901,941.20

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

DE CONFORMIDAD CON EL MODIFICATORIO 02 DE FECHA 27/11/2025, SE ADICIONA LA SUMA DE $ 59.517.788 QUEDANDO EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $ 179.027.493,73
POR LO ANTERIOR SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS CONTENIDOS EN LAS GARANTIAS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****251,197.00	$ *******8,000.00	$ ******49,247.00	$ **********308,445.00	$ ******107,416,496.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101065092

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101065092	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	12	2025	15	09	2025	00:00	16	11	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO SUMMAR 2025		**NIT: 901.965.820-2**
DIRECCIÓN: CL 24 1 191	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	3133479458

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**NIT: 899.999.059-3**
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	5185214

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
SUMMA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	900589912-5	10.00
MATMAR CONSTRUCCIONES SAS	901429186-2	90.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO



30-44-101065092

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101065092, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en VILLAVICENCIO a los 05 días del mes de DICIEMBRE de 2025

30-44-101065092

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101065092	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	12	2025	15	09	2025	00:00	16	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO SUMMAR 2025	NIT: 901.965.820-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 24 1 191	VILLAVICENCIO, META	3133479458

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	5185214

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 25000762 H4 DE 2025, CUYO OBJETO ES: 53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MAQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO.

-

NOTA ACLARATORIA:
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, INICIA VIGENCIA POR CINCO (05) AÑOS QUE SERAN CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LA CUAL DEBERA SER REPORTADA OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A LA COMPAÑIA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/09/2025	16/04/2026	$23,901,941.20	$23,901,941.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/09/2025	16/12/2028	$23,901,941.20	$23,901,941.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$23,901,941.20	$23,901,941.20

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

DE CONFORMIDAD CON EL MODIFICATORIO 01 DE FECHA 14/11/2025, SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN UN (1) MES, POR LO ANTERIOR SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *******9,659.00	$ *******4,000.00	$ *******2,595.00	$ ************16,254.00	$ *******71,705,823.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

30-44-101065092

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101065092	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	12	2025	15	09	2025	00:00	16	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO SUMMAR 2025		**NIT: 901.965.820-2**
DIRECCIÓN: CL 24 1 191	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	3133479458

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**NIT: 899.999.059-3**
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	5185214

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
SUMMA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	900589912-5	10.00
MATMAR CONSTRUCCIONES SAS	901429186-2	90.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101065092

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101065092, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en VILLAVICENCIO a los 05 días del mes de DICIEMBRE de 2025



30-44-101065092

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101024438	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	12	2025	15	09	2025	00:00	16	12	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO SUMMAR 2025	NIT: 901.965.820-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 24 1 191	VILLAVICENCIO, META	3133479458

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	5185214

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA INDEMNIZACION DE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO A LA LEY COLOMBIANA OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 25000762 H4 DE 2025, CUYO OBJETO ES: 53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MAQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO.

-

ASEGURADO ADICIONAL: CONSORCIO SUMMAR 2025 - NIT: 901.965.820-5

-

BENEFICIARIO ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/09/2025	16/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/09/2025	16/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/09/2025	16/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00

ACLARACIONES

DE CONFORMIDAD CON EL MODIFICATORIO 02 DE FECHA 27/11/2025, SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ADICIONA LA SUMA DE $ 59.517.788 QUEDANDO EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $ 179.027.493,73.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101024438

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101024438	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	12	2025	15	09	2025	00:00	16	12	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SUMMAR 2025 — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.965.820-2**

DIRECCIÓN: CL 24 1 191 — **CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META — **TELÉFONO:** 3133479458

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN **NIT: 899.999.059-3**

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELÉFONO:** 5185214

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/09/2025	16/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/09/2025	16/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/09/2025	16/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO



30-40-101024438

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101024438	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	12	2025	15	09	2025	00:00	16	12	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SUMMAR 2025 — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.965.820-2**

DIRECCIÓN: CL 24 1 191 — **CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META — **TELÉFONO:** 3133479458

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN **NIT: 899.999.059-3**

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELÉFONO:** 5185214

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
SUMMA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	900589912-5	10.00
MATMAR CONSTRUCCIONES SAS	901429186-2	90.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101024438

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101024438	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	12	2025	15	09	2025	00:00	16	12	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO SUMMAR 2025	NIT: 901.965.820-2	CL 24 1 191	VILLAVICENCIO, META	3133479458

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3	AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	5185214

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA INDEMNIZACION DE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO A LA LEY COLOMBIANA OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 25000762 H4 DE 2025, CUYO OBJETO ES: 53600C0681 REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MAQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO.

-

ASEGURADO ADICIONAL: CONSORCIO SUMMAR 2025 - NIT: 901.965.820-5

-

BENEFICIARIO ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/09/2025	16/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/09/2025	16/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/09/2025	16/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00

ACLARACIONES

DE CONFORMIDAD CON EL MODIFICATORIO 01 DE FECHA 14/11/2025, SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN UN (1) MES, POR LO ANTERIOR SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******33,150.00	$ *******3,000.00	$ *******6,868.00	$ ***********43,018.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101024438

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101024438	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	12	2025	15	09	2025	00:00	16	12	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SUMMAR 2025 — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.965.820-2**

DIRECCIÓN: CL 24 1 191 — **CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META — **TELÉFONO:** 3133479458

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN **NIT: 899.999.059-3**

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELÉFONO:** 5185214

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/09/2025	16/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/09/2025	16/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	15/09/2025	16/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101024438

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101024438	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	12	2025	15	09	2025	00:00	16	12	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SUMMAR 2025 — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.965.820-2**

DIRECCIÓN: CL 24 1 191 — **CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META — **TELÉFONO:** 3133479458

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN **NIT: 899.999.059-3**

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELÉFONO:** 5185214

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
SUMMA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.	900589912-5	10.00
MATMAR CONSTRUCCIONES SAS	901429186-2	90.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101024438

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901965820	2	CONSORCIO SUMMAR 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 24 1 191	VILLAVICENCIO-META	3133479458	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2020506959	9495000359	E	2025/12/04	2025/12/19	BANCOLOMBIA	15	$445,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1121830964	MARTINEZ GIOVANNY ANDRES																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$440,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901965820	2	CONSORCIO SUMMAR 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 24 1 191	VILLAVICENCIO-META	3133479458	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2020506959	9495000359	E	2025/12/04	2025/12/19	BANCOLOMBIA	15	$445,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$2,200	$0	$230,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$2,200	$0	$230,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$1,000	$0	$100,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$1,000	$0	$100,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$600	$0	$57,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$57,000	$600	$0	$57,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$600	$0	$57,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$600	$0	$57,600
TOTAL				**1**	**$440,900**	**$4,400**	**$0**	**$445,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7179331		DIAZ CORTES JESUS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 28 # 41-94	VILLAVICENCIO-META	6621641	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2018964966	9495140479	I	2025/12/09	2025/12/18	BANCO DE BOGOTA	9	$408,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES


EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800
1	CC	7179331	DIAZ CORTES JESUS DAVID																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total		**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$405,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,300	$0	$229,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$1,300	$0	$229,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,100	$0	$179,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$1,100	$0	$179,100
TOTAL				1	$405,800	$2,400	$0	$408,200




CÉDULA DE CIUDADANÍA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NUIP 1.121.883.974
Apellidos
AGUDELO DONCEL
Nombres
DONOVAN ARL
Nacionalidad
COL
Fecha de nacimiento
19 DIC 1991
Lugar de nacimiento
CUMARAL (META)
Fecha y lugar de expedición
13 ENE 2010, VILLAVICENCIO
Firma
Fecha de expiración
23 SEPT 2032


CO
00457549O
REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha
ICCOL00457549O052001<<<<<<<<<<<
9112193M3209239COL1121883974<4
AGUDELO<DONCEL<<DONOVAN<ARLEY<

ARLEY AGUDELO
CONTADOR PÚBLICO

EL SUSCRTIO CONTADOR PUBLICO TITULADO CON TARJETA PROFESIONAL 204109-T DEL CONSORCIO SUMMAR 2025

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre del 2002, ley 863 de 2003 y el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

CERTIFICO

Que el **CONSORCIO SUMMAR 2025** con NIT 901.965.820-2, quien ejecuto el contrato de obra número 25000762 H4 de 2025, cuyo objeto fue la **"CONSTRUCCION DE UN TANQUE NUEVO ELEVADO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA MAQUINAS DE BOMBEROS DE AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO",** se encuentra a PAZ Y SALVO y ha cumplido con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales durante el mes de noviembre del año 2025 se canceló el día 19 de diciembre del año 2025 bajo el numero de planilla 9495000359.

De conformidad con anterior se firma en la ciudad de Villavicencio a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del 2025.

Donovan Arley Agudelo Doncel
Contador Público
Tarjeta profesional No 204109-T

320 2187235 arley.agudelo@contadoresp.co

ARLEY AGUDELO
CONTADOR PÚBLICO

PARA. _____

C.C o Nit. _____

DIRIGIDO A. _____

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BF6FE58857A1A631

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DONOVAN ARLEY AGUDELO DONCEL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121883974 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 204109-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *