	ALCALDIA DE URIBIA LA GUAJIRA	VERSIÓN	2023
	NIT: 892-115-155-4	FECHA ELABORACIÓN	29/12/2025
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA		

***DESDE** 17 DE SEPTIEMBRE **HASTA** 31 DE DICIEMBRE*

CONTRATO DE SUMINISTRO No 265 /2025	***X***	***CONVENIO INTERADMINISTRATIVO***	
INFORME PARCIAL		***INFORME FINAL***	***X***

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO (FICHA MGA):	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) Y SERVICIOS CONEXOS PARA PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA AL SERVICIO DE MICROACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA.

CODIGO BPIN:	**2025000000008758**	**OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO:**		
SECTOR:	MINAS Y ENERGIA	**No**	**CANTIDAD**	**OBJETIVOS**
POBLACION BENEFICIADA:	**23.789** según DANE, censo 2018 Municipio de Uribia proyecciones 2024 PERSONAS	01		Generar la energía suficiente para operación de micro-acueductos
		02		Abastecer de combustible a los equipos de autogeneración eléctrica

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DEL PROYECTO:	LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA GUAJIRA DURANTE AÑOS HAN VENIDO PADECIENDO POR LA ESCASEZ DE AGUA POTABLE EN SUS TERRITORIOS POR LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO Y LAS FUENTES DE PRODUCCIÓN DE AGUA DISPERSAS. SEGÚN LA ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA (ECV) DEL DANE A CORTE DE 2020, EVIDENCIÓ QUE EL 42,9% DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA NO TIENE ACCESO AL AGUA POTABLE, CIFRA QUE ES MUY SUPERIOR AL PROMEDIO NACIONAL QUE ES DEL 9,7%. LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE URIBIA ES LA RESPONSABLE DE GESTIONAR LOS DIFERENTES PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE TAREAS, ENCAMINADAS A DINAMIZAR DE MANERA VERAZ Y OPORTUNA EN LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DOMICILIARIOS, Y EN CONSECUENCIA ADELANTAR UNA SERIE DE ACCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD Y GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN AGUA POTABLE EN LAS ZONAS DONDE EXISTEN MICRO ACUEDUCTOS Y NO SE ENCUENTRAN INTERCONECTADAS CON LAS REDES ELÉCTRICAS CONVENCIONALES DEL MUNICIPIO, PARA EFECTOS DE LOGRAR AMINORAR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POR MEDIO DE LAS PLANTAS QUE PROPORCIONAN LA ENERGÍA NO CONVENCIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MICRO ACUEDUCTOS.

LOCALIZACION GENERAL:	**DEPARTAMENTO**	**LA GUAJIRA**	**LOCALIZACION ESPECIFICA**
	MUNICIPIO	**URIBIA**	Corregimientos de Pariyén, Cardón, Botocherrain, Cabo de la Vela, Puerto Nuevo, Los Cocos, Poropo, Puerto Estrella, Nazareth, Santa Rosa, Siapana, Castilletes y Kayushpanao
	ZONA	**RURAL**	
	CORREGIMIENTOS	**APLICA**	
	OTRO	**N/A**	

AVANCE DE EJECUCIÓN	% GESPROY	FASE	ÁREA DE INFLUENCIA		ALERTAS NO SUBSANADAS (GESPROY)
FISICO	100%	EN EJECUCIÓN	URBANO		
FINANCIERO	100%		RURAL	X	

CONTRIBUCION A LA POLITICA PUBLICA.

01- CONTRIBUCION AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.
(2022-2026) COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA
02- PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL O SECTORIAL.
CUMPLIENDO LA PALABRA
03- PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL O MUNICIPAL.
YANAMA POR EL PROGRESO DE NUESTRO TERRITORIO

LA CANTIDAD ESTIMADA DE SUMINISTRO MENSUAL SERÁ DE 24.940, PUDIENDO SER MAYOR O MENOR DEPENDIENDO DE LOS REQUERIMIENTOS QUE REALICE LA SUPERVISIÓN; EN CASO DE VARIACIONES SE REALIZARÁ PAGO MENSUAL DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN EL PERIODO MENSUAL. EL PRECIO POR GALÓN INCLUYE LOS COSTOS INDIRECTOS DE ENTREGA DEL PRODUCTO TENIENDO EN CUENTA QUE ESTOS PRODUCTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN ZONAS RURALES, LA MAYORÍA DE ELLAS DISPERSAS Y CON DIFICULTADES DE ACCESO. LA ENTREGA SE REALIZARÁ MEDIANTE EL USO DE CARROTANQUES Y EN LOS LUGARES MÁS APARTADOS O DE MÁS DIFÍCIL ACCESO, EL COMBUSTIBLE SE LLEVARÁ EN TANQUES PEQUEÑOS O PIMPINAS. EL OPERADOR DEL PROYECTO DEBERÁ PRESENTAR, COMO REQUISITO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, EL CRONOGRAMA DETALLADO DE ENTREGAS POR COMUNIDAD

PRODUCTO	ACTIVIDAD
1.1 UNIDADES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON COMBUSTIBLES LÍQUIDOS INSTALADAS (PRODUCTO PRINCIPAL DEL PROYECTO) **COMPLEMENTO:** SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE GENERACIÓN INSTALADAS **MEDIDO A TRAVÉS DE:** NÚMERO DE UNIDADES CANTIDAD: 16,0000 **COSTO:** $ 1.800.000.000,00 **ETAPA:** INVERSIÓN **LOCALIZACIÓN:** **NÚMERO DE PERSONAS:** 23789 **ACUMULATIVO O NO:** NO ACUMULATIVO **POBLACIÓN BENEFICIARIA:** 23789	**1.1.1 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE** **Costo:** $ 1.766.999.000,00 **Etapa:** Inversión **1.1.2 OPERACIÓN DEL SUMINISTRO** **COSTO:** $ 33.001.000,00 **ETAPA:** INVERSIÓN

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Licitación Pública
NO DE PROCESO DE SELECCIÓN:	No. 002 DEL 2025.
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO):	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO:	265 DE 2025

<table>
<tr><td colspan="2">FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:</td><td>VEINTISEIS (26) DE MAYO DE 2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:</td><td>SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) Y SERVICIOS CONEXOS PARA PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA AL SERVICIO DE MICROACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA.</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATISTA:</td><td>OPERADORA DE COMBUSTIBLES C.J. S.A.S</td></tr>
<tr><td colspan="2">NIT:</td><td>901369382-1</td></tr>
<tr><td colspan="2">REPRESENTANTE LEGAL</td><td>BELQUI ALEJANDRA NIÑO BELTRAN</td></tr>
<tr><td colspan="2">N.I.T./C.C.:</td><td>CC. 1.098.775.691 expedida en Bucaramanga</td></tr>
<tr><td colspan="2">CORREO ELECTRONICO:</td><td>operadoradecombustiblesc.j.s.a.s@gmail.com</td></tr>
<tr><td colspan="2">TELEFONO:</td><td>3016128348</td></tr>
<tr><td colspan="2">VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO:</td><td>MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.800.000.000) M/CTE.</td></tr>
<tr><td colspan="2">FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS:</td><td>CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: EL Municipio pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, correspondientes a la cantidad de combustible ACPM suministrado en el periodo de cobro sobre el valor acordado, con la certificación de recibo a satisfacción emitida por el supervisor designado.</td></tr>
<tr><td colspan="2">PLAZO DEL INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:</td><td>SEIS (0) MESES.</td></tr>
<tr><td colspan="2">FECHA DE INICIO:</td><td>TRES (03) DE JUNI0 DE 2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</td><td>DOS (02) DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SUPERVISIÓN:</td><td>NOMBRE:</td><td>Arq. FRANK ALEXANDER CASTILLA CABRALES
Secretario De Obras Municipal</td></tr>
<tr><td>FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN:</td><td>VEINTISEIS (26) DE MAYO DE 2025</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISION:</td><td colspan="2">LA SUPERVISIÓN FUE LA OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO REGULAR AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS ESTABLECIDOS. ENTRE LAS PRINCIPALES FUNCIONES COMO SUPERVISORA, PUEDO DESTACAR QUE:
LIDERÉ AL EQUIPO DE TRABAJO, SIENDO UNA PERSONA EN QUIEN EL EQUIPO CONFIÓ Y NO FUI DE TEMER PARA LOS DEMÁS COMPAÑEROS
COORDINE LAS TAREAS DEL PERSONAL.
GARANTICE EL ÓPTIMO CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES.
TOMÉ DECISIONES PARA LA OBRA. EVALUÉ EL TRABAJO DEL PERSONAL.
CONVOQUE COMITÉ DE OBRA PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES.
EL SUPERVISOR ES UN LÍDER, QUE MANEJA TODAS LAS ÁREAS DEL PROYECTO. SERÁ EL ENCARGADO DE ALINEAR, DARLE ORDEN A UNA EMPRESA PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO CONCRETO DE LA ORGANIZACIÓN. SOMOS QUIENES NOS ENCARGAMOS DE ASESORAR A TODOS LOS TRABAJADORES QUE LO NECESITEN EN ALGÚN MOMENTO.</td></tr>
</table>

3. RELACION DE CONTRATOS A TRAVES DE LOS CUALES SE EJECUTA EL PROYECTO.

TIPO	NUMERO	OBJETO
CONTRATO DE SUMINISTRO	265 DE 2025	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) Y SERVICIOS CONEXOS PARA PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA AL SERVICIO DE MICROACUEDUCTOS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA.

4. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
NO	120039	**VALOR(ES)**	$1.800.000,00	**FECHA(S)**	23 DE ENERO DE 2025
NO	1219001	**VALOR(ES)**	$412.921.809,52	**FECHA(S)**	19 DE DICIEMBRE DE 2025
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
NO	526018	**VALOR(ES)**	$ 1.800.000,00	**FECHA(S)**	26 DE MAYO DEL 2025
NO	1219002	**VALOR(ES)**	$ 412.921.809,52	**FECHA(S)**	19 DE DICIEMBRE DE 2025

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S):	• 2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD. SGP LIBRE INVERSION.

PAGOS EFECTUADOS HASTA LA FECHA.

TIPO DE PAGO	VALOR COBRADO	PORCENTAJE PAGADO %	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO AMORTIZADO
ACTA PARCIAL 01	**685.421.388**	**40%**	**17/06/2025**	**N/A**
ACTA PARCIAL 02	**539.999.626**	**30%**	**30/07/2025**	**N/A**
ACTA PARCIAL 03	**450.003.997**	**30%**	**16/09/2025**	**N/A**
ACTA FINAL	**505.752.457**	**100%**	**24/12/2025**	
TOTAL, PAGOS REALIZADOS (ACUMULADO)				**$2.212.921.803,33**
TOTAL, VALOR DEL PROYECTO				**$2.212.921.803,33**
TOTAL, VALOR PENDIENTE POR COBRAR				**$ 0**

5. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

TIPO DE APORTE	PLANILLA NO	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
SALUD	SEPTIEMBRE	9496256059
	OCTUBRE	9496256650
	NOVIEMBRE	949667832

6. SEGUIMIENTO A GARANTIAS.

POLIZAS INICIALES

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

TIPO DE POLIZA	**ANEXO**	**NUMERO**	**FECHA DE EXPEDICION**
CUMPLIMIENTO	1	46-44-101013454	CUATRO (04) DE JUNIO DE 2025

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	$$ 180.000.000,00	03–JUN–2025	02–JUN–2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	$90.000.000,00	03–JUN–2025	03–DIC–2028
CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS.	$211.992.195,65	03–JUN–2025	02–JUN–2026

FECHA DE APROBACION DE POLIZAS:	TRES (03) DE JUNIO DE 2025

TIPO DE POLIZA	**ANEXO**	**NUMERO**	**FECHA DE EXPEDICION**
RCE	1	46-40-101006793	CUATRO (04) DE JUNIO DE 2025

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	284.700.00,00	03–JUNIO–2025	04–DIC–2025
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	284.700.00,00	03–JUNIO–2025	04–DIC–2025
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	284.700.00,00	3–JUNIO–2025	04–DIC–2025
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL: 10% DEL LIMITE DEL PLO EVENTO / VIGENCIA	284.700.00,00	3–JUNIO–2025	04–DIC–2025

FECHA DE APROBACION DE POLIZAS:	TRES (03) DE JUNIO DE 2025

1. LOCALIZACION.

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA



Este proyecto se encuentra en el departamento de la guajira, tal cual como se describe en la gráfica:

EL PROYECTO SE DESARROLLARÁ EN LA ZONA RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE URIBIA, EN LOS CORREGIMIENTOS DE PARIYÉN, CARDÓN, BOTOCHERRAIN, CABO DE LA VELA, PUERTO NUEVO, LOS COCOS, POROPO, PUERTO ESTRELLA, NAZARETH, SANTA ROSA, SIAPANA, CASTILLETES Y KAYUSHPANAO

MUNICIPIO DE URIBIA



Este proyecto se encuentra en el municipio de Uribia

1. PRESUPUESTO

CONDICIONES INICIALES							
ITEM Nº		DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	MES	C.UNSPSC	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR
1.1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	Combustible - ACPM (1 entrega mensual * 6 meses * 18 microacueductos = 108 entregas * 1248 galones por entrega = 134.784 galones)	Galón	134.784	N.A.	$ 12.713,33	$ 1.713.553.920,00
		Coordinador del suministro	Profesional	1	6	$ 6.001.680,00	$ 36.010.080,00
1.2	OPERACIÓN DEL SUMINISTRO	CAMPERO. cabinado o doble cabina o de vagón, con capacidad mínimo de 4 pasajeros) Incluye: * Costos adicionales por desplazamiento hacia otras ciudades del departamento, incluido peajes si a ello hubiere lugar. *Conductor y Combustible.	Unidad	1	6	$ 8.406.000,00	$ 50.436.000,00
		VALOR TOTAL:					**$ 1.800.000.000**

2. MODIFICATORIAS AL CONTRATO.

- **ADICIONAL 01** DEL PRIMER (1°) DÍA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025- ADICION EN TIEMPO DE 29 DIAS CALENDARIO.
- **ADICIONAL 02** DEL DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DEL 2025- ADICION EN RECURSO POR EL VALOR DE QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 550.000.000,00)

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control, seguimiento y las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

- Trasladar el combustible con la periodicidad requerida por el supervisor hasta los lugares dispuestos a través del personal, logística y vehículos
- Tener la disponibilidad las 24 horas para el suministro del combustible requerido.
- Garantizar la entrega del combustible durante todos los días de ejecución del contrato de suministro.

- Dar estricto cumplimiento a la labor encomendada, así como las recomendaciones e instrucciones dadas por la administración municipal.
- Ejecutar el objeto del presente contrato en el lugar y los plazos establecidos, con pleno cumplimiento de las especificaciones esenciales, las condiciones económicas y financieras estipuladas.
- Mantener los precios ofrecidos fijos e informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que advierta en el desarrollo del contrato.
- Radicar la factura de cobro por el combustible entregado en virtud del contrato en el plazo convenido.
- Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley y demás normas concordantes

Actividades

Entrega de combustible a cada una de las plantas eléctricas de los centros poblados y micro acueductos rurales, como se relaciona en la siguiente tabla:


No.	MI CROACUEDUCTO	COORDENADAS	FUENTE DE ENERGÍA	DESCRIPCION	CONSUMO AL 70% DE POTENCIA ELÉCTRICA	CONSUMO PROMEDIO L/H AL 100% DE LA POTENCIA	TOTAL COMSUMO LISTROS/MES
1	**MI CROACUEDUCTO PARI YEN**	**Y: 11°33'27,799" N** **X: 72°14'28,512" X**	PLANTA ELECTRICA 21 KW	Planta eléctrica modelo (TYD20 D) Motor diésel Yanmar 490D	Consumo promedio: 3.5 a 3.7 litros por hora al 75 % de la carga	6,1	1892.71
2	**MI CROACUEDUCTO CARDON**	**Y: 11°55'0,02"N** **X: 72°12'1,53"X** **X: 72°09'26,593" X**	EQUIPO ELECTROGENO 24 KW/30 KVA	planta eléctrica GYD30SS MOTOR Yanmar 4TNV84T-GGE Motor Cummins 4BT	4 litros hora al 75% de la potencia eléctrica	6,8	2649,79
3	**MI CROACUEDUCTO CABO DE LA VELA**	**Y: 12°12'25,878" N** **X: 72°10'20,519" X**	EQUIPO ELECTROGENO 275/300 KVA	AGG POWER SOLUTIONS-Modelo C300 D6	44 litros por hora al 75 % de la potencia	59	13218

4	**PUERTO NUEVO (PLANTA NUEVA MI CROACUED UCTO)**	**Y: 12°09'58,21"N** **X: 71°59'13,82"X**	EQUIPO ELECTROGENO 75 KVA 54 KW/68KVA	ECOMAX GDE75SS-YN	100% -4,90 GL/H 75% 3,68 GL/H	20	4921
5	**MI CROACUED UCTO LOS COCOS**	**Y: 12°16'39,84"N** **X: 71°56'17,94"X**	EQUIPO ELECTROGENO 64 KW/80 KVA	Motor Cummins 4BT	10 litros por hora al 70% de la potencia	15,9	4921
6	**MI CROACUED UCTO POROPO**	**Y: 12°15'6,8"N** **X: 71°40'38,1"X**	EQUIPO ELECTROGENO 21 KW	Modelo TYD20E Motor Yangdon 490D	3.5 a 3.7 litros por hora	6,1	3028
7	**MI CROACUED UCTO PUERTO ESTRELLA**	**Y: 12°21'13,009" N** **X: 71°18'37,971" X**	EQUIPO ELECTROGENO 120 KW/150 KVA	Motor Cummins 6BTA	20.81 litros al 70% de la potencia, max 34	34	10409
8	**PUERTO ESTRELLA (PLANTA PUEBLO)**	**Y: 12°21'13,639" N** **X: 71°18'40,592" X**	EQUIPO ELECTROGENO 200 KW/250 KVA	Motor John Deere 6081HF	28.5 litros por hora al 70% de la potencia, max 49 lt	49	13627
9	**NAZARETH (PLANTA PUEBLO)**	**Y: 12°10'10"N** **X: 71°16'31"X** **X: 71°16'31"X** **X: 71°13'32,6"X**	EQUIPO ELECTROGENO 364 KW/455 KVA	SDMO J400 kwe Motor Doosan V8 Modelo MD-125 Motor Cummins 4BT	62 litros por hora al 85 % de la potencia, max 70,8 24.9 litros al 75% 32.50 litros potencia prime consumo maximo 35,10 lt/h	70,8	17905
10	**MI CROACUED UCTO SIAPANA**	**Y: 12°03'36"N** **X: 71°19'22,999" X**	EQUIPO ELECTROGENO 40 KW/50 KVA	Motor Perkins 1104	9 litros por hora al 75 % de la potencia	12,65	4542,49
11	**SIAPANA (PLANTA PUEBLO)**	**Y: 12°03'38,098"N** **X: 71°19'41,595" X**	EQUIPO ELECTROGENO 125 KVA	Motor CUMMINS 6CTA	30 litros por hora al 65 % de la potencia	34,4	9285,61
12	**CASTI LLETES PLANTA ETACIÓN DE POLI CIA**	**Y: 11°51'11,329" N** **X: 71°19'27,81"X** **X: 71°19'19,6"X**	EQUIPO ELECTROGENO 75 KVA 54 KW/68KVA	ECOMAX GDE75SS-YN	100% -4,90 GL/H 75% 3,68 GL/H	21,4	5208,72
TOTAL							41341,81

PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADA HASTA LA FECHA:		PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA HASTA LA FECHA:	
PROGRAMADA	**EJECUTADA**	**PROGRAMADA**	**EJECUTADA**
100%	**100%**	**100%**	**100%**

SEGÚN EL AVANCE REALIZADO ESTE MES ES DE **100%.**

GRAFICAS:



AVANCE FISICO DEL SUMINISTTRO			
ENTREGAS	**FECHA**	**% AVANCE PARCIAL**	**% TOTAL FINAL.**

PRIMERA ENTREGA	**18/06/2025**	**53914,6**	**134784**
SEGUNDA ENTREGA	**30/07/2025**	**41341,8**	**134784**
TERCERA ENTREGA	**16/09/2025**	**35868,18**	**134784**
CUARTA ENTREGA	**24/12/2025**	**31.648,00**	**166.432,00**

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES

EL PROYECTO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCION, A LOS VEINTISEIS DIAS DE MAYO DE 2025, SE FIRMA EL CONTRATO 265 POR MEDIO DE UNA MINUTA CON CLAUSULA FIRMADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL DE URIBIA Y OPERADORA DE COMBUSTIBLES C.J. S.A.S

- SE INICIA LA OBRA EL DIA 03 DE JUNIO DE 2025 MEDIANTE ACTA DE INICIO FIRMADA POR CONTRATISTA Y SUPERVISION.
- SE INICIO REALIZANDO LAS SOCIALIZACIONES A LAS COMUNIDADES
- EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2025 SE REALIZA UN CORTE DE OBRA PRESENTÁNDOSE UN AVANCE GENERAL DE 40% Y SE PRESENTO **ACTA PARCIAL 01** POR VALOR DE $ 685.421.388.
- EL DÍA 30 DE JULIO DE 2025 SE REALIZA UN CORTE DE OBRA PRESENTÁNDOSE UN AVANCE GENERAL DE 70% Y SE PRESENTO **ACTA PARCIAL 02** POR VALOR DE $ $539.999.626,19.
- EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE REALIZA UN CORTE DE OBRA PRESENTÁNDOSE UN AVANCE GENERAL DE 93% Y SE PRESENTO **ACTA PARCIAL 03** POR VALOR DE $ $450.003.997,00.
- EL DIA PRIMERO (1) DE DICIEMBRE DE 2025 SE ADJUDICO EL ADICIONAL 01 EN TIEMPO POR VEINTINUEVE (29) DIAS, DE TAL MANERA QUE EL PLAZO DE LA EJECUCIÓN TOTAL ES DE SEIS (6) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS.
- EL DIA DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2025 SE ADJUDICO EL ADICIONAL 02 EN RECURSOS POR EL VALOR DE QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 550.000.000,00) DE TAL MANERA QUE EL RECURSO TOTAL ES DE DOS MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 2.212.921.803,33).
- EL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 SE REALIZA UN CORTE DE OBRA PRESENTÁNDOSE UN AVANCE GENERAL DE 100% Y SE PRESENTO **ACTA FINAL** POR VALOR DE ($537.496.792,82.)M/CTE

4. INFORME FOTOGRAFICO:	

CABO DE LA VELA









CARDON







KASIWORIN



LOS COCOS





	NAZARETH 









PUERTO ESTRELLA





SIAPANA









PUERTO NUEVO





PUERTO ESTRELLA





	PUERTO NUEVO 
5. Ciudad y fecha de emisión:	URIBIA, 29 DE DICIEMBRE DE 2025
6. Firma del interventor y/o supervisor:	