Alcaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA

NOTA INTERNA

TRD

Palmira, 23 / diciembre / 2025

PARA: **OLMEDO DE JESÚS ORTIZ ACEVEDO**
Director de Contratación

DE: **DIEGO FERNANDO SAAVEDRA PAZ**
Secretario de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda

PARA SU INFORMACIÓN		ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA		FAVOR DAR CONCEPTO	
DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA		ENCARGARSE DEL ASUNTO	X	FAVOR TRAMITAR	
ENTERARSE Y DEVOLVER		DILIGENCIAR Y DEVOLVER		OTRO	

Cordial Saludo,

REFERENCIA: Contrato MP-1427- 2025, objeto: "ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO GUANABANAL DEL CORREGIMIENTO DE GUANABANAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA".

ASUNTO: Modificación plazo contractual del contrato de obra MP-1479-2025.

Teniendo en cuenta las razones expuestas en el informe de supervisión técnica, junto con los soportes entregados por el contratista, mediante el presente documento remito a la Dirección de Contratación la aprobación para el trámite del Otro sí cambio plazo contractual del Contrato de obra No. MP-1479-2025, cuyo objeto es "ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO GUANABANAL DEL CORREGIMIENTO DE GUANABANAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA".

Atentamente,

DIEGO FERNANDO SAAVEDRA PAZ
Secretaria de Infraestructura Renovación Urbana y Vivienda

Proyectó: Luis Santiago Ruiz Ruiz – Arquitecto Contratista
Revisó: Diana Carolina Marin Vergara – Subsecretaria de Infraestructura y Valorización
Aprobó: Diego Fernando Saavedra Paz – Secretaria de Infraestructura Renovación Urbana y Vivienda