Identificación

Fecha solicitud	29/12/2025								
Contrato No.	20251030		Fecha Cont.	03/12/2025			Tipo	Decreto 092 de 2017	
Contratista	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA UNIDAD MUNICIPAL SOGAMOSO.						Id.	826002007	
Supervisor o interventor	JOSUE LOPEZ ESPITIA- JULIAN FERNANDO ZORRO MARTINEZ								
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS CON UN INTEGRANTE DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE VOLUNTARIADO, CON EL FIN DE APOYAR LA RESPUESTA A EMERGENCIAS, DESASTRES Y CALAMIDADES PÚBLICAS, A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIA, GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR MEDIO DE RADIOPERADORES EN CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS MUNICIPAL Y EL PROYECTO, "TRANSFORMACIÓN HACIA UNA CIUDAD RESILIENTE Y ADAPTADA FRENTE A DESASTRES EN SOGAMOSO.								
Valor	$82.802.627								
Plazo programado	meses		días	28		inició	04/12/2025	Fin	31/12/2025
Historial:									
Adiciones	De Fecha				Valor	$			
Prórrogas	De fecha				Desde		Hasta		
Suspensiones	De fecha				Desde		Hasta		
Plazo restante	meses				días	2	Vence el día	31/12/2025	

I. Solicitud

Adicionar	Valor	$			Valor luego de adición	$	
Prorrogar	meses		días		Finaliza		
Suspender	meses		días		Finaliza		
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día						
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No				
Otra, explicar	Duración del convenio en información de SECOP II						

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	*modificación de la duración en SECOP II*	*del contrato por los siguientes motivos:*

Una vez realizada la validación interna teniendo en cuenta el acta de inicio y la información generada, expresada en la plataforma SECOP II se observa que la duración del contrato indica 29 días, siendo lo correcto 28 días.

Lo anterior se tiene en cuenta en razón a que el convenio inicia el 4/12/2025 y termina el 31/12/2025 para un total de 28 días.

Es en este sentido que se hace necesario realizar la modificación en la plataforma SECOP II.

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:

IV. Modificaciones al contenido:

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.

JOSUE LOPEZ ESPITIA
Gerente para la Gestión del R.D

VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO
Rte legal/Contratista

JOSUE LOPEZ ESPITIA
Supervisor

NANCY JUDITH MUNÉVAR
Secretaria de Salud (E)

JULIAN ZORRO M
Supervisor