Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO/CONVENIO**	Código: F-GJ-1140-238,37-087 Versión: 1.0 Fecha: SEPTIEMBRE-06-2022 Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DEL INTERIOR	
ACTA No.	1	
FECHA DEL ACTA	23/12/2025	
No. DE CONTRATO Y FECHA	303 - 02/12/2025	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CABINAS EXTRACTORAS Y GABINETE ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	
CONTRATISTA	NOMBRE:	C4 PASCAL SAS
	C.C./NIT:	805016686
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	CARLOS MANUEL FLOREZ VELEZ
	C.C.:	16653436
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	ALFONSO PINTO FRATTALI
	CARGO	Secretario (a) del Interior
	C.C.	1098687268
SUPERVISOR	NOMBRE:	ALFONSO PINTO FRATTALI
	C.C./NIT:	1098687268
VALOR DEL CONTRATO	$ 118.473.992,00	
VALOR ADICIONADO	$ 0,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NÚMERO:	6851
	FECHA:	28/08/2025
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
RP	NÚMERO:	13331
	FECHA:	28/08/2025
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	11 de Diciembre de 2025
	FECHA FIN	30 de Diciembre de 2025
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN:	28 de Febrero de 2026
	DURACIÓN	(20) VEINTE DIAS

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	**No.**	**Tiempo**	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Suspensiones	1	60 días	23/12/2025	22/02/2026
Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Otras Modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**
Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ASEGURADORA	**AMPARO**	**No. Póliza**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
			Desde	**Hasta**	
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	45-44-101171610	04/12/2025	10/07/2026	$ 23.694.798,40
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	45-44-101171610	04/12/2025	10/01/2029	$ 11.847.399,20
	CALIDAD DE LOS BIENES	45-44-101171610	04/12/2025	10/07/2026	$ 23.694.798,40

		SUMINISTRADOS				
FECHAS DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	11/12/2025					

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

1. El día 11 de Diciembre de 2025 se inició la ejecución del Contrato antes identificado con fecha de terminación el día 30 de Diciembre de 2025.

2. En fecha 23 de Diciembre de 2025 se recibió comunicación del Contratista, solicitando suspender el plazo del Contrato, a partir del día 23 de Diciembre de 2025, manifestando como razones:

Se solicito la suspensión de manera temporal a partir del día 23 de Diciembre de 2025 hasta el 22 de febrero de 2026, la suspensión obedece a los retrasos en temas importaciones de insumos y suministros que hacen parte de la fabricación de los equipos requeridos para la entrega e instalación de las cabinas extractoras y gabinete especializado para el laboratorio de química de la Fiscalía de la ciudad de Bucaramanga, motivo por el cual quedarán en pausa las obligaciones y derechos derivados del contrato durante el 23 de diciembre de 2025 hasta el 22 de Febrero de 2026. Una vez concluida la causa que origina esta suspensión, se notificará oportunamente la reanudación del contrato en los términos previamente acordados.

3. Concepto Supervisor

Teniendo en cuenta que las circunstancias expuestas constituyen causas externas, no imputables al contratista, y que afectan directamente la ejecución oportuna de las obligaciones contractuales, se autoriza la suspensión del contrato hasta que se superen las condiciones mencionadas, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato y evitar eventuales incumplimientos derivados de situaciones ajenas a nuestra gestión, por lo tanto, se valida y autoriza la presente suspensión.

ACUERDAN

Analizada la anterior solicitud, el Municipio de Bucaramanga, encuentra plenamente justificadas y de recibo, la suspensión así:

PRIMERO: Suspender temporalmente la ejecución del Contrato N° 303, por el término de sesenta (60) días, contados a partir del día 23 de Diciembre de 2025 y hasta el día 22 de Febrero de 2026, por las razones antes expuestas.

SEGUNDO: Para la reanudación del plazo del Contrato y de la ejecución del mismo, el Supervisor y el Contratista suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio.

TERCERO: El Contratista se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación. (SI APLICA)

CUARTO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

QUINTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de suspensión.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 23 de Diciembre de 2025.

Supervisor

ALFONSO PINTO FRATTALI
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Supervisor

Contratista

CARLOS MANUEL FLOREZ VELEZ
C4 PASCAL SAS
Contratista

ALFONSO PINTO FRATTALI
Municipio de Bucaramanga
Ordenador del Gasto

Elaboró: JENNIFER TATIANA BANDERA FLOREZ
Revisó: IVAN MAURICIO MADROÑERO SUAREZ

23 de diciembre de 2025

Dr. ALFONSO PINTO FRATTALI
SECRETARIO DEL INTERIOR
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Supervisor del contrato 303-2025

Asunto: contrato 303 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CABINAS EXTRACTORAS Y GABINETE ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PARA EL LABORATORIO DE QUIMICA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA. número del proceso SINT-MC-018-2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente, solicitamos la suspensión de manera temporal a partir del día 23 de Diciembre de 2025 hasta el 22 de febrero de 2026, la suspensión obedece a los retrasos en temas importaciones de insumos y suministros que hacen parte de la fabricación de los equipos requeridos para la entrega e instalación de las cabinas extractoras y gabinete especializado para el laboratorio de química de la Fiscalía de la ciudad de Bucaramanga, motivo por el cual quedarán en pausa las obligaciones y derechos derivados del contrato durante el 23 de diciembre de 2025 hasta el 23 de Febrero de 2026.

Una vez concluida la causa que origina esta suspensión, se notificará oportunamente la reanudación del contrato en los términos previamente acordados.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier duda o aclaración que considere necesaria.

Cordialmente,

Carlos Manuel Florez Velez
CC 16.653.43
Representante Legal
C4 Pascal SAS
NIT 805.016.686-2