INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO:	**CONVENIO SOLIDARIO N° 173-CONS-2025**
OBJETO:	**"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, CON LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA VEREDAS, CENTROS POBLADOS Y MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA"**
CONTRATISTA:	**ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ**
PERIODO DEL INFORME:	**INFORME: DEL 23 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2025.**

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

De acuerdo a las obligaciones pactadas en la cláusula **tercera** del convenio Las partes deberán desarrollar el objeto del Convenio de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por la Entidad Estatal en el Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas, las cuales hacen parte integral del presente Convenio.

EL DORADO - OSPINA PEREZ - SONRISA

No.	OBLIGACIONES CLAUSULA TERCERA	ACTIVIDADES (Describir detalladamente el cumplimiento de cada obligación, sin limitarse a indicar "se cumplió")	ANEXOS (Señalar el No. del anexo)
1	Mejoramiento mediante adición de material granular	Se realizó el mejoramiento de la vía terciaria de Las veredas El Dorado - Ospina Perez – Sonrisa mediante la adicción de material granular de 175 m3.	Anexo 1 Registro fotográfico
2	Mano de Obra	La comunidad de las veredas El Dorado - Ospina Perez – Sonrisa realizaron mano de obra calificada y no calificada.	Anexo 2 Registro fotográficos

Las obligaciones estipuladas en el clausulado de obligaciones generales del contratista aplicable al convenio solidario celebrados con el municipio de Albania (Caquetá), fueron cumplidas en su totalidad.

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos del Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.

Fecha de expedición del presente informe, 26 de diciembre de 2025.

Cordialmente,


ANGELA TOVAR COLLAZOS
C.C. 40.775.501 de Florencia
Contratista

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXOS 1

Se realizó el mejoramiento de la vía terciaria de Las veredas El Dorado - Ospina Pérez – Sonrisa mediante la adicción de material granular de 175 m3.










LOXA
26 diciembre 2025
8:20 am
Vereda La Sonrisa
Albania Caquetá


LOXA
26 diciembre 2025
11:35 am
Vereda La Sonrisa
Albania Caquetá


ANEXOS 2


La comunidad de las veredas El Dorado - Ospina Pérez – Sonrisa realizaron mano de obra calificada y no calificada.











26 diciembre 2025
9:40 am
Vereda La Sonrisa
Albania Caquetá


26 diciembre 2025
10:00 am
Vereda La Sonrisa
Albania Caquetá

MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÀ

Nit: 891.190.431-8

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

PLANILLA DE CONTROL

Junta de Acción de Comunal / Contratista	ASOJUNTAS					**Nit**	900.468.237-2
Tipo / Nº Contrato	CONVENIO SOLIDARIO Nº 173	**Fecha**	10/10/2024	**Vereda Intervenida**	EL DORADO-OSPINA PEREZ-SONRISA		
Objeto	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, CON LA ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE INTERCOMUNICA VEREDAS, CENTROS POBLADOS Y MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA.						

MEJORAMIENTO MEDIANTE ADICIÓN DE MATERIAL GRANULAR – 175 Viajes – 30m³

Nº VIAJE	FECHA	HORA	PLACA VOLQUETA	UBICACIÓN DESCARGUE	FIRMA RECIBIDO
1.	23-12-2025	7:00 am	PRZ 691	Vereda Dorado	Gilberto Guzmán
2.	23-12-2025	8:00 Am	PRZ 691	Vereda Dorado	Gilberto Guzmán
3.	23-12-2025	8:10 Am	PRZ 691	Vereda Dorado	Gilberto Guzmán
4.	23-12-2025	9:00 am	PRZ 691	Vereda Dorado	Gilberto Guzmán
5.	23-12-2025	10:25 am	PRZ 691	Vereda Dorado	Gilberto Guzmán
6.	23-12-2025	11:00 am	PRZ 691	Vereda Dorado	Gilberto Guzmán
7.	23-12-2025	12:15 pm	PRZ 691	Vereda Dorado	Gilberto Guzmán
8.	23-12-2025	1:30 pm	PRZ 691	Vereda Dorado	Gilberto Guzmán
9.	23-12-2025	1:45 pm	PRZ 691	Vereda Dorado	Gilberto Guzmán
10.	23-12-2025	2:50 pm	PRZ 691	Vereda Dorado	Gilberto Guzmán

MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÀ

Nit: 891.190.431-8

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

PLANILLA DE CONTROL

MOTONIVELADORA – 5 Horas

ITEM	FECHA	HORAS	PLACA MAQUINARIA	UBICACIÓN INTERVENCION	FIRMA A SATISFACCION
11	24-12-2025	7:00 am	PRZ.691	V.R.D. Ospina Perez	Doris Camilo
12	24-12-2025	8:00 am	PRZ.691	V.R.D. Ospina Perez	Doris Camilo
13	24-12-2025	9:00 am	PRZ.691	V.R.D. Ospina Perez	Doris Camilo
14	24-12-2025	10:25 am	PRZ.691	V.R.D. Ospina Perez	Doris Camilo
15	24-12-2025	11:25 am	PRZ.691	V.R.D. Ospina Perez	Doris Camilo
16	24-12-2025	1:00 pm	PRZ.691	V.R.D. Ospina Perez	Doris Camilo
17	24-12-2025	2:00 pm	PRZ.691	V.R.D. Ospina Perez	Doris Camilo
18	24-12-2025	3:00 pm	PRZ.691	V.R.D. Ospina Perez	Doris Camilo
19	24-12-2025	4:00 pm	PRZ.691	V.R.D. Ospina Perez	Doris Camilo
20	24-12-2025	5:00 pm	RRZ.691	V.R.D. Ospina Perez	Doris Camilo
21	26-12-2025	7:00 Am	PRZ.691	Vereda la Sonrisa	Uberney Gonzalez
22	26-12-2025	8:20 am	PRZ.691	Vereda la Sonrisa	Uberney Gonzalez
23	26-12-2025	9:15 am	PRZ.691	Vereda la Sonrisa	Uberney Gonzalez
24	26-12-2025	10:30 Am	PRZ.691	Vereda la Sonrisa	Uberney Gonzalez
25	26-12-2025	11:45 am	PRZ.691	Vereda. la Sonrisa	Uberney Gonzalez

MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÀ

Nit: 891.190.431-8

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

PLANILLA DE CONTROL

26	26-12-2025	1:00 pm	PRZ.697	vereda la sonrisa	ubirney gonzalez
27	26-12-2025	2:00 pm	PRZ.697	vereda la sonrisa	ubirney gonzalez
28	26-12-2025	3:00 pm	PRZ.697	vereda la sonrisa	ubirney gonzalez
29	26-12-2025	4:00pm	PRZ.697	vereda la sonrisa	ubirney gonzalez
30	26-12-2025	5:00 pm	PRZ.697	vereda la sonrisa	ubirney gonzalez

MANO DE OBRA

Registro Fotográfico – Obreros de la Comunidad

Firma Presidente JAC

Calle 6 No. 6-05 3143307290
Albania - Caquetá – Colombia
Código postal 186038
contactenos@Albania-Caquetá.gov.co