Gobernación del CAUCA Oficina Asesora Jurídica	**RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y/O SERVICIOS**	Código: GC-F05 Versión: 04 Fecha: 18-11-2024 Página 1 de 2

TIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**PERIODO DEL INFORME**	
					DESDE DIA/MES/AÑO	**HASTA** DIA/MES/AÑO
PARCIAL	**X**	**FINAL**		2908-2025	16/11/2025	18/12/2025
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				DC-SG-MC-028-2025		
CONTRATANTE				DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA				EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA S.A.S		
No. DE IDENTIFICACION				901445224-1		
No. DE CELULAR Y/O TELEFONO				3117659680		
CDP No.				4578/2025	**CRP No.**	7930/2025
IMPUTACION PRESUPUESTAL				03-2.3.12.45.99.1000.18.2.3.2.02.02.08-896		
NUMERO DE PAGO				02		
VALOR A PAGAR				$ 47.179.186,oo		
BALANCE FINANCIERO						
VALOR DEL CONTRATO				$112.537.900.oo		
VALOR EJECUTADO					$ 75.225.032,oo	
SALDO POR EJECUTAR					$ 37.312.867,78	
SEGURIDAD SOCIAL				**No. PLANILLA**	9495925017 9495931014	**TOTAL, PAGADO** $ 4.359.500.oo $ 1.346.200.oo

OBJETO DEL CONTRATO

El contratista se obliga para con el departamento del Cauca realizar la interventoría de la obra de mantenimiento preventivo y correctivo que se lleva a cabo en uno de los bienes públicos del departamento del Cauca como el Centro de Convenciones de la Casa de la Moneda en el marco del proyecto mantenimiento preventivo y correctivo del centro de convenciones Casa de la Moneda Popayán.

JUSTIFICACION Y DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES

El suscrito, en calidad de supervisor del contrato en mención, certifica que el contratista entrego a entera satisfacción la interventoría de la obra de mantenimiento preventivo y correctivo que se lleva a cabo en uno de los bienes públicos del departamento del Cauca como el Centro de Convenciones de la Casa de la Moneda en el marco del proyecto mantenimiento preventivo y correctivo del centro de convenciones Casa de la Moneda Popayán, relacionado en las facturas electrónica de venta No. FECI-24 de 2025, periodo del 16 de noviembre al 18 de diciembre de 2025, cumplimiento las condiciones y especificaciones técnicas requeridas por la entidad.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido entre el 16 de noviembre al 18 de diciembre de 2025 el contratista desarrollo la siguiente actividad encaminada al cumplimiento del objeto contractual:

Entrego a entera satisfacción la interventoría de la obra de mantenimiento preventivo y correctivo que se lleva a cabo en uno de los bienes públicos del departamento del Cauca como el Centro de Convenciones de la Casa de la Moneda en el marco del proyecto mantenimiento preventivo y correctivo del centro de convenciones Casa de la Moneda Popayán.

NOTAS

El Supervisor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas, dentro del período de tiempo comprendido entre el 16 de noviembre al 18 de diciembre de 2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
DEPENDENCIA	N/A
FIRMA	N/A
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FRANKY DARIO ALMARIO BRAVO
DEPENDENCIA	SECRETARIO GENERAL
FIRMA	
DATOS APOYO A LA SUPERVISION	
NOMBRE	AIMER FERNANDO VALDEZ PAZ
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
FIRMA	
DATOS APOYO A LA SUPERVISION	
NOMBRE	JHONATAN FELIPE BERMUDEZ HURTADO
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
FIRMA	
FECHA ELABORACION	22 DE DICIEMBRE 2025

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. 2908-2025

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA REALIZAR LA INTERVENTORÍA DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SE LLEVA A CABO EN UNO DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA COMO EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CASA DE LA MONEDA EN EL MARCO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA POPAYÁN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 112.537.900,00
VALOR ADICIONAL:	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 112.537.900.00
PLAZO INICIAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	07 DE OCTUBRE DE 2025
MODIFICACION No 01	31 DE OCTUBRE DE 2025
MODIFICACION No 02	05 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA VENCIMIENTO:	31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.2908-2025

ACTA DE PAGO PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 2

Fecha presente acta: 18 DE DICIEMBRE DE 2025

INTERVENTOR: EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS
SUPERVISOR: FRANKY ALMARIO BRAVO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL	CONDIC. ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN CANT.	VALOR	INTERVENTORÍA EJECUTADA PRESENTE ACTA % DE AVANCE / CUOTAS	VALOR	ACUMULADA % DE AVANCE / CUOTAS	VALOR
b)	Cien por ciento (100%) del valor de la interventoría se pagará contra el avance registrado del contrato de obra. FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: Por medio de actas parciales de interventoría de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, contra factura o cuenta de cobro del contratista y previa certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del Contrato.	Und	100%	$ 94.569.664	$ 94.569.664	-	-	41,92%	$ 39.646.375	66,84%	$ 63.214.313
	SUBTOTAL COSTOS BÁSICO				**$ 94.569.664**				**$ 39.646.375**		**$ 63.214.313**
	IVA INCLUIDO (19%)				**$ 17.968.236**				**$ 7.532.811**		**$ 12.010.719**
	COSTO TOTAL INTERVENTORÍA				**$ 112.537.900**				**$ 47.179.186**		**$ 75.225.032**

ESTADO DEL ANTICIPO :

VALOR ANTICIPO RECIBIDO (0%) :	No Aplica
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES :	No Aplica
VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	No Aplica
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA :	No Aplica
SALDO POR AMORTIZAR :	No Aplica

ESTADO DEL CONTRATO :

VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 112.537.900
VALOR ADICIONAL	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 112.537.900
VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	$ 28.045.846
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 47.179.186
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	$ 75.225.032
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$ 37.312.868

NOTAS:
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista interventor y supervisor.
La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los servicios defectuosos por causas que le sean imputables.

VALOR PRESENTE ACTA	$47.179.186,00	CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE.
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 47.179.186,00	CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

CONSIGNAR: CUENTA DE AHORROS No 26100002227 DE BANCOLOMBIA, A NOMBRE DE EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS identificado con Nit. No. 901.445.224-1 R.L.: JOSÉ LUIS RÍOS FUENTES C.C. No. 4.614.806 DE POPAYÁN

Ing. JOSÉ LUIS RÍOS FUENTES
R. L. EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS
Interventor

Ing. FRANKY ALMARIO BRAVO
Supervisor

AIMER FERNANDO VALDES PAZ
Vo Bo - Apoyo a la supervision

Proyecto : Juliana Jamioy M.- Residente de Interventoría

CONTRATO No. 2908-2025	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 112.537.900,00	PLAZO INICIAL :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	PRE-ACTA No.2
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA REALIZAR LA INTERVENTORÍA DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SE LLEVA A CABO EN UNO DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA COMO EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CASA DE LA MONEDA EN EL MARCO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA POPAYÁN	VALOR ADICIONAL:	-	FECHA DE INICIO:	07 DE OCTUBRE DE 2025	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 112.537.900,00	FECHA VENCIMIENTO	31 DE DICIEMBRE DE 2025	41,92 % DEL VALOR EJECUTADODEL CONTRATO DE OBRA

EL VALOR DE LA INTERVENTORIA SE PAGARÁ DE ACUERDO AL AVANCE DE OBRA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA					INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA						
						Literal b					
CONTRACTUAL	VALOR TOTAL CONTRATISTA DE OBRA	VALOR PRESENTA ACTA	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO ANTERIOR		VALOR ACUMULADO	
TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 1.120.449.702	$ 469.725.358	$ 279.230.017	$ 748.955.375	$ 94.569.664		$ 39.646.375		$ 23.567.938		$ 63.214.313
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 336.134.910	$ 140.917.607	$ 83.769.005	$ 224.686.612	$ 17.968.236	41,92%	$ 7.532.811	24,92%	$ 4.477.908	66,84%	$ 12.010.719
VALOR TOTAL	$ 1.456.584.612	$ 610.642.965	$ 362.999.022	$ 973.641.987	$ 112.537.900		$ 47.179.186		$ 28.045.846		$ 75.225.032
0											
TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 1.456.584.612,00	$ 610.642.965,00	$ 362.999.022,00	$ 973.641.987,00	$ 112.537.900,00	41,92%	47.179.186	24,92%	11.757.641	66,84%	75.225.032

Ing. JOSE LUIS RIOS FUENTES
R/L. EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS
Interventor

Ing. FRANKY ALMARIO BRAVO
Supervisor

AIMER FERNANDO VALDES PAZ
Vo Bo - Apoyo a la supervision

Proyecto : Juliana Jamioy M.- Residente de interventoría
Reviso: Fernando Valdes- Profesional de apoyo a la supervision

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2908-2025
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 02

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

1. DATOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL No.	2908-2025
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA INTERVENTOR	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS
REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE LUIS RIOS FUENTES FUENTES
SUPERVISOR	FRANKY ALMARIO BRAVO
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA REALIZAR LA INTERVENTORÍA DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SE LLEVA A CABO EN UNO DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA COMO EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CASA DE LA MONEDA EN EL MARCO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA POPAYÁN
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	4578
VALOR DEL CONTRATO	$ 112.537.900,00
VALOR ADICIONAL	-
VALOR TOTAL	$ 112.537.900,00
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	07 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron los Ingenieros: JOSE LUIS RIOS FUENTES, en su calidad de Representante Legal de EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS, contratista del presente contrato y FRANKY ALMARIO BRAVO, en representación del DEPARTAMENTO DEL CAUCA, en su calidad de Supervisor, con el fin de suscribir la presenta ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA No.2 del contrato No. 2908-2025 de acuerdo con las siguientes consideraciones:

3. CRONOLOGÍA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	06 DE AGOSTO DE 2025
INICIACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	07 DE OCTUBRE DE 2025
VENCIMIENTO INICIAL DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO TOTAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 2	18 DE DICIEMBRE de 2025

4. VALOR INTERVENTORÍA CONTRATADA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 112.537.900
VALORES ADICIONALES	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 112.537.900

5. INTERVENTORÍA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	CANT
	Cien por ciento (100%) del valor de la interventoría se pagará contra el avance registrado del contrato de obra. FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: Por medio de actas parciales de interventoría de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, contra factura o cuenta de cobro del contratista y previa certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del Contrato.	Und	41,92%

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista interventor y supervisor.
La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los servicios defectuosos por causas que le sean imputables.

Para constancia se firma por los que intervienen.

Ing. JOSE LUIS RIOS FUENTES
R. L. EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍA SAS

Ing. FRANKY ALMARIO BRAVO
Supervisor

Proyecto : Juliana Jamioy M.- Residente de interventoría
Reviso: Fernando Valdes- Profesional de apoyo a la supervision

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901445224	1	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NORTE	calle 5 Norte 9-15	POPAYAN-CAUCA	8365170	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1976784176	9495925017	E	2025/12/05	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	$4,359,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,142,400	$0	$0	$2,142,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$547,800	$0	$0	$547,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,366,800	$0	$0	$1,366,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,031,100	$0	$0	$1,031,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$1,031,100	$0	$0	$1,031,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$593,000	$0	$0	$593,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	10	$593,000	$0	$0	$593,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$593,000	$0	$0	$593,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$365,000	$0	$0	$365,000
TOTAL				10	$4,359,500	$0	$0	$4,359,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901445224	1	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NORTE	calle 5 Norte 9-15	POPAYAN-CAUCA	8365170	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1976808265	9495931014	E	2025/12/05	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	$1,346,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SUCURSALSUR (3 Afiliados)						$4,347,000	$695,600			$4,347,000	$174,000			$4,347,000	$174,000			$4,347,000		$302,600		$0	$0		$1,346,200
Centro de Trabajo: SUCURSALSUR (3 Afiliados)						$4,347,000	$695,600			$4,347,000	$174,000			$4,347,000	$174,000			$4,347,000		$302,600		$0	$0		$1,346,200
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)						$4,347,000	$695,600			$4,347,000	$174,000			$4,347,000	$174,000			$4,347,000		$302,600		$0	$0		$1,346,200
1	CC	1061780542	ACEVEDO ERIKA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	10544752	CAJAS CARLOS	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF14	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
3	CC	1061791458	JAMIOY GLADIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total			**Afiliados(3)**			$4,347,000	$695,600			$4,347,000	$174,000			$4,347,000	$174,000			$4,347,000		$302,600		$0	$0		$1,346,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901445224	1	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NORTE	calle 5 Norte 9-15	POPAYAN-CAUCA	8365170	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1976808265	9495931014	E	2025/12/05	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	$1,346,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$695,600	$0	$0	$695,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$695,600	$0	$0	$695,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$302,600	$0	$0	$302,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$302,600	$0	$0	$302,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$174,000	$0	$0	$174,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$174,000	$0	$0	$174,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$174,000	$0	$0	$174,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$117,000	$0	$0	$117,000
TOTAL				3	$1,346,200	$0	$0	$1,346,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901445224	1	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NORTE	calle 5 Norte 9-15	POPAYAN-CAUCA	8365170	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1976784176	9495925017	E	2025/12/05	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	$4,359,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NORTE (10 Afiliados)																						$13,388,000	$2,142,400			$14,811,500	$593,000			$14,811,500	$593,000			$14,811,500		$1,031,100		$0	$0		$4,359,500
Centro de Trabajo: OBRA (10 Afiliados)																						$13,388,000	$2,142,400			$14,811,500	$593,000			$14,811,500	$593,000			$14,811,500		$1,031,100		$0	$0		$4,359,500
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (10 Afiliados)																						$13,388,000	$2,142,400			$14,811,500	$593,000			$14,811,500	$593,000			$14,811,500		$1,031,100		$0	$0		$4,359,500
1	CC	13475323	GAMBOA JAIRO																	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
2	CC	6227722	GARCIA DAVID																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	76318880	LOPEZ WILMER																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	1061789504	MUÑOZ DUVAN																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	10308161	ORTIZ EDINSON																	23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	10297986	RENGIFO MANUEL																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	4614806	RIOS JOSE																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
8	CC	10297791	SOLIS HUGO																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	10541182	SOTO LUIS																		0	$0	$0	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$213,100
10	CC	76312505	VELASCO FERNANDO																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total		**Afiliados(10)**																				$13,388,000	$2,142,400			$14,811,500	$593,000			$14,811,500	$593,000			$14,811,500		$1,031,100		$0	$0		$4,359,500

EDIFICAR
COLOMBIA INGENIERÍA S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

Popayán, 18 de diciembre de 2025

Señores:
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Popayán - Cauca

Respetados Señores:

Nosotros **EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA S.A.S** cuyo representante legal es **JOSE LUIS RIOS FUENTES** identificado con c.c 4.614.806 de Popayán – Cauca y **NATALIA MONTENEGRO NARVAEZ** identificada con C.c No. 1.144.053.558 de Cali Y tarjeta profesional No. 309715-T expedida por la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARAMOS BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que **EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA S.A.S** ha efectuado el pago por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2025 al 18 de diciembre de 2025.

Atentamente,

Jose Luis Rios F.

EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA S.A.S
R.L. JOSE LUIS RIOS FUENTES
c.c. 4.614.806

Natalia Montenegro

NATALIA MONTENEGRO NARVAEZ
C.c No. 1.144.053.558 de Cali
T.P. No. 309715-T

Madrid, [illegible]

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

309715-T



NATALIA EUGENIA
MONTENEGRO NARVAEZ
C.C. 1144053558
RES. INSCRIPCION 193 DEL 30/05/2023
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

359156 360166

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 4 1 H M M M 4 2 5 F 1 1 B E E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NATALIA EUGENIA MONTENEGRO NARVAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1144053558 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 309715-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.144.053.558**

MONTENEGRO NARVAEZ

APELLIDOS

NATALIA EUGENIA

NOMBRES

Natalia Montenegro Narvaez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-JUL-1992

POPAYAN
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

03-AGO-2010 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1100100-00785181-F-1144053558-20160203 0048190784A 1 45776200