# ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO No. | FECHA |
|---|---|---|
| SERVICIOS | 555 | 12 DE DICIEMBRE DE 2025 |

**Objeto:** REALIZAR LA APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE LA BATERíA DE RIESGO PSICOSOCIAL A LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDíA DE TAURAMENA,CASANARE.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE TAURAMENA | | | |
| **CONTRATISTA** | INTEGRATEDSERVICES SM S.A.S | | | |
| **NIT** | 901790201-0 | | | |
| **R/LEGAL** | DEISY TATIANA SANDOVAL SABOGAL | | | |
| **C.C. No.** | 1.115.912.066 de Tauramena | | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 13,000,000.00 | | | |
| **VALOR DEL ANTICIPO (XX%)** | NA | | | |
| **ADICIONAL EN VALOR N°(XX)** | NA | | | |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $ 13,000,000.00 | | | |
| **PLAZO INICIAL** | QUINCE (15) DIAS | | | |
| **FECHA ACTA DE INICIACION** | 16 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | |
| **PRORROGA N°(XX)** | NA | | | |
| **SUSPENSIÓN N°01** | 29 DE DICIEMBRE DE 2025<br>TREINTA (30) DIAS | | | |
| **AMPLIACION No. Xx a Suspensión No.xx** | NA | | | |
| **REINICIO N° 01** | 28 DE ENERO DE 2026 | | | |
| **PLAZO FINAL** | UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS | | | |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 29 DE ENERO DE 2026 | | | |
| **% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO VS PROGRAMADO** | 0% | VS | | 100% |
| **% AVANCE FISICO EJECUTADO VS PROGRAMADO** | 0% | VS | | 100% |
| **Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA** | | | 0 | |
| **INTERVENTORIA** | NA<br>NA | | | |
| **SUPERVISION** | MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO | | | |
| **APOYO SUPERVISION** | NA | | | |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 29 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | |

En Tauramena, nos reunimos INTEGRATEDSERVICES SM SAS R/L DEISY TATIANA SANDOVAL SABOGAL en calidad de contratista, MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO en calidad de supervisor tecnico adminsitrativo y financiero, con el fin de suscribir la presente acta de ejecución contractual , atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista mediante comunicación del 29 de diciembre de 2025, solicita la suspensión del contrato en treinta (30) dias basado en lo siguiente:

   a. Una parte de los funcionarios se encuentra actualmente en periodo de vacaciones, así como se han presentado ausencias temporales del personal en varias dependencias, lo cual ha impedido avanzar de manera adecuada en la aplicación de los instrumentos y en el desarrollo de las actividades programadas.

   b. La correcta evaluación psicosocial requiere la participación completa del personal vinculado, y con el fin de garantizar la cobertura total de los funcionarios, así como su asistencia efectiva a las jornadas de capacitación, se hace necesario aplazar temporalmente la ejecución mientras se restablece la disponibilidad del equipo humano requerido.

   c. La presente solicitud se formula en observancia de los principios de buena fe, planeación, economía y responsabilidad, consagrados en la Ley 80 de 1993, y tiene como finalidad evitar un eventual incumplimiento formal derivado de circunstancias temporales y ajenas a la voluntad del contratista. Así mismo, el propio contrato prevé la posibilidad de suspensión cuando ello resulte necesario para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, sin que ello implique incumplimiento o afectación del equilibrio contractual. La suspensión solicitada es temporal, razonable y proporcional, y permitirá que, una vez realizadas las capacitaciones, se ejecute el contrato en condiciones técnicas y jurídicas adecuadas, garantizando el cumplimiento integral del objeto pactado

2. Que una vez corroborada la justificación expuesta por el contratista, se anexa acta de comite el 01 donde el la supervisión considera VIABLE la presente suspensión del contrato, en un término de 30 dias calendario,

3. Que la presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

De conformidad con las consideraciones expuestas, las partes,

## ACUERDAN

1. Suspender la ejecución del contrato por un término de 30 dias calendario, previéndose la reiniciación para el día 28 de enero de 2026.

2. Una vez suscrita el acta de reiniciación, el contratista se compromete a ampliar las pólizas constituidas a favor del municipio, de acuerdo a la suspensión aprobada en la presente Acta.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

**MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO**
Secretaria General - Supervisor

Por el Contratista,

**INTEGRATEDSERVICES SM S.A.S**
R/L DEISY TATIANA SANDOVAL SABOGAL