ACTA DE PAGO PARCIAL

CONTRATO No.	240-2024	
ACTA PARCIAL No.	2	
ENTIDAD CONTRATANTE	**EDUR**	
CONTRATISTA	SICEM Ingenieros SAS	
IDENTIFICACION	900906138	
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES RECREATIVOS, EN LOS BARRIOS LA MILAGROSA Y PEDRO PABLO, DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3257 2024 CELEBRADO CON EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA".	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CDP	561-2024; 24-2025; 148-2025
	RP	746-2024; 17-2025 ; 151-2025
	Código Rubro	Rubro No 2.3.2.02.02.005
	Descripción del Rubro	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	18 DE MARZO DE 2025	
PRORROGA 01	43 DIAS	
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA 01	30 DE ABRIL DE 2025	
SUSPENSIÓN 01	23 DE ABRIL DE 2025	
REINICIO 01	26 DE JUNIO DE 2025	
PRORROGA 02	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	
FECHA DE TERMINACION FINAL	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
SUSPENSION NO.01	23 DE ABRIL 2025	
FECHA DE REINICIO	26 DE JUNIO 2025	
PERIODO	26 DE JUNIO DE 2025 A 01 DE JULIO 2025	
FECHA DE ELABORACIÓN	01 DE JULIO DE 2025	

BALANCE DEL CONTRATO No. 240-2024

VALOR DEL CONTRATO	$ 601.844.350	
ADICION No.	$ 297.063.902	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 0	$ 165.878.816
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0	$ 211.444.680
SALDO A CANCELAR	$ 0	$ 521.584.756
SALDO A LIBERAR	$ 0	$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 898.908.252**	**$ 898.908.252**

BALANCE DEL ANTICIPO

ANTICIPO	$ 240.737.740	
DESCUENTO ANTICIPO PRESENTE ACTA		$ 66.351.526
DESCUENTO ANTICIPO ACTAS ANTERIORES		$ 84.577.872
SALDO POR AMORTIZAR		$ 89.808.342
SUMAS IGUALES	**$ 240.737.740**	**$ 240.737.740,00**

VALOR NETO A PAGAR AL CONTRATISTA:	Noventa y nueve millones quinientos veintisiete mil doscientos noventa pesos ($ 99.527.290)
CUENTA BANCARIA:	Banco Bancolombia Cuenta No. 27000010844 Cuenta Ahorros

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 789 de 2002, artículo 50, El Interventor y/o Supervisor y El Contratista verificaron el cumplimiento de las obligaciones con los aportes al sistema de seguridad social, encontrándose a paz y salvo con los pagos a la fecha habiendo efectuado los mismos en el monto legalmente exigido, para lo cual se anexan los soportes correspondientes.

Para constancia se firma en Pereira,Risaralda al primer (01) día del mes de julio de dos mil veinticinco 2025.

Supervisor y/o Interventor
Arq. NADIA ALEJANDRA MARÍN TORRES

Contratista
Julian Andres Marin Marin

Revisó:	Vo.Bo.
Firma:	Firma: Ing. Angela María Vallejo Becerra Apoyo a la supervisión