CUMPLIDO DE RECIBO PARCIAL

Después de haber efectuado una revisión del CONTRATO ESTATAL DE INTERVENTORIA No. 062 DE 2025 – IP-19-2025, se puede dar el pago correspondiente a corte No. 1, conforme lo estipula la forma de pago del presente contrato, a la firma CONSORCIO GUADALUPE 0725, identificado con Nit No. 901970622-0; referente "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES AL PALACIO NACIONAL DE CALI, A TODO COSTO, INCLUYENDO MATERIALES y una vez revisado el avance de obra por parte de la supervisión con el apoyo técnico designado y la aprobación realizada por parte de la Interventoría, se puede dio el recibido parcial de las actividades de obra correspondientes al 18.38% detalladas en el acta parcial No. 1, al contratista, quien ejecuta el contrato en mención, por lo tanto el valor a pagar a la interventoría sería el siguiente:

% ejecución de obra	18,38%
valor contrato de interventoría	$101.532.178,43
Total a pagar	**$18.660.544,26**

Después de revisar el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los perfiles se pudo establecer lo siguiente:

Cargo	% de cumplimiento	valor a pagar de acuerdo a porcentaje de cumplimiento
Director de interventoría	83,30%	$ 2.763.053,00
Residente de interventoría	72,90%	$ 5.611.700,00
Residente SISO interventoría	83,30%	$ 2.578.994,00
Inspector eléctrico	12,50%	$ 374.141,00
Ing. Ambiental	100,00%	$ 1.560.911,00
	Costo	$ 10.830.924,00
	IVA	$ 2.057.876,00
	Total	**$ 12.888.799,00**

El valor del corte correspondiente se establece en DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($12.888.799,00), incluido IVA, de acuerdo con el acta de corte No. 1 presentado y verificado por las partes correspondientes al Palacio Nacional de Cali.

Para tales efectos se aprueba la factura electrónica de Venta FVE 1 de fecha 04 de noviembre de 2025 por un valor de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($12.888.799,00).

Unidad	CDP	No. Registro Pptal –Rec 16 SSF	Fecha	Valor inicial	Afectación	Nuevo Saldo del Registro Pptal
2	2025	2125	24/07/2025	$ 142.349.905,00	40.817.727	$ 101.532.178,43
	4/06/2025				(Liberación)	
	Factura No. MV124 del 02 de octubre de 2025				12.888.799,00	$ 88.643.379,43

Firmado en Santiago de Cali, a los cuatro (04) días del mes de noviembre de 2025.

CESAR AUGUSTO RENDÓN DÍAZ
Profesional Universitario - Área Administrativa
Supervisión