CLINICA GIRON E.S.E.		
CLÍNICA GIRON E.S.E. Progresa la Salud	**ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO**	CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

DATOS DEL CONTRATO		
ACTA DE EJECUCIÓN No.:	1	
FECHA DEL ACTA:	29/12/2025	
N° DE CONTRATO	CP SC-002-2025	
CONTRATANTE:	CLINICA DE GIRON E.S.E	
OBJETO:	ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD PASS SAN JOSÉ DE MOTOSO DE LA CLÍNICA GIRON E.S.E DEL MUNICIPIO DE GIRON.	
CONTRATISTA	NOMBRE:	CONSORCIO GIRON E.S.E 2025
	C.C/NIT	902.014.657 -1
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	CHRISTIAN EDUARDO GRACIA CUBILLOS
	C.C/NIT	1.075.226.305 de Neiva.
SUPERVISOR	NOMBRE:	RUBEN ANDRES REYES RUEDA (E) (Resolución 03673 del 21 de octubre de 2025)
	CARGO:	SUPERVISOR
INTERVENTOR:	NOMBRE:	ENLACE CONSULTOR
	C.C/NIT	901686261-8
VALOR INICIAL:	$ 504.066.947,1 COP	
VALOR ADICIONAL:	$ 0	
VALOR TOTAL:	$ 504.066.947,1 COP	
ANTICIPO (30%)	N/A	
FECHA DE INICIACIÓN:	09 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
MUNICIPIO:	GIRÓN	

GARANTIAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS BOLIVAR	Cumplimiento	B-100072134.	09/12/2025	01/07/2026	$ 100.813.389,42
SEGUROS BOLIVAR	Prestaciones sociales	B-100072134.	09/12/2025	31/12/2028	$ 50.406.694,71
SEGUROS BOLIVAR	Calidad del servicio	B-100072134.	09/12/2025	01/07/2026	$ 50.406.694,71
SEGUROS BOLIVAR	Estabilidad de la obra	B-100072134.	09/12/2025	31/12/2030	$ 151.220.084,13
SEGUROS BOLIVAR	Amparo básico-Predios, labores y operaciones	B-100019990	09/12/2025	31/12/2026	$ 284.700.000,00
SEGUROS BOLIVAR	Patronal	B-100019990	09/12/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00
SEGUROS BOLIVAR	Contratistas y subcontratistas	B-100019990	09/12/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00
SEGUROS BOLIVAR	Vehículos propios y no propios	B-100019990	09/12/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00

CLINICA GIRON E.S.E.		
CLÍNICA GIRON E.S.E. Progreso la Salud	**ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO**	CONSORCIO GIRON E.S.E. 2025

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO	
PERIODO DE COBRO	DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR A COBRAR	Ochenta y tres millones ciento noventa y tres mil setecientos noventa y siete pesos con ochenta y nueve centavos ($ 83.193.797.89)

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Girón, se reunieron **RUBEN ANDRES REYES RUEDA (E)** quien actúa en nombre y representación de la **ESE CLINICA DE GIRON** en calidad de **CONTRATANTE**, y por la otra **MARLON FABIAN LOPEZ DURAN** quien actúa en nombre y representación de **ENLACE CONSULTOR** como interventor, y por la otra **CHRISTIAN EDUARDO GRACIA CUBILLOS** quien actúa en nombre y representación del **CONSORCIO GIRON ESE 2025** en calidad de contratista de obra, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada.

3. El contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el interventor.

4. El interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	$ 83.193.797,89
Valor IVA:	N/A
Saldo por ejecutar	$ 420.873.149,21
Valor bruto ejecutado a pagar	$ 83.193.797,89

Se firma en Girón a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.

MARLON FABIAN LOPEZ DURAN
R.L ENLACE CONSULTOR
Interventor

CHRISTIAN EDUARDO GRACIA CUBILLOS
R.L CONSORCIO GIRON ESE 2025
Contratista

RUBEN ANDRES REYES RUEDA (E)
Gerencia ESE Clínica de Girón
Resolución 03673 del 21 de octubre de 2025

ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA CP SC-002-2025 DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2025.

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 01 DEL CONTRATO DE OBRA CP SC-002-2025 DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ ACTA DE RECIBO FINAL ____


OBJETO : ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO DE SALUD PASS SAN JOSÉ DE MOTOSO DE LA E.S.E CLINICA DE GIRÓN DEL MUNICIPIO DE GIRÓN

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 504.066.947,1	VALOR ADICIONAL:	N/A	VALOR TOTAL:	$ 504.066.947,10	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	16,50%

	CONDICIONES ORIGINALES					CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 01		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
4.01	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA X 0.20M	UND	17,00	$ 382.620,00	$ 6.504.540,00		$ -	0,00	$ -
4.02	HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPELX-TABLEX 0.76-1.0M	M2	37,84	$ 232.338,00	$ 8.791.669,92		$ -	0,00	$ -
4.03	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	6,40	$ 105.820,00	$ 677.248,00		$ -	0,00	$ -
4.04	VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC ANTICORROSIVO	M2	16,08	$ 209.410,00	$ 3.367.312,80		$ -	0,00	$ -
4.05	VIDRIO TRANSPARANTE 4 MM	M2	16,08	$ 72.632,00	$ 1.167.922,56		$ -	0,00	$ -
4.06	REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO	M2	27,96	$ 131.222,00	$ 3.668.967,12		$ -	0,00	$ -
	SUB TOTAL				$ 24.177.660,40		$ -		$ -
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									
5.01	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UND	1,00	$ 353.288,00	$ 353.288,00		$ -	0,00	$ -
5.02	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA	UND	1,00	$ 1.141.275,00	$ 1.141.275,00		$ -	0,00	$ -
5.03	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	49,43	$ 33.325,00	$ 1.647.254,75		$ -	0,00	$ -
5.04	REGISTRO 2"	UND	3,00	$ 374.264,00	$ 1.122.792,00		$ -	0,00	$ -
5.05	TANQUE PLASTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	1,00	$ 618.808,00	$ 618.808,00		$ -	0,00	$ -
5.06	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/ PARAL 1/2"	UND	7,00	$ 54.858,00	$ 384.006,00		$ -	0,00	$ -
5.07	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	42,50	$ 15.710,00	$ 667.675,00		$ -	0,00	$ -
5.08	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	39,60	$ 18.111,00	$ 717.195,60		$ -	0,00	$ -
5.09	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	62,50	$ 66.085,00	$ 4.130.312,50		$ -	0,00	$ -
5.10	REGISTRO 1/2"	UND	6,00	$ 88.754,00	$ 532.524,00		$ -	0,00	$ -
5.11	REGISTRO 3/4"	UND	6,00	$ 110.654,00	$ 663.924,00		$ -	0,00	$ -
5.12	REVENTILACION 2"	ML	26,80	$ 27.762,00	$ 744.021,60		$ -	0,00	$ -
5.13	PUNTO SANITARIO AIRE ACONDICONADO 1/2"	UND	3,00	$ 72.633,00	$ 217.899,00		$ -	0,00	$ -
	SUB TOTAL				$ 12.940.975,45		$ -		$ -
6. INSTALACIONES ELECTRICAS									
6.01	SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA	UND	29,00	$ 97.013,00	$ 2.813.377,00		$ -	0,00	$ -
6.02	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	29,00	$ 80.304,00	$ 2.328.816,00		$ -	0,00	$ -
6.03	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UND	2,00	$ 142.651,00	$ 285.302,00		$ -	0,00	$ -
6.04	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2 "	ML	98,72	$ 5.748,00	$ 567.442,56		$ -	0,00	$ -
6.05	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UND	1,00	$ 363.029,00	$ 363.029,00		$ -	0,00	$ -
6.06	LUMINARIA LED 40W (INCLUYE LUMINARIA, SOPORTE, DERIVACION EN SALIDA Y DEMAS ELEMENTOS NECEESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	29,00	$ 132.482,00	$ 3.841.978,00		$ -	0,00	$ -
6.07	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	4,00	$ 129.656,00	$ 518.624,00		$ -	0,00	$ -
6.08	PUNTO ELECTRICO AIRE ACONDICIONADO	UND	3,00	$ 57.391,00	$ 172.173,00		$ -	0,00	$ -
	SUB TOTAL				$ 10.890.741,56		$ -		$ -
7. OBRAS DE URBANISMO									

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

1,01	PRELIMINARES	ITEM	DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02M (NO INCLUYE RETIRO)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	Odontología	4,00		3,91		15,64
	Baño Odontologia	1,18		1,38		1,63
	Entrada a unidad sanitaria	1,63		2,78		4,53
	baño 1	2,14		1,34		2,87
	Baño 2	2,14		1,34		2,87
	consultorio 3	6,10		2,90		17,69
	baño consultorio 3	1,18		1,35		1,59
	Bodega	1,42		2,89		4,10
	sala de espera	4,02		3,03		12,18
	Recepción	1,36		2,74		3,73
	Baño sala de espera	1,20		1,25		1,50
	Consultorio 2	3,02		4,40		13,29
	Baño consultorio 2	1,42		1,25		1,78
	Consultorio 1	2,25		2,89		6,50
	Baño consultorio 1	2,21		1,11		2,45
	Vacunación y/o cocina	1,54		3,11		4,79
	Desechos hospitalarios y cuarto de aseo	2,43		4,38		10,64
	Subtotal					107,78
	TOTAL					107,78

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

1,02	PRELIMINARES	ITEM	DEMOLICION ENCHAPE DE PARED (NO INCLUYE RETIRO)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Baño Odontologia		1,63	4,15		6,76
	Baño 1		1,63	6,80		11,08
	Baño 2		1,63	6,80		11,08
	Baño consultorio 3		1,62	4,42		7,16
	Baño sala de espera		1,60	4,20		6,72
	Baño consultorio 2		1,60	4,80		7,68
	Baño consultorio 1		1,63	6,06		9,88
	Subtotal					60,37
	TOTAL					60,37

ELABORO:

ELABORO ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

CÓDIGO: GPL-FO-024
VERSIÓN:01
PÁGINA: 1 DE 1

OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON

1,03	PRELIMINARES	ITEM	DEMOLICION DE CIELO RASO (NO INCLUYE RETIRO)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	Odontología	4,00		3,91		15,64
	Baño odontologia	1,20		1,40		1,68
	Entrada a unidad sanitaria	1,66		2,80		4,65
	Baño 1	1,34		2,14		2,87
	Baño 2	1,34		2,14		2,87
	Consultorio 3	2,90		6,12		17,75
	Baño Consultorio 3	1,20		1,40		1,68
	Bodega	2,90		1,40		4,06
	Sala de espera y recepción	4,00		4,40		17,60
	Consultorio 2	3,02		4,40		13,29
	Baño consultorio 2	1,26		1,44		1,81
	Consultorio 1 y cocina	3,00		3,85		11,55
	Baño consultiorio 1	1,10		2,22		2,44
	Patio	2,42		4,40		10,65
Subtotal						108,53
TOTAL						108,53

ELABORO:


ELABORO ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO GIRON
E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

1,04	PRELIMINARES	ITEM	DEMOLICION PLACA MACIZA E:0,15M (NO INCLUYE RETIRO)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Placa (anden) en mal estado entrada a baños	0,76		4,00		3,04
	Muro existente caido sobre pared	1,80		22,00		39,60
	Muro caido sobre barranco	1,50		14,00		21,00
	Canal en concreto	0,80		14,00		11,20
	anden en concreto fachada lateral	1,04		18,45		19,19
	anden en concreto fachada posterior	1,04		8,30		8,63
	Anden zona verde	1,27		9,00		11,43
	Anden zona verde	1,80		9,55		17,19
	Subtotal					131,28
	TOTAL					131,28

ELABORO:

ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025


APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA ENLACE

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

1,05	PRELIMINARES	ITEM	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E=0,2M	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL





Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	DESCAPOTE MURO EXISTENTE Y CUNETA HASTA ENTRADA	1,80		7,00		12,60
	DESCAPOTE NTRADA A BAÑOS	1,80		5,10		9,18
	Subtotal					21,78
	TOTAL					21,78

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	PÁGINA: 1 DE 1

1,06	PRELIMINARES	ITEM	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Sanitarios				7,00	7,00
	Lavamanos				7,00	7,00
	lavadero				1,00	1,00
Subtotal						15,00
TOTAL						15,00

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

1,07	PRELIMINARES	ITEM	DESMONTE DE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO (NO INCLUYE RETIRO)	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Cubierta de 3m	0,93		3,00	61,00	170,19
	Cubierta de 2,40	0,93		2,40	14,00	31,25
	Caballetes	0,95		0,50	28,00	13,30
	Subtotal					214,74
	TOTAL					214,74

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

1,08	PRELIMINARES	ITEM	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Baños				7,00	7,00
	Odontologia				1,00	1,00
	Consutorios				4,00	3,00
	Bodega				1,00	1,00
	Sala de espera				2,00	1,00
	Patios				2,00	2,00
Subtotal						15,00
TOTAL						15,00

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

1,09	PRELIMINARES	ITEM	DESMONTE VENTANAS	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL	



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Ventana Odontologia	1,60	0,90			1,44
	Ventana Baño odontologia	0,30	0,30			0,09
	Baño 1	0,30	0,30			0,09
	Baño 2	0,30	0,30			0,09
	Ventana Consultorio 3	0,74	0,96			0,71
	Ventana Consultorio 3	1,43	0,95			1,36
	Ventana Consultorio 3	1,60	1,07			1,71
	Ventana Baños consultorio 3	0,30	0,30			0,09
	Bodega	1,00	0,95			0,95
	espera	1,10	1,10			1,21
	espera	1,78	1,07			1,90
	espera	0,30	0,30			0,09
	Ventana consultorio 2	1,51	1,07			1,62
	Ventana baño consultorio 2	0,30	0,30			0,09
	Ventana consultorio 1	1,10	1,10			1,21
	Ventana baño consultorio 1	0,30	0,30			0,09
	Ventana cocina y/o vacunación	1,52	1,16			1,76
	Ventanas en sala espera y	0,30	0,30		5,00	0,45
	Subtotal					14,95
	TOTAL					14,95

ELABORO:


ALEXY ANTONIO AMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	PÁGINA: 1 DE 1

1,10	PRELIMINARES	ITEM	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25M	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL	



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Muros divisorio espaldar de baños	2,12	2,16			4,58
	Subtotal					4,58
	TOTAL					4,58

ELABORO:


ALIXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		**CÓDIGO: GPL-FO-024**
			VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA		**PÁGINA: 1 DE 1**
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON		

1,11	PRELIMINARES	ITEM	DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	LUMINARIAS				23,00	23,00
	Subtotal					23,00
	TOTAL					**23,00**

ELABORO:

ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025


APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

1,12	PRELIMINARES	ITEM	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MAYOR DE 18 KM (INCLUYE CARGUE)	UNID.	M3	UBICACIÓN	GENERAL









Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Area	Alto			
	DEMOLICION BALDOSA DE PISO	107,78	0,08			8,62
	DEMOLICION ENCHAPE DE PARED	60,37	0,08			4,83
	DEMOLICION DE CIELO RASO	108,53	0,10			10,85
	DEMOLICION PLACA MACIZA	131,28	0,10			13,13
	DESMONTE CUBIERTA ASBESTO	214,74	0,10			21,47
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Subtotal						58,91
TOTAL						58,91

ELABORO:


ALEXI ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

2,01	MUROS, REVOQUE Y REPELLOS	ITEM	MURO EN BLOQUE N°5 E=0,12M	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			KG	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	PATIO (SEPARAR DEPOSITO DE AREA ASEO)		2,70	2,40		6,48
	MURO CUARTO COMPRESOR		2,80	1,30		3,64
	Subtotal					10,12
	TOTAL					10,12

ELABORO:

ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

2,02	MUROS, REVOQUE Y REPELLOS	ITEM	ACERO FIGURADO 37000 PSI (INCLUYE TRANSPORTE)	UNID.	KG	UBICACIÓN	GENERAL	

POS	DIAMETRO	CANT	LONG.	LONG. TOTAL	PESO (KG)	TOTAL
ACERO DE MURO DE CONTENCION						
1	4,00	140,00	2,50	350,00	0,99	347,90
2	4,00	8,00	30,00	240,00	0,99	238,56
3	6,00	140,00	2,50	350,00	2,24	782,25
4	4,00	8,00	30,00	240,00	0,99	238,56
5	4,00	2,00	30,00	60,00	0,99	59,64
Subtotal						1.666,91
TOTAL						1.666,91

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	PÁGINA: 1 DE 1

2,04	MUROS, REVOQUE Y REPELLOS	ITEM	FILOS O DILATACIONES S/MURO	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Dilataciones en Fachada			35,92		35,92
	Dilataciones en Fachada lateral izquierda			75,82		75,82
	Dilataciones en Fachada posterior			23,96		23,96
	Diltaciones en Muro patio interior			25,40		25,40
	Dilataciones en Muro entrada a baños			15,13		15,13
	Dilataciones muro zona verde			27,40		27,40
	Lineales fachada			12,60		12,60
	Lineales Fachada lateral izquierda			12,22		12,22
	Lineales fachada posterior			1,80		1,80
	Lineales muro baños nuevos			9,60		9,60
	Lineales fachada patio			91,66		91,66
	Lineales Muro consultorio 2, 1 y patio			13,63		13,63
	Lineales Muro división patio			13,01		13,01
				Subtotal		358,15
				TOTAL		358,15

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

2,05	MUROS, REVOQUES Y REPELLOS	ITEM	IMPERMEABILIZACION INTEGRAL MORTERO SIKA	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL	



Fecha	Localización	Dimensiones			M2	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BARRA PARA DISCAPACITADOS	4,03	3,56	3,95		72,74
	Consultorio 1	2,76	3,56	1,66		36,05
	Consultorio 2	2,89	3,56	6,19		82,54
	Consultorio 3	3,03	3,56	4,35		65,73
	Consultorio 4	2,28	3,56	2,94		43,87
	Baño 1	2,14	3,56	1,31		27,37
	Baño 2	2,14	3,56	1,31		27,37
	Baño 3	1,39	3,56	1,34		21,30
	Baño 4	1,39	3,56	1,34		21,30
	Baño 5	1,33	3,56	1,16		19,27
	Baño 6	1,26	3,56	1,45		21,12
	Baño 7	1,11	3,56	2,19		25,93
	Sala de espera	4,02	3,56	3,21		64,38
	Recepcion	1,69	3,56	1,14		22,08
	Bodega	2,89	3,56	1,39		34,49
	Patio Pequeño	1,38	3,56	2,35		29,80
	Patio Grande	2,42	3,56	4,35		58,73
	Pasillo	1,40	3,56	0,89		17,55
					Subtotal	691,61
					TOTAL	691,61

ELABORO:


ALEXY ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

2,09	MUROS, REVOQUES Y REPELLOS	ITEM	PAÑETE LISO MUROS 1:4 E=1.5 CM	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			M2	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Fachada principal				39,03	39,03
	Fachada lateral izquierda				58,41	58,41
	Fachada posterior				17,02	17,02
	Patio interior				31,21	31,21
	Frisos muros del patio				30,93	30,93
	Muro entrada a baños				12,08	12,08
	Muro zona verde				33,84	33,84
	Frisos en muros de baños nuevos				90,57	90,57
	Friso en muro nuevo del patio				9,36	9,36
	Friso en muro de patio en cara exterior frente al barranco				11,16	11,16
	Friso en baños para enchape nuevo				84,78	84,78
	Friso muro canal				1,22	1,22
	Friso muro fachada zona verde				1,42	1,42
	Subtotal					421,03
	TOTAL					421,03

ELABORO:


ALEX ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

3,02	CUBIERTAS Y CIELO RASO	ITEM	CABELLETE TEJA TERMOACUSTICA	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	CABALLETE TECHO			2,00	13,00	26,00
	Subtotal					26,00
	TOTAL					26,00

ELABORO:

ALEXANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD MOTOSO DEL MUNICIPIO DE GIRON	

9,01	EXCAVACIONES Y RELLENOS	ITEM	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0 M	UNID.	M3	UBICACIÓN	GENERAL	

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Excavación manual chamba para muro del baño discapacitados.	0,35	0,35	4,50		0,55
	Excavacion muro de exavacion	2,00	0,80	35,00		56,00
	Subtotal					56,55
	TOTAL					56,55

ELABORO:

ALEXIS ANTONIO TAMAYO DIAZ
RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
CONSORCIO GIRON E.S.E 2025

APROBO:

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
INGENIERO RESIDENTE
INTERVENTORIA ENLACE CONSULTOR