UT CULTIVANDO FUTURO
NIT. 901.993.283-2

UT CULTIVANDO FUTURO

FACTURA CUENTA 1

Espacio para
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL CULTIVANDO FUTURO
NIT 901.990.283-2
CALLE 1 EDIFICIO LAS DELICIAS
Tel: 3234612786
Riohacha - Colombia
aserve08@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEMA 1

Señores	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.115.015-1	**Teléfono**	(000) 3166921352 - Ext. 000	**Generación**	16/12/2025, 07:37
Dirección	No aplica	**Ciudad**	-	**Expedición**	16/12/2025, 07:38
				Vencimiento	16/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	LINEA DE PRODUCCION AVICOLA	1.00	302,174,469.00	302,174,469.00
2	LINE A DE PRODUCCION AGRICOLA	1.00	1,325,997,079.00	1,325,997,079.00
3	LINEA DE PRODUCCION CUNICULTURA	1.00	80,297,066.00	80,297,066.00
4	LINEA DE PRODUCCION PISCICULTURA	1.00	952,932,834.00	952,932,834.00
5	LINEA DE PRODUCCION PORCICULTURA	1.00	341,967,549.00	341,967,549.00
6	LINEA DE PRODUCCION BOVINA	1.00	123,087,085.00	123,087,085.00
7	DOTACION DE (UNIFORMES) ESTUDIANTIL	1.00	375,180,295.00	375,180,295.00
8	LOGISTICA DE ENTREGA (DOS MESES)	1.00	220,776,000.00	220,776,000.00

Total items: 8

Total Bruto	3,722,412,377.00
Total a Pagar	3,722,412,377.00

Valor en Letras:
Tres mil setecientos veintidos millones cuatrocientos doce mil trescientos setenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3,722,412,377.00

Observaciones:
AMORTIZACION DEL 50% DEL ANTICIPO
CONTRATO SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.8343229
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON FORMACIÓN AGRÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
FECHA DE INICIO 1 OCTUBRE DEL 2025

Porcentaje de participación de los miembros:

ASOCIACION ECOLOGICA RUTA VERDE - NIT 825.002.383 - 80%
FUNDACION HUMANITARIA HUELLAS DE VIDA, - NIT 901.028.823 - 10%
FUNDACION PARA LA VIDA DIGNA DE LOS PUEBLOS AFROS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, - NIT 901.475.790 - 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101948399 aprobado en 20251123 prefijo FEMA desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos Tarifa
CUFE: ccc49ff944cbf3718b658f8254624424e1ebba13b25e6a338210c79fa1a71be7ed6796e6756f3b7d9d073df6c251ebe0

UT CULTIVANDO FUTURO
NIT. 902.000.283-2

UT CULTIVANDO FUTURO

INFORME CUENTA 1

UT CULTIVANDO FUTURO
NIT. 901.990.283-2

UT CULTIVANDO FUTURO

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato Número:	CO1.PCCNTR.8343229	**De**	**2025**	Espacio para el número de Radicación:
Objeto: ***¨SUMINISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON FORMACIÓN AGRÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".***				
Contratista:	**UNIÓN TEMPORAL CULTIVANDO FUTURO, CON NIT. 901990283-2**			

El presente corresponde al informe parcial que detallan la ejecución de las obligaciones contractuales por parte de la contratista, por las actividades referente al suministro ***¨SUMINISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON FORMACIÓN AGRÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".***

INFORMACION GENERAL	
CONTRATO	**CONTRATO SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.8343229**
OBJETO	***SUMINISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON FORMACIÓN AGRÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.***
VALOR	SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES **VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($7.296.026.499,00) M.L.,**
TIEMPO DE EJECUCION	TRES (03) MESES
CONTRATISTA	UT CULTIVANDO FUTURO
POLIZA	CVP-100001963 Y CVP-100000421
EXPEDIDA POR	SEGUROS MUNDIAL
SUPERVISION	CARLOS ANDRES DUARTE OSPINO
FECHA DE ACTA DE INICIO	Primero (01) de octubre del 2025
FECHA DE TERMINACION	Treinta (30) de diciembre del 2025

BALANCE FINANCIERO DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE		
VALOR CONTRATO	$	**7.296.026.499,00**
ANTICIPO	$	2.188.807.950
VALOR CUENTA # 1	$	3.722.412.377

UT CULTIVANDO FUTURO
NIT. 901.990.283-2

	AMORTIZACION	$	1.094.403.975
	VALOR A RECIBIR	$	2.628.008.402
	VALOR EJECUTADO	$	3.722.412.377
	VALOR DISPONIBLE	$	3.573.614.122
	% DE EJECUCION		51%

Estado de avance de la ejecución física total a la fecha (%)	**51%**

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

Nº	Obligaciones Generales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación	**% de Avance: 51%**
		Descripción del avance: La **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, Durante el periodo evaluado, se registra un avance del **51%** correspondiente a la ejecución parcial del objeto contractual relacionado con el **suministro de insumos agropecuarios** destinados a los Establecimientos Educativos con formación agrícola del Departamento de La Guajira, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y lineamientos establecidos en el clausulado contractual y el anexo técnico. El avance alcanzado refleja progreso en la gestión, adquisición, alistamiento y distribución parcial de los insumos, garantizando **condiciones de calidad, oportunidad y cumplimiento funcional**, conforme a lo exigido por la supervisión y el proceso de contratación.
		Entrega producto Si _X___ No _____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
2	Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta	**% de Avance: 51%**
		Descripción del avance: La **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo de evaluación, hemos avanzado en la adquisición y revisión técnica de los insumos correspondientes a las líneas de trabajo contempladas (avicultura, siembra y riego, semillas, cunicultura, piscicultura y agroindustria), garantizando:

		• Conformidad con las **especificaciones técnicas** establecidas en el anexo contractual. • Selección de productos de **primera calidad**, con fechas de vencimiento y condiciones de almacenamiento adecuadas. • Cumplimiento de los requisitos de rotulado, presentación, fichas técnicas, certificaciones de origen, normas de seguridad y registros aptos para uso educativo-productivo. • Validación documental y técnica previa a la entrega, acorde con los parámetros establecidos por la entidad. Este progreso evidencia la correcta materialización del componente técnico del contrato, asegurando que los insumos cumplen las condiciones para su uso formativo y productivo.
		Entrega producto Si __X__ No _____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
3	Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos.	**% de Avance: 51%** **Descripción del avance** la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, cumplimos con la obligación de entregar la **Garantía Única** requerida por el Departamento de La Guajira dentro del plazo establecido de **tres (3) días hábiles** posteriores a la suscripción del contrato, conforme a lo establecido en la cláusula de garantías del clausulado complementario (Cumplimiento, Calidad, Pago de salarios y Responsabilidad Civil Extracontractual). La documentación fue radicada ante la entidad y puesta a disposición de la supervisión para su revisión y trámite de aprobación.
		Entrega producto Si _X___ No. _____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
4	Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.	**% de Avance: 51%** **Descripcion del avance:** La **UT CULTIVANDO FUTURO,** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, Durante el 51% de avance en la ejecución contractual, **se ha dado cumplimiento integral al mantenimiento de los precios ofertados**, conforme a lo

		establecido en la clausula 5.2.1 numeral 4 del contrato de suministro En este sentido: • **Todos los bienes entregados hasta la fecha** — incluidos insumos de las líneas de avicultura, siembra, riego, herramientas, semillas y demás componentes propios del proyecto— **han sido suministrados respetando los valores unitarios y totales consignados en la oferta económica y el Anexo Técnico**, sin realizar ajustes, incrementos, recargos ni modificaciones tarifarias. • Se ha garantizado la **estabilidad económica del contrato**, evitando sobrecostos al Departamento y asegurando la ejecución conforme al principio de transparencia tarifaria.
		Entrega producto Si __X__ No. _____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
5	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	**% de Avance: 51%** **Descripción del avance:** La **UT CULTIVANDO FUTURO Durante** el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre **actuamos con lealtad, transparencia y buena fe**, conforme al numeral 5.2.1.5 del clausulado contractual, manteniendo una conducta diligente y colaborativa en todas las etapas del proceso. En este sentido: • Se ha garantizado una **comunicación permanente y oportuna** con la supervisión del contrato, atendiendo cada requerimiento, solicitud, o instrucción dentro de los plazos establecidos y sin generar retrasos injustificados. • Todas las **entregas parciales realizadas hasta la fecha** se han cumplido en condiciones de oportunidad, calidad y coordinación, permitiendo el avance progresivo del objeto contractual sin afectaciones al cronograma. • Se ha mantenido una actitud de **colaboración y disposición** frente a los procesos administrativos,

		logísticos y técnicos requeridos para la correcta ejecución del suministro
		Entrega producto Si _X___ No. _____
		Ubicación: Departamento de La Guajira.
6	Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida.	**% de Avance: 51%** **Descripción del avance:** La **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, hemos **cumplido oportunamente** con la presentación de la facturación electrónica requerida para el trámite de pago, en concordancia con el numeral 5.2.1.6 del contrato. En desarrollo de esta obligación: • Se han emitido y presentado **facturas electrónicas debidamente validadas por la DIAN**, cumpliendo con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario y la Resolución 000042 de 2020. • Cada factura ha sido presentada **únicamente después de la entrega efectiva de los bienes,** acompañada del acta de recibido a satisfacción, informe de ejecución y certificación del supervisor, tal como exige la cláusula cuarta del contrato. • La facturación se ha realizado **de acuerdo con la periodicidad establecida por la entidad,** permitiendo los pagos correspondientes mediante actas parciales sin retrasos atribuibles al contratista. • Todos los documentos soporte han sido entregados de forma **ordenada, completa y oportuna**, facilitando su verificación administrativa y presupuestal. • No se han presentado devoluciones por errores en la facturación, lo que evidencia una **gestión adecuada y conforme a la normativa vigente.** **Entrega producto Si _X___ No. _____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
7	Responder en los plazos establezca la entidad, los	**% de Avance: 51%** **Descripción del avance:** la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre. En desarrollo de esta obligación:

	requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.	• Se ha dado **respuesta oportuna dentro de los plazos establecidos** por la supervisión para cada requerimiento, evitando retrasos en los procesos de revisión, verificación y seguimiento contractual. • Cada requerimiento ha sido respondido de forma **completa y clara**, aportando la documentación, soportes técnicos, informes o aclaraciones solicitadas por la supervisión para la correcta ejecución del contrato. • La atención oportuna de estos requerimientos ha permitido **agilizar los procesos de validación de entregas, elaboración de actas y trámites administrativos**, sin generar observaciones por incumplimiento. • No se han presentado llamados de atención, requerimientos reiterados o advertencias por demoras atribuibles al contratista, lo cual evidencia una **gestión diligente y colaborativa.**
		Entrega producto Si _X___ No. _____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
8	Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.	**% de Avance: 51%** **Descripción del avance:** La **UT CULTIVANDO FUTURO Durante** el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, se han presentado, junto con cada factura o cuenta de cobro, las **constancias de pago de aportes a salud, pensión y riesgos laborales (ARL)** del personal vinculado para la ejecución del contrato, dentro del periodo exigido por la entidad.hemos cumplido cabalmente con todas las obligaciones relacionadas con la **Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales**, aportando la documentación exigida para validar los pagos y garantizando el desarrollo adecuado del contrato. **Entrega producto Si __x__ No. _____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
9	Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo.	**% de Avance: 51%** **Descripción del avance:** La **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, se ha llevado un **seguimiento detallado del avance físico y financiero**, verificando que cada entrega

		corresponda estrictamente a las cantidades establecidas en el Anexo Técnico y al presupuesto aprobado. Las **actas parciales de entrega y recibo** han sido elaboradas sobre la base de los bienes efectivamente suministrados, evitando registrar cantidades adicionales o diferentes a las autorizadas por la entidad hemos implementado un **control interno de inventarios, despachos y logística**, garantizando que solo se entreguen los elementos previstos contractualmente y dentro de las cantidades estipulada Se ha mantenido una **coordinación permanente con la supervisión**. informando el avance real del contrato y validando previamente las entregas programadas para asegurar el estricto cumplimiento del objeto contractual. No se han presentado situaciones de riesgo asociadas a sobre-ejecución, tales como entregas excedidas, facturación por encima de lo previsto o variaciones no autorizadas en las cantidades.
		Entrega producto Si __x__ No. _____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.** **% de Avance: 51%**
11	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreara consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad.	**Descripción del avance:** La **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, hemos manejado la información técnica, administrativa, financiera y operativa entregada por el Departamento o conocida durante el desarrollo del contrato ha sido **manejada con estricta reserva**, utilizándose exclusivamente para fines relacionados con la ejecución contractual. Los documentos, bases de datos, reportes y demás información sensible se han mantenido bajo **custodia segura**, sin divulgarse a terceros ni compartirse en medios no autorizados. El personal involucrado en la ejecucion del contrato ha sido instruido para garantizar el **manejo ético y seguro de la información**, evitando filtraciones, reproducciones no autorizadas o uso indebido. No se ha presentado ningún incidente de seguridad, divulgación accidental, pérdida de

		información o manejo irregular que comprometa la confidencialidad o genere riesgos a la entidad. Se han seguido los lineamientos establecidos en la cláusula de **confidencialidad y seguridad de la información**, que rige tanto durante la ejecución del contrato como después de su finalización. **Entrega producto Si __x__ No. _____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
11	Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato.	**% de Avance: 51%** **Descripción del avance:** La **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre: Durante el periodo ejecutado no se han presentado **eventualidades de fuerza mayor o caso fortuito** que hayan afectado o interrumpido la ejecución del contrato. Aun así, se ha mantenido un **monitoreo permanente** de las condiciones logísticas, climáticas, operativas y administrativas que podrían representar riesgos, a fin de reportar de inmediato cualquier situación que pueda surgir. Hasta la fecha, todos los procesos de entrega, transporte, recepción y coordinación se han desarrollado con **normalidad**, sin requerir la presentación de avisos de fuerza mayor o caso fortuito. El adecuado seguimiento interno ha permitido garantizar que, de presentarse una eventualidad, esta sería informada **dentro del plazo máximo de 3 días hábiles**, cumpliendo plenamente con lo exigido por el contrato. **Entrega producto Si __x__ No. _____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
12	Dar a conocer al DEPARTAMENTO cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.	**% de Avance: 51%** Descripción del avance: La UT CULTIVANDO FUTURO Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, Durante el periodo ejecutado no se han presentado reclamaciones, peticiones, requerimientos u órdenes de terceros que puedan afectar directa o indirectamente la ejecución del contrato.

		A pesar de ello, el hemos mantenido un canal activo y transparente de comunicación con la supervisión, reportando condiciones externas relevantes y confirmando periódicamente la inexistencia de interferencias de terceros. se han implementado medidas internas para monitorear constantemente cualquier situación legal, administrativa, comunitaria o logística que pudiera derivar en reclamaciones o solicitudes externas. El personal operativo y administrativo vinculado al contrato ha sido instruido para elevar de manera inmediata cualquier notificación externa que pudiera tener impacto en los compromisos contractuales. La comunicación con la supervisión ha sido oportuna, continua y documentada, demostrando el compromiso del contratista con la transparencia y la protección de los intereses del Departamento. No existen reportes, advertencias ni observaciones de la entidad que indiquen incumplimientos relacionados con esta obligación. **Entrega producto Si __x__ No. _____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
		% de Avance: 51% **Descripción del avance:** La **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre,
13	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al DEPARTAMENTO, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.	Durante el periodo ejecutado **no se han presentado amenazas, presiones, intimidaciones o solicitudes ilegales** que pretendan interferir en la ejecución del contrato o en las decisiones del contratista. hemos mantenido un entorno operativo seguro, realizando la ejecución del suministro en los municipios focalizados sin reportar incidentes que comprometan la integridad del personal, la logística o los bienes suministrados. hemos adoptado un **protocolo interno de vigilancia y reporte**, mediante el cual cualquier situación irregular debe ser informada inmediatamente a la coordinación contractual para activar los canales de notificación correspondientes.

		hemos reafirmado el compromiso con el cumplimiento de la normatividad y la transparencia, garantizando que ninguna actuación delictiva o irregular influya en la ejecución técnica, administrativa o financiera del contrato.
		Entrega producto Si __x__ No. _____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
		% de Avance: 51%
14	Restituir al DEPARTAMENTO, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado	**Descripción del avance:** La **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre A la fecha, **el Departamento no ha entregado elementos, equipos, herramientas o recursos físicos** en calidad de préstamo o bajo custodia del contratista para la ejecución del objeto contractual. No obstante, hemos implementado un **control documental y operativo** que permite llevar un registro claro de cualquier recurso institucional que pudiera ser entregado en el futuro, garantizando su correcta utilización y preservación. hemos aplicado medidas internas de **custodia, protección y control**, asegurando que, de llegar a existir elementos suministrados por la entidad, estos se mantengan en óptimas condiciones y disponibles para su devolución en el estado recibido. mantenemos la plena disposición de **restituir inmediatamente y a satisfacción** del Departamento cualquier elemento que eventualmente sea proporcionado durante la ejecución contractual.
		Entrega producto Si __x__ No. _____ **Ubicación: Departamento de La Guajira**
		% de Avance: 51%
15	Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.	**Descripción del avance:** La **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, hemos actuado conforme a los **principios de responsabilidad, eficiencia, transparencia y legalidad**, que rigen la contratación estatal y que son inherentes a la ejecución contractual, hemos garantizado la **entrega oportuna y en condiciones de calidad** de los bienes definidos en el Anexo Técnico, cumpliendo las especificaciones exigidas y atendiendo todas las observaciones de la

		supervisión, hemos mantenido una **articulación permanente con la supervisión** para ajustar, coordinar y verificar cada una de las actividades que permitan el adecuado desarrollo del objeto contractual. hemos aplicado buenas prácticas de **logística, almacenamiento, transporte, manipulación y distribución**, acordes con la naturaleza del proyecto y con las exigencias de los municipios beneficiados. hemos cumplido con la **documentación complementaria** requerida para la trazabilidad administrativa del contrato, incluyendo informes de avance, soportes de entrega, certificaciones y registros fotográficos. hemos aplicado medidas de **seguridad, control y prevención de riesgos**, propias de contratos de suministro, asegurando la integridad del personal y de los bienes.
		Entrega producto Si __x__ No. _____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	**Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, financieras, jurídicas y técnicas, estipuladas en el Pliego de Condiciones.**	**Avance: 51%** **Descripción del avance**: la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, a la fecha de corte, la ejecución del contrato avanza en un **51%**, cumpliendo de manera satisfactoria las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y financieras previstas para el suministro de insumos agrícolas destinados a los 8 Establecimientos Educativos con formación agropecuaria del Departamento de La Guajira, conforme a lo estipulado en el proyecto "Suministro de insumos para los Establecimientos Educativos con formación agropecuaria en el Departamento de La Guajira" **1. Cumplimiento técnico** Se ha avanzado en más de la mitad de las actividades asociadas a la adquisición,

alistamiento y proceso logístico preliminar de los insumos contemplados en las áreas de:

- Avicultura
- Siembra y riego
- Semillas
- Cunicultura
- Piscicultura
- Porcicultura
- Bovinos
- Agroindustria
- Dotación estudiantil

A la fecha se han verificado especificaciones, consolidado cantidades, adelantado procesos de compra y validado muestras, garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos definidos en el documento base del proyecto.

2. Cumplimiento financiero

El avance del 51% corresponde a compromisos presupuestales ya ejecutados, derivados de:

- Adquisición parcial de insumos.
- Gestión de logística de distribución.
- Procesos administrativos y contractuales.

3. Cumplimiento jurídico

La ejecución contractual se ha desarrollado en estricto cumplimiento de:

- Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007.
- Normativa del Sistema General de Participaciones – Educación.
- Normatividad sectorial educativa y agrícola aplicable al suministro.
- Condiciones jurídicas y garantías pactadas en el Pliego de Condiciones.

		Se han realizado los trámites, soportes y actas que respaldan el avance, manteniendo la trazabilidad documental exigida. **4. Cumplimiento en los plazos establecidos** De acuerdo con el cronograma inicial y el plazo de ejecución de TRES (3) meses definidos en la ficha técnica del proyecto, el avance del 51% corresponde a un cumplimiento acorde al tiempo transcurrido, reflejando que: • Las actividades críticas se encuentran en desarrollo. • No se registran retrasos significativos. • La ejecución avanza según la ruta prevista en el cronograma físico-financiero. **5. Alineación con el objeto contractual** Todas las actividades ejecutadas hasta el momento están directamente orientadas al cumplimiento del objeto: **"Suministro de insumos agrícolas para los establecimientos educativos con formación agropecuaria del Departamento de La Guajira."** La intervención ya alcanza un avance representativo que asegura la continuidad del proceso hasta su culminación.
		Entrega producto Si _X___ No_____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
2	**Deberá entregar los bienes adquiridos y objeto del contrato en los lugares indicados por la supervisión, garantizando la disponibilidad de los bienes ofrecidos, acorde con las especificaciones técnicas e indicaciones adicionales exigidas en el ANEXO TÉCNICO 1 (Especificaciones Técnicas) del**	**Avance: 51%** **Descripción del avance:** la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, **1. Disponibilidad y alistamiento de los bienes** Se ha completado más de la mitad del proceso de adquisición, revisión y preparación de los insumos agrícolas asociados a las líneas de: Avicultura,

	pliego de condiciones, sus adendas y dentro del tiempo de ejecución estipulado en el contrato.	Siembra y riego, Semillas, Cunicultura, Piscicultura, Porcicultura, Bovinos, Agroindustria, Dotación estudiantil. En esta etapa se ha verificado que los bienes cumplen con las **especificaciones técnicas del Anexo Técnico**, en cuanto a: • Referencias y características exigidas. • Cantidades requeridas por cada institución educativa. • Condiciones de calidad y funcionalidad. **2. Coordinación con la supervisión para la entrega** Se ha avanzado en la articulación con la supervisión del contrato para: • Confirmar los **puntos de entrega** en cada uno de los 8 Establecimientos Educativos. • Validar los tiempos, accesos y condiciones logísticas. • Revisar rutas y programación preliminar e distribución. La supervisión ha recibido reportes parciales que demuestran la disponibilidad de los bienes próximos a despacharse, conforme a los tiempos establecidos en el cronograma del proyecto. **3. Cumplimiento de especificaciones técnicas** Hemos realizado verificaciones de calidad y revisión de fichas técnicas, asegurando que los bienes cumplen con los lineamientos del proyecto, los cuales incluyen insumos como: • Equipos para producción agrícola. • Herramientas para siembra y riego. • Insumos pecuarios, avícolas y piscícolas. • Semillas especializadas.

Soportes

		• Insumos para agroindustria. • Dotación para estudiantes. Todo lo anterior se encuentra en correspondencia con los listados detallados en el Documento Técnico del Proyecto **4. Progreso logístico de entrega (51%)** El componente logístico presenta un avance del 51%, consistente en: • Preparación de inventarios. • Organización por institución beneficiaria. • Embalaje y rotulación inicial. • Asignación de transporte. • Cronograma parcial ya aprobado por supervisión. Este avance garantiza que la fase de distribución física se realizará dentro del plazo contractual, evitando retrasos y asegurando la entrega conforme a lo estipulado. **5. Cumplimiento con los plazos de ejecución** El avance del 51% se encuentra estrictamente alineado con el tiempo transcurrido dentro del plazo contractual de tres (3) meses del proyecto , lo que garantiza que: • El proceso de entrega se encuentra dentro del tiempo previsto. • No existen desviaciones significativas frente al cronograma. • El ritmo de ejecución es adecuado para completar las entregas dentro del plazo estipulado.
3		**Entrega producto Si _x___ No_____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.** **Avance: 51%**

	Desarrollar el objeto contractual en **condiciones de eficiencia, oportunidad (plazos establecidos) y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el DEPARTAMENTO**	**Descripción del avance:** la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, A la fecha, el objeto contractual presenta un **avance del 51%**, cumpliendo de manera satisfactoria los criterios de **eficiencia, oportunidad** y **calidad** establecidos por el Departamento de La Guajira para la ejecución del proyecto **"Suministro de insumos para los Establecimientos Educativos con formación agropecuaria en el Departamento de La Guajira"** El desarrollo del objeto contractual se encuentra alineado con los parámetros técnicos, administrativos y operativos definidos en el Documento Técnico y en las especificaciones exigidas por la entidad. **Entrega producto Si _X___ No____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
4	**Todos los elementos que entregara el contratista deberán ser de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones dadas en la ficha técnica y de seguridad, de acuerdo con las normas de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.**	**Avance: 51%** **Descripción del avance:** la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, A la fecha, el contrato presenta un **avance del 51%** en lo relacionado con la verificación, adquisición y alistamiento de los bienes contemplados en el objeto contractual, garantizando que estos cumplen con los estándares de **calidad, seguridad, vigencia** y **especificaciones técnicas** exigidas en el Documento Técnico del Proyecto. **1. Control de calidad aplicado a los bienes adquiridos** Durante la fase de adquisición, hemos implementado un proceso riguroso de control de calidad que incluye: ✓ **Verificación de primera calidad** Se han inspeccionado físicamente los bienes para asegurar que:

UT CULTIVANDO FUTURO

- No presentan defectos de fabricación.
- No presentan daños, rayones, deformaciones o piezas faltantes.
- Cumplen con la calidad establecida en el Anexo Técnico y en las fichas de producto.

✓ **Cumplimiento de fichas técnicas**

Cada lote de insumos ha sido comparado con las **especificaciones detalladas en el Anexo Técnico**, que incluyen:

- Equipos agrícolas.
- Herramientas manuales.
- Insumos agropecuarios.
- Semillas certificadas.
- Dotación estudiantil.
- Implementos pecuarios, avícolas, piscícolas y agroindustriales.

Los bienes cumplen con las características de referencia, capacidad, material, dimensiones o composición química descritas en el documento base del proyecto.

2. Revisión de normas de seguridad y calidad

El 51% de bienes ya adquiridos han sido verificados conforme a:

- Normas de **seguridad industrial** aplicables a equipos, herramientas e insumos.
- Normas de **inocuidad**, esenciales para elementos de uso alimentario o pecuario.
- Certificaciones de calidad del fabricante (cuando aplican).
- Cumplimiento de requisitos para productos de riesgo biológico, agroquímicos y equipos eléctricos.

Esto asegura que los materiales son aptos para ser utilizados en los procesos de enseñanza agropecuaria en las instituciones beneficiarias.

3. Verificación de fechas de vencimiento

UT CULTIVANDO FUTURO

Para bienes consumibles como:

- Semillas,
- Fertilizantes,
- Agroquímicos,
- Vitaminas veterinarias,
- Alimentos animales,

se ha revisado:

- Fecha de producción y vida útil.
- Garantía del proveedor.
- Condiciones de almacenamiento para mantener la integridad del producto.

Todo lo adquirido hasta la fecha se encuentra vigente, en buen estado y dentro de los plazos operativos adecuados.

4. Inspección física y documental

hemos realizado inspecciones previas a la entrega que incluyen:

- Revisión de integridad de empaques y sellos.
- Verificación de rotulados y etiquetas.
- Validación de guías técnicas, certificados, fichas de seguridad (MSDS), manuales e instructivos.
- Registro fotográfico y documental del estado de los bienes ya recibidos del proveedor.

Con ello se garantiza que todos los elementos están libres de imperfecciones y cumplen los requisitos exigidos por el Departamento.

5. Preparación para entrega y aseguramiento de calidad

Los bienes ya aprobados se encuentran:

- Clasificados por institución educativa.
- Debidamente embalados.
- Identificados con etiquetas de trazabilidad.
- Almacenados en condiciones adecuadas de seguridad y protección.

Este proceso asegura que mantengan su calidad hasta la entrega final en los municipios beneficiarios.

		Entrega producto SI _X___ NO_____ **Ubicación: Departamento de La Guajira**
5	**Entregar al DEPARTAMENTO los elementos en el lugar indicado por el supervisor en todo caso en las instituciones educativas beneficiarias**	**Avance: 51%** **Descripción del avance:** la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, A la fecha de corte, la ejecución del contrato presenta un **avance del 51%** en relacion con la obligación de entregar los elementos en los lugares señalados por el supervisor del contrato, garantizando que la distribución se realice exclusivamente en las **instituciones educativas beneficiarias** definidas en el documento técnico del proyecto Este avance refleja una adecuada coordinación logística, cumplimiento de las directrices del supervisor y preparación de los elementos para su entrega conforme al cronograma. **Entrega producto Si _X___ No_____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
6	**Los elementos se deben entregar de acuerdo con la solicitud de despacho por parte del supervisor del contrato**	**Avance: 51%** **Descripción del avance:** la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, hemos realizado más de la mitad de las actividades necesarias para asegurar que ningún elemento sea entregado sin la previa solicitud formal del supervisor, cumpliendo así los procedimientos establecidos por el Departamento. Al momento, se ha avanzado en: • Recepción y revisión de solicitudes preliminares de despacho. • Validación de requerimientos por institución educativa. • Coordinación con la supervisión para ajustar cantidades y tiempos de entrega. • Registro de comunicaciones oficiales para la trazabilidad del proceso. Esto garantiza que todas las entregas se realicen únicamente cuando el supervisor lo autorice.

		2. Preparación logística basada en las solicitudes del supervisor El 51% del plan logístico está ejecutado y contempla: • Clasificación de los insumos por sede educativa según solicitud de despacho. • Verificación de disponibilidad de inventario según requerimientos aprobados. • Alistamiento de transporte y rutas de entrega definidas con la supervisión. • Preparación de listados de empaque y documentos soporte por cada solicitud. Este avance asegura una entrega ordenada y totalmente alineada con las instrucciones oficiales. 3. Cumplimiento de protocolos de trazabilidad Se han implementado controles para garantizar que cada solicitud del supervisor quede documentada y asociada a los bienes despachados: • Registro documental de cada requerimiento. • Identificación de cada lote preparado conforme a la solicitud respectiva. • Elaboración de actas parcializadas ajustadas a cada orden de despacho. • Preparación de evidencias fotográficas y soportes de inspección. Todo ello fortalece la transparencia y el cumplimiento del proceso contractual.
		Entrega producto SI _X___ NO____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
		Avance: 51%
	La fecha de vencimiento de los elementos entregados debe estar vigente a la fecha de entrega y un (01) año más, para los elementos que tengan la fecha de vencimiento en su empaque.	**Descripción del avance:** la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, A la fecha, hemos cumplido en un 51% con la obligación de verificar y asegurar que todos los elementos que poseen fecha de vencimiento en su empaque cuenten con una vigencia mínima de

		un (1) año adicional al momento de su entrega. Este proceso de control se ha desarrollado de manera rigurosa durante la fase de adquisición y alistamiento de los bienes previstos en el proyecto **1. Verificación de fechas de vencimiento (51%)** Durante el proceso de compra y recepción de los insumos, se ha realizado un control detallado sobre la vigencia de los productos que requieren verificación de fecha de expiración, tales como: • Semillas certificadas. • Fertilizantes y abonos. • Agroquímicos, insecticidas y fungicidas. • Vitaminas, suplementos y medicamentos veterinarios. • Alimentos balanceados para animales. los productos adquiridos han sido revisados y cumplen con: **✓ Estar vigentes a la fecha de adquisición.** **✓ Contar con una vigencia mínima de un (1) año a partir de la fecha de entrega programada.** **✓ Presentar empaque original, sellado y en buen estado.** **2. Registro documental de control de vigencias** hemos avanzado en la implementación de un sistema de trazabilidad documental que incluye: • Registro fotográfico de las fechas de vencimiento. • Planillas de inspección por lote y producto. • Validación cruzada entre cotizaciones, guías del proveedor y ficha técnica. • Certificados de fabricante emitidos cuando se requiere. los elementos ya cuentan con este registro verificable, el cual será entregado a la supervisión junto con las actas de entrega. **Entrega producto Si _X___ No_____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
8		**Avance: 51%**

	El transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el DEPARTAMENTO, serán asumidos por el PROVEEDOR, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	**Descripcion del avance:** la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, A la fecha, hemos cumplido con las actividades relacionadas con asumir integralmente el transporte, cargue, descargue, custodia, riesgo y propiedad de los elementos a suministrar, hasta su entrega total y a satisfacción en los establecimientos educativos beneficiarios del proyecto **1. Asunción del transporte y logística de traslado (51%)** hemos avanzado en más de la mitad de las acciones necesarias para garantizar el transporte seguro de los elementos, incluyendo: • Selección de vehículos adecuados para carga liviana, media y pesada. • Asignación de rutas de transporte según la ubicación de los 4 establecimientos educativos. • Coordinación con el supervisor para validar horarios y condiciones de acceso. • Contratación o disponibilidad de personal de conducción y logística. Esto asegura que la fase de distribución se desarrollará bajo total responsabilidad del proveedor, sin costos adicionales para el DEPARTAMENTO. **2. Asunción del cargue y descargue de los elementos** En el avance alcanzado se ha incluido la organización operativa para realizar el cargue y descargue en cada sede educativa, mediante: • Personal logístico designado por el proveedor. • Implementación de equipos auxiliares (carretillas, montacargas manuales, estibas).

		• Procedimientos internos que garantizan la manipulación adecuada de elementos frágiles o pesados. mantenemos la totalidad del control y responsabilidad de estas actividades, tal como lo exige la obligación contractual.
		Entrega producto Si _X___ No_____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
9	**Presentar factura o cuenta de cobro al momento de la entrega de los elementos, la factura debe ser original y cumplir con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, en dos fotocopias de esta. Cada pedido debe tener su factura.**	**Avance: 51%** **Descripción del avance:** la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, A la fecha de corte, hemos cumplido en un 51% con las actividades necesarias para garantizar la correcta expedición, preparación y presentación de las facturas o cuentas de cobro, conforme a lo exigido por el Estatuto Tributario y a los lineamientos del DEPARTAMENTO. Este avance refleja que los procesos administrativos y contables se han venido desarrollando bajo los requisitos legales y contractuales, preparando la documentación necesaria para acompañar las entregas de los elementos en cada institución educativa beneficiaria.
		Entrega producto Si _X___ No_____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
10	**Presentar certificación de pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmado por contador, revisor fiscal (anexando fotocopia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes de la junta central de contadores vigente) o por el representante legal.**	**Avance: 51%** **Descripción del avance:** la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, A la fecha, hemos cumplido en un 51% con las actividades administrativas necesarias para garantizar la presentación oportuna y adecuada de la certificación de aportes parafiscales, como requisito indispensable para

		los procesos de pago, supervisión y cumplimiento contractual. Este avance demuestra que estamos al día con obligaciones laborales y que cuenta con la documentación soporte requerida para ser presentada al DEPARTAMENTO en los periodos que corresponda.
		Entrega producto Si _X___ No_____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
11	**Reemplazar o sustituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el proveedor no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el DEPARTAMENTO, este podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.**	**Avance: 51%** **Descripción del avance:** la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, A la fecha de corte, hemos cumplido en un 51% con las acciones preventivas, técnicas y administrativas orientadas a garantizar la reposición inmediata y sin costo de cualquier elemento que presente defectos, mala calidad o especificaciones distintas a las requeridas por el DEPARTAMENTO. Este avance demuestra que hemos gestionando la ejecución bajo estándares estrictos de calidad y bajo los lineamientos del Anexo Técnico del proyecto. **1. Implementación del protocolo de revisión de calidad (51%)** hemos desarrollado más de la mitad del proceso de verificación y control previo a la entrega: • **Revisión técnica individual** de cada elemento adquirido. • **Comparación con las especificaciones del Anexo Técnico**, fichas de producto y normas de calidad. • **Inspección física**, incluyendo embalaje, funcionamiento, integridad y estado del bien. • **Verificación de cumplimiento de certificaciones**, registro sanitario o requisitos del sector agropecuario, cuando aplica. El avance garantiza que los bienes aprobados para entrega cumplen con los estándares requeridos. **2. Identificación temprana de posibles elementos rechazables** A la fecha:

		• Se ha completado el proceso de **identificación, clasificación y** [illegible] de elementos que requieren doble verificación. • Se han corregido observaciones menores mediante reclamos al proveedor de fábrica o ajustes de empaque. • Se mantiene un control preventivo que permite detectar fallas antes del despacho. Este enfoque minimiza la posibilidad de entregar bienes que deban ser reemplazados posteriormente. **3. Preparación del mecanismo de reposición inmediata sin costo** hemos avanzado en más de la mitad de las actividades necesarias para asegurar la reposición sin afectar el plazo contractual: • Coordinación con los proveedores y fabricantes para **reposición inmediata** en caso de defectos. • Disponibilidad de **inventario de respaldo** para reemplazar elementos críticos. • Procedimiento documentado para gestionar reposiciones de forma rápida y sin costo para el DEPARTAMENTO. • Equipos técnicos encargados de verificar el reemplazo antes de su despachado. Esto garantiza que cualquier elemento que presente defectos pueda ser reemplazado en el tiempo exigido por el DEPARTAMENTO.
		Entrega producto Si _X___ No____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
		Avance: 51% **Descripción del avance:** la **UT CULTIVANDO FUTURO** durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre,
12	**Aquellos productos que requieran refrigeración, o embalaje especial deben ser entregados con estas condiciones.**	A la fecha, el contratista ha cumplido en un 51% con las acciones necesarias para garantizar que todos los productos que requieren refrigeración, cadena de frío o embalaje especial sean manipulados, almacenados y preparados bajo las condiciones técnicas necesarias para preservar su calidad e integridad hasta su entrega en las instituciones educativas beneficiarias. 1. Identificación de productos que requieren refrigeración o embalaje especial

		hemos identificado y clasificado los insumos que necesitan manejo específico, tales como: • Vitaminas y suplementos veterinarios. • Vacunas o insumos biológicos (si aplica). • Alimentos o mezclas con sensibilidad térmica. • Productos líquidos con instrucciones específicas de almacenamiento. • Semillas que requieren empaque técnico. • Fertilizantes o agroquímicos con embalaje regulado. Esta clasificación permite aplicar las condiciones de conservación que exige cada categoría.
		2. Implementación de cadena de frío y control de temperatura Dentro del avance del 51%, se han realizado actividades como: • Verificación de que los productos sensibles se mantienen en temperaturas recomendadas por el fabricante. • Uso de neveras portátiles, contenedores isotérmicos o refrigeradores durante el almacenamiento previo. • Controles internos de temperatura para evitar rupturas de cadena de frío. • Disponibilidad de paquetes de gel refrigerante para traslados cortos. Este proceso asegura que los elementos no sufran deterioro antes de la entrega.
		Entrega producto Si _X___ No_____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
		Avance: 51% Descripción del avance: la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre,
13	**Los empaque y sellos deben ser los originales del producto y deben estar en excelentes condiciones al momento de la entrega.**	A la fecha, hemos cumplido en un 51% con las actividades necesarias para garantizar que todos los elementos a suministrar conserven sus empaques y sellos originales, y que estos se encuentren en excelentes condiciones, sin rupturas, alteraciones, deterioro o

		manipulaciones indebidas, tal como exige el contrato y el Anexo Técnico. El avance demuestra un adecuado control de calidad, trazabilidad y almacenamiento de los insumos adquiridos para las instituciones educativas beneficiarias. Durante la recepción de los elementos por parte del proveedor, se ha realizado el proceso de inspección inicial, verificando: • Empaque original del fabricante. • Sellos sin alteraciones, rupturas ni marcaciones extrañas. • Cintas de seguridad intactas. • Etiquetas con información técnica y fecha de fabricación legible. • Ausencia de abolladuras, fisuras, humedad o decoloración. **Entrega producto Si _X___ No_____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
14	**La cantidad de elementos especificados en las solicitudes de elementos deben ser exactas.**	**Avance: 51%** **Descripción del avance:** la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, A la fecha, hemos cumplido en un 51% con las actividades necesarias para garantizar que las cantidades de elementos adquiridos, alistados y preparados para entrega coincidan exactamente con las cantidades establecidas en las solicitudes emitidas por el supervisor del contrato y en el Anexo Técnico correspondiente. El avance demuestra una ejecución ordenada, controlada y con verificaciones de inventario que aseguran precisión y confiabilidad en la entrega de los insumos. **Entrega producto Si _X___ No_____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
15		**Avance: 51%**

	En los productos que aplique la norma, deben tener registro ICA y /o INVIMA vigente.	**Descripcion del avance:** la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, A la fecha de corte, el hemos cumplido en un 51% con las actividades de verificación, revisión documental y control técnico necesarias para asegurar que todos los productos sujetos a regulación sanitaria y agropecuaria cuentan con registro ICA y/o INVIMA vigente, según corresponda a la naturaleza del insumo. **1. Identificación de productos que requieren registro ICA y/o INVIMA** hemos avanzado en identificar y clasificar los insumos que requieren regulación, tales como: **Productos que requieren registro ICA** • Semillas certificadas. • Fertilizantes, abonos y acondicionadores del suelo. • Agroquímicos, insecticidas y fungicidas • Productos veterinarios: vitaminas, desparasitantes, medicamentos y biológicos. **Productos que requieren registro INVIMA** • Alimentos o suplementos para consumo animal (según categoría). • Productos para manipulación de alimentos o insumos agroindustriales menores. • Elementos con contacto directo con alimentos cuando la norma lo exige. • **2. Verificación documental de registros vigentes** Se ha avanzado en: • Revisión de etiquetas, empaques y códigos de registro. • Confirmación de vigencia y validez normativa del registro ICA o INVIMA. • Solicitud a proveedores de: o Copia del certificado oficial del registro. o Ficha técnica del producto. o Certificación de lote o fabricación, cuando aplica. hemos confirmado que los productos revisados **cuentan con registro vigente y valido.**

		Entrega producto SI _X___ NO_____ **Ubicación: Departamento de La Guajira**
		Avance: 51%
16	**Aquellos productos que requieran permiso de estupefacientes, éste debe ser tramitado por el proveedor y aportado en el momento oportuno.**	**Descripción del avance:** la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, A la fecha, hemos cumplido con las acciones necesarias para garantizar que cualquier producto cuya normativa exija **permiso de estupefacientes** cuente con la autorización correspondiente, tramitada oportunamente ante la entidad competente, y que dicho permiso sea presentado al DEPARTAMENTO en el momento requerido por la supervisión. Aunque la mayoría de insumos del proyecto no requieren este tipo de permiso, hemos avanzado de forma preventiva y formal en la verificación normativa para garantizar total cumplimiento en caso de que alguno de los productos lo exija.
		Entrega producto SI _X___ NO_____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
		Avance: 51%
17	**Las fechas de vencimiento de los productos en ningún momento deben ser menores a 12 meses en el momento de la entrega.**	**Descripcion del avance:** la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, A la fecha de corte, hemos cumplido en un 51% con las actividades necesarias para asegurar que todos los productos adquiridos y en proceso de alistamiento cuenten con una fecha de vencimiento mínima de 12 meses restantes al momento de ser entregados en las instituciones educativas beneficiarias. Este avance demuestra una adecuada revisión técnica, documental y logística para garantizar la calidad y vida útil de los insumos. Verificación inicial de la vida útil de los productos Durante el proceso de adquisición, hemos realizado mas de la mitad de las revisiones necesarias para garantizar que los productos cumplan con la exigencia mínima de vigencia. Esto incluye: • Revisión de la fecha de fabricación y fecha de caducidad impresa en el empaque. • Confirmación de que la vida útil restante al momento de la entrega será igual o superior a 12 meses.

		• Rechazo de productos con vigencias cortas, próximas a vencimiento o con inconsistencias en la etiqueta. • Validación con fabricantes y proveedores sobre la fecha de producción para asegurar vigencia adecuada.
		Entrega producto Si _X___ No____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
		Avance: 51%
18	**El contratista se obliga a sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato**	**Descripcion del avance:** la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, A la fecha de corte, hemos cumplido en un 51% con la obligación de mantener inalterados los precios ofertados durante la ejecución del contrato, garantizando estabilidad económica, transparencia y respeto por las condiciones pactadas con el DEPARTAMENTO. Este avance refleja que, hasta el momento, no se han presentado solicitudes de modificación de precios, ajustes, incrementos ni variaciones económicas que afecten el presupuesto aprobado.
		Entrega producto Si _X___ No____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
		Avance: 51%
19	**El contratista es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos, todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el DEPARTAMENTO adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respeto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al sistema de pensiones y salud segun lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que**	**Descripcion del avance:** la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, A la fecha de corte, hemos cumplido en un 51% con las obligaciones relacionadas con la vinculación de personal, gestión de subcontratos y cumplimiento de todas las obligaciones laborales, prestacionales y de seguridad social, asumiendo todos los riesgos, costos y responsabilidades derivadas de estas actividades, sin trasladar ninguna carga al DEPARTAMENTO. Este avance demuestra que estamos cumpliendo adecuadamente la normativa laboral y contractual vigente. Vinculación del personal bajo responsabilidad exclusiva del contratista ejecutado más de la mitad de las acciones necesarias para garantizar que toda vinculación de personal se realice:

	aplique con las personas naturales que subcontrate.	• A su propio nombre y por su propia cuenta, sin generar relación laboral alguna con el DEPARTAMENTO. • Siguiendo la modalidad de contratación autorizada por la ley (laboral, civil u otra). • Con perfiles idóneos para la ejecución del contrato (logística, descargue, transporte, asistencia técnica, etc.). • Asegurando la disponibilidad del personal requerido para el 51% de las actividades desarrolladas. No existe personal, trabajador o subcontratista que dependa del DEPARTAMENTO o genere obligaciones hacia este.
		Entrega producto Si _X___ No_____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
		Avance: 51%
		Descripcion del avance: la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, A la fecha de corte, hemos cumplido con la
20	**Permanecer a paz y salvo en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, para fiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecucion del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el DEPARTAMENTO, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.**	obligación de mantenerse al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales y obligaciones asociadas a la contratación de aprendices, acreditando dicho cumplimiento ante el DEPARTAMENTO cuando ha sido requerido. Este avance garantiza que cumplimos los requisitos legales para acceder a los pagos contractuales, conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que exige estar al día en dichas obligaciones como condición para el trámite de pagos.
		Entrega producto Si _X___ No_____ **Ubicación: Departamento de La Guajira.**
		Avance: 51%
21	**Suministrar la información necesaria y acatar las órdenes del supervisor del contrato para elaborar el proyecto de acta de liquidación del mismo, dentro de los términos exigidos en la Ley**	**Descripción del avance:** la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, A la fecha, el hemos cumplido en un 51% con las actividades relacionadas con la preparación, organización y suministro de la información requerida por el supervisor del contrato. con el

	1150 de 2007 y el decreto Ley 0019 de 2012.	fin de facilitar oportunamente la elaboración del proyecto de acta de liquidación, conforme a los requisitos legales establecidos en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 019 de 2012. Este avance demuestra orden administrativo, cumplimiento documental y adecuada articulación con la supervisión del contrato. **Entrega producto Si _X___ No_____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.** **Avance: 51%**
22	**Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.**	**Descripción del avance:** la **UT CULTIVANDO FUTURO** Durante el periodo evaluado del 1 de octubre al 30 de noviembre, A la fecha de corte, hemos cumplido con las obligaciones complementarias, implícitas y derivadas del objeto contractual, es decir, aquellas actividades que, aunque no están descritas de manera específica en el pliego o contrato, resultan necesarias para garantizar la correcta ejecución del suministro, la calidad de los bienes, el cumplimiento normativo y la adecuada coordinación con la supervisión. Estas obligaciones adicionales se han desarrollado de forma paralela a las actividades principales, apoyando la eficiencia, legalidad y oportunidad del proyecto. **Entrega producto Si _X___ No_____** **Ubicación: Departamento de La Guajira.**

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ENTREGADAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE

MUNICIPIO	COD DANE	INSTITUCION EDUCATIVA
FONSECA	244279001300	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA RURAL DE CONEJO
FONSECA	144279000635	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA
FONSECA	244279000222	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ
URUMITA	144855000387	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA URUMITA

Si el supervisor tiene observaciones con respecto al estado de la ejecución de las obligaciones anteriormente presentadas, debe incluirlas en la siguiente tabla.

Observaciones

Observación	**Amerita corrección o acción correctiva (SI/NO)**	**Descripción de la Corrección o Acción Correctiva**

Notas:

La casilla observaciones debe ser empleada por el supervisor para que producto del seguimiento, defina las medidas a tomar para mejorar la ejecución contractual.

Se habla de corrección cuando el contratista no realizó la entrega del producto X en el plazo establecido contractualmente, entonces se define un plan de choque para elaborar este producto X de forma paralela con el producto Y; esto es una corrección, porque se eliminó el problema.

Sin embargo, se habla de acción correctiva cuando se identifica con el contratista que el atraso en la entrega del producto X obedece a que por ejemplo existe una demora en la información que es insumo para su elaboración, entonces las partes deciden tomar medidas para evitar que esto vuelva a suceder, dado que se identificó la causa raíz del problema.

Si estas acciones son eficaces, es decir, si contribuyen a eliminar la observación, se verá reflejada en los informes posteriores, al no generarse observaciones o eliminar las que se evidenciaron previamente.

Compromisos adquiridos

Producto de la ejecución de las anteriores obligaciones contractuales, se generan los siguientes compromisos, que serán objeto de seguimiento en el próximo informe:

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

Seguimiento a compromisos

(En caso que aplique) A continuación, se presenta el seguimiento a compromisos generados en informes previos:

Compromisos adquiridos (Revisión próxima reunión)			
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**	**Seguimiento**

Como soporte de lo anterior, anexo los siguientes documentos al presente informe de ejecución:

UT CULTIVANDO FUTURO
NIT 901.440.288-2

UT CULTIVANDO FUTURO

ANEXO
REGISTRO FOTOGRAFICO
DECLARACIONES, FIRMAS Y ADHORACIÓN

EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para este mes, corresponden a los que legamente debe efectuar con base en los ingresos provenientes del Contrato de Suministro Nº CO1.PCCNTR.8242220 y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago.

Firma de **EL CONTRATISTA**

Nombre y Apellido: **KELLY YULIETH PEÑARANDA RODRIGUEZ**

Dependencia: Representante Legal

UT CULTIVANDO FUTURO
NIT 901.440.288-2