FECHA DEL INFORME 26/12/2025

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE [ ] FINAL [X]	PERIODO DEL INFORME DESDE 23/12/2025 HASTA 31/12/2025
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO [ ]	INVERSIÓN [X]
	EJE Ruta en Acción el Progreso SECTOR Turismo PROGRAMA Productividad Y Competitividad De Las Empresas Colombianas META 92. Formular dos (2) proyectos de turismo sostenible en el municipio de Chía de acuerdo a las metas establecidas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca hidrográfica del Río Bogotá - POMCA. NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento Y Desarrollo Turístico Del Municipio De Chía CÓDIGO BPPIN 2024251750012

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA			CONTRATO No.	**CO1.PCCNTR.8413628**
CONTRATISTA	CORPORACIÓN COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y LA TECNOLOGIA EN AMERICA “CODESTA”				
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES				
FECHA DE CONTRATO	07/10/2025	FECHA DE INICIO	10/10/2025	FECHA TERMINACIÓN	31/12/2025 sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2025
PRORROGA FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	$ 159.073.250	EN LETRAS	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE		
ADICIÓN FECHA	N/A	VALOR	N/A	VALOR FINAL	N/A

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	26/12/2025	SOPORTES	*INFORME DE EVIDENCIAS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO*

EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO	% ALCANZADO	OBSERVACIONES
1. Presentar para aprobación de la supervisión el cronograma de actividades y metodología de trabajo para el desarrollo de la Consultoría dentro de los primeros ocho (8) días hábiles a partir de la fecha de suscripción del contrato y constancia de inicio de ejecución.	100%	100%	El contratista cumplió con la actividad en el corte No. 1

2. Entregar todos los productos descritos en la ficha técnica en medio físico y digital al supervisor del contrato.	100%	100%	El contratista cumplió con la actividad en el corte No. 1
3. Realizar mesas de trabajo con los actores de la cadena de valor del sector turístico del municipio, que se encuentren desarrollando actividades turísticas en las zonas prioritarias según ficha EE222 del Pomca Rio Bogotá, las cuales deberán ser convocadas en las fechas acordadas con el supervisor del contrato.	100%	100%	El contratista cumplió con la actividad en el corte No. 1
4. Realizar análisis de información de fuentes secundarias y fuentes primarias para el diagnóstico los proyectos de turismo sostenible.	100%	100%	El contratista cumplió con la actividad en el corte No. 1
5. Garantizar la ejecución de las actividades con el equipo mínimo requerido, el cual siempre debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos durante toda la ejecución del contrato.	100%	100%	El contratista garantizó la participación del equipo mínimo que hace parte del proyecto de acuerdo a los requisitos del contrato.
6. Efectuar las visitas y recorridos de campo a las zonas de interés que pueden ser intervenidas para los proyectos de turismo sostenible, en coherencia con la zonificación ambiental ficha E222 del Pomca.	100%	100%	El contratista cumplió con la actividad en el corte No. 1
7. Elaborar las comunicaciones que sean requeridas para las reuniones, mesas de trabajo y socialización de los proyectos de turismo sostenible, las cuales deberán ser entregadas al supervisor del contrato con el fin de realizar la publicación de piezas gráficas a través de los canales de comunicación oficiales de la Alcaldía Municipal de Chía.	100%	100%	El contratista cumplió con la actividad en el corte No. 1
8. Coordinar las reuniones pertinentes con los actores interesados y la Dirección de turismo con el fin de efectuar las visitas y recorridos de campo de las zonas prioritarias para el desarrollo del turismo sostenible.	100%	100%	El contratista cumplió con la actividad en el corte No. 1
9. Documentar y procesar evidencia fotográfica y de video en las zonas donde se desarrollarán los proyectos de turismo sostenible en un archivo digital que deberá ser entregado al supervisor del contrato.	100%	100%	El contratista cumplió con la actividad en el corte No. 1

10. Elaborar y entregar un documento de informe final técnico-del proyecto a la fecha de finalización del presente contrato, que contenga todas las fases y actividades desarrolladas, el cumplimiento de las obligaciones y metas pactadas	100%	100%	El contratista elaboró y entrego el documento final técnico del proyecto el cual incluye las fases y actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:	
OBSERVACIONES	
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	SI X NO
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	

VALOR INICIAL	$159.073.250
VALOR ADICIÓN	$ 0
VALOR TOTAL	$ 159.073.250

CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN
02	DE	02	$ 159.073.250	100%
VALOR TOTAL EJECUTADO			$ 159.073.250	100%
SALDO POR EJECUTAR			$ 0	0%

NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025005664	08/10/2025	2310535022024 2517500121122. 3.2.02.02.008	1101	$ 120.000.000	$ 56.370.700	$ 0
2025005664	08/10/2025	2310535022024 2517500121122. 3.2.02.02.008	1301	$ 39.073.250	$ 39.073.250	$ 0

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
PERSONA NATURAL			SALUD	
			PENSIÓN	
			ARL	

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO				
PERSONA JURIDICA	26/12/2025	X REPRESENTANTE LEGAL X REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	N/A	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	N/A	
			SENA	SI		NO	N/A	

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO

SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
PERDIDA DE LA INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	RIESGO NO MATERIALIZADO EN ESTE PERIODO	**N/A**

EVENTUALIDAD AJENA AL FUNCIONAMIENTO ORDINARIO DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO QUE IMPIDA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES (PARO, MANIFESTACIÓN, HUELGA).	RIESGO NO MATERIALIZADO EN ESTE PERIODO	**N/A**
CAMBIO DE NORMATIVIDAD RESPECTO DE LEMPLEO EN EL PAÍS.	RIESGO NO MATERIALIZADO EN ESTE PERIODO	**N/A**

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30	06	2026			
CALIDAD DEL SERVICIO	30	06	2026			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31	12	2026			

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

SUPERVISOR

NOMBRE MARTHA YANNETH SANCHEZ HERRERA

CARGO SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO

CORREO Martha.sanchez@chia.gov.co



FIRMA