Gobernación de CUNDINAMARCA

PROMOCION DEL DESARROLLO DE SALUD
GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
Plan de Trabajo Técnico y Cronograma de Contrato/Convenio

Código: M-PDS-GSP-FR-011
Versión: 02
Fecha de aprobación: 03 / Jun / 2015

NOMBRE DEL CONTRATISTA	PILAR ANDREA ACOSTA NUNEZ	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
No. De CONTRATO	119-2025	VALOR DEL CONTRATO	30.443.679
PLAZO DE EJECUCION	8 MESES Y 15 DIAS.	FECHA DE INICIO	2 DE MAYO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 88-CD-CI-586-2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE	FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE 2025

	OBLIGACION ESPECÍFICA	ACTIVIDAD	METODOLOGIA / CONDICIONES DE CALIDAD	PRIMERA ENTREGA		% DE AVANCE	SEGUNDA ENTREGA		% DE AVANCE	TERCERA ENTREGA		% DE AVANCE	CUARTA ENTREGA		% DE AVANCE	QUINTA ENTREGA		% DE AVANCE	SEXTA ENTREGA		% DE AVANCE	SEPTIMA ENTREGA		% DE AVANCE	OCTAVA ENTREGA		% DE AVANCE	NOVENA ENTREGA		% DE AVANCE	TOTAL ENTREGA
				PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		
1	Realizar plan de trabajo para el cumplimiento del objeto del contrato, el cual debe estar sujeto a los eventos, municipios y/o provincia asignado bajo la coordinación del supervisor contrato dentro de los cinco primeros días, una vez firmada el acta de inicio.	Se realiza plan de trabajo de la ejecucion de las actividades de la novena entrega en el municipio de Nilo.	1. Pan de Trabajo diligenciado (formato en excel)	1	1	11,11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	100.00%
2	Entregar cronograma mensual ejecutado y proyectado según lo establecido por la Subdireccion de Vigilancia en Salud Publica que recoja todas las actividades desarrolladas para el cumplimiento mensual del plan de trabajo.	Se realiza cronograma ejecutado de actividades de la novena entrega	1. Cronograma Mensual ejecutado y proyectado (format excel)	1	1	11,11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	100.00%
3	Realizar reunion de articulación de los planes de promoción, prevención y control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y Zoonosis Departamentales, junto al representante o coordinador PIC de cada municipio asignado, equipo basico territorial (APS) para la gestion de casos especiales identificados relacionados a las ETV-zoonosis de manera mensual.	Se realizo articulacion de los planes de promocion, prevencion y control de las enfermedades transmitidas por Vectores (ETV) Y Zoonosis, en conjunto con la coordinadora PIC del municipio de Nilo, el dia 10 de noviembre.	1.Acta de Reunion 2. Registro de asistencia 3. Registro fotografico	1	1	11,11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	100.00%
4	Realizar los procesos de sensibilización a la comunidad previos a las jornadas de tamizaje para la enfermedad de chagas.	Se realizo el proceso de sensibilizacion en la sala de desarrolloso social con el personal de las dependencias, el dia 5 de diciembre, donde se conto con la participacion de 11 personas.	1.Actas de Capacitacion 2. Registro de asistencia 3. Registro fotografico	1	1	11,11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	100.00%
5	Apoyar el desarrollo de acciones de promoción y prevención de la salud relacionadas con la Enfermedad de Chagas, en el municipio asignado, mediante la ejecución de 4 talleres educativos aplicados en los diferentes entornos definidos por el lineamiento MSPS, enviando de forma magnética las evidencias correspondientes a la profesional social para su posterior consolidación en el ArcGis Survey123.	Se realizo 4 talleres educativos de promocion, prevencion y control de la enfermedad de chagas, en los diferentes entornos definidos por el lineamiento. En el municipio de Nilo. 1. El 4 de diciembre se realizó taller educativo para la promoción, prevención y control de la enfermedad de Chagas, en la empresa de acuedocto Empunilo, donde se contó con la participación de 24 personas 2. El 7 de diciembre se realizó taller educativo para la promoción, prevención y control de la enfermedad de Chagas, en el parque principal con el personal de las empresas de trasporte Autos Nilo y Transpaguey, donde se contó con la participación de 11 personas. 3. El 9 de diciembre realizó taller educativo para la promoción, prevención y control de la enfermedad de Chagas, en el Hangar de empresas publicas, donde se contó con la participación de 26 personas. 4.El 10 de diciembre se realizó taller educativo con el personal de la Umata para la promocion, prevención y control de la enfermedad de Chagas, donde se contó con la participación de 10 personas.	1.Informe de Asistencia Técnica 2. Registro de asistencia 3. Registro fotográfico	4	4	11,11%	4	4	11%	4	4	11%	4	4	11%	4	4	11%	4	4	11%	4	4	11%	4	4	11%	4	4	11%	100.00%
6	Realizar la toma de muestras en su fase preanalitica en la poblacion priorizada para el plan de interrupción de la trasmisión intradomiciliaria de Enfermedad de Chagas por Rhodnius prolixus O muestras para identificación de casos de leishmaniasis (en caso de ser requeridas por la supervisión) haciendo uso de vehículo disponible para el desplazamiento a las zonas de influencia, traslado de las muestras según los municipios asignados.	Para este periodo se realizó 20 muestras de laboratorio los dias 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de diciembre para el plan de interrupción de la trasmisión intradomiciliaria de Enfermedad de Chagas por Rhodnius prolixus en las veradas Limones, San Jerónimo, Batavia, Bellaviste, la palmita, Tolemaida y el barrio el progreso.	1.Actas de reunion 2. Registro de asistencia 3.Registro Fotografico 4.Fichas de Notificacion 5.Consentimiento Informado 6. Formato Remision Muestras 7.Garantizar calidad envio muestras (cadena frio-triple embalaje)	1	1	11,11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	100.00%
7	Apoyar la realización las acciones de vigilancia (Búsquedas activas comunitarias, busquedas activas institucionales, e investigaciones epidemiologicas de campo), asi como la implementacion decuada y oportuna de los protocolos de atencion integral al paciente según lineamientos nacionales para el evento de Chagas.	Para este periodo se realizó acta de socialización el dia 3 de diciembre con Miller Guevara el Digitador del Municipio de Nilo para BAC, BAI y IEC.	1. BAC 2. BAI 3.IEC	1	1	11,11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	100.00%
8	Apoyar al programa ETV y Zoonosis de la secretaria de salud de cundinamarca, en el marco de las posibles contingencias relacionadas con las ETV-Zoonosis en todos los municipios inmersos en la concurrencia.	Para este periodo se realizó acta de socialización con Jaime Diago el encargado del programa de ETV y Zoonosis del Departamento el dia 6 de diciembre del 2025.	1. Acta de Reunion 2. Registro de Asistencia 3. Registro Fotografico	1	1	11,11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	100.00%
9	Hacer entrega al supervisor del contrato de un informe mensual y final según formato establecido y línea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica correspondientes a las actividades desarrolladas en el periodo, en cumplimineto del objeto contractual y los soportes respectivos en medio magnetico como soporte para el tramite de cuentas de cobro, que incluya: bases de datos, archivos digitales y demás evidencias documentales que den cuenta de la totalidad de productos relacionados con el objeto del contrato y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica.	Se realizo informe tecnico con la coordinadora de ejecucion realizadas para la novena entrega.	1 Informe Mensual de Actividades- Informe Final	1	1	11,11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	1	1	11%	100.00%