Gobernación de CUNDINAMARCA

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE SALUD
GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
Plan de Trabajo Técnico y Cronograma de Contrato/Convenio

NOMBRE DEL CONTRATISTA	INGRID JANITH ORTIZ RAMIREZ	**TIPO DE CONTRATO**	Decreto 092 de 2017
No. De CONTRATO	172	**VALOR DEL CONTRATO**	16.913.155,00 pesos
PLAZO DE EJECUCION	98 dias	**FECHA DE INICIO**	25-sep-25
		FECHA DE TERMINACION	31-dic-25

OBJETO DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE AUXILIAR DE ENFERMERA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CI-732-2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE CUNDINAMARCA

OBLIGACION ESPECÍFICA	ACTIVIDAD	METODOLOGÍA / CONDICIONES DE CALIDAD	Periodo 1 25-sep-2025 al 15-oct-2025		% DE AVANCE	Periodo 2 16-oct-2025 al 30-oct-2025		% DE AVANCE	Periodo 3 31-oct-2025 al 14-nov-2025		% DE AVANCE	Periodo 3A 15-Nov-2025 al 30-nov-2025		% DE AVANCE	Periodo 3A 01-Dic-2025 al 15-Dic-2025		% DE AVANCE
			PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	
Realizar reunion de articulación de los planes de promoción de la salud y prevención, control y eliminacion de las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y Zoonosis Departamentales, junto al representante o 1 coordinador PIC de cada municipio asignado, equipo basico territorial (APS) para la gestion de casos especiales identificados relacionados a las ETV cronosis de manera mensual.	Articulación realizada con la coordinadora del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) del municipio de Beltran, llevada a cabo el dia 9 de DIC de 2025..	1.Actas de Capacitacion 2. Registro de asistencia 3. Registro fotografico	1	1	20%	1	1	40%	1	1	60%	1	1	80%	1	1	100%
Realizar los procesos de sensibilizacion a la comunidad previos a las toma de muestras para el proceso de plan de eliminacion para leishmaniasis visceral de acuedo a la linea técnica del Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Protección social.	El dia 1 de Diciembre de 2025 se llevó a cabo una jornada de sensibilización en el la comunidad sector brisas del magdalena vereda paquilo municipio de beltran	1. Acta de capacitacion 2. Registro de asistencia. 3.Registro Fotografico	1	1	20%	1	1	40%	1	1	60%	1	1	80%	1	1	100%
Apoyar el desarrollo de acciones depromoción de la salud y prevención, control y eliminacion de las ETV, especialmente relacionada con la Leishmaniasis Visceral, en el municipio asignado, mediante la ejecución de 4 talleres educativos aplicados en los diferentes entornos definidos por el lineamiento MSPS, enviando de forma magnética las evidencias correspondientes a la profesional social para su posterior consolidación en el ArcGis Survey 123.	Se realizaron 4 talleres educativos en distintos entornos del municipio de beltran, desarrollados en las siguientes fechas: 2-dic-2025 taller educativo con el club deportivo de patinaje de la vereda gramalotal del municipio de Beltrán, lo cual se contó con 10 niños población atendida. 3-dic-2025 se realizó taller con la comunidad del sector puerto tejada vereda la popa del municipio de Beltrán, lo cual se contó con 9 participantes como poblaición atendida. 11-dic-2025 se realizó taller con adulto mayor de manualidades lo cual se contó con 10 participantes como poblaición atendida. 12-dic-2025 taller educativo con la comunidad en el salón comunal en la vereda gramalotal, municipio de Beltrán lo cual se contó con 10 participantes como poblaición atendida.	1.Actas de Capacitacion 2. Registro de asistencia 3. Registro fotografico	4	4	20%	4	4	40%	4	4	60%	4	4	80%	4	4	100%
Realizar la toma de muestras en su fase preanalítica en la poblacion priorizada para el plan de eliminación de las muestras para identificación de casos de leishmaniasis haciendo uso de vehiculo disponible para el desplazamiento a las zonas de influencia, traslado de las muestras según los municipios asignados.	El dia 8 de diciembre de 2025 se realizó una capacitación sobre toma de muestras, dirigida por la jefe de enfermería, en el marco de la concurrencia de Arbovirosis. La actividad tuvo como objetivo fortalecer las competencias del personal en los procedimientos adecuados para la recolección, manejo y conservación de muestras biológicas, siguiendo los protocolos establecidos para la vigilancia y control de Arbovirosis.	1.Actas de reunión 2. Registro de asistencia 3.Registro Fotografico 4.Fichas de Notificacion 5.Consentimiento Informado 6. Formato Remision Muestras 7.Garantizar calidad envio muestras (cadena frio-triple embalaje) 8. Entrega resultados (soporte)	1	1	20%	1	1	40%	1	1	60%	1	1	80%	1	1	100%
Apoyar la realización las acciones de vigilancia (Búsquedas activas comunitarias, busquedas activas Einstitucionales, e investigaciones epidemiologicas de campo), así como a implementacionа decuada y oportuna de los protocolos de atencion integral al paciente según lineamientos nacionales para el evento de leishmaniasis visceral.	Se realiza reunión con la digitadora PIC del municipio de Beltrán, teniendo en cuenta las acciones que desarrolla en la digitación de sivigila lo cual incluye identificar y notificar eventos de salud pública, con el fin de realizar seguimiento y análisis a los casos reportados en el municipio asignado por ellos se verifica que de la semana 49 a la 51 no se reportaron casos positivos para el programa de arbovirosis. 4-dic-2025 para el programa de arbovirosis.	1. BAC 2. BAI 3. IEC	1	1	20%	1	1	40%	1	1	60%	1	1	80%	1	1	100%
Apoyar al programa ETV y Zoonosis de la secretaria de salud de cundinamarca, en el marco de las posibles contingencias relacionadas con las ETV-Zoonosis en todos los municipios inmersos en la concurrencia.	Se realiza coe virtual municipal para participar en conjunto con las autoridades locales y comunidades para proteger la salud pública,, reporte o notificación activa correspondiente a los eventos de vigilancia del programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y Zoonosis. donde se verifica que no ocurrieron casos. 3-dic-2025	1. Acta de Reunion 2. Registro de Asistencia 3. Registro Fotografico	1	1	20%	1	1	40%	1	1	60%	1	1	80%	1	1	100%
Hacer entrega al supervisor del contrato de un informe mensual y final según formato establecido y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica correspondientes a las actividades desarrolladas en el periodo, en cumplimiento del objeto contractual y los soportes respectivos en medio magnetico como soporte para el tramite de cuentas de cobro, que incluya: bases de datos, archivos digitales demás evidencias documentales que den cuenta de la totalidad de productos relacionados con el objeto del contrato y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica.	Se realizó la entrega del informe mensual correspondiente a la quinta entrega, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. Esta acción asegura el cumplimiento de los lineamientos y procedimientos definidos para la presentación periódica de información dentro del marco del proyecto o programa.	1 Informe Mensual de Actividades. Informe Final.	1	1	20%	1	1	40%	1	1	60%	1	1	80%	1	1	100%