MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	martes, 9 de diciembre de 2025					
CONTRATO	MS-MIN-036-2025	**FECHA**	viernes, 31 de octubre de 2025			
OBJETO	SERVICIOS DE REPARACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SORA - BOYACÁ					
	CODIGO BPIN	_202500000029364				
VALOR INICIAL	$39.700.000,00					
VALOR ADICIONES	$7.431.250,00					
VALOR TOTAL	$47.131.250,00					
FECHA DE INICIACIÓN	martes, 4 de noviembre de 2025	**PLAZO INICIAL**		AGOTAR	PRESUPUESTO	
FECHA DE PRORROGA		**PRORROGAS**		-	PRESUPUESTO	
CONTRATISTA	SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE					
SUPERVISOR	FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA					
CUENTA BANCARIA	**BANCO** BANCOLOMBIA	**TIPO**	AHO	**N°**	88280021550	
PAGO APORTES		CDP	429	RP	899	
	CDP Y CRP ADICIONES	, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - 473 , 937				

Una vez recibidos a satisfaccion, por parte del supervisor, los productos y las obligaciones adquiridas por el contratista en el contrato MS-MIN-036-2025En la oficina de OFICINA ASESORA DE PLANEACION, se reunieron las siguientes personas: HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA Alcalde Municipal, FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA, en calidad de SUPERVISOR (A) y SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE identificado(a) con CC : 6760986 expedida en Tunja, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de efectuar el RECIBO FINAL Se aclara que el proceso de liquidación del contrato y el correspondiente pago quedarán pendientes hasta que el contratista remita la totalidad de la información requerida, incluyendo el informe final, los soportes de pago de seguridad social y la factura o cuenta de cobro. Una vez allegada la documentación completa, se procederá con la liquidación y el trámite de pago conforme a lo estipulado en el contrato.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Descripción	Valor Pagado
Anticipo	$ -
Actas Parciales	$ -
Valor Total Recibido	$ -

AMORTIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA

Valor Total Contrato		$ 39.700.000,00
Total modificatorios		$ 7.431.250,00
Valor Recibido	$ -	
Valor Acta Parcial	$ 47.131.250,00	
Valor Saldo No Ejecutado	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 47.131.250,00	$ 47.131.250,00

El valor a pagar por la presente acta es de: $ 47.131.250,00

CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS/MCTE

Para constancia se firma por quienes intervinieron:

FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
supervisor

SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE
CC : 6760986
Contratista

HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
Alcalde Municipal

ALCALDÍA DE SORA
JULY MARCELA BUITRAGO RODRIGUEZ
Tesorera General

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Sandra Victoria Garcia Buitrago	Fredy Alberto La Rotta	Fredy Alberto La Rotta
Cargo :	Apoyo a Planeación	Jefe Oficina Asesora De Planeación	Jefe Oficina Asesora De Planeación
Firma :			

ANEXO 1

Libertad y Orden

DEPARTAMENTO BOYACÁ,

MUNICIPIO DE SORA

CONTRATO No. MS-MIN-036-2025

OBJETO: SERVICIOS DE REPARACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SORA - BOYACÁ

CONTRATISTA: SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE identificado con cedula de ciudadanía No. 6.760.986 expedida en Tunja

SUPERVISOR: ING. FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA

V. INICIAL	$	39.700.000,00	% Financiero	84%
V. ADICIONAL No. 1	$	7.431.250,00	% Fisico	100%
VALOR TOTAL	$	47.131.250,00		

ACTA DE INICIO: 4 de noviembre de 2025

DURACIÓN INICIAL: HASTA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA TERMINACIÓN: 9 de diciembre de 2025

ACTA FINAL

FECHA: 9 de diciembre de 2025

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES		VALOR PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	CANT	Vr. Unit.	Vr. Total	+	-	CANT	Valor	CANT	Valor
1	Instalación de figuras grandes navideñas existentes incluye (cable de potencia)	UN	15	55.000	$ 825.000,00	-	-	15,00	$ 825.000,00	15,00	$ 825.000,00
2	Instalación de figuras medianas navideñas existentes incluye (cable de potencia)	UN	90	35.000	$ 3.150.000,00	-	-	90,00	$ 3.150.000,00	90,00	$ 3.150.000,00
3	Suministro e instalación cinta neoflex led	ML	550	15.500	$ 8.525.000,00	-	-	550,00	$ 8.525.000,00	550,00	$ 8.525.000,00
4	Instalación cinta neonflex existente en buen estado	ML	1.000	5.000	$ 5.000.000,00	-	-	1.000,00	$ 5.000.000,00	1.000,00	$ 5.000.000,00
5	Suministro e instalación de cable dúplex 2*12 rollo x100m	UN	5	420.000	$ 2.100.000,00	-	-	5,00	$ 2.100.000,00	5,00	$ 2.100.000,00
6	Suministro e instalación de alambre # 8 acometida principal rollo x100m	UN	3	480.000	$ 1.440.000,00	-	-	3,00	$ 1.440.000,00	3,00	$ 1.440.000,00
7	Suministro e instalación de bola de fuego artificiales de 1.6m de diámetro led	UN	15	333.300	$ 4.999.500,00	-	-	15,00	$ 4.999.500,00	15,00	$ 4.999.500,00
8	Instalación de extensión en cable dúplex con porta bombilla y bombilla tipo pimpón led	ML	400	15.000	$ 6.000.000,00	-	-	400,00	$ 6.000.000,00	400,00	$ 6.000.000,00
9	Instalación de proyector led multipunto existentes	UN	10	22.000	$ 220.000,00	-	-	10,00	$ 220.000,00	10,00	$ 220.000,00
10	Instalación de reflector multicolor de 100w existentes	UN	10	22.000	$ 220.000,00	-	-	10,00	$ 220.000,00	10,00	$ 220.000,00
11	Suministro e instalación de extensión luz industrial x20 m	UN	10	140.000	$ 1.400.000,00	-	-	10,00	$ 1.400.000,00	10,00	$ 1.400.000,00
12	Instalación cinta neonflex de iglesia parque principal	GLB	1	1.746.500	$ 1.746.500,00	-	-	1,00	$ 1.746.500,00	1,00	$ 1.746.500,00

13	Instalación de cinta neonfelx, cortinas y reflectores existentes para portada de entrada al municipio a una altura aprox de 10m	GLB	1	1.700.000	$ 1.700.000,00	-	-	1,00	$ 1.700.000,00	1,00	$ 1.700.000,00
14	Instalación de cortina led de 6x6 existentes	UN	8	38.000	$ 304.000,00	-	-	8,00	$ 304.000,00	8,00	$ 304.000,00
15	Suministro e instalación de cortina led de 6x2	UN	6	195.000	$ 1.170.000,00	-	-	6,00	$ 1.170.000,00	6,00	$ 1.170.000,00
16	Suministro e instalación sistema de control encendido y apagado con temporizador y contactor y caja metálica	UN	2	450.000	$ 900.000,00	-	-	2,00	$ 900.000,00	2,00	$ 900.000,00
SUB TOTAL					**$ 39.700.000,00**				**$ 39.700.000,00**		**$ 39.700.000,00**
	ADICION No. 1										
1	Suministro e instalación de cortinas led de 6x1 de 240 LED con continuidad, color calido.	UN	35	$ 170.000	$ 5.950.000,00	-	-	35,00	$ 5.950.000,00	35,00	$ 5.950.000,00
2	Instalación de manguera 3 vías de 32 LED por metro lineal.	UN	296	5004,22	$ 1.481.250,00	-	-	296,00	$ 1.481.250,00	296,00	$ 1.481.250,00
SUB TOTAL					**$ 7.431.250,00**				**$ 7.431.250,00**		**$ 7.431.250,00**
TOTAL					**$ 47.131.250,00**				**$ 47.131.250,00**		**$ 47.131.250,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA **$ 47.131.250,00**
VALOR NO EJECUTADO **$ 47.131.250,00**
VALOR ACTAS ANTERIORES **$** **-**
VALOR PRESENTE ACTA **$ 47.131.250,00**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA **$ 47.131.250,00**

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($47.131.250) M/CTE

SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE
Contratista

ING. FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
VoBo. Supervisor

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

EL JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SORA actuando como Supervisor del contrato N° MS-MIN-036-2025 Cuyo objeto es SERVICIOS DE REPARACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SORA - BOYACÁ

CERTIFICA

Que SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE identificado(a) con CC : 6760986 expedida en Tunja en calidad de contratista, ha venido ejecutando el contrato N° MS-MIN-036-2025, en el periodo comprendido entre el 04 de noviembre y el 09 de diciembre de 2025 entregando a satisfacción cada uno de las actividades o ítems establecidos en el contrato los cuales han sido previamente verificados y avalados según su ejecucion. Presenta informe en 7 Folios, y 4 Anexos correpondiente al ACTA DE LIQUIDACION

La clausula QUINTA establece como forma de pago:Contra entrega y recibo a satisfacciones por parte del supervisor del contrato.

Esta certificación se expide a los (22) días del mes de diciembre de 2025 en el municipio de Sora (Boyacá).

FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Supervisor del Contrato

	Proyecto	*Reviso*	*Aprobó*
Nombre:	*Sandra Victoria Garcia Buitrago*	Fredy Alberto La Rotta	*Fredy Alberto La Rotta*
Cargo :	*Apoyo a Planeación*	Jefe Oficina Asesora De Planeación	*Jefe Oficina Asesora De Planeación*
Firma :			

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	04/11/2025	**A**	09/12/2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100% Tiempo 100% Recursos		
TIPO DE ACTA	**ACTA FINAL**		

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No:	MS-MIN-036-2025	**FECHA DEL CONTRATO:**	31/10/2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SORA		
NIT:	800.019.277-9		
REP. LEGAL:	HERNÁN ALONSO ACOSTA MEDINA		
C.C. No.:	4.045.152 DE SORA		
CONTRATISTA:	SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE		
NIT. No:	6760986-9		
REP. LEGAL:	SEGUNDO RAIMUNDO MEDINA AUZAQUE		
C.C. No.:	6.760.986 expedida en Tunja		
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIOS DE REPARACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SORA - BOYACÁ		
VALOR:	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($ 39.700.000,00) M/CTE		
VALOR ADICION No. 1	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 7,431,250.00) M/CTE		
VALOR TOTAL	CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($47.131.250) M/CTE		
CDP:	429 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025		
RP:	899 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025		
CDP ADICION:	473 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		
RP ADICION:	937 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		
DURACION DEL CONTRATO	HASTA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2025		
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
FORMA DE PAGO:	CONTRA ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO		
FECHA DE INICIO:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025		
SUPERVISOR:	FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA		
FECHA DE TERMINACIÓN:	EL 09 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA PRESENTE ACTA :	22 DE DICIEMBRE DE 2025		

2 CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

No.	Descripción	Un	CANT	Vr. Unit.	Vr. Total
1	Instalación de figuras grandes navideñas existentes incluye (cable de potencia)	UN	15	55.000	$ 825.000,00

2	Instalación de figuras medianas navideñas existentes incluye (cable de potencia)	UN	90	35.000	$	3.150.000,00
3	Suministro e instalación cinta neoflex led	ML	550	15.500	$	8.525.000,00
4	Instalación cinta neonflex existente en buen estado	ML	1.000	5.000	$	5.000.000,00
5	Suministro e instalación de cable dúplex 2*12 rollo x100m	UN	5	420.000	$	2.100.000,00
6	Suministro e instalación de alambre # 8 acometida principal rollo x100m	UN	3	480.000	$	1.440.000,00
7	Suministro e instalación de bola de fuego artificiales de 1.6m de diámetro led	UN	15	333.300	$	4.999.500,00
8	Instalación de extensión en cable dúplex con porta bombilla y bombilla tipo pimpón led	ML	400	15.000	$	6.000.000,00
9	Instalación de proyector led multipunto existentes	UN	10	22.000	$	220.000,00
10	Instalación de reflector multicolor de 100w existentes	UN	10	22.000	$	220.000,00
11	Suministro e instalación de extensión luz industrial x20 m	UN	10	140.000	$	1.400.000,00
12	Instalación cinta neonflex de iglesia parque principal	GLB	1	1.746.500	$	1.746.500,00
13	Instalación de cinta neonfelx, cortinas y reflectores existentes para portada de entrada al municipio a una altura aprox de 10m	GLB	1	1.700.000	$	1.700.000,00
14	Instalación de cortina led de 6x6 existentes	UN	8	38.000	$	304.000,00
15	Suministro e instalación de cortina led de 6x2	UN	6	195.000	$	1.170.000,00
16	Suministro e instalación sistema de control encendido y apagado con temporizador y contactor y caja metálica	UN	2	450.000	$	900.000,00
SUB TOTAL					**$**	**39.700.000,00**
	ADICION No. 1					
1	Suministro e instalación de cortinas led de 6x1 de 240 LED con continuidad, color calido.	UN	35	$ 170.000	$	5.950.000,00
2	Instalación de manguera 3 vías de 32 LED por metro lineal.	UN	296	5004,22	$	1.481.250,00
SUB TOTAL					**$**	**7.431.250,00**
TOTAL					**$**	**47.131.250,00**

3 VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realizó verificación del cumplimiento de las obligaciones consagradas en los artículos 4° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 así:

- **Planilla presentada:**

MES	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Cumplimiento
N° DE PLANILLA	35742782	35708374	Si
FECHA DE PAGO	15/12/2025	15/12/2025	Si
SALUD	$211.500	$178.000	Si
PENSIÓN	$410.000		Si
ARL	$ 11.600	$ 34.700	Si
COMFABOY	$102.600		Si
SENA	$ 25.700		Si
ICBF	$ 38.500		Si
TOTAL	$ 899.900	$212.700	Si

4 AVANCE FINANCIERO

RESUMEN DE EJECUCIÓN	VALORES
VALOR DEL CONTRATO	39.700.000,00
ADICION No. 1	7.431.250,00
ANTICIPO	0,00
VALOR PAGOS ANTERIORES	0,00
VALOR PERIODO ACTUAL	**47.131.250,00**
SALDO POR EJECUTAR	0,00

5 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

MODIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES	CUMPLE	
		SI	NO
Adiciones al contrato		X	
Prorrogas al contrato			X
Suspensiones del contrato			X
Reinicio del contrato			X
Aplicación de multas			X

6 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la revisión del informe y soportes presentado por el contratista, certifico que, durante el periodo comprendido entre 04 de noviembre al 09 de diciembre de 2025, el contratista ha cumplido con el contrato de la referencia.

FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
Oficina Asesora de Planeación