INFORME DE GESTIÓN No. 3 – 2025
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCON
IDENTIFICADO CON NIT 860024026-5
Periodo a certificar del 21 de noviembre del 2025 (Acta de inicio) al 19 de diciembre del 2025
SS-CD-CI-1112-2025

Objetivo General: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN *PERROS Y GATOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS ETV - ZOONOSIS CON EL FIN DE PROMOVER LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA CON LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCON*.

En el marco del Convenio SS-CD-CI-1112-2025 se adelanta la jornada de vacunación antirrábica en los municipios de Cogua, Nemocón y Tabio, con el fipn de prevenir y controlar la circulación del virus rábico en animales de compañía y, por ende, proteger la salud pública. El presente documento integra el análisis cuantitativo y cualitativo del avance total registrado a la fecha, incorporando los porcentajes de cobertura general, la ejecución por municipio y la interpretación territorial del desempeño operativo.

1. Análisis cuantitativo del avance

En el marco del Convenio SS-CD-CI-1112-2025 se adelanta la jornada de vacunación antirrábica en los municipios de Cogua, Nemocón y Tabio, con el objetivo de prevenir y controlar la circulación del virus rábico en animales de compañía y, en consecuencia, proteger la salud pública del territorio.

De acuerdo con el censo poblacional establecido para el convenio, la población objeto corresponde a 7.646 perros y 3.577 gatos, para un total de 11.223 animales.

Avance inicial (primer corte): Se registró la aplicación de 1.544 dosis en perros y 655 en gatos, para un total de 2.199 animales vacunados. Esto representó una cobertura del 20,19 % en caninos y 18,31 % en felinos. Esta fase inicial estuvo marcada por el proceso de reconocimiento y mapeo territorial, la organización logística, la socialización con líderes comunitarios y la definición de rutas y estrategias operativas.

Segundo corte – 19 de diciembre de 2025: Al segundo corte se consolidó un acumulado de 9.524 animales vacunados (6.595 perros y 2.929 gatos), correspondiente a un avance global aproximado del 85 % de la población objeto.

El incremento en la productividad se relaciona con la optimización logística, la mayor aceptación comunitaria y el despliegue de estrategias mixtas (puntos fijos y vacunación casa a casa), sumado a la articulación activa con alcaldías y UMATA.

Cierre operativo – 22 de diciembre de 2025: Al cierre del día 22 de diciembre de 2025 se alcanzó la vacunación del **100 % de la población proyectada (11.223 animales)** en los municipios definidos contractualmente.

Durante los días 26 y 27 de diciembre se adelantará la depuración y validación técnica de bases de datos, consolidación documental y entrega del informe final debidamente soportado.

2. Análisis cualitativo por municipio

Cogua
La articulación con la Alcaldía y Secretaría de Salud ha sido determinante para el acceso territorial, permitiendo integrar el equipo vacunador en jornadas institucionales y garantizar acompañamiento de líderes comunitarios. Esta acción fortaleció la convocatoria ciudadana y facilitó el ingreso a zonas rurales de amplia dispersión.

Resultado: se intervinieron veredas priorizadas según plan de trabajo: Rincón Santo, El Ático, Centro Poblado El Mortiño, Páramo Alto, Barroblanco, Centro Poblado El Ático, Centro Poblado El Olivo, La Chapa, La Plazuela, Centro Poblado Rincón Santo y Rodamontal.

Adicionalmente, con autorización del supervisor y debido a condiciones climáticas adversas y baja densidad poblacional en algunos sectores, se amplió la cobertura a: Patásica, Susagua Baja, Susagua Alta, Agua Clara, Barrio San José, La Granja, Ojo de Agua, Susagua Centro, Casablanca, Quebrada Honda y Cardonal.

Vacunación total al cierre: 4.154 animales.

Nemocón
La ejecución inició con barridos territoriales en veredas de menor densidad poblacional animal, lo cual permitió garantizar un uso eficiente del biológico y organizar recursos humanos y logísticos. Esta estrategia de avance progresivo facilitó control operativo y monitoreo del avance diario.

Vacunación total al cierre: 2.973 animales aplicados, logrando el cumplimiento de la meta proyectada.

Tabio
En Tabio el desempeño fue altamente favorable, producto del trabajo coordinado entre el personal vacunador y UMATA municipal. La combinación de puntos fijos estratégicos con vacunación domiciliaria incrementó la eficiencia y fomentó alta participación comunitaria.

Vacunación total al cierre: 4.096 animales.

4. Tablas de avance cuantitativo

Tabla 1. Población proyectada por municipio (base censal)

Municipio	Perros proyectados	Gatos proyectados	Total animales
Cogua	2770	1384	4154
Nemocón	2145	828	2973
Tabio	2731	1365	4096
Total	**7646**	**3577**	**11223**

Tabla 2. Vacunación ejecutada por municipio – primer corte

Municipio	Perros vacunados	Gatos vacunados	Total vacunación
Cogua	579	208	787
Nemocón	270	121	391
Tabio	695	326	1021
Total	**1544**	**655**	**2199**

Tabla 3. Vacunación acumulada por municipio – corte 19 de diciembre

Municipio	Total vacunación acumulada
Cogua	3111
Nemocón	1873
Tabio	2341
Total	**7325**

Tabla 4. Vacunación acumulada por municipio – corte 22 de diciembre

Municipio	Total vacunación acumulada
Cogua	4153
Nemocón	2973
Tabio	4096
Total	11.223

Este valor corresponde al avance operativo acumulado a la fecha, con proyección de cierre al 100 % el día 22 de diciembre de 2025 y consolidación total de registros y soportes para el informe final.

5. Interpretación de resultados

Los resultados reflejan dinámicas diferenciadas según realidad territorial:

- **Tabio**: Mayor eficiencia operativa por el uso de estrategias mixtas (punto fijo + casa a casa) y receptividad comunitaria.
- **Cogua**: Avance estable y progresivo, jalonado por la integración intersectorial.
- **Nemocón**: Desarrollo más gradual y controlado, en coherencia con su dispersión territorial y densidad poblacional.

En conjunto, el convenio evidencia ejecución técnicamente adecuada, sostenida y alineada con la meta contractual del 100 %.

6. Conclusiones

- El convenio cumplió el **100 % de la meta de vacunación** dentro del periodo establecido.
- Las estrategias operativas implementadas permitieron optimizar recursos, favorecer el acceso a zonas rurales y garantizar el uso eficiente del biológico.
- Se resalta la importancia de mantener la articulación con UMATA, Juntas de Acción Comunal, entes municipales y líderes rurales para garantizar sostenibilidad del control zoonótico.
- Se recomienda asegurar el cargue oportuno de información en bases oficiales y formalizar la trazabilidad documental mediante actas, fotografías georreferenciadas, planillas y consolidado final de bases.

Cordialmente,

ADRIANA MARCELA CORTES REYES
Coordinador Salud Pública
ESE Hospital san Vicente de Paul de Nemocón