MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	lunes, 29 de diciembre de 2025					
CONTRATO	MS-SA-MC-005-2025	**FECHA**	miércoles, 30 de julio de 2025			
OBJETO	MANTENIMIENTO DE BUSES, MAQUINARIA, CAMIONETA, VEHICULOS Y TRACTOR PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SORA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ					
	CODIGO BPIN	_2024157620011				
VALOR INICIAL	$61.000.000,00					
VALOR ADICIONES	$5.000.000,00					
VALOR TOTAL	$66.000.000,00					
FECHA DE INICIACIÓN	lunes, 4 de agosto de 2025	**PLAZO INICIAL**		120,00	DIAS	-
FECHA DE PRORROGA	martes, 23 de diciembre de 2025	**PRORROGAS**		27,00	DIAS	
CONTRATISTA	LOGISTICAS Y SUMINISTRO TANGRAM SAS					
SUPERVISOR	FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA					
CUENTA BANCARIA	**BANCO** BANCOLOMBIA	**TIPO**	AHO	**Nº**	25800005700	
PAGO APORTES	lunes, 29 de diciembre de 2025	CDP	240	RP	617	
	CDP Y CRP ADICIONES	, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - 522 , 1068				

Una vez recibidos a satisfaccion, por parte del supervisor, los productos y las obligaciones adquiridas por el contratista en el contrato MS-SA-MC-005-2025En la oficina de OFICINA ASESORA DE PLANEACION, se reunieron las siguientes personas: HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA Alcalde Municipal, FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA, en calidad de SUPERVISOR (A) y JHON ANGEL LARGO MARTINEZ identificado(a) con CC : 1002395270 expedida en Sora, en su condicion de representante legal de LOGISTICAS Y SUMINISTRO TANGRAM SAS identificado(a) con NIT: 901736268, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de efectuar el RECIBO FINAL de las actividades contratadas reflejados en el informe.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Descripción	Valor Pagado
Anticipo	$ -
Actas Parciales	$ 55.995.290,00
Valor Total Recibido	$ 55.995.290,00

AMORTIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA

Valor Total Contrato		$ 61.000.000,00
Total modificatorios		$ 5.000.000,00
Valor Recibido	$ 55.995.290,00	
Valor Acta Parcial	$ 9.995.800,00	
Valor Saldo No Ejecutado	$ 8.910,00	
SUMAS IGUALES	$ 66.000.000,00	$ 66.000.000,00

El valor a pagar por la presente acta es de: $ 9.995.800,00

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS/MCTE

Para constancia se firma por quienes intervinieron:

FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
supervisor

JHON ANGEL LARGO MARTINEZ
CC : 10023952700
Representante Legal
LOGISTICAS Y SUMINISTRO TANGRAM SAS
Contratista

HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
Alcalde Municipal

ALCALDÍA DE SORA
JULY MARCELA BUITRAGO RODRÍGUEZ
Tesorera General

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Sandra Victoria Garcia Buitrago	Fredy Alberto La Rotta	Fredy Alberto La Rotta
Cargo:	Apoyo a Planeación	Jefe Oficina Asesora De Planeación	Jefe Oficina Asesora De Planeación
Firma:			

ANEXO 1

Libertad y Orden

DEPARTAMENTO BOYACÁ,

MUNICIPIO DE SORA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. MS-SA-MC-005-2025

OBJETO: MANTENIMIENTO DE BUSES, MAQUINARIA, CAMIONETA, VEHICULOS Y TRACTOR PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SORA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA LOGISTICAS Y SUMINISTROS TANGRAM SAS identificado con NIT. 901736268-4 representado legalmente por JHON ANGEL LARGO MARTINEZ identificado con cedula de ciudadania No. 1.002.395.270 de Sora

SUPERVISOR ING. FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA

V. INICIAL	**$**	**61.000.000,00**	**% Financiero**	**85%**
V. ADICIONAL No. 1	**$**	**5.000.000,00**	**% Fisico**	**100%**
VALOR TOTAL	**$**	**66.000.000,00**		

FECHA CONTRATO	31 de julio de 2025
ACTA DE INICIO	4 de agosto de 2025
DURACIÓN INICIAL	cuatro (04) meses
FECHA TERMINACIÓN	3 de diciembre de 2025

ACTA FINAL

FECHA 21 de noviembre de 2025

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES		PARCIAL No. 1		PARCIAL No. 2		VALOR PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	CANT	Vr. Unit.	Vr. Total	+	-	CANT	Valor	CANT	Valor	CANT	Valor	CANT	Valor
1	**BUS HINO OCM 023**														
1,1	FILTRO COMBUSTIBLE 19279665	UN	2	$ 119.353,00	$ 238.706,00	-	-	1,00	$ 119.353,00	1,00	$ 119.353,00		$ -	2,00	$ 238.706,00
1,2	FILTRO COMBUSTIBLE 19279641	UN	2	$ 121.108,00	$ 242.216,00	-	-	1,00	$ 121.108,00	1,00	$ 121.108,00		$ -	2,00	$ 242.216,00
1,3	FILTRO DE ACEITE GS296	UN	2	$ 82.494,00	$ 164.988,00	-	-	1,00	$ 82.494,00	1,00	$ 82.494,00		$ -	2,00	$ 164.988,00
1,4	FILTRO DE AIRE INT DA4783	UN	2	$ 96.535,00	$ 193.070,00	-	-	1,00	$ 96.535,00	1,00	$ 96.535,00		$ -	2,00	$ 193.070,00
1,5	FILTRO AIRE EXT DA2783	UN	2	$ 173.764,00	$ 347.528,00	-	-	1,00	$ 173.764,00	1,00	$ 173.764,00		$ -	2,00	$ 347.528,00
1,6	ENGRASE	UN	2	$ 52.656,00	$ 105.312,00	-	-	1,00	$ 52.656,00	1,00	$ 52.656,00		$ -	2,00	$ 105.312,00
1,7	CAMBIOS DE ACEITE 15w40	UN	2	$ 684.524,00	$ 1.369.048,00	-	-	1,00	$ 684.524,00	1,00	$ 684.524,00		$ -	2,00	$ 1.369.048,00
1,8	LIQUIDO DE FRENOS 1000 ML	UN	1	$ 131.639,00	$ 131.639,00	-	-	1,00	$ 131.639,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 131.639,00
1,9	Arreglo y cromada rines (2 delanteros y 2 traseros)	UN	4	$ 191.200,00	$ 764.800,00	-	-	4,00	$ 764.800,00	-	$ -		$ -	4,00	$ 764.800,00
2	Restauración unidades delantera derecha e izquierda	UN	2	$ 159.930,00	$ 319.860,00	-	-	2,00	$ 319.860,00	-	$ -		$ -	2,00	$ 319.860,00
2,1	Guarda polvos delanteros y traseros	UN	4	$ 187.918,00	$ 751.672,00	-	-	4,00	$ 751.672,00	-	$ -		$ -	4,00	$ 751.672,00
2,2	VALVULAS DE AIRE	UN	6	$ 22.000,00	$ 132.000,00	-	-	6,00	$ 132.000,00	-	$ -		$ -	6,00	$ 132.000,00
2,3	JUEGO DE ALBESTOS TRASEROS INVLUYE M-O	UN	1	$ 666.972,00	$ 666.972,00	-	-	1,00	$ 666.972,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 666.972,00
2	**BUS HINO OCM 023**								$ -				$ -	-	
2,1	LAVADAS	UN	2	$ 131.639,00	$ 263.278,00	-	-	1,00	$ 131.639,00	1,00	$ 131.639,00		$ -	2,00	$ 263.278,00
2,2	TECNOMECANICA	UN	1	$ 794.308,00	$ 794.308,00	-	1,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2,3	CAMBIOS DE ACEITE 15w40	UN	2	$ 684.524,00	$ 1.369.048,00	-	-	1,00	$ 684.524,00	1,00	$ 684.524,00		$ -	2,00	$ 1.369.048,00
2,4	FILTRO COMBUSTIBLE 19279665	UN	2	$ 119.353,00	$ 238.706,00	-	-	1,00	$ 119.353,00	1,00	$ 119.353,00		$ -	2,00	$ 238.706,00
2,5	FILTRO COMBUSTIBLE 19279641	UN	2	$ 121.108,00	$ 242.216,00	-	-	1,00	$ 121.108,00	1,00	$ 121.108,00		$ -	2,00	$ 242.216,00
2,6	FILTRO DE ACEITE GS296	UN	2	$ 82.494,00	$ 164.988,00	-	-	1,00	$ 82.494,00	1,00	$ 82.494,00		$ -	2,00	$ 164.988,00
2,7	FILTRO DE AIRE INT DA4783	UN	2	$ 96.535,00	$ 193.070,00	-	-	1,00	$ 96.535,00	1,00	$ 96.535,00		$ -	2,00	$ 193.070,00
2,8	FILTRO AIRE EXT DA2783	UN	2	$ 173.764,00	$ 347.528,00	-	-	1,00	$ 173.764,00	1,00	$ 173.764,00		$ -	2,00	$ 347.528,00
2,9	ENGRASE	UN	2	$ 43.880,00	$ 87.760,00	-	-	1,00	$ 43.880,00	1,00	$ 43.880,00		$ -	2,00	$ 87.760,00
2,10	DESMONTE Y ARREGLO FRENO DE AHOGO	UN	1	$ 190.238,00	$ 190.238,00	-	-	1,00	$ 190.238,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 190.238,00
2,11	CORREA DE ACCESORIOS	UN	1	$ 130.000,00	$ 130.000,00	-	-	1,00	$ 130.000,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 130.000,00
3	**BUS HINNO 526**								$ -				$ -	-	
3,10	CAMBIOS ACEITE 15w-40	UN	2	$ 716.118,00	$ 1.432.236,00	-	-	1,00	$ 716.118,00	1,00	$ 716.118,00		$ -	2,00	$ 1.432.236,00
3,20	FILTRO COMBUSTIBLE 19279665	UN	2	$ 119.353,00	$ 238.706,00	-	-	1,00	$ 119.353,00	1,00	$ 119.353,00		$ -	2,00	$ 238.706,00
3,30	FILTRO COMBUSTIBLE 19279641	UN	2	$ 121.108,00	$ 242.216,00	-	-	1,00	$ 121.108,00	1,00	$ 121.108,00		$ -	2,00	$ 242.216,00
3,40	FILTRO DE ACEITE GS296	UN	2	$ 82.494,00	$ 164.988,00	-	-	1,00	$ 82.494,00	1,00	$ 82.494,00		$ -	2,00	$ 164.988,00
3,50	FILTRO DE AIRE INT DA4783	UN	2	$ 96.535,00	$ 193.070,00	-	-	1,00	$ 96.535,00	1,00	$ 96.535,00		$ -	2,00	$ 193.070,00
3,60	FILTRO AIRE EXT DA2783	UN	2	$ 173.764,00	$ 347.528,00	-	-	1,00	$ 173.764,00	1,00	$ 173.764,00		$ -	2,00	$ 347.528,00
3,70	ENGRASE	GLOBAL	2	$ 43.880,00	$ 87.760,00	-	-	1,00	$ 43.880,00	1,00	$ 43.880,00		$ -	2,00	$ 87.760,00
3,80	CAMBIO HOJA PRINCIPAL DELANTERA (2 PULGADAS Y 3/4 ANCHO Y 64 PULGADAS DE LARGO)	GLOBAL	1	$ 1.039.545,00	$ 1.039.545,00	-	-	1,00	$ 1.039.545,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 1.039.545,00
3,90	CAMBIO BUJES Y PASADOR DEL MUELLE	GLOBAL	1	$ 105.000,00	$ 105.000,00	-	-	1,00	$ 105.000,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 105.000,00
3,10	DEMOSTE DE LA CAJA, REMACHA DEL DISCO Y BALINRA	GLOBAL	1	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00	-	-	1,00	$ 1.700.000,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 1.700.000,00
4	**TRACTOR MASSEY 291**								$ -				$ -	-	

4,1	EMPAQUETADURA TAPA DEL HIDRAULICO	GLOBAL	1	$ 526.557,00	$ 526.557,00	-	-	1,00	$ 526.557,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 526.557,00
4,2	REVISION SISTEMA ELECTRICO	GLOBAL	1	$ 436.022,00	$ 436.022,00	-	-	-	$ -	1,00	$ 436.022,00		$ -	1,00	$ 436.022,00
4,3	BOMBILLOS DE LAS UNIDADES 12V	UN	8	$ 43.880,00	$ 351.040,00	-	-	-	$ -	8,00	$ 351.040,00		$ -	8,00	$ 351.040,00
4,4	TAPIZADO SILLA Y ARREGLO MODULO	UN	1	$ 438.798,00	$ 438.798,00	3,00	-	4,00	$ 1.755.192,00	-	$ -		$ -	4,00	$ 1.755.192,00
4,5	RETENEDORES TAPA HIDRAULICO (EMPAQUES)	UN	12	$ 38.566,00	$ 462.792,00	-	-	12,00	$ 462.792,00	-	$ -		$ -	12,00	$ 462.792,00
4,6	CAMBIOS ACEITE 15W40	UN	3	$ 765.508,00	$ 2.296.524,00	-	-	1,00	$ 765.508,00	2,00	$ 1.531.016,00		$ -	3,00	$ 2.296.524,00
4,7	FILTRO COMBUSTIBLEBOMBA ELECTRICA PERKINS G390	UN	3	$ 128.242,00	$ 384.726,00	-	-	1,00	$ 128.242,00	2,00	$ 256.484,00		$ -	3,00	$ 384.726,00
4,8	FILTRO ACEITE GS311	UN	3	$ 72.714,00	$ 218.142,00	-	-	1,00	$ 72.714,00	2,00	$ 145.428,00		$ -	3,00	$ 218.142,00
4,9	FILTRO COMBUSTIBLE RACOR RC149A	UN	3	$ 51.561,00	$ 154.683,00	-	-	1,00	$ 51.561,00	2,00	$ 103.122,00		$ -	3,00	$ 154.683,00
4,10	FILTRO AIRE INT DA4946	UN	3	$ 81.969,00	$ 245.907,00	-	-	1,00	$ 81.969,00	2,00	$ 163.938,00		$ -	3,00	$ 245.907,00
4,11	FILTRO AIRE EXT DA2946	UN	3	$ 126.343,00	$ 379.029,00	-	-	1,00	$ 126.343,00	2,00	$ 252.686,00		$ -	3,00	$ 379.029,00
4,12	PUNTAS DEL SINCEL	UN	7	$ 273.810,00	$ 1.916.670,00	-	-	7,00	$ 1.916.670,00	-	$ -		$ -	7,00	$ 1.916.670,00
4,13	RODAMIENTO DE LA RUEDA GUIA DELARADO	UN	2	$ 205.357,00	$ 410.714,00	-	-	2,00	$ 410.714,00	-	$ -		$ -	2,00	$ 410.714,00
4,14	TRES PUNTAS DEL HIDRAULICO	UN	1	$ 1.001.000,00	$ 1.001.000,00	-	-	1,00	$ 1.001.000,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 1.001.000,00
4,15	GALON DE ACEITE HIDRAULICO 60W	UN	5	$ 152.000,00	$ 760.000,00	-	-	5,00	$ 760.000,00	-	$ -		$ -	5,00	$ 760.000,00
5	**TRACTOR MASSEY 292**								$ -				$ -	-	
5,1	STOP TRASERO DERECHO	UN	1	$ 614.317,00	$ 614.317,00	-	-	-	$ -	1,00	$ 614.317,00		$ -	1,00	$ 614.317,00
5,2	SELENOIDE	GLOBAL	1	$ 245.727,00	$ 245.727,00	-	-	-	$ -	1,00	$ 245.727,00		$ -	1,00	$ 245.727,00
5,3	RETENEDORES TOMA FUERZA	UN	2	$ 737.180,00	$ 1.474.360,00	-	-	-	$ -	2,00	$ 1.474.360,00		$ -	2,00	$ 1.474.360,00
5,4	EXPLORADORAS DE LUCES	UN	3	$ 263.279,00	$ 789.837,00	-	-	-	$ -	3,00	$ 789.837,00		$ -	3,00	$ 789.837,00
5,5	TODOS LOS FUSIBLES	GLOBAL	1	$ 52.330,00	$ 52.330,00	-	-	-	$ -	1,00	$ 52.330,00		$ -	1,00	$ 52.330,00
5,6	ELEVADORES CORRIENTE	GLOBAL	2	$ 105.311,00	$ 210.622,00	-	-	-	$ -	2,00	$ 210.622,00		$ -	2,00	$ 210.622,00
5,7	PERA ACEITE	UN	1	$ 280.830,00	$ 280.830,00	-	-	-	$ -	1,00	$ 280.830,00		$ -	1,00	$ 280.830,00
5,8	CAMBIOS ACEITE 15w40	UN	1	$ 763.508,00	$ 763.508,00	-	-	1,00	$ 763.508,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 763.508,00
5,9	FILTRO ACEITE GS311	UN	1	$ 72.714,00	$ 72.714,00	-	-	1,00	$ 72.714,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 72.714,00
5,10	FILTRO COMBUSTIBLE RACOR RC149A	UN	1	$ 51.561,00	$ 51.561,00	-	-	1,00	$ 51.561,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 51.561,00
5,11	FILTRO AIRE INT DA4946	UN	1	$ 81.969,00	$ 81.969,00	-	-	1,00	$ 81.969,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 81.969,00
5,12	FILTRO AIRE EXT DA2946	UN	1	$ 116.343,00	$ 116.343,00	-	-	1,00	$ 116.343,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 116.343,00
5,13	BARILLAS DEL HIDRULICO CON TUERCA Y PIN	UN	2	$ 131.639,00	$ 263.278,00	-	-	-	$ -	2,00	$ 263.278,00		$ -	2,00	$ 263.278,00
6	**VOLQUETA INTERNATIONAL OQF 084**								$ -				$ -	-	
6,1	CHAFLONES PARA ELPLATON	UN	2	$ 263.279,00	$ 526.558,00	-	-	-	$ -	2,00	$ 526.558,00		$ -	2,00	$ 526.558,00
6,2	REVISION LUCES	GLOBAL	1	$ 789.836,00	$ 789.836,00	-	-	1,00	$ 789.836,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 789.836,00
6,3	RIN REPUESTO DE22.5 pulgadas, con un ancho de 8.25 pulgadas	UN	1	$ 851.267,00	$ 851.267,00	-	-	-	$ -	1,00	$ 851.267,00		$ -	1,00	$ 851.267,00
6,4	LAVADAS	UN	5	$ 193.071,00	$ 965.355,00	-	2,00	1,00	$ 193.071,00	2,00	$ 386.142,00		$ -	3,00	$ 579.213,00
6,5	CAMBIOS ACEITE 15w-40	UN	5	$ 1.544.567,00	$ 7.722.835,00	-	2,00	1,00	$ 1.544.567,00	2,00	$ 3.089.134,00		$ -	3,00	$ 4.633.701,00
6,6	HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO DERECHO DE 9 PULGASA POR 56 PULGADAS	UN	2	$ 1.378.702,00	$ 2.757.404,00	-	-	2,00	$ 2.757.404,00	-	$ -		$ -	2,00	$ 2.757.404,00
6,7	BUJES VOLCO Y PASADORES	UN	1	$ 1.491.912,00	$ 1.491.912,00	-	-	-	$ -	1,00	$ 1.491.912,00		$ -	1,00	$ 1.491.912,00
6,8	BUJES BOTELLA	UN	1	$ 1.053.114,00	$ 1.053.114,00	-	-	-	$ -	1,00	$ 1.053.114,00		$ -	1,00	$ 1.053.114,00
6,9	REVISIÓN DE FRENOS INCLUYE M-O ASBESTOS, GRASA, GASOLINA, PINES, RETENEDORES.	UN	1	$ 1.930.709,00	$ 1.930.709,00	-	-	1,00	$ 1.930.709,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 1.930.709,00
6,10	FILTRO COMBUSTIBLE A588	UN	5	$ 91.270,00	$ 456.350,00	-	2,00	1,00	$ 91.270,00	2,00	$ 182.540,00		$ -	3,00	$ 273.810,00
6,11	FILTRO COMBUSTIBLE A1345	UN	5	$ 110.577,00	$ 552.885,00	-	2,00	1,00	$ 110.577,00	2,00	$ 221.154,00		$ -	3,00	$ 331.731,00
6,12	FILTRO ACEITE A408SP	UN	5	$ 154.457,00	$ 772.285,00	-	2,00	1,00	$ 154.457,00	2,00	$ 308.914,00		$ -	3,00	$ 463.371,00
6,13	FILTRO AIRE INT DA4265	UN	5	$ 143.926,00	$ 719.630,00	-	2,00	1,00	$ 143.926,00	2,00	$ 287.852,00		$ -	3,00	$ 431.778,00
6,14	FILTRO AIRE EXT DA2265	UN	5	$ 215.888,00	$ 1.079.440,00	-	2,00	1,00	$ 215.888,00	2,00	$ 431.776,00		$ -	3,00	$ 647.664,00
6,15	FILTRO DE AGUA AW2010	UN	5	$ 100.046,00	$ 500.230,00	-	2,00	1,00	$ 100.046,00	2,00	$ 200.092,00		$ -	3,00	$ 300.138,00
6,16	ENGRASE	GLOBAL	5	$ 52.656,00	$ 263.280,00	-	2,00	1,00	$ 52.656,00	2,00	$ 105.312,00		$ -	3,00	$ 157.968,00
6,17	RELOJ DE TEMPERATURA	UN	1	$ 254.110,00	$ 254.110,00	-	-	1,00	$ 254.110,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 254.110,00
6,18	TAPA DEPOSITO DEL AGUA	UN	1	$ 85.800,00	$ 85.800,00	-	-	1,00	$ 85.800,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 85.800,00
6,19	ELABORACION DE BOQUILLAS CON GUIAS PARA EL FRENO DE AHOGO	GLOBAL	1	$ 270.000,00	$ 270.000,00	-	1,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -

6,20	EMPAQUETADURAS DEL TURBO	GLOBAL	1	$ 85.000,00	$ 85.000,00	-	-	1,00	$ 85.000,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 85.000,00
6,21	DESMONTE Y REPARACION DEL TURBO -M.O	GLOBAL	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	-	-	1,00	$ 1.300.000,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 1.300.000,00
6,22	SOLDADURAS BLOQUE	UN	1	$ 572.000,00	$ 572.000,00	-	-	1,00	$ 572.000,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 572.000,00
7	**TOYOTA FORTUNER**								$ -				$ -	-	
7,1	CAMBIOS DE ACEITE	GLOBAL	2	$ 384.387,00	$ 768.774,00	-	-	1,00	$ 384.387,00	1,00	$ 384.387,00		$ -	2,00	$ 768.774,00
7,2	KIT FILTROS	UN	2	$ 307.158,00	$ 614.316,00	-	-	1,00	$ 307.158,00	1,00	$ 307.158,00		$ -	2,00	$ 614.316,00
7,3	buje tijera superior	UN	2	$ 316.767,00	$ 633.534,00	-	-	2,00	$ 633.534,00	-	$ -		$ -	2,00	$ 633.534,00
7,4	bujes de tijera inferior grande	UN	2	$ 168.246,00	$ 336.492,00	-	-	2,00	$ 336.492,00	-	$ -		$ -	2,00	$ 336.492,00
7,5	bujes de tijera inferiOR pequeño	UN	2	$ 168.246,00	$ 336.492,00	-	-	2,00	$ 336.492,00	-	$ -		$ -	2,00	$ 336.492,00
7,6	muñecoS	UN	2	$ 168.475,00	$ 336.950,00	-	-	2,00	$ 336.950,00	-	$ -		$ -	2,00	$ 336.950,00
7,7	bujes de barra estabilizadora	UN	2	$ 56.673,00	$ 113.346,00	-	-	2,00	$ 113.346,00	-	$ -		$ -	2,00	$ 113.346,00
7,8	BATERIA 31H	UN	1	$ 1.199.475,00	$ 1.199.475,00	-	-	1,00	$ 1.199.475,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 1.199.475,00
7,9	POLARIZADO	GLOBAL	1	$ 386.000,00	$ 386.000,00	-	-	-	$ -	1,00	$ 386.000,00		$ -	1,00	$ 386.000,00
7,10	JUEGOS PASTILLAS DE FRENO	UN	1	$ 274.621,00	$ 274.621,00	-	-	1,00	$ 274.621,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 274.621,00
8	**MOTO SUZUKI DR 150**								$ -				$ -	-	
8,1	CAMBIOS DE ACEITE	UN	2	$ 61.432,00	$ 122.864,00	-	-	1,00	$ 61.432,00	1,00	$ 61.432,00		$ -	2,00	$ 122.864,00
8,2	FILTRO DE AIRE	UN	2	$ 47.390,00	$ 94.780,00	-	-	1,00	$ 47.390,00	1,00	$ 47.390,00		$ -	2,00	$ 94.780,00
8,3	FILTRO DE ACEITE GS296	UN	2	$ 45.200,00	$ 90.400,00	-	-	1,00	$ 45.200,00	1,00	$ 45.200,00		$ -	2,00	$ 90.400,00
8,4	FILTRO DE OCMBUSTIBLE	UN	2	$ 38.000,00	$ 76.000,00	-	-	1,00	$ 38.000,00	1,00	$ 38.000,00		$ -	2,00	$ 76.000,00
8,5	RETENEDOR BARRA	UN	1	$ 66.697,00	$ 66.697,00	-	-	1,00	$ 66.697,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 66.697,00
8,6	ACEITE HIDRAULICO	GALON	1	$ 43.880,00	$ 43.880,00	-	1,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
8,7	PASTILLA DE FRENOS	UN	1	$ 56.166,00	$ 56.166,00	-	-	1,00	$ 56.166,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 56.166,00
8,8	RODAMIENTOS	UN	4	$ 31.593,00	$ 126.372,00	-	-	4,00	$ 126.372,00	-	$ -		$ -	4,00	$ 126.372,00
8,9	BANDAS TRASERAS	UN	1	$ 47.390,00	$ 47.390,00	-	-	1,00	$ 47.390,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 47.390,00
8,10	FILTRO DE AIRE	UN	1	$ 68.451,00	$ 68.451,00	-	-	1,00	$ 68.451,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 68.451,00
8,11	MANO DE OBRA	GLOBAL	1	$ 207.000,00	$ 207.000,00	-	-	1,00	$ 207.000,00	-	$ -		$ -	1,00	$ 207.000,00
SUBTOTAL					**$ 61.000.000,00**				**$ 34.281.936,00**		**$ 21.713.354,00**		**$ -**		**$ 55.995.290,00**
9	**ADICION**								$ -				$ -		
9,1	**BUS HINO OCM 023**														
9,1,1	BATERIA 31H	UN	1	$ 905.200,00	$ 905.200,00	-	-	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 905.200,00	1,00	$ 905.200,00
9,2	**BUS HINO OCM 023**								$ -				$ -	-	
9,2,1	LLANTAS	UN	1	$ 1.099.800,00	$ 1.099.800,00	3,00	-	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 4.399.200,00	4,00	$ 4.399.200,00
9,3	**BUS HINNO 526**								$ -				$ -	-	
9,3,1	KIT DE EMBRAGUE	GLOBAL	1	$ 3.920.100,00	$ 3.920.100,00	-	-	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.920.100,00	1,00	$ 3.920.100,00
9,4	**VOLQUETA INTERNATIONAL OQF 084**								$ -				$ -	-	
9,4,1	BOMBA DE AGUA	UN	1	$ 643.500,00	$ 643.500,00	-	-	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 643.500,00	1,00	$ 643.500,00
9,5	**MOTO SUZUKI DR 150**								$ -				$ -	-	
9,5,1	BATERIA 12 V	UN	1	$ 127.800,00	$ 127.800,00	-	-	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 127.800,00	1,00	$ 127.800,00
SUB TOTAL					**$ 5.000.000,00**				**$ -**		**$ -**		**$ 9.995.800,00**	-	**$ 9.995.800,00**
TOTAL					**$ 66.000.000,00**				**$ 34.281.936,00**		**$ 21.713.354,00**		**$ 9.995.800,00**		**$ 65.991.090,00**

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	**$ 65.991.090,00**
VALOR NO EJECUTADO	**$ 8.910,00**
VALOR ACTAS ANTERIORES	**$ 55.995.290,00**
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 9.995.800,00**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 9.995.800,00**

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

LOGISTICAS Y SUMINISTROS TANGRAM SAS
R/L. JHON ANGEL LARGO MARTINEZ
Contratista

ING. FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
VoBo. Supervisor

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

EL JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SORA actuando como Supervisor del contrato N° MS-SA-MC-005-2025 Cuyo objeto es MANTENIMIENTO DE BUSES, MAQUINARIA, CAMIONETA, VEHICULOS Y TRACTOR PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SORA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CERTIFICA

Que LOGISTICAS Y SUMINISTRO TANGRAM SAS identificado(a) con NIT: 901736268 representada legalmente por JHON ANGEL LARGO MARTINEZ identificado(a) con CC : 1002395270 expedida en Sora en calidad de contratista, ha venido ejecutando el contrato N° MS-SA-MC-005-2025, en el periodo comprendido entre el 22 de noviembre y el 29 de diciembre de 2025 entregando a satisfacción cada uno de las actividades o ítems establecidos en el contrato los cuales han sido previamente verificados y avalados según su ejecucion. Presenta informe en 17 Folios, y 6 Anexos correpondiente al ACTA DE RECIBO FINAL

La clausula CUATRO establece como forma de pago:mediante actas parciales mensuales de acuerdo con su ejecución de actividades y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa presentación de informe de ejecución con soportes y evidencias fotográficas, certificación de cumplimiento suscrita por el Supervisor del contrato, factura, certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social y acta de liquidación

Esta certificación se expide a los (29) días del mes de diciembre de 2025 en el municipio de Sora (Boyacá).

FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Supervisor del Contrato

	Proyecto	*Revisó*	*Aprobó*
Nombre:	*Camila Largo Forero*	Fredy Alberto La Rotta	*Fredy Alberto La Rotta*
Cargo :	*Apoyo a Planeación*	Jefe Oficina Asesora De Planeación	*Jefe Oficina Asesora De Planeación*
Firma :			

INFORME SUPERVISIÓN FINAL

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	22/11/2025	**A**	29/12/2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100% Tiempo 100% Recursos		
TIPO DE ACTA	**ACTA FINAL**		

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. MS-SA-MC-005-2025
CONTRATANTE	ALCALDIA DE SORA
NIT	800019277-9
ALCALDE	HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
C.C. No.	4.045.152 EXPEDIDA EN SORA
CONTRATISTA	LOGISTICAS Y SUMINISTROS TANGRAM SAS
NIT	901736268-4
REPRESENTANTE LEGAL	JHON ANGEL LARGO MARTINEZ
C.C. NO.	1.002.395.270 DE SORA
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE BUSES, MAQUINARIA, CAMIONETA, VEHICULOS Y TRACTOR PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SORA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
VALOR INICIAL:	SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($61.000.000,00) M/CTE.
VALOR ADICIONAL	CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000,00)
VALOR TOTAL	SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($66.000.000,00) M/CTE.
DURACION DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
DURACION ADICION	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
DURACION TOTAL	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES
FORMA DE PAGO	MEDIANTE ACTAS PARCIALES MENSUALES DE ACUERDO CON SU EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN CON SOPORTES Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, FACTURA, CERTIFICACIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ACTA DE LIQUIDACIÓN
FECHA DEL CONTRATO	31 DE JULIO DE 2025
FECHA DE INICIO	04 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÒN	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	29 DE DICIEMBRE DE 2025

2 CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

De acuerdo a la sabana anexo No. 1

3 VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realizó verificación del cumplimiento de las obligaciones consagradas en los artículos 4° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 así:

- **Planilla presentada:**

MES	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Cumplimiento
N° DE PLANILLA	35808706	35828511	Si
FECHA DE PAGO	24/12/2025	29/12/2025	Si
SALUD	$ 178.900	$ 178.000	Si
PENSIÓN	$ 229.000	$ 227.800	Si
ARL	$ 15.000	$ 14.900	Si
COMFABOY	$ 57.300	$ 57.000	Si
SENA	$ 28.700	$ 28.500	Si
ICBF	$ 43.100	$ 42.800	Si
TOTAL	$ 552.000	$ 549.000	Si

RESUMEN DE EJECUCIÓN	VALORES
VALOR DEL CONTRATO	61.000.000,00
ADICION No. 1	5.000.000,00
VALOR TOTAL	66.000.000,00
VALOR PAGOS ANTERIORES	**55.995.290,00**
VALOR PERIODO ACTUAL	**9.995.800,00**
SALDO POR EJECUTAR	8.910,00

4 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

MODIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES	CUMPLE	
		SI	NO
Adiciones al contrato			X
Prorrogas al contrato			X
Suspensiones del contrato			X
Reinicio del contrato			X
Aplicación de multas			X

5 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la revisión del informe y soportes presentado por el contratista, certifico que, durante el periodo comprendido entre el veintidos (22) de noviembre y el veintinueve (29) de diciembre de 2025, el contratista ha cumplido con el contrato de la referencia

FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
Oficina Asesora de Planeación

MUNICIPIO DE SORA
ALCALDÍA MUNICIPAL

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO NUMERO	MS-SA-MC-005-2025	FECHA DEL CONTRATO	miércoles, 30 de julio de 2025	FECHA ACTA DE INICIO	lunes, 4 de agosto de 2025

CLASE DE CONTRATO

Contrato de consultoría	☐	Convenio interadministrativo	☐
Contrato de prestación de servicios	☑	Contrato de suministro	☐
Contrato de compraventa	☐	Otros	☐
Contrato de Obra Publica	☐		

OBJETO CONTRACTUAL — **CODIGO BPIN** _2024157620011

MANTENIMIENTO DE BUSES, MAQUINARIA, CAMIONETA, VEHICULOS Y TRACTOR PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SORA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA

Nombre / Razón Social: LOGISTICAS Y SUMINISTRO TANGRAM SAS R. Legal: JHON ANGEL LARGO MARTINEZ
Cédula / NIT : CC. 901736268 - 4 Cédula / NIT : CC 1002395270

VALOR INICIAL	ADICIONES EN VALOR (Escriba el valor total de las adiciones)
Valor en número: **$ 61.000.000,00**	**$ 5.000.000,00**
Valor en letras: **SESENTA Y UN MILLON PESOS/MCTE**	**CINCO MILLONES PESOS /MCTE**

PLAZO DE EJECUCIÓN:	PRORROGAS
120 DIAS	27 DIAS

SUPERVISOR-A Y/O INTERVENTOR-A

Nombre: FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
Dependencia: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

ASUNTO

HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA Alcalde Municipal, FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA, en calidad de SUPERVISOR (A) y JHON ANGEL LARGO MARTINEZ identificado(a) con CC : 1002395270 expedida en Sora, en su condicion de representante legal de LOGISTICAS Y SUMINISTRO TANGRAM SAS identificado(a) con NIT: 901736268, acordaron suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN del contrato tal como lo dispone la cláusula de liquidación del mismo, en los siguientes términos:

CLAUSULA PRIMERA: Que la ejecucion del contrato se efectuo a entera satisfaccion del municipio, tal como lo hace constar, con su firma el supervisor y/o interventor del contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: Que el mencionado contrato presenta a la fecha el siguiente estado financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$**	**61.000.000,00**
VALOR ADICIONADO:	**$**	**5.000.000,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$**	**66.000.000,00**
VALOR RECIBIDO POR EL CONTRATISTA:	**$**	**65.991.090,00**
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA:	**$**	**-**
SALDO NO EJECUTADO:	**$**	**8.910,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$**	**65.991.090,00**
SALDO A LIBERAR - A FAVOR DEL MUNICIPIO:	**$**	**8.910,00**

CLAUSULA TERCERA: La entidad deja constancia que El Supervisor y/o Interventor del Contrato, efectuó la verificación del pago de los aportes a Seguridad Social, de conformidad con las normas que regulan la materia, en especial las Leyes 789 de 2002 y 828 de 2003.

CLAUSULA CUARTA: Las partes contratantes se declaran a PAZ Y SALVO por concepto emanado o derivado del contrato objeto de la presente liquidación. En constancia se firma En Sora Boyacá, el dia 29 de diciembre del año 2025

HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA
Alcalde Municipal

JHON ANGEL LARGO MARTINEZ
CC : 10023952700
Representante Legal
.OGISTICAS Y SUMINISTRO TANGRAM SA
Contratista

FREDY ALBERTO LA ROTTA ESPITIA
Supervisor/Interventor

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	Sandra Victoria Garcia Buitrago	Fredy Alberto La Rotta	Fredy Alberto La Rotta
Cargo :	Apoyo a Planeación	Jefe Oficina Asesora De Planeación	Jefe Oficina Asesora De Planeación
Firma :			