Morales, Cauca 26 de diciembre de 2025.

Doctor
OSCAR YAMITH GUACHETA
Alcalde Municipal.


Asunto: Solicitud suspensión temporal del contrato **F36-332-2025** con número de proceso MM-CMA-008-SPL-2025.

Cordial saludo,

Por medio del presente, en calidad de supervisión del contrato **F36-332-2025** de selección abreviada/ menor cuantía número MM-CMA-008-SPL-2025, que tiene por objeto: **"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE MORALES - CAUCA A LA ELABORACIÓN DE 1)ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE MORALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, 2)ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LOS FUNDADORES DEL MUNICIPIO DE MORALES – CAUCA, 3)ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE MORALES-CAUCA Y 4)ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA MEJORAMIENTO DE LA CASA COMUNITARIA LA PISCINA DEL MUNICIPIO DE MORALES-CAUCA"**; me dirijo usted en su condición de ordenador del gasto, para informar que:

- El día 26 de diciembre, el contratista realiza la solicitud de suspensión de contrato de acuerdo a que el contrato requiere la realización de estudios de uso de suelos como insumo técnico indispensable para la elaboración de los estudios y diseños; sin embargo, debido al cierre temporal de los laboratorios autorizados para dichos estudios, situación ajena a la voluntad de las partes, se ve afectada la ejecución normal del contrato, razón por la cual se hace necesaria la suspensión temporal de su ejecución hasta tanto se restablezcan las condiciones técnicas requeridas,
- En la ejecución del contrato No. F36-332-2025, al momento se ha cumplido con la ejecución de los trabajos de campo correspondiente a los levantamientos topográficos de los predios del proyecto.

En el siguiente anexo se muestran evidencias sobre Comunicación de cese temporal de actividades – Laboratorio Geotop, Estos elementos responden a situaciones imprevistas surgidas



Anexo 1

Anexo 1: Comunicación de cese temporal de actividades – Laboratorio Geotop.

Cordialmente,

GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ
Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico
Municipio de Morales Cauca
Supervisora

Proyecto: Cristian Alexander Ordoñez Chamorro – Apoyo Profesional SPI
Reviso: Adriana Sarria - secretaria de despacho SPI