Superintendencia de Sociedades

Sticker ENTRADA

AL CONTESTAR CITE: 2025-01-867258

TIPO: ENTRADA FECHA: 24-12-2025 09:20:50

REMITENTE: 10024095 - GOMEZ ARIAS ALVARO

FOLIOS: 2 ANEXOS: NO

Bogota DICIEMBRE 23 DE 2025

**Asunto:**

**Solicitud de prórroga – Ajustes de diseño, validación de materiales y tiempos de fabricación**

**Contrato No. 337 -2025-AVISOS**

Estimados señores

**Superintendencia de Sociedades**

Supervisar del contrato / Grupo de Infraestructura]

Dra Jenny Andrea Torres Bernal

Cordial saludo,

En atención a la reunión sostenida y a las comunicaciones relacionadas con la aprobación de los diseños, materiales y dimensiones de los avisos objeto del contrato, me permito solicitar respetuosamente una **prórroga en el plazo de ejecución por 30 días**, con fundamento en los siguientes hechos debidamente soportados:

1. Durante la reunión realizada, **no fueron aprobadas inicialmente las dimensiones de los avisos**, lo cual hizo necesario adelantar ajustes técnicos y gráficos relacionados con:
    - Largo y alto total de la imagen.
    - Proporción de la tipografía.
    - Relación dimensional entre el vidrio templado y la base en madera.
2. Con el fin de facilitar la validación técnica y material por parte de la Entidad, **se llevó a la reunión muestra física del aviso en acero inoxidable cortado conforme al diseño inicial aprobado por la Entidad**, así como **muestra de la madera propuesta**, acompañada de su **ficha técnica y definición del color del aviso**, para efectos de aprobación.
3. Posteriormente, el Grupo de Comunicaciones de la Entidad realizó observaciones adicionales, entre ellas:
    - Ajustes menores de centrado del vidrio respecto a la base en madera, recomendando una proporción equivalente de 5 cm en cada extremo.
    - Corrección puntual de alineación tipográfica en uno de los letreros.
    - Validación final de las proporciones para garantizar armonía visual y adecuada legibilidad.

VisionGrafic
Profesionales en publicidad empresarial

4. Las cuales están pendientes de revisar, la Entidad autorizó continuar con la elaboración e instalación de los avisos, dichos ajustes implican modificaciones técnicas y gráficas adicionales, así como una nueva revisión previa al inicio de la fabricación definitiva.
5. Adicionalmente, se informa que, debido a la temporada de fin de año, los aliados estratégicos del contratista en la ciudad de Bogotá, encargados del proceso de corte láser en acero inoxidable, han comunicado que entrarán en receso operativo hasta el 07 enero de 2026, circunstancia que impacta directamente los tiempos de fabricación y que es ajena a la voluntad del contratista.

En virtud de lo anterior, y considerando que los ajustes, validaciones y tiempos de fabricación responden a observaciones institucionales y a condiciones objetivas del calendario de producción, no imputables al contratista, solicito respetuosamente se conceda una **prórroga de 30 días calendario**, contados a partir del vencimiento del plazo contractual vigente, con el fin de:

- Dar respuesta a las observaciones del Grupo de Comunicaciones.
- Obtener la aprobación final de diseños.
- Coordinar la fabricación una vez se reactiven los procesos productivos en la primera semana de enero de 2026.
- Garantizar la calidad técnica, estética y funcional de los avisos antes de su instalación.

Reitero la total disposición de este contratista para continuar ejecutando el contrato de manera articulada y conforme a los lineamientos definidos por la Superintendencia de Sociedades.

**Es importante precisar que la presente solicitud de prórroga no implica, en ningún caso, modificación del objeto contractual ni incremento alguno en el valor del contrato inicialmente pactado, manteniéndose las condiciones económicas acordadas entre las partes.**

Quedo atento a su aprobación y a cualquier indicación adicional.

Muchas Gracias.

Cordialmente,

Álvaro Gómez Arias

**Álvaro Gómez Arias**

Contratista