Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2025392030052137 Id: 2423515
Folios: 2 Fecha: 2025-12-12 10:45:35
Anexos: 6 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: OFICINA GESTION DE PROYECTOS
Destinatario: GRUPO PROCESOS CONTRACTUALES

MEMORANDO

Bogotá D.C., Colombia, diciembre 12 de 2025

PARA: **EDILSON ARENAS SILVA**
Director administrativo

JANETH DAYANES POLANIAS SOTO
Coordinadora Grupo Procesos Contractuales

DE: **MICHAEL VIVAS SANCHEZ**
Jefe Oficina Gestión de Proyectos

Asunto: Modificación contrato de consultoría 24001334 H3
Modificación contrato de interventoría 24001387 H3

Respetados, cordial saludo

Para efectos de realizar la modificación de la **Clausula 4 PLAZO DEL CONTRATO** del contrato de **Consultoría 24001334 H3** *"REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PMA DEL ATO SKFL Y ELABORACIÓN DEL EPA DEL ATO DE SKPA A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE BOYACÁ.",* se aportan los siguientes documentos:

- Oficio_-_2025-IN020-3808_Concepto_comunicado_ECA-326_-_Solicitud_modificación_contractual.
- 'ECA-388 Alcance oficio ECA-326 - Solicitud modificación contractual por dificultades para ejecución del Desarrollo'
- ECA_FORMATO 69_SOLICITUD CONTRACTUAL No 2 - 24001334 H3 de 2024JDCF31225
- ECA_SK00_ET1_C1.3_ZZX_GEN_CRG_0000_000_PRORROGA_CRONOGRAMA.
- PPT- ECA_PRORROGA-ECA_R3

Igualmente, para tramitar la modificación de la **Clausula 4 PLAZO DEL CONTRATO** del contrato coligado **24001387 H3** *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PMA DEL ATO SKFL Y ELABORACIÓN DEL EPA DEL ATO DE*

SKPA A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE BOYACÁ”, se adjuntan los documentos

- FORMATO 69_SOLICITUD CONTRACTUAL - 24001387 H3 de 2024_ProrrogaJDCF111225.
- 2025-IN020-3811 Solicitud de Prorroga Contrato de Interventoría No. 24001387 H3 DE 202

Una vez analizados los documentos anteriormente mencionados, se halla que las solicitudes de modificación son procedentes por enmarcarse en el artículo 2.3.4.2 de la Resolución 02059 de 20 de septiembre de 2024 "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil AEROCIVIL”, y que no generan mutación en el objeto contractual ni en el valor, además que no contravienen ninguna norma vigente en materia de contratación.

Los documentos presentados por el Consultor, cuentan con la debida valoración y concepto favorable por parte del interventoría, y a su vez los documentos presentados por la Interventoría cuentan con el concepto del Supervisor del contrato.

Siendo así las cosas, en mi calidad de Ordenador de Gasto solicito se proceda a agendar el asunto en la próxima sesión del Comité de Contratación para el trámite correspondiente, de tal forma que se logren los objetivos propuestos por esta dependencia

Atentamente,

MICHAEL VIVAS SANCHEZ
Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos.
Ordenador de Gasto

Anexos:

- Oficio_-_2025-IN020-3808_Concepto_comunicado_ECA-326_-_Solicitud_modificación_contractual.
- 'ECA-388 Alcance oficio ECA-326 - Solicitud modificación contractual por dificultades para ejecución del Desarrollo'
- ECA_FORMATO 69_SOLICITUD CONTRACTUAL No 2 - 24001334 H3 de 2024JDCF31225
- ECA_SK00_ET1_C1.3_ZZX_GEN_CRG_0000_000_PRORROGA_CRONOGRAMA.
- PPT- ECA_PRORROGA-ECA_R3
- 2025-IN020-3811 Solicitud de Prorroga Contrato de Interventoría No. 24001387 H3 DE 202
  FORMATO 69_SOLICITUD CONTRACTUAL - 24001387 H3 de 2024_ProrrogaJDCF111225.

Proyectó: J. Daniela Cardozo Fajardo – Contratista Oficina de Gestión de Proyectos
Aprobó: Juan Carlos Valencia Riveros – Coordinador Grupo Planificación aeronáutica