ACTA DE CONSTANCIA DE EVENTO

CONTRATO No CPS-084-2025 SIN EJECUCIÓN EN SECOP II

En la ciudad de Sincelejo, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025, siendo las 3:00 pm horas, Karina Bertel Pérez, en condición de supervisora actual del contrato, deja constancia de una situación evidenciada en la plataforma SECOP II, relacionada con un contrato celebrado entre la Gobernación de Sucre y la empresa IDE SISTEMAS SAS.

ANTECEDENTES


1. La entidad Gobernación de Sucre, suscribió el Contrato **No**. **CPS-084-2025**, cuyo objeto es *"**Prestación de servicios de Apoyo al programa de fondos educativos FOSE para el seguimiento, control y consolidación financiera de recursos de gratuidad educativa vigencia 2025, para los establecimientos educativos del Departamento de Sucre**.",* celebrado con el contratista IDE SISTEMAS SAS. identificado con NIT No 811025615.

2. De acuerdo con lo establecido en el contrato y en los documentos publicados en la plataforma SECOP II, la ejecución del contrato debía iniciar en el mes de febrero de 2025.

HECHOS

1. Que, la suscrita tomo posesión del cargo como secretaria de educación del Departamento de Sucre el día 07 de noviembre de 2025.

2. Que, con ocasión a la obligación que me asiste como supervisora del contrato, en el mes de diciembre de 2025, al realizar la revisión de una cuenta presentada por el contratista para trámite de pago, se procedió a verificar el estado del contrato en la plataforma SECOP II., y al revisar el estado de los contratos, se pudo evidenciar que el contrato descrito, no se encontraba en inicio y ejecución, pese a que se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento el día 25/02/2025, tal como se deja constancia a continuación:



3. Durante dicha verificación, se evidenció que el contrato mencionado no registra actividades, actas de inicio u otros soportes que acrediten su ejecución desde la fecha prevista.

4. La situación descrita resulta inconsistente con el cronograma contractual, toda vez que, a la fecha de la revisión, han transcurrido varios meses desde el inicio previsto de la ejecución sin que exista evidencia de la misma en la plataforma.

5. Así las cosas, se procede a dejar constancia del evento advertido, y notificar a los involucrados.

CONSTANCIA

Mediante la presente acta se deja constancia de que, a la fecha de su elaboración, el Contrato **No**. **CPS-084-2025**, cuyo objeto es *"**Prestación de servicios de Apoyo al programa de fondos educativos FOSE para el seguimiento, control y consolidación financiera de recursos de gratuidad educativa vigencia 2025, para los establecimientos educativos del Departamento de Sucre**.",* celebrado con el contratista IDE SISTEMAS SAS. identificado con NIT No 811025615, no registra ejecución en la plataforma SECOP II, pese a que su ejecución debía iniciar en el mes de febrero de 2025, situación que fue evidenciada en el mes de diciembre de 2025 durante la revisión de una cuenta presentada por el contratista.

Que, para subsanar la omisión se procederá a darle inicio y ejecución, para que el contratista proceda a cargar las cuentas de cobro con las respetivas evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Así mismo La presente acta se elabora para los fines administrativos, contractuales y de control a que haya lugar.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en constancia, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025.

KARINA BERTEL PÉREZ
Supervisora del Contrato
Secretaria de Educación - Gobernación de Sucre