Gmail **Grupo Empresarial DyC S.A.S <dycgrupoempresarial@gmail.com>**

CPE No. 15-9-2025-028168 - SOLICITUD SUSPENCIÓN CONTRATO CO1.PCCNTR.8653232 DE 2025

grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co> 29 de diciembre de 2025 a las 12:07 p.m.

Para: ERAMIREZC@sena.edu.co
CC: ERAMIREZC@sena.edu.co, DPPINEDA@sena.edu.co, LMAVILAP@sena.edu.co, JGALLEGOD@sena.edu.co, FOTOVAR@sena.edu.co, EMRUIZB@sena.edu.co, DYCGRUPOEMPRESARIAL@gmail.com

Apreciado(a)
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
15-9-2025-028168	2025-02-594224	12/29/2025 12:06:53 PM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	SOLICITUD SUSPENCIÓN CONTRATO CO1.PCCNTR.8653232 DE 2025

Duitama, diciembre 26 de 2025

PARA: Enith Yadira Ramírez Camargo. subdirectora (E)

DE: Juan Diego Gallego Díaz - Fabian Tovar y Eliana Ruiz.
Supervisores de contrato CO1.PCCNTR.8653232

ASUNTO: Solicitud suspensión CONTRATOS DE BIENES NRO CO1.PCCNTR.8653232 de 2025

Cordial saludo respetada Enith Yadira.
En mi condición de Supervisor del contrato NRO CO1.PCCNTR.8653232 de 2025 relacionado en el siguiente cuadro y teniendo en cuenta que el proveedor SERVICIOS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES DAVID S.A.S SEAGRAM (NIT 900541728-9), solicitó Prorroga en la entrega de los suministros que conforman el contrato del asunto, “Amablemente me dirijo a ustedes para solicitar la suspensión de la ejecución del contrato No 8653232 basados en las siguientes situaciones:
Las vacaciones colectivas en las que entran diferentes proveedores por la fecha correspondiente a navidad y fin de año. Como es de conocimiento de todo este periodo afecta significativamente los plazos de entrega de varios de los ítems solicitados, lo que puede comprometer el cumplimiento de las fechas establecidas en el contrato. Considerando la importancia de mitigar las posibles complicaciones que puedan surgir en estas temporadas realizamos la solicitud en mención.
Los item afectados son :
LOTE PECUARIO: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,38,39,50,54,58,59,60,84
LOTE AGRICOLA: 1,2,4,5,7,14,15,16,17,18,37,38,56,41,43,44,45,46,47,48,49,50,72,
LOTE AGROINDUSTRIA: 19,20,21,28,29
Todo lo mencionado anteriormente nos lleva a solicitar la suspensión de la ejecución del contrato y reiniciar en la fecha establecida por la entidad del retorno del periodo de vacaciones colectivas”, es decir, solicitar 30 días, hasta el 28 de enero de 2026, por lo tanto, de acuerdo con comunicación remitida por el proveedor en la cual se presenta la justificación para la no entrega en los tiempos estipulados se acepta ampliar plazo para su recepción.
Adjunto envío cartas de solicitud, mediante comunicación electrónica REFERENCIA: Según comunicación electrónica recibida - FECHA: 22/12/2025.
Proveedor SERVICIOS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES DAVID S.A.S SEAGRAM S.A.S NIT: 900541728-9. Solicitó suspensión en la entrega de los suministros que conforman el contrato cuyo objeto es “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LOS KITS DE IMPULSO PRODUCTIVO DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA PARA LOS GRUPOS PRIORIZADOS DE LA RUTA 1 DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA REGIONAL BOYACÁ PARA LOS LOTES AGRÍCOLA, PECUARIO Y AGROINDUSTRIAL.” así:

CONTRATISTA No Contrato VALOR CONTRATO INICIAL FECHA INICIO CONTRATO FECHA FIN CONTRATO FECHA FIN CONTRATO + SUSPENCIÓN
SERVICIOS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES DAVID S.A.S SEAGRAM
NIT: 900541728-9 CO1.PCCNTR 8653232 $ 871.233.832 28/11/2025 29/12/2025 28/01/2026

SUPERVISORES: JUAN DIEGO GALLEGO DÍAZ, FABIAN TOVAR, ELIANA RUIZ

Lo anterior con el fin de dar continuidad a los procesos de los diferentes programas dirigidos en áreas agrícola, pecuario y agroindustrial del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial del Sena Regional Boyacá.
Cordialmente,

JUAN DIEGO GALLEGO DÍAZ
Instructor
Supervisor del contrato área Agroindustria
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Regional Boyacá.

FABIAN OCTAVIO TOVAR DUARTE
Instructor
Supervisor área agrícola del contrato
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Regional Boyacá.

Eliana Maria Ruiz Bayona.
Instructora
Supervisora de contrato área pecuaria
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Regional Boyacá.

Anexos
Informe de Supervisión.
Solicitud de suspensión.

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia
www.sena.edu.co
@SENAcomunica

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

11 archivos adjuntos



C.E.(FRM) - 15-9-2025-028168-(15)- ENITH YADIRA RAMÍREZ CAMARGO SOLICITUD SU.tif
1090K

GCCON-F-032DESIGNACIONDELSUPERVISOR CONTRATO 865323.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-20.pdf
210K

GCCON-F-031_INFORME_DE_SUPERVISION SOLICITUD SUSPENSIÓN CO1.PCCNTR.8653232.PDF 01-MAIL-Anexos Respues.pdf
294K

GCCON-F-032DESIGNACIONDELSUPERVISOR KITS CAMPESENA LOTE PECUARIO-2.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Inte.pdf
209K

C.I.(FRM)-9-2025-028168-(15)---ENITH YADIRA RAMÍREZ CAMARGO-SOLICITUD SUSPENC.html
33K

PLANILLA SS SEAGRAM 12-2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-028168 - NIS 2025-02.pdf
396K

GCCON-F-020ACTADESUSPENSION CO1.PCCNTR.8653232.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-02.pdf
147K

GCCON-F-032DESIGNACIONDELSUPERVISOR KITS CAMPESENA LOTE AGRICOLA-1.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Inte.pdf
209K

MEMORANDO SUSPENCIÓN CO1.PCCNTR.8653232(1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-028168.pdf
203K

RP 609225 SERVICIOS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES DAVID S.A.S.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas -.pdf
191K

SOLICITUD SUSPENSIÓN CONTRAO NO 8653232.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-028168 -.pdf
757K