ACTA No. 002 RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 253-2022

Contrato No.	No 253-2022
Clase	OBRA
Fecha De Contrato	AGOSTO 19 DE 2022
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA TRUJILLO A LA VEREDA SAN MIGUEL, SECTOR TRES TORRES BAJO EL CONVENIO ICCU No. 938 DE 2021, DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA"
Contratista	CONSORCIO TERRA-IN NIT. 901.586.817-3
Representante legal	IVONNE CONSTANZA FIGUERO R. C.C. No 52.231.409 de Bogotá
Interventoria	TRACTOPESADOS SAS NIT. 900369250-4
Representante legal Interventoria	WALTER MORA MUÑOZ C.C. No 1.019.050.524 de Bogotá D.C,
Fecha Acta de Inicio	SEPTIEMBRE 8 DE 2022
Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
Fecha de Terminación Inicial	FEBRERO 7 DE 2023
Valor Inicial	QUINIENTOS TREINTA UN MILLONES DOCIENTOS TRES MIL DOCIENTOS NUEVE PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS M/CTE. ($531.203.209,23)
Fecha de Adición No 1	DICIEMBRE 19 DE 2022
Valor Adición No 1	VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($29.544.519,34)
Valor Actualizado	QUINIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($560.747.728,57).
Fecha Acta Recibo Final y Terminación	DICIEMBRE 28 DE 2022
Valor Acta Recibo Final y Terminación	QUINIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($560.747.728,57).
Valor Total Ejecutado	QUINIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($560.747.728,57).
Saldo No ejecutado	CERO PESOS ($0,00)

ADICIONES

ADICIONAL No.	FECHA	VALOR

001	DICIEMBRE 19 DE 2022	$29.544.519,34

A. **SUSPENSIONES**

FECHA	ACTA	PLAZO
NO HUBO	NO HUBO	NO HUBO

B. **REINICIOS**

ACTA	FECHA
NO HUBO	NO HUBO

C. **PRORROGAS**

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
NO HUBO	NO HUBO

D. ACLARATORIOS

ACTAS No.	FECHA
NO HUBO	NO HUBO

E. MODIFICATORIOS

No	FECHA
NO HUBO	**NO HUBO**

F. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	TRES (3) MESES Y VENTIUN (21) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	DICIEMBRE 28 DE 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($560.747.728,57).
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	QUINIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($560.747.728,57).
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,00

En el municipio de El Colegio Cundinamarca, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022), se reunieron el ingeniero **MIGUEL DAVID SOLER ALBAÑIL** secretario de Infraestructura y Movilidad (E) del municipio, **CONSORCIO TERRA-IN** con NIT. 901.586.817-3 Contratista representada legalmente por **IVONNE CONSTANZA FIGUERO R.** identificada con C.C. No 52.231.409 de Bogotá y el interventor **TRACTOPESADOS SAS** con NIT representada legalmente por **WALTER MORA MUÑOZ** identificado con C.C. No 1.019.050.524 de Bogotá D.C, para dejar constancia mediante el presente documento, el acta No. 002 de recibo final y terminación del Contrato de Obra Pública No. 253-2022 de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Que la empresa presento factura para un pago de Recibo Final y Terminación.

2. Que la empresa cumplió con todos los requisitos exigidos en el contrato y sus anexos correspondientes, asi como en los pliegos de condiciones y estudios previos,

3. Que el contratista presento informe final de las actividades ejecutadas con su correspondiente registro fotográfico.

Por todo lo anteriormente expuesto, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: TERMINACIÓN: Declarase de mutuo acuerdo el recibo final y terminación del Contrato de Obra Pública No 253 de 2022 de fecha agosto 19 de 2022, el cual tiene por objeto: "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA TRUJILLO A LA VEREDA SAN MIGUEL, SECTOR TRES TORRES BAJO EL CONVENIO ICCU No. 938 DE 2021, DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA"

SEGUNDO: PAGO: Declarase de mutuo acuerdo y autorícese el pago final del Contrato de Obra Pública No 253 de 2022, por valor de $560.747.728,57.

TERCERO: GARANTÍAS: El recibo del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

En constancia de lo anterior se firma en el municipio de El Colegio, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022).

MIGUEL DAVID SOLER ALBAÑIL
Secretario de Infraestructura y Movilidad (E)
Supervisor

WALTER MORA MUÑOZ
Representante legal TRACTOPESADOS SAS
INTERVENTORIA

IVONNE CONSTANZA FIGUERO R.
Representante legal CONSORCIO TERRA-IN
CONTRATISTA

Proyecto: Fabián E Díaz S – Inspector SIM